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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Derivado del Plan Rector en materia de agua para la protección, conservación y   recuperación 
ambiental de la Península de Yucatán. Diagnóstico e identificación de retos y problemas, 
estrategias, objetivos, acciones y proyectos prioritarios, se cuenta con un Plan Estratégico 
consensuado para la recuperación ambiental de la Península de Yucatán que considera el agua 
como elemento central. 
 
Con la aprobación del proyecto denominado “Programa para la Recuperación Ambiental de la 
Península de Yucatán. Primera Etapa (2013-2017)”,  se da inicio a las acciones emanadas del 
Plan Rector, a través de la Coordinación Técnica se dio seguimiento físico, técnico y 
administrativo a los diversos proyectos y programas emanados del Plan, para poder condensar 
las acciones comprometidas y dar difusión sobre los avances y resultados del programa, 
generando así los instrumentos que permitan hacer una evaluación sobre el impacto del mismo 
en el entorno.  
 
En este periodo se realizó la actualización del Plan Rector, se revisó el estatus de las acciones 
2011  resultando 678 proyectos ejecutados y, con base en la información de la matriz se estimó 
que el monto total de los proyectos ejecutados fue de $7,302.86 millones. Finalmente después  
del  proceso de revisión y recopilación de nuevas fichas  de proyectos,  de obtuvo una matriz con 
2,125 proyectos, que requieren de una inversión de $48,319.91 millones.  El documento fue 
entregado al CCPY para su difusión y gestión.  
 
Como parte de la actualización del Plan se llevaron a cabo dos reuniones de revisión de  
indicadores 2011; la primera se realizó en 2013 y la segunda en 2015, resultando de esta última 
una batería formada con 19 indicadores. 
 
Se colaboró con la página del Consejo de Cuenca de Península de Yucatán (CCPY) en la que se 
difunden las acciones realizadas relacionadas con la transferencia de TA, además se elaboró el 
SIG del Programa.  
 
Se mantuvo coordinación interinstitucional mediante el CCPY, al cual se apoyó con la logística 
para sus reuniones, impresión de materiales, desarrollo de foros, etc.   
 
Para facilitar la colaboración, el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán (OCPY) asigno 
un espacio para dar seguimiento a las acciones realizadas en el marco del Programa. 
 
Se apoyo a la CCPY con la logística de sus reuniones y con impresión de material para poder 
llevar a cabo cada una de ellas.  
 
Se operó un espacio  en  las instalaciones  OCPY,   desde donde se daba seguimiento a las acciones 
realizadas en el marco del Programa. 
 
Se superviso la instalación de 2,014  TA a nivel vivienda, de las cuales el 14.64 %  (295)  están en 
Quintana Roo, 34.6 % en Yucatán (697 TA) y 50.74% en Campeche (1,022), contribuyendo con 
45.6 m3/semana de agua tratada, 1.5 m3/día de agua desinfectada  y con un volumen de 
almacenamiento de 8,120 m3. La instalación de estas tecnologías contribuye a mejorar la calidad 
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de vida de 357 familias.  A nivel comunitario se supervisaron 15 proyectos comunitarios (4 en 
Yucatán, 9 en Quintana Roo y 2 en Campeche). 
 
 

II. OBJETIVO 
 

 
Mantener la coordinación, comunicación, planeación y seguimiento de las acciones 
interinstitucionales relacionadas con el programa para llevar a cabo acciones en el corto, 
mediano y largo plazo que permitan la recuperación ecológico - ambiental de la Península de 
Yucatán identificando los elementos necesarios para el manejo sustentable de los recursos 
naturales y el medio ambiente, facilitando el trabajo comunitario y el incremento de la calidad de 
vida y de la cultura ambiental. 
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III. ANTECEDENTES 
 
El 14 de octubre de 2010 se firmó el Convenio de colaboración entre el Consejo de Cuenca 
Península de Yucatán, (conformado por: Gobiernos estatales de Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán y los Representantes de los sectores de usuarios de aguas nacionales y de la sociedad 
organizada), la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
con el objeto de realizar el “Plan Rector en materia de agua  para la protección, conservación y 
recuperación ambiental de la Península de Yucatán. Diagnóstico e identificación de retos y 
problemas, estrategias, objetivos, acciones y proyectos prioritarios.El objetivo de dicho Plan 
rector consistió en realizar un diagnóstico ambiental, identificar retos y problemas prioritarios, 
proponer líneas, objetivos y acciones estratégicas, así como un conjunto adecuadamente 
jerarquizado y consensuado de proyectos específicos para el periodo 2011-2020, con el fin  de 
establecer las bases del desarrollo sustentable de la Península de Yucatán. 
 
En el plan se establecieron 8 problemas prioritarios que sirvieron para realizar el diagnóstico y 
la identificación de deficiencias y problemas en la Península. 
 

A. Reducción de la cantidad y  
calidad del agua 

E. Pobreza extrema y deterioro de la salud y 
bienestar 

B. Deterioro de los recursos naturales 
F. Legislación insuficiente, reducida 
conciencia y participación social y baja 
cultura ambiental 

C. Crecimiento urbano desordenado G. Fenómenos extremos y Cambio climático 

D. Rezagos sociales y económicos 
H. Insuficiencias en el monitoreo e 
información socioambiental 

 
Derivado de esto se cuenta con un Plan Estratégico consensuado para la recuperación ambiental 
de la Península de Yucatán que considera el agua como elemento central, además de: 
 

1. Diagnóstico ambiental 

2. Identificación de problemas prioritarios 

3. Desarrollo de un plan rector ordenado por problema prioritario 

 

Con la aprobación del proyecto denominado “Programa para la Recuperación Ambiental de la 
Península de Yucatán”, se da inicio a las acciones emanadas del Plan rector en su primera etapa.  
Por tal motivo es necesario dar seguimiento físico, técnico, administrativo y financiero a los 
diversos proyectos y programas emanados del plan, para poder condensar las acciones 
comprometidas y dar difusión sobre los avances y resultados del programa, generando así los 
instrumentos que permitan hacer una evaluación sobre el impacto del mismo en el entorno 
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IV. RESULTADOS ESPERADOS 
 

1. Actualización del Plan Rector para la Conservación y Manejo del Agua en la Península de 

Yucatán. 2015 - 2020.  

2. Participar en aproximadamente 150 reuniones con instancias federales, estatales, 

municipales (127 municipios) y con organizaciones de la sociedad civil para 

actualización de proyectos mediante levantamiento de fichas técnicas. 

3. Informes cuatrimestrales sobre el avance de los proyectos financiados por la Fundación 

Gonzalo Río Arronte en los tres estados de la Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo), relacionados con la transferencia de tecnologías apropiadas a nivel 

vivienda y comunitario. Asimismo la presentación de un informe final de la supervisión 

por cada uno de estos proyectos. 

4. Participar en hasta 6 reuniones a nivel de cuenca para seguimiento del programa. 

5. Participar en hasta 3 talleres a nivel de cuenca para priorización de proyectos. 

6. Participar en hasta 3 talleres a nivel de cuenca para el sistema de monitoreo y 

evaluación. 

7. Elaboración de la memoria ilustrada 2012-2015.  

8. Colaborar en hasta 3 foros regionales de intercambio de experiencias 

9. Participar en 1 foro internacional del programa 

10. Participar en la difusión en hasta 3 congresos nacionales. 

11. Participar en la difusión en hasta 3 congresos internacionales. 

12. Sistematización de la experiencia (desarrollo e implementación de planes estratégicos). 

13. Colaborar en 3 reportes anuales de la batería de indicadores.  

14. Colaborar con la página WEB del Programa 
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V. METODOLOGÍA 
 

I. Dar seguimiento, de manera general, a las acciones ejecutadas por las distintas instancias 
locales, municipales, estatales, federales y de la sociedad civil organizada, en el marco del 
Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán 

II. Supervisar, de manera particular, los siguientes proyectos de la Península financiados 
por la Fundación Gonzalo Río Arronte: 

III. Programa para la Recuperación Ambiental de la Península de Yucatán, Primera Etapa. 
Estado de Campeche 

IV. Programa para la Recuperación Ambiental de la Península de Yucatán, Primera Etapa. 
Estado de Quintana Roo 

V. Programa para la Recuperación Ambiental de la Península de Yucatán, Primera Etapa. 
Estado de Yucatán   

a. Estos proyectos están, relacionados con: 

 La transferencia de paquetes integrales de tecnologías apropiadas en materia de 
agua en los 3 estados de la Península, en municipios que tienen comunidades con 
grados de marginación alta y muy alta, 

 La implementación de proyectos piloto comunitarios de sistemas de captación de 
agua de lluvia con fines productivos.  

 Implementación de proyectos piloto comunitarios de sistemas de captación de agua 
de lluvia con fines de consumo. 

b. Cualquier otro que la FGRA y el IMTA acuerden específicamente. 

VI. Hasta 150 reuniones con instancias federales, estatales, municipales (127 municipios) y 
con organizaciones de la sociedad civil para para actualización de proyectos mediante 
levantamiento de fichas técnicas. 

VII. Revisión del Plan Rector para su actualización. 

VIII. Vinculación con programas y acciones interinstitucionales locales y regionales. 

IX. Vinculación del programa  con las instituciones y organizaciones públicas y 
privadas. 

X. Difusión de los resultados del programa a través de acciones de comunicación 
(presentaciones, Internet, exposiciones, etc.) 

XI. Difusión del Programa en foros nacionales e internacionales. 

XII. Seguimiento y actualización de la batería de indicadores  

XIII. Desarrollo y puesta en marcha de un portal WEB para difusión del Programa. 

XIV. Seguimiento a todas las acciones.  

XV. Elaboración e impresión de la memoria ilustrada de las acciones del Programa 
2012-2015 (1,000 ejemplares). 
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VI.  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

1.- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN RECTOR PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL 

AGUA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. 2015 - 2020.  

 

Con base en la metodología elaborada por el IMTA-FGRA se llevó a cabo la actualización del Plan 

Rector, la cual consistió en:   

 

 Levantamiento de fichas de proyectos  

 Revisión del estatus de los proyectos específicos propuestos en el año 2011 

 Taller de consenso y validación de proyectos específicos 

 

Todas estas actividades se llevaron a cabo en  reuniones con los 127 municipios de la cuenca, el 
sector agua, dependencias federales, estatales, academia y organizaciones de la sociedad civil. 

 
Organización  de las actividades 

Para iniciar con el proceso de actualización del Plan Rector se llevaron a cabo dos reuniones con 

el Director del OCPY, el C.P. Roberto Pinzón, el Director Técnico, Ing. José Luis Acosta, Director 

de Planeación, Ing. Froilán Herrera, Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Ing. 

Avelino Ruiz, Director Local de Quintana Roo, Ing. José Luis Blanco Pajón, Gerente Operativo del 

CCPY, M.I. Erick Chiyean y Cámara.  El objetivo de las reuniones fue definir la estrategia de apoyo 

de la CONAGUA y el CCPY en la difusión de la actualización del Plan así como la designación de 

los enlaces por estado para coordinar las acciones a realizar durante el levantamiento de fichas 

de proyecto.  

 

Revisión y levantamiento de nuevas fichas de proyectos 

 

Esta actividad se realizó en dos partes, la primera con los municipios y posteriormente con 

dependencias federales, estatales, sector académico entre otros.  

 

Parte I. Municipios  

 

Durante el periodo de abril-mayo del 2015 se recorrieron los 127 municipios que conforman los 

tres estados de la Península de Yucatán (Ilustración 1), obteniendo como resultado la revisión de  

proyectos 2011, de los cuales únicamente se ejecutaron 612, 821 no ejecutadas  y 216 estaban 

en proceso. 

 

En la Tabla 1 se presenta el resumen de la revisión de proyectos 2011 así como la prioridad de 

cada uno. 
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Tabla 1. Estatus de la revisión de proyectos 2011.  

 

En cuanto al levantamiento de nuevas fichas de proyectos, se obtuvieron un total de 1247 en las 

cuales se incluyen aquellos proyectos del 2011 que fueron actualizados, de cuales 107 

pertenecen a Campeche, 79 de Quintana Roo y 1061 de Yucatán. Anexo 1.  

. 

   

a) Calakmul, Campeche b) Valladolid, Yucatán c) Tizimín, Yucatán 

   
d) Solidaridad, Quintana Roo Cozumel, Quintana Roo 

Ilustración 1. Reuniones de trabajo en los municipios. 

 

Parte II. Dependencias estatales, federales, academia y organizaciones civiles, por estado 

 

Para la revisión y levantamiento de fichas de proyectos, se realizaron 4 reuniones por estado, 

donde en cada una se tuvo una participación promedio   de 8 organizaciones (30 asistentes por 

reunión). A las reuniones asistió personal del sector agua, dependencias estatales e instituciones 

educativas y organizaciones civiles/ fundaciones (Ilustración 2, 3,4). 

 

En el estado de Campeche se propusieron 222 fichas de proyectos nuevas, en Quintana Roo 376 

y en Quintana Roo 205. 

 

Estado Revisa
dos 

Proyecto ejecutado Proyecto no ejecutado Sin información En proceso 

  Total P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 
CAMPECHE 355 119 9 100 10 132 20 96 16 60 15 34 11 44 4 34 6 
QUINTANA 
ROO 

543 116 4 32 80 155 5 68 82 218 17 73 128 54 3 18 33 

YUCATÁN 1103 377 36 251 90 534 61 348 125 74 8 51 15 118 15 75 28 
TOTAL  2001 612 49 383 180 821 86 512 223 352 40 158 154 216 22 12

7 
67 
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Ilustración 1.Reunion es con dependencias/instituciones/organizaciones en Campeche. 

 

Ilustración 2.Reuniones con dependencias/instituciones/organizaciones en Quintana Roo 

  

Ilustración 3. Reuniones con dependencias/instituciones/organizaciones en Yucatán. 

 

 

Como resultado de la revisión del estatus de la ejecución de las acciones 2011, se obtuvo que se 

ejecutaron 612 proyectos, 821 no se ejecutaron, 216 proyectos se encuentran en proceso de 

ejecución y de 470 no se tiene información, lo anterior se debe principalmente, a que los 

proponentes ya no pertenecen a las dependencias y diversas organizaciones civiles ya no 

existen, por lo que no se les dio seguimiento 

 

Taller de mesas temáticas para el consenso y validación de proyectos específicos 

En las fases anteriores, en total se identificaron 2,112 acciones, - las fichas actualizadas más las 
1,548 fichas  de proyecto recabadas durante las reuniones –   a las cuales se les sometió a un 
proceso de consenso y validación, con el objetivo de evaluar la congruencia entre los problemas 
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prioritarios establecidos en el Plan rector, con los proyectos específicos propuestos por los 
distintos actores de la cuenca a través del Taller de mesas temáticas para el consenso y validación 
de proyectos específicos, que se realizó en Telchac Puerto, Yucatán (Ilustración 5). 

En este proceso, se contó con la participación de 49 especialistas en los distintos temas, de más 
de 30 dependencias, academia y organizaciones de los tres estados. Se sometieron a revisión 
1,024 proyectos, de los cuales, 642 se aprobaron, 288 se aceptaron con modificaciones y 94 se 
rechazaron por no cumplir con los objetivos del plan rector, no estaba claro el planteamiento del 
proyecto o se presentó duplicidad de propuestas.   

En este ejercicio no se revisaron los siguientes proyectos: 

  Proyectos con prioridad 3 (largo plazo de instrumentación e impacto, proyectos locales 
y de bajo impacto sociopolítico). 

Proyectos propuestos por CONAGUA (proyectos con presupuesto asignado, con proyectos 

ejecutivos, o continuidad de años anteriores. 

 

Por lo anterior, las fichas de proyecto a incluir en el Plan rector 2015 – 2024,  quedaron en 2024 
acciones distribuidas de la siguiente manera: 332 de Campeche, 459 de Quintana Roo, 1 178 de 
Yucatán y 55 a nivel peninsular. En cuanto a prioridad, se tienen 206 en prioridad 1, 1 089 en 

prioridad 2 y 729 en prioridad 3. 

 

Ilustración 4.  Taller para el consenso y validación de proyectos específicos, Telchac Puerto, Yucatán. 

En seguimiento a la actualización de las acciones ejecutadas de la matriz 2011, durante el taller 

de consenso se obtuvo información de algunos proyectos que están siendo o que ya fueron 

ejecutados, concluyendo lo siguiente: 

 
Del total de los proyectos registrados en la matriz 2011, 678 proyectos fueron ejecutados, donde 
477 son de la problemática A. reducción de la cantidad y calidad del agua, 38 de la B. deterioro 
de los recursos naturales y solo 1 de la problemática H. cambio climático (Tabla 2).   
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Tabla 2. Proyectos ejecutados.   

PROBLEMA PRIORITARIO NO. DE PROYECTOS TOTAL  

A. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 477 

678 

B. DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES 38 

C. CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO  8 

D. REZAGOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 28 

E. POBREZA EXTREMA Y DETERIORO DE LA SALUD Y BIENESTAR PÚBLICOS  38 

F. LEGISLACIÓN INSUFICIENTE, REDUCIDA CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y BAJA 
CULTURA AMBIENTAL 

37 

G. FENÓMENOS EXTREMOS  46 

H. CAMBIO CLIMÁTICO 1 

I. INSUFICIENCIAS EN EL MONITOREO E INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL 5 

 

De acuerdo con la información propuesta en la matriz 2011, el monto total de los proyectos 
ejecutados fue de $7,301.86 millones, de los cuales $ 2,608.25 fueron ejercidos en Quintana Roo, 
$2,444.89 en Yucatán, $1,972.72 en Campeche y $276 a nivel Peninsular (Tabla 3).  

 
Tabla 3. Montos estimados de inversión de proyectos ejecutados.    

ESTADO PROBLEMA PRIORITARIO 

MONTO PROPUESTO EN 
LA MATRIZ PARA EL 

PROYECTO (MILLONES 
DE PESOS) 

TOTAL 

PENÍNSULA DE 
YUCATÁN 

A. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 242.00 

276.00 B. DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES 28.00 

G. FENÓMENOS EXTREMOS 6.00 

QUINTANA ROO 

A. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 2,575.10 

2,608.25 

B. DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES 18.20 

C. CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO  3.40 

F. LEGISLACIÓN INSUFICIENTE, REDUCIDA 
CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y BAJA 
CULTURA AMBIENTAL 

5.40 

I. INSUFICIENCIAS EN EL MONITOREO E 
INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

6.15 

YUCATÁN 

A. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 988.70 

2,444.89 

B. DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES 306.97 

C. CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO  29.48 

D. REZAGOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 212.90 

E. POBREZA EXTREMA Y DETERIORO DE LA SALUD Y 
BIENESTAR PÚBLICOS  

375.15 

F. LEGISLACIÓN INSUFICIENTE, REDUCIDA 
CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y BAJA 
CULTURA AMBIENTAL 

220.49 

G. FENÓMENOS EXTREMOS  292.20 

H. CAMBIO CLIMÁTICO 2.00 
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ESTADO PROBLEMA PRIORITARIO 

MONTO PROPUESTO EN 
LA MATRIZ PARA EL 

PROYECTO (MILLONES 
DE PESOS) 

TOTAL 

I. INSUFICIENCIAS EN EL MONITOREO E 
INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

17.00 

CAMPECHE 

A. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 800.22 

1,972.72 

B. DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES 107.00 

C. CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO  1.00 

D. REZAGOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 643.30 

E. POBREZA EXTREMA Y DETERIORO DE LA SALUD Y 
BIENESTAR PÚBLICOS  

227.00 

F. LEGISLACIÓN INSUFICIENTE, REDUCIDA 
CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y BAJA 
CULTURA AMBIENTAL 

94.30 

G. FENÓMENOS EXTREMOS  76.90 

I. INSUFICIENCIAS EN EL MONITOREO E 
INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

23.00 

TOTAL 7,301.86 

 
La matriz con la cartera final de proyectos, se entregó a la Dra. Laura Hernández Terrones en la 
XIII Sesión del CCPY, en formato digital, con los siguientes archivos: 
 

1. Resumen ejecutivo 
2. Tabla Maestra 2015-2024 

2.1 Tabla Maestra Campeche 
2.2 Tabla Maestra Quintana Roo 
2.3 Tabla Maestra Yucatán 
2.4 Tabla Maestra Peninsular 

3. Número de proyectos por problemática 
4. Inversiones por problemática 
5. Alineación del Plan rector con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y el Programa 

Hídrico Regional Visión 2030. Región Hidrológico-Administrativa XII Península de 
Yucatán 

 
Por otra parte en 2016, por solicitud de la FGRA se llevó a cabo una reunión con organizaciones 
y dependencias que tienen incidencia en la península de Yucatán pero sus sedes están en la 
ciudad de México; esta reunión tuvo el objetivo de establecer y plasmar en el plan rector las 
acciones que se deben llevarse o se están llevando a cabo para la conservación de los recursos 
naturales en la península de Yucatán  
 
A estas reuniones asistieron más 23 personas de 10 organizaciones entre gubernamentales y del 

gobierno (Anexo II), donde entre todas ellas propusieron 35 fichas de proyectos (Tabla 4) 

específicos las cuales principalmente corresponden al problema prioritario E. Pobreza extrema y 

deterioro de la salud y bienestar públicos (22 fichas).  Estas fichas de proyectos fueron 
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consensadas por el grupo de trabajo de diversas dependencias durante el taller de indicadores y 

fueron incorporadas a la matriz final de proyectos.  

Tabla 4. Propuestas nuevas planteadas en la reunión de la Ciudad de México.  
PROBLEMA PRIORITARIO NO. DE PROYECTOS TOTAL  

A. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 5 

35 

B. DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES 4 

C. CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO  0 

D. REZAGOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 1 

E. POBREZA EXTREMA Y DETERIORO DE LA SALUD Y BIENESTAR PÚBLICOS  22 

F. LEGISLACIÓN INSUFICIENTE, REDUCIDA CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y BAJA 
CULTURA AMBIENTAL 

2 

G. FENÓMENOS EXTREMOS  0 

H. CAMBIO CLIMÁTICO 0 

I. INSUFICIENCIAS EN EL MONITOREO E INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL 1 

 
Resultados finales  
 
Finalmente en la Actualización del Plan Rector se incluyen 2,125 proyectos específicos de los 
cuales 1,228 son de Yucatán, 474 de Quintana Roo, 356 de Campeche y 67 a nivel peninsular 
(Tabla 5).  

 
Tabla 4. Propuestas nuevas planteadas en la reunión de la Ciudad de México.  

PROBLEMAS PRIORITARIOS YUCATÁN QUINTANA ROO CAMPECHE PENINSULAR TOTAL  

A. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL 
AGUA 

725 325 196 6 1,252 

B. DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES 72 32 18 9 131 

C. CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO 32 13 2 1 48 

D. REZAGOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 101 31 15 4 151 

E. POBREZA EXTREMA Y DETERIORO DE LA SALUD 
Y BIENESTAR PÚBLICOS 

131 30 43 1 205 

F. LEGISLACIÓN INSUFICIENTE, REDUCIDA 
CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y BAJA 
CULTURA AMBIENTAL 

78 26 35 29 168 

G. FENÓMENOS EXTREMOS 66 5 34 7 112 

H. CAMBIO CLIMÁTICO 6 1 1 1 9 

I. INSUFICIENCIAS EN EL MONITOREO E 
INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

17 11 12 9 49 

TOTAL 1,228 474 356 67 
2,125 

GRAN TOTAL  2,125 

 
 
El monto estimado para realizar estas acciones es de 48,319.91 millones de pesos (Tabla 6). 
 



   

Informe final                                        México, 2017                                                   Página 15 de 32 
 

 
 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

PROBLEMAS PRIORITARIOS YUCATÁN QUINTANA ROO CAMPECHE PENINSULAR TOTAL  

A. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL 
AGUA 

8,197.20 9,336.74 12,859.21 123.82 30,516.97 

B. DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES 339.29 3,028.95 62.03 406.48 3,836.75 

C. CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO 60.30 52.00 19.50 18.40 150.20 

D. REZAGOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 721.17 2,470.09 703.57 706.50 4,601.33 

E. POBREZA EXTREMA Y DETERIORO DE LA SALUD 
Y BIENESTAR PÚBLICOS 

1,194.82 817.44 2,695.35 7.20 4,714.81 

F. LEGISLACIÓN INSUFICIENTE, REDUCIDA 
CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y BAJA 
CULTURA AMBIENTAL 

348.36 79.03 242.19 178.10 847.68 

G. FENÓMENOS EXTREMOS 450.36 98.06 573.62 78.10 1,200.14 

H. CAMBIO CLIMÁTICO 45.10 8.00 1.00 272.00 326.10 

I. INSUFICIENCIAS EN EL MONITOREO E 
INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

71.71 1,846.55 133.85 73.81 2,125.92 

TOTAL 11,428.32 17,736.87 17,290.31 1,864.41 
48,319.91 

GRAN TOTAL  48,319.91 

 
En el anexo III se presentan los documentos finales de la actualización del Plan Rector, en los que 
se incluye: 
 

 Resumen ejecutivo 
 Tabla Maestra 2015-2024 
 Tabla Maestra Campeche 
 Tabla Maestra Quintana Roo 
 Tabla Maestra Yucatán 
 Tabla Maestra Peninsular 
 Número de proyectos por problemática 
 Inversiones por problemática 
 Alineación del Plan rector con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y el Programa 

Hídrico Regional Visión 2030. Región Hidrológico-Administrativa XII Península de 
Yucatán 

 
Finalmente y como parte de la actualización del Plan, se realizó en el 2015 la primera evaluación 
y establecimiento de los 15 indicadores que contemplaban el Plan Rector y en el mes de 
noviembre del 2016 se llevó a cabo la segunda evaluación y  revisión del estatus de los 
indicadores del Plan, además también se revisaron las hojas metodologías de cada uno de los 
indicadores y se elaboraron las que hacían falta, como resultado se esta segunda evaluación de 
obtuvieron 19 indicadores. Este tema se borda con mayor detalle en el punto 13. 
 
Por otra parte,  se estableció el compromiso con el OCPY de la CONAGUA para que operara  una 
oficina para el Programa dentro de sus instalaciones. En este espacio se concentró y resguardo la 
información del proyecto, se realizaron reuniones y se dio seguimiento a las acciones realizadas 
por el OCPY en el marco del Programa (Ilustración 4.1). 
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Ilustración 5.1  Espacio designado dentro del OCPY para el seguimiento del Programa.  

 
 
2.- PARTICIPAR EN APROXIMADAMENTE 150 REUNIONES CON INSTANCIAS 

FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES (127 MUNICIPIOS) Y CON 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS 

MEDIANTE LEVANTAMIENTO DE FICHAS TÉCNICAS. 

 

Derivado del proceso de actualización del Plan Rector se realizaron 138 reuniones (Tabla 5) y 

además se tuvo a disposición un correo electrónico exclusivo para recibir nuevas propuestas. 

 
Tabla 5. Reuniones celebradas para la actualización del Plan Rector.  

Organización No. de reuniones 

REUNIONES CON PRESENTANTES MUNICIPALES  127 

REUNIONES ESTATALES. SECTOR AGUA 2 

REUNIONES ESTATALES. DEPENDENCIAS ESTATALES 2 

REUNIONES ESTATALES. DEPENDENCIAS FEDERALES 2 

REUNIONES ESTATALES. ORGANIZACIONES CIVILES  2 

REUNIÓN CIUDAD DE MÉXICO 1 

TALLER DE CONSENSO Y VALIDAD DE PROYECTOS  1 

TALLER DE INDICADORES (VALIDACION DE PROYECTOS) 2 

TOTAL DE REUNIONES 139 
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3.- INFORMES CUATRIMESTRALES SOBRE EL AVANCE DE LOS PROYECTOS 

FINANCIADOS POR LA FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE EN LOS TRES ESTADOS DE 

LA PENÍNSULA DE YUCATÁN (CAMPECHE, YUCATÁN Y QUINTANA ROO), RELACIONADOS 

CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS A NIVEL VIVIENDA Y 

COMUNITARIO. ASIMISMO LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME FINAL DE LA 

SUPERVISIÓN POR CADA UNO DE ESTOS PROYECTOS. 

 

Durante el periodo 2013-2017 y en función del avance en la trasferencia de TA por parte de las 
organizaciones, se realizaron recorridos para verificar los avances y se realizaron  reuniones de 
avance y con Amigos de Sian Ka’an A.C., FUMBE y Fondo para la Paz I.AP. para definir las estrategias 
de mejora y de eficiencia en la transferencia de tecnologías apropiadas.  
 
En total a nivel vivienda se superviso la transferencia de   2014 TA, de las cuales el 14.64 % se 
instalaron en Quintana Roo (295 TA), 34.60% en Yucatán (697 TA)  y 50.74% en Campeche (1022) 
(Tabla 6), siendo en este último estado  donde la organización Fondo Para la Paz trabajo y la que 
más se acercó al cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente en el proyecto.  En total se 
transfirieron TA a 357 familias.   
 

Tabla 6. TA transferidas a nivel vivienda en la Península de Yucatán.   
Estado  Municipio Localidad Familias TA 

Quintana Roo 

Lázaro Cárdenas 
La Esmeralda 6 48 
Villa Guadalupe 15 114 

Tulum  San  Pedro Cobá 23 108 

Felipe Carrillo Puerto 
Mulinchen 4 6 
La Noria 11 19 

Total 59 295 

Yucatán 

Tahmek Xtabay 18 38 

Maxcanú 

Dzidzibachi 11 85 
San José Chactún 22 121 
Chan Chocholá 48 190 
Coahuila 39 97 
Santo Domingo 25 166 

Total 163 697 

Campeche 
Champotón 

Maya Tecún II 22 176 
San Antonio Yacasay 54 416 
Nueva Esperanza 6 48 
Lázaro Cárdenas 47 361 
Felipe Cerrillo Puerto 2 11 

Calakmul Dos Lagunas Norte 4 10 
Total 135 1022 

 Gran Total 357 2014 

 
En el anexo IV se presentan los informes parciales  de supervisión realizados en 2015, 2016 y 

2017  y el anexo se presenta el informe final por estado.  

 

4.- PARTICIPAR EN HASTA 6 REUNIONES A NIVEL DE CUENCA PARA SEGUIMIENTO 

DEL PROGRAMA. 

 

Se asistió a la votación de cambio de Presidente del CCPY. 
  
Se presentó el programa de trabajo del IMTA en el marco del Programa en las reuniones de 
la comisión de Operación y Vigilancia (COVI). 
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Se presentaron periódicamente los avances de las acciones que se están ejecutando en 
cuestión de TA a nivel vivienda y comunitario en la Península de Yucatán ante el OCPY y 
representantes de del gobierno de los tres estados. 
  

Se mantuvieron reuniones con el Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY) para 
acordar las acciones a realizar en coordinación con la CONAGUA y el Consejo de Cuenca en el 
marco del Plan rector y del Programa para la recuperación ambiental de la Península de Yucatán 
(Anexo VI). 
  

Se asistió y participó  en las reuniones ordinarias del COTASMEY (Anexo VI). 
 
Se participó en los grupos especializados de saneamiento de Quintana Roo y Yucatán.   
 
Derivado de los acuerdos tomados en algunas de las reuniones antes mencionadas, el 
IMTA ha apoyado en especie con lo siguiente:  
 

 Servicio alimentos, cafetería, salón, mobiliario y equipo audiovisual, de cómputo y 
fotográfico, trípticos en el Taller de Capacitación a Representantes de Usuarios de 
Aguas Nacionales, Sociedad Organizada, Academia e Investigación y  la XI Sesión de la 
Asamblea General de Usuarios del Consejo de Cuenca Península de Yucatán, en 
Campeche, Campeche. 

 Elaboración e impresión de materiales (carpeta con presentación en archivo 
electrónico e impresa del contenido de cada tema del curso, reglas de operación de 
programas federales, guía) y papelería para llevar a cabo el Taller “Diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de Humedales subsuperficiales de flujo 
horizontal para el tratamiento de aguas residuales” en Tulum, Quintana Roo, el cual 
estuvo a cargo por 5 especialistas del IMTA (Anexo VII). 

 Salón y alimentos para la realización de 4 talleres de revisión y actualización de las 
reglas generales de integración, organización y funcionamiento del Consejo de Cuenca 
Península de Yucatán (CCPY). Estos talleres de realizaron en Cancún, Chetumal, Mérida 
y Campeche (Anexo VIII)  

 Instalación de 6 camas BIODEP (Biodegradador de efluentes de pesticidas) para el 
tratamiento de residuos de agroquímicos, dos por estado, en sitios de lavado de 
envases (colaboración con SEDUMA) (Anexo IX). 

 Impresión de materiales en apoyo a las acciones de difusión que lleva a cabo el CCPY 
(Plumas, CD impresos y archivos digitales, carpetas impresas a color, libros de informe 
de trabajo) (Anexo X). 

 Participación con SEDUMA en apoyo a la “Estrategia para impulsar acciones de 
Educación y Cultura del agua en Yucatán” (Diseño y elaboración de material educativo: 
video, carteles, trípticos) 

 Apoyo en el diseño de la imagen y logotipo del evento, impresión de materiales y 
papelería, Back principal, mamparas, Logística y Memorias del II Encuentro regional de 
usuarios de aguas nacionales y sociedad organizada del Consejo de Cuenca Península 
de Yucatán. 
 
 

 



   

Informe final                                        México, 2017                                                   Página 19 de 32 
 

 
 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

5.- PARTICIPAR EN HASTA 3 TALLERES A NIVEL DE CUENCA PARA PRIORIZACIÓN 

DE PROYECTOS. 

 

Se colaboró con instituciones en la elaboración,  revisión y evaluación de proyectos para 

priorización y ejecución: 

 

 Se elaboró el proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado y humedal artificial en 

Punta Allen, Quintana Roo (Anexo XI). 

 

 Se revisó el proyecto ejecutivo para la instalación de una casa ecológica en el Instituto 

Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, con el objetivo de aprobar la instalación de un área 

demostrativa con tecnologías apropiadas a ejecutarse por la organización Tonoi-Tsonoyen, 

Ambiente y Sociedad, A.C. 

 

 Se diseñó el  humedal artificial subsuperficial  bajo el marco del Proyecto “Abeja Melipona”, 
Comunidad Benito Juárez, Quintana Roo, cuya organización responsable era The Travel 
Foundation. 
 

 Se realizó el levantamiento topográfico, diagnóstico para el sistema de abastecimiento de 

agua de lluvia en la Virgencita, Calakmul, el cual se ejecutaría por Fondo para la Paz, 
ABISO, IMTA 

 
Reunión CONANP-IMTA-FUNBE para analizar la posible colaboración para la instalación de 
tecnologías apropiadas en la isla del Parque Nacional Arrecife Alacranes la cual constituye un área 
natural protegida [ANP]. 
 
Se realizaron reuniones con instituciones del gobierno federal  de los tres estados de la península, 

para ver las posibles acciones a ejecutarse que sean viables para someterse a financiamiento por la 

FGRA (Anexo XV). 

 

6.- PARTICIPAR EN HASTA 3 TALLERES A NIVEL DE CUENCA PARA EL SISTEMA DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

 

Durante el 2017 y con el fin de contribuir, monitorear  y dar seguimiento a las acciones dentro de la 

Península de Yucatán,  en IMTA asistió a más de 2 reuniones presenciales y 1 videoconferencia para 

integrar la red temática de la Península de Yucatán, de la cual aún se forma parte. 

 

Además, como se mencionó se participó en las reuniones de la COVI (Comisión de operación y 

vigilancia), donde se difundían periódicamente los resultados del Programa. Cabe mencionar que la 

COVI es la encargada de vigilar las acciones que se desarrollan en la cuenca.   
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7.- ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ILUSTRADA 2012-2015.  

 

Se cuenta con la memoria ilustrada 2013-20167(Anexo XII). 
 

8.- COLABORAR EN HASTA 3 FOROS REGIONALES DE INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 

 
Se participó en la organización del  “Foro de investigación científica, de desarrollo tecnológico y 

exposición cultural del “sistema hidrológico de la cuenca Península de Yucatán”, el cual se llevó a 

cabo los días 10,11 y 12 de octubre del 2016 (Anexo VII). En este foro se tuvo una participación 

por medio de 5 ponencias: 

 

1. Plan rector en materia de agua para la protección, conservación y recuperación 

ambiental de la península de Yucatán.  

2. Programa para la recuperación ambiental de la península de Yucatán. Primera etapa. 

3. Tecnologías apropiadas para el manejo integral del agua en zonas rurales de la península 

de Yucatán. 

4. Propuesta de tratamiento de aguas residuales mediante sistemas alternativos en Punta 

Allen, Tulum, Quintana Roo. 

5. Diagnóstico integral de planeación y modelación hidráulica en la cabecera municipal de 

Campeche (Campeche), Benito Juárez (Cancún) y Mérida (Mérida). 

 

Además el IMTA apoyo con la impresión del material de difusión del foro (Anexo XI). 

 

Además se impartió un Taller de Capacitación a Representantes de Usuarios de Aguas Nacionales, 

Sociedad Organizada, Academia e Investigación  sobre la Ruta Metodológica para la elaboración de 

planes estratégicos FGRA-IMTA, y como estudio de caso, el Plan Rector en materia de agua para la 

protección. Conservación y recuperación Ambiental de la Península de Yucatán. 

 

9.- PARTICIPAR EN 1 FORO INTERNACIONAL DEL PROGRAMA 

 

No se llevó a cabo ningún foro internacional. 

 

10.- PARTICIPAR EN LA DIFUSIÓN EN HASTA 3 CONGRESOS NACIONALES. 

 

La difusión del Programa se llevó a cabo en congresos, talleres, foros de intercambio de 

experiencias,  radio y en revistas de divulgación. A continuación se mencionan los eventos donde 

el Programa fue difundido.  

 
 Innovation Week, del Instituto Tecnológico de Monterrey, participando como asesor 

experto con el tema de Planes estratégicos, realizado el 14 de abril del 2015. 
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 Programa radiofónico Planeta Agua, estación UFM Alterna de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; con el tema 

Programa para la recuperación ambiental de la Península de Yucatán, el día 27 de mayo 

del 2015. 

 

 Se presentó la metodología para la elaboración de planes estratégicos IMTA-FGRA a la 

COMPESCA de Michoacán. 

 

 Se elaboró el artículo de divulgación sobre la actualización del Plan rector y se publicó en 

el portal www.agua.org . 

 
 Se participó en el 5th Young Water Professionals Conference, avalado por la Asociación 

Internacional del Agua (IWA), Morelia, Michoacán con el trabajo titulado “Evaluación de 
la tabla de acciones del plan rector de la península de Yucatán: modelo de gestión 
integral hídrica”. 
 

 5 ponencias en el Foro de investigación científica, de desarrollo tecnológico y exposición 
cultural del “sistema hidrológico de la cuenca Península de Yucatán. 
 

 Ponencia en el IV Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 2016 con el 
tema “Ponen Programa para la Recuperación Ambiental de la Península de Yucatán. 
Primera etapa”. 

 

11.- PARTICIPAR EN LA DIFUSIÓN EN HASTA 3 CONGRESOS INTERNACIONALES. 

 

 Se asistió a la 14TH IWA specialized conference on small water and wastewater systems 

(swws)  que se llevó a cabo del 22 al 26  de octubre de 2017 en Francia en el que se 

presentó el trabajo “Sustainability environmental indicators of the Yucatan península, 

México”. Se anexa carta de aceptación (Anexo XIV).  

 

 Se asistió a la embajada de Finlandia en México para la presentación de proyectos en 
materia de tecnologías apropiadas que se están implementando en el municipio de 
Calakmul, Campeche con la Universidad de Finlandia, ITESM y la Universidad Tecnológica 
de Calakmul. 

 
 

12.- SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA (DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES ESTRATÉGICOS). 

 

Durante esta etapa de actualización del Plan Rector se implementó el proceso de revisión y 

evaluación de los proyectos, proceso que fue integrado a la metodología de elaboración de 

planes estratégicos y que en 2017 ya se utilizó como base para la actualización del Plan 

estratégico de la cuenca del Lago de Pátzcuaro (en el punto 1 se mencionaron los resultados del 

proceso de revisión y evaluación).  

http://www.agua.org/
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13.- COLABORAR EN 3 REPORTES ANUALES DE LA BATERÍA DE INDICADORES.  

 

1ra Revisión  y evaluación de indicadores  

 

En 2015 se llevó a cabo la primera evaluación y establecimiento de metas de los 15 indicadores 

contemplado en el Plan Rector, en la que participaron más de 38 asistentes de dependencias 

gubernamentales (CONAGUA, CAPA, JAPAY, SEMA, etc.), sociedad civil organizada (amigos de 

Sian Kaan, niños y crías, Pronatura, etc.) e instituciones educativas (Universidad del caribe, CICY, 

EPOMEY, etc.) . En el anexo XVI se presenta la ruta metodología que se realizó para llevar a cabo 

el taller. 

 

Los objetivos del taller fueron 

 

1.  Revisión, consenso y validación o redefinición de contenido de hojas metodológicas. 

2. Actualización, consenso y validación del estado de los indicadores. Con el fin de tener una 

línea base sólida y actualizada. 

3. Definición de metas a corto, mediano y largo plazo de indicadores.  

4. Asignación de responsables del seguimiento, generación y actualización la base de datos para 

la obtención de los indicadores.  

 

Obteniendo como resultado la eliminación de dos indicadores y la incorporación de uno. Se 

finalizó al taller con 14 indicadores. A continuación en la Tabla  7 se presenta la batería de 

indicadores obtenida y además en el anexo XVI se presentan los acuerdos tomados durante el 

taller, así como la memoria fotográfica del taller.  

 

Tabla 7. Reuniones celebradas para la actualización del Plan Rector.  

PROBLEMA 
PRIORITARIO 

INDICADORES 
FINALES 

LÍNEA 
BASE METAS SEMÁFORO 

Reducción de la 
cantidad y calidad del 
agua 

Grado de presión 
No 

definida 

Corto Plazo ( 1 a 2 años): ≤ 12, Mediano 
Plazo (3-4 años): ≤  10; Largo Plazo (+ 5 
años): ≤ 10  

        

≥ 40 20 a 39 11 a 19 ≤ 10 

Grado de 
cumplimiento de 
declaraciones de 
descarga 

No 
definida 

Corto Plazo ( 1 a 2 años): 50%, Mediano 
Plazo (3-4 años): 70%; Largo Plazo (+ 5 
años): ≥90% 

        

≤ 50 50 a 69 70 a 89 
90 a 
100 

Agua residual 
tratada (% de 
agua residual 
tratada respecto 
a la generada) 

No 
definida 

Corto Plazo ( 1 a 2 años): 23%, Mediano 
Plazo (3-4 años): 25%; Largo Plazo (+ 5 
años): 28% 

        

0 a 20 21 a 49 50 a 70 
71 a 
100 

Deterioro de los 
recursos naturales y 
Crecimiento Urbano 
Desordenado 

Cambio de uso de 
suelo 

No 
definida 

No definidas 
        

ND ND ND ND 

Programas de 
ordenamiento 
ecológico 

No 
definida 

No definidas 
        

≤ 50 51 a 65 66 a 80 
81 a 
100 

Programas de 
desarrollo 
urbano municipal 

No 
definida 

No definidas         
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≤ 50 51 a 65 66 a 80 
81 a 
100 

Rezagos sociales y 
económicos y 
Pobreza extrema y 
deterioro del 
bienestar y salud 
públicos 

Índice de rezago 
social 

No 
definida 

No definidas 
      

Alto Medio Bajo 

Población con 
acceso a 
alcantarillado 

No 
definida 

No definidas 
      

≤ 1% con respecto 
a línea base 

1 a 9 % ≥ 10% 

Población con 
acceso a servicios 
públicos de salud 

No 
definida 

No definidas 
      

≤ 1% con respecto 
a línea base 

1 a 9 % ≥ 10% 

Legislación 
insuficiente, reducida 
conciencia y 
participación social y 
baja cultura 
ambiental e 
Insuficiencias en el 
monitoreo e 
información 
socioambiental 

Reciclaje de 
residuos sólidos 
urbanos 

No 
definida 

No definidas 
        

0 a 9% 
10 a 
14% 

15 a 
20% 

21 a 
25% 

Medidas 
correctivas 
eficientemente 
implementadas a 
partir de 
inspecciones, 
operativos y 
resoluciones 
ambientales 

No 
definida 

No definidas 

        

0 a 25% 
26 a 
50% 

51 a 
75% 

76 a 
100% 

Número de bases 
de datos de 
estaciones de 
monitoreo 
hidroambiental 

No 
definida 

No definidas 

        

ND ND ND ND 

Fenómenos extremos 
y Cambio climático 

Índice de 
aseguramiento 
de bienes 

No 
definida 

Corto Plazo ( 1 a 2 años): 6 inventarios al 
año (3 estatales y 3 prioritarios), Mediano 

Plazo (3-4 años): No definidas; Largo 
Plazo (+ 5 años): No definidas 

        

0 a 
19.9% 

20 a 
59.9% 

50 a 
79.9% 

80 a 
100% 

Comisiones 
intersecretariales 
de cambio 
climático estatal 
y regional. 

No 
definida 

Corto Plazo ( 1 a 2 años):3 comisiones 
intersecretariales (1 por estado), 3 

programas ante cambio climático (1 por 
estado), 1 comisión interestatal de cambio 

climático; Mediano Plazo (3-4 
años):Programa regional de la comisión 
interestatal de cambio climático; Largo 

Plazo (+ 5 años): No definidas 

        

0 a 
19.9% 

20 a 
59.9% 

50 a 
79.9% 

80 a 
100% 

 

2da Revisión  y evaluación de indicadores  

 

Como parte de la actualización del Plan rector, se realizó los días 15, 16 y 17 en Telchac Puerto, 

Yucatán el “Taller de revisión y actualización de los indicadores”, donde se revisaron las hojas 

metodológicas de los 14 indicadores que se tenían propuestos del 2013 así como su estatus y 

pertinencia para la medición de la conservación ambiental de la península de Yucatán. En el anexo 

XVII se presenta la ruta metodología que se llevó a cabo en el taller.  

 

Después de revisar los indicadores, 5 se permanecieron, a 7 se realizaron modificaciones y  2 fueron 
eliminados. Adicionalmente se agregaron 5 indicadores, quedando finalmente 19, de los cuales: 5 
corresponden al problema prioritario reducción de la cantidad y calidad del agua, 3 al deterioro 
de los recursos naturales y crecimiento urbano desordenado, 4 a rezagos sociales y económicos y 
pobreza extrema y deterioro del bienestar y salud públicos, 5 a legislación insuficiente, reducida 
conciencia y participación social y baja cultura ambiental e Insuficiencias en el monitoreo e 
información socioambiental y 2 a fenómenos extremos y cambio climático (Tabla 8). 
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  Aceptados 

  Modificados 

  Eliminados 

 

Tabla 8. Evaluación de indicadores 2011 y actualización.  

 

 
 

  
TALLER DE REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR. 2016 

PROBLEMA PRIORITARIO INDICADORES 2013 INDICADORES 2016 

Reducción de la cantidad y calidad del 
agua. 

Grado de presión. Grado de presión. 
Agua residual tratada. Agua residual tratada PTAR municipales. 

Reciclaje de residuos sólidos urbanos. 

Porcentaje de residuos sólidos confinados 
en sitios de disposición final adecuados. 

Grado de cumplimiento de declaraciones de 
descarga. 

  

  
Índice de calidad del agua en fuentes 
subterráneas de abastecimiento para 
consumo humano. 

  
Porcentaje de gasto clorado en los 
sistemas de abastecimiento de agua 
potable. 

Deterioro de los recursos naturales y 
Crecimiento Urbano Desordenado. 

Programas de ordenamiento ecológico. Programas de ordenamiento ecológico 
Programas de desarrollo urbano. Programas de desarrollo urbano. 

Cambio de uso de suelo. 
Índice del impacto de cambio de uso de 
suelo. 

Rezagos sociales y económicos y 
Pobreza extrema y deterioro del 
bienestar y salud públicos. 

Índice de rezago social. Grado de rezago social 

Población con acceso a servicios públicos de 
salud.  

Población con acceso a servicios públicos 
de salud 

Población con acceso a alcantarillado. 
Población con acceso a sistemas de 
captación de aguas residuales 

  

 Porcentaje de escuelas atendidas 
mediante un sistema alternativo de 
desinfección de agua en localidades 
marginadas  que no cuentan con sistemas 
de agua potable 

Legislación insuficiente, reducida 
conciencia y participación social y baja 
cultura ambiental e Insuficiencias en 
el monitoreo e información 
socioambiental. 

Número de bases de datos de estaciones de 
monitoreo hidroambiental.  

Número estaciones de monitoreo 
hidroambiental en operación. 

Medidas correctivas eficientemente 
implementadas a partir de inspecciones, 
operativos y resoluciones ambientales. 

  

  
Número de municipios con programas de 
reciclaje establecidos 

  
Porcentaje de participación social en el 
Consejo de Cuenca 

  
Número de espacios de cultura del agua 
instalados (ECA) y en operación. 
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Número de instructores habilitados en 
saneamiento y seis pasos de la salud 

Fenómenos extremos y Cambio 
climático. 

Índice de aseguramiento de bienes. 
Índice de aseguramiento de bienes 
públicos 

Comisiones intersecretariales de cambio 
climático estatal y regional. 

Número de estrategias que se fomentan 
para la mitigación adaptación ante el 
cambio climático 

 
Además, se realizaron acuerdos para la obtención de información y se establecieron a los 
responsables de cada indicador (Anexo XVII) (Tabla 9);  además se determinó que sería la CCPY 
quien ordenara y resguarda la información para la alimentación de la batería de indicadores. 
 

Tabla 9. Acuerdos del taller de indicadores sobre la información a generar.  
 

 
 

   ACUERDOS Y RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA DE INDICADORES 

  

PROBLEMA 
PRIORITARIO 

INDICADORES 
FINALES 

Resumen de los acuerdos generados en el taller de indicadores 
Acuerdos para proporcionar 

información de los indicadores 
del plan Rector 

Nombre de las personas responsables de 
brindar la información 

Reducción de la 
cantidad y calidad del 
agua 

Grado de presión. 

CONAGUA-OCPY-Dirección técnica 
proporcionara el dato a más tardar 
en diciembre de 2016 (enviar hoja 
metodológica del indicador a los 
responsables a más tardar el 15 de 
diciembre).         

Responsables:  Ing. José Luis Acosta Rodríguez 

Agua residual 
tratada PTAR 
municipales. 

CONAGUA-OCPY-agua potable 
proporcionara el dato a más tardar 
en diciembre de 2016 (enviar hoja 
metodológica del indicador a los 
responsables a más tardar el 15 de 
diciembre).     

Coordinador: Ing. Avelino Ruiz López, Director 
de Agua potable, alcantarillado y saneamiento 
del OCPY. 
Quintana Roo: Gregorio Mirón Hernández, 
Responsable del área de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de la Dirección 
Local. 
Campeche: Lic. Gabriela Arroyo Esqueda, 
Responsable del área de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de la Dirección 
Local. 

Índice de calidad 
del agua en 
fuentes 
subterráneas de 
abastecimiento 
para consumo 
humano. 

El Dr. Joan Alberto Sánchez (CAPA 
Quintana Roo) enviará al 
Coordinador del Índice la 
metodología para el cálculo del ICA, 
para que por su conducto sea 
enviada a los responsables de cada 
estado. Se promoverá una reunión 
por videoconferencia con los 
integrantes del seguimiento de este 
indicador para definir los detalles 
del cálculo   (enviar hoja 
metodológica del indicador a los 
responsables a más tardar el 15 de 
diciembre) 

 Coordinador: Ing. Avelino Ruiz López, Director 
de Agua potable, alcantarillado y saneamiento 
del OCPY. 
Quintana Roo: Gregorio Mirón Hernández, 
Responsable del área de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de la Dirección 
Local  Conagua; Marco Antonio Jiménez García, 
Director de gestión ambiental de la CAPA. 
Campeche: Lic. Gabriela Arroyo Esqueda, , 
Responsable del área de agua potable , 
alcantarillado y saneamiento de la Dirección 
Local ; Ing. Arnoldo López, Coordinador 
operativo del SMAPAC, Ing. Uriel Parrilla de la 
Peña, Coordinador operativo del SMAPAC Cd. 
Del Carmen. 
Yucatán: Ing. Sergio Javier Pérez y Pérez, 
Subdirector Técnico de la JAPAY 



   

Informe final                                        México, 2017                                                   Página 26 de 32 
 

 
 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

Porcentaje de 
gasto clorado en 
los sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable. 

CONAGUA a través de sus 
direcciones locales y el OCPY  
integraran la información y 
enviaran a la GOPY (enviar hoja 
metodológica del indicador a los 
responsables a más tardar el 15 de 
diciembre) 

Coordinador: Ing. Avelino Ruiz López, Director 
de Agua potable, alcantarillado y saneamiento 
del OCPY. 
Quintana Roo: Gregorio Mirón Hernández, 
Responsable del área de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de la Dirección 
Local  Conagua; Comisiones Estatales de la 
COESPRIS (Comisión Estatal para la Protección 
contra riesgos Sanitarios), Lic. Miguel Pino 
Murillo. 
Campeche: Lic. Gabriela Arroyo Esqueda, 
Responsable del área de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de la Dirección 
Local; Comisiones Estatales de la COPRISCAM 
(Comisión Estatal para la Protección contra 
riesgos Sanitarios), Quím. Juanita Su Flores, 
Líder de calidad bacteriológica del agua. 
Yucatán: Q.B.B. Alfredo Estrada Vielma, 
Coordinador Estatal del Programa Agua Limpia, 
COFEPRIS. 

Porcentaje de 
residuos sólidos 
confinados en 
sitios de 
disposición final 
adecuados. 

Ing. José Luis Acosta se compromete 
a gestionar con el Secretario de 
SEDUMA, Dr. Batllori para que 
coordine el indicador de residuos 
sólidos y a través de él se solicite la 
información de los estados de 
Campeche y Quintana Roo (enviar 
hoja metodológica del indicador a 
los responsables a más tardar el 15 
de diciembre). 

Coordinador: SEDUMA, Dr. Eduardo Batllori 
Sampedro, Secretario. 
 
Yucatán: SEDUMA, Dirección de gestión 
ambiental y conservación de los recursos 
naturales, Ing. Sonia Chi Novelo 
Quintana Roo: SEMA, José MacLiberty Pacheco, 
Director de Residuos Sólidos. 
Campeche: SEMARNATCAM, Secretario, Lic. 
Roberto Alcalá Ferrara.  Javier Alejandro 
Curmina Escalante, Director de Gestión Para La 
Protección Ambiental 

Deterioro de los 
recursos naturales y 
Crecimiento Urbano 

Desordenado 

Programas de 
desarrollo urbano. 

 La gerencia operativa del Consejo 
de Cuenca enviara oficio  a Alejando 
López Tamayo- Amigos de Sian´aan 
para solicitar  la información sobre 
este índice  (esto en virtud de que la 
persona encargada Alejando López 

Tamayo- Amigos de Sian´Kaan 
pueda solicitar información a las 
personas o dependencias que la 

tengan y el concentrarla para 
posteriormente enviarla a la 

gerencia. 

Alejando López Tamayo- Amigos de Sian´Kaan  

Programas de 
ordenamiento 
ecológico 

 La gerencia operativa del Consejo 
de Cuenca enviara oficio  a Alejando 
López Tamayo- Amigos de Sian´aan 
para solicitar  la información sobre 
este índice  (esto en virtud de que la 

Alejando López Tamayo- Amigos de Sian´Kaan  
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persona encargada Alejando López 
Tamayo- Amigos de Sian´Kaan  

pueda solicitar información a las 
personas o dependencias que la 

tengan y el concentrarla para 
posteriormente enviarla a la 

gerencia. 

Índice del impacto 
de cambio de uso 
de suelo 

 La gerencia operativa del Consejo 
de Cuenca solicitara a la Dirección 

Regional de la CONANP  con 
atención a Patricia Santos la 

información sobre el índice de 
cambio de uso de suelo. (Esto en 

virtud de que la persona encargada 
Patricia Santos  pueda solicitar 

información a las personas o 
dependencias que la tengan y ella 
concentrarla para posteriormente 

enviarla. 

Patricia Santos (CONANP) y Liliana Pulido 
Comas (Centinelas del Agua) 

Rezagos sociales y 
económicos y Pobreza 
extrema y deterioro 
del bienestar y salud 
públicos 

Grado de rezago 
social 

  QBA. Edgar Martinez Caballero 

Población con 
acceso a sistemas 
de captación de 
aguas residuales 

  Ing. Juan Manuel Cabrera Sanchez 

Población con 
acceso a servicios 
públicos de salud 

  Q.BB. Flora Martina Corona 

Porcentaje de 
escuelas atendidas 
mediante un 
sistema 
alternativo de 
desinfección de 
agua en 
localidades 
marginadas  que 
no cuentan con 
sistemas de agua 
potable  

La GOCCPY mandara un oficio a  los 
servicios de salud del estado de 
Campeche y Quintana Roo para 
solicitar información sobre este 

indicador; sino se proporciona la 
información para este indicador no 

será considerado en la batería de 
indicadores. 

Lic. Omar Eduardo Ancona Capetillo (Yucatán) 

Legislación 
insuficiente, reducida 

conciencia y 
participación social y 

baja cultura ambiental 
e Insuficiencias en el 

Número de 
municipios con 
programas de 
reciclaje 
establecidos 

La GOCCPY solicitara información a 
las  Secretarias de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente o a sus 
homologas  información sobre este 
indicador; de no existir información 

disponible este indicador no será 

Liliana Pulido Comas 
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monitoreo e 
información 

socioambiental 

considerado en  la batería de 
indicadores 

Porcentaje de 
participación 
social en el 
Consejo de Cuenca 

La GOCCPY solicitara información a 
los responsables de las reuniones de 
consejo para conocer la información 

de este indicador (información 
sobre el número  de personas que 

asisten a las reuniones de consejo). 

Juan Ramón-Quintana Roo 

Número de 
espacios de 
cultura del agua 
instalados (ECA) y 
en operación. 

La OCPY  a través  de la subdirección 
de comunicación y cultura del agua 
proporcionara el datos a más tardar 

31 de enero de 2017 

Dr. Luis Franco Cáceres 

Número de 
instructores 
habilitados en 
saneamiento y seis 
pasos de la salud 

La GOCCPY mandara un oficio a  los 
servicios de salud del estado de 
Campeche y Quintana Roo para 
solicitar información sobre el 

"Número de instructores habilitados 
en saneamiento y seis pasos de la 

salud”. 

Lic. Omar Eduardo Ancona Capetillo (Yucatán) 

Fenómenos extremos y 
Cambio climático 

Índice de 
aseguramiento de 
bienes públicos 

CONAGUA a través de sus 
direcciones locales y el OCPY  
integraran la información y 

enviaran a la GOPY (enviar hojas 
metodológicas a los responsables a 

más tardar el 15 de diciembre). 

Coordina: CONAGUA, OCPY, Coordinador de 
Administración C.P. José Armando Baquedano 
Pacheco 
Quintana Roo: C.P. Carolina Flores, 
Subdirectora de enlace administrativo. 
Campeche: Lic. Juan Pablo Ortega González, 
Subdirector de enlace administrativo. 

Número de 
estrategias que se 
fomentan para la 
mitigación y 
adaptación ante el 
cambio climático 

Solicitar información de este 
indicador a las Secretarias del Medio 
ambiente a la comisión regional de 

cambio climático (enviar hoja 
metodológica a los responsables a 

más tardar el 15 de diciembre). 

Coordinador: SEDUMA, Dr. Eduardo Batllori 
Sampedro, Coordinador de la Comisión 
Regional de Cambio Climático 
 
Yucatán: SEDUMA, Comisión Intersecretarial de 
cambio climático,  M. en C. Wilma Rubi Rivas 
Solís 
Quintana Roo: SEMA, Comisión Intersecretarial 
de cambio climático,  Alfredo Arellano 
Guillermo, Secretario 
Campeche: SEMARNATCAM, Comisión 
Intersecretarial de cambio climático, 
Secretario, Lic. Roberto Alcalá Ferrara 

  

A la fecha, la información enviada por los responsables a la CCPY, como parte de los acuerdos para 

terminar de integrar la batería de indicadores es limitada (solo se ha recibido información para 5 

indicadores). 

 

A continuación se presenta el estatus actual de la información de cada indicador, donde las celdas 

de color verde señalan aquellos estados que proporcionaron su información (Tabla 10). 
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Tabla 10. Estatus de la información de la batería de indicadores.  

INDICADORES FINALES LÍNEA BASE METAS 
Estatus de la información 

Campeche Yucatán Quintana Roo 

Grado de presión. Bajo 

Corto Plazo ( 1 a 2 años): ≤ 
12, Mediano Plazo (3-4 
años): ≤  10; Largo Plazo (+ 5 
años): ≤ 10  

✓ ✓ ✓ 

Agua residual tratada PTAR 
municipales. 

Por definir 

Corto Plazo ( 1 a 2 años): 
50%, Mediano Plazo (3-4 
años): 70%; Largo Plazo (+ 5 
años): ≥90% 

x x x 

Índice de calidad del agua en 
fuentes subterráneas de 
abastecimiento para consumo 
humano. 

Por definir 
Por definir con base a los 
resultados para cada estado. 

x x x 

Porcentaje de gasto clorado en 
los sistemas de abastecimiento de 
agua potable. 

Por definir 90% - 100% ✓ x x 

Porcentaje de residuos sólidos 
confinados en sitios de 
disposición final adecuados. 

Yucatan 
(60,69%) 

por definir x ✓ x 

Programas de desarrollo urbano. Por definir Por definir x x x 

Programas de ordenamiento 
ecológico 

Por definir Por definir x x x 

Índice del impacto de cambio de 
uso de suelo 

Por definir Por definir x x x 

Grado de rezago social 

Campeche: 
alto 
Quintana Roo: 
Bajo 
Yucatán: alto 

Por definir ✓ ✓ ✓ 

Población con acceso a sistemas 
de captación de aguas residuales 

Campeche: 
84.55% 
Quintana Roo: 
93.3% 
Yucatán: 
78.5% 

Por definir ✓ ✓ ✓ 

Población con acceso a servicios 
públicos de salud 

Campeche: 
86.2% 
Quintana Roo: 
78.7% 
Yucatán: 
84.7% 

Por definir ✓ ✓ ✓ 

Porcentaje de escuelas atendidas 
mediante un sistema alternativo 
de desinfección de agua en 
localidades marginadas  que no 
cuentan con sistemas de agua 
potable  

Por definir Por definir x x x 

Número de municipios con 
programas de reciclaje 
establecidos 

1(2012) 
Corto plazo (1-2 años)<13 
Mediano plazo (2-4 años) 
>13 a 24 

x x x 
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INDICADORES FINALES LÍNEA BASE METAS 
Estatus de la información 

Campeche Yucatán Quintana Roo 
Largo plazo(5 años-7 años) 
>24 a 128 

Porcentaje de participación social 
en el Consejo de Cuenca 

Por definir 
Corto plazo:  100% de 
participación 

x x x 

Número estaciones de monitoreo 
hidroambiental en operación. 

Por definir Por definir x x x 

Número de espacios de cultura 
del agua instalados (ECA) y en 
operación. 

66 

Corto plazo (1-2 años)<77 
Mediano plazo (2-4 años) 
<112 
Largo plazo(5 años) >112 

✓ ✓ ✓ 

Número de instructores 
habilitados en saneamiento y seis 
pasos de la salud 

55(2016) Por definir x x x 

Índice de aseguramiento de 
bienes públicos 

Por definir 

Corto Plazo ( 1 a 2 años): 6 
inventarios al año (3 
estatales y 3 prioritarios), 
Mediano Plazo (3-4 años): 
No definidas; Largo Plazo (+ 
5 años): No definidas 

x x x 

Número de estrategias que se 
fomentan para la mitigación y 
adaptación ante el cambio 
climático 

Por definir 
Por definir con base en la 
revisión de los programas 

x x x 

 

En seguimiento a los acuerdos del tomados en el taller y para dar seguimiento a los indicadores, el 

IMTA solicito a la CCPY (responsable de dar seguimiento a la información de los indicadores) que le 

marcara copia de la solicitud de información a las dependencias, sin embargo no se tuvo respuesta;  

también repetidamente se ha solicitado al CCPY nos informe de manera clara y precisa si ha 

recibido información de los indicadores, pero como se mencionó al inicio del parrado no se nos ha 

informado el estatus. En el anexo XVII se presentan los correos de solicitud de información que se 

hicieron al CCPY.  

 

 
 

Ilustración 6. Segunda revisión de los indicadores del Plan Rector. 

 

En el anexo XVII se incluye la memoria fotográfica del taller. 
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14.- COLABORAR CON LA PÁGINA WEB DEL PROGRAMA. 

 
Se colaboró con el rediseño de imagen en la que se incluirá el SIG del Programa. 
 
Se cuenta con el SIG de las TA transferidas en la PY a nivel comunitario y vivienda, en el que se 
incluyó un generador de reportes. En las ilustraciones siguientes se muestran algunas pantallas del 
SIG así como del generador de reportes. 
 
En el anexo XVII de adjunta el SIG del Programa, el cual tiene la siguiente liga:  

http://187.189.183.62/leaflet/. 

 

 
Ilustración 7. Página de bienvenida. 

 
Ilustración 8. Búsqueda por tipo de TA y por estado. 

http://187.189.183.62/leaflet/


   

Informe final                                        México, 2017                                                   Página 32 de 32 
 

 
 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

 
Ilustración 9. Reporte. 

 

ANEXOS 

 

Anexo I.  Levantamiento y revisión de fichas. 

Anexo II. Taller de consenso y validación de proyectos. 

Anexo III. Actualización de la matriz de proyectos 2011. 

Anexo IV. Informes parciales de avance de proyectos de transferencia de TA. 

Anexo V. Informe final de transferencia de TA.  

Anexo VI. Participación en reuniones a nivel cuenca. 

Anexo VII. Taller de humedales. 

Anexo IX. Taller de revisión y actualización. 

Anexo X. Material de difusión del CCPY 

Anexo XI. Punta Allen. 

Anexo XII. Memoria ilustrada  

Anexo XIII. Material de apoyo de difusión al Foro. 

Anexo XIV. Asistencia a Congresos. 

Anexo XV. Reunión de priorización de proyectos.  

Anexo XVI. Primer taller de indicadores.  

Anexo XVII. Segundo Taller de indicadores. 

Anexo XVIII. SIG del Programa.  

 


