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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Unidad de Riego de la Presa “I. Mariano Abasolo” se localiza en el municipio de Pénjamo, 
Gto., está integrada por 600 usuarios y tiene una superficie de 1963 ha distribuidas en 11 ejidos 
y la pequeña propiedad, el 90 % usuarios ejidales con una superficie del 82 %, y el resto 10 % 
de pequeños propietarios con el 18 % de la superficie. La fuente principal de abastecimiento de 
agua es la presa de almacenamiento “I. Mariano Abasolo”, la cual tiene un volumen disponible 
de 21 millones de m3 con un gasto en la obra de toma de 2.5 m3/s. Actualmente, el sistema de 
conducción y distribución de agua de la Unidad de Riego está conformado por 35 km de 
canales principales revestidos. Los principales cultivos de la zona son el trigo y la cebada en el 
ciclo otoño-invierno y el sorgo y maíz en el ciclo primavera-verano. En promedio se siembra una 
superficie de 1,850 ha por ciclo de cultivo. 
 
Dentro de los principales problemas de la infraestructura hidroagrícola de esta Unidad de Riego, 
se tienen los siguientes: (i) En algunos tramos de la red de canales principales, el nivel del agua 
en las tomas granja es inferior al nivel topográfico de las parcelas que suministran el servicio de 
riego; (ii) Se tienen algunos tramos de canal con losas de concreto deterioradas y destruidas, y 
aunado a lo anterior, en la parte media y baja de la zona de riego los canales tienen una 
capacidad de conducción inferior a la requerida, originando problemas de oportunidad en el 
servicio de riego a los usuarios de la parte baja de la zona de riego; (iii) Adicionalmente la red 
de conducción y de distribución no cuenta con estructuras de medición y control; (iv) Por otro 
lado, se tienen problemas de contaminación del agua de riego por descargas de aguas 
residuales a los canales principales generadas por los asentamientos humanos existentes a lo 
largo del canal principal; (v) A nivel parcelario se tienen problemas en la distribución y manejo 
del agua debido a las pérdidas que por filtración se tienen en los canales de tierra, a la falta de 
nivelación de las parcelas y a deficiencias en la operación del riego. 
 
La problemática de la distribución y aplicación del agua en la Unidad de Riego de la presa “I. 
Mariano Abasolo”, puede ser resuelta mediante acciones de mejoramiento de las redes de 
conducción principal, parcelaria e interparcelaria, para dotar con un servicio de riego eficiente y 
eficaz a las 1,963 ha que la conforman. La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) encargó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) la elaboración de un proyecto de riego a la demanda de la zona de riego de la presa “I. 
Mariano Abasolo”, Guanajuato. Con la finalidad de aterrizar este tipo de proyectos, la 
SAGARPA promueve la tecnificación de sistemas de riego, como parte del Subprograma de 
Inversión y Capitalización del Programa de Fomento Agrícola de Ejecución Nacional de la 
Alianza Contigo 2004. 
 
La tecnificación de la red de conducción y distribución principal se realizó a partir de la obra de 
toma de la presa “I. Mariano Abasolo”, aprovechando el desnivel topográfico existente entre la  
salida de la obra de toma hasta el inicio de la zona de riego (26 m en una longitud de 1850 m). 
Este desnivel o carga hidráulica permite minimizar tanto los diámetros de la tubería de la red 
principal y parcelaria, así como los requisitos de bombeo cuando la tecnificación parcelaria se 
realice con sistemas de riego por goteo o aspersión. La capacidad de la red de distribución se 
determinó considerando eficiencias de conducción y de aplicación del 98 % y 75 % 
respectivamente, y el requerimiento de riego máximo calculado de 5.97 mm/día para el plan de 
cultivos propuesto. El gasto de riego calculado para la máxima demanda es de 1,960 lps.  
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La conducción y distribución de agua desde la fuente de abastecimiento hasta los puntos de 
entrega en la zona de riego se realiza mediante tubos de Poliéster Reforzado con Fibra de 
Vidrio (PRFV) de clase 6 (diámetros de 48” a 28”) y tubos de PVC clase 5 (diámetros de 24” a 
6”), siendo la longitud total de PRFV de 10,387m y de PVC de 14,230 m. Se colocaron válvulas 
reductoras y reguladoras de presión a lo largo de la red para controlar el incremento de carga 
hidráulica originado por la circulación de un gasto menor al de diseño, el cual se presenta en el 
periodo de mínima demanda. 
 
La red de conducción interparcelaria y parcelaria se diseño para satisfacer la demanda de agua 
requerida para cada área compacta, entregando el agua en la parcela a través de un hidrante. 
El gasto modular propuesto es de 40 l/s, y podrán operar 49 riegos simultáneos en la etapa de 
máximo requerimiento. Se consideró una longitud de tubería para la conducción de PVC en 
clase 5, de 83366 m en diámetro que varían desde 16 a 6 pulgadas, y 11400 m de tubería de 
compuertas en diámetro de 6 pulgadas, 663 hidrantes parcelarios, y 17 medidores de gasto con 
totalizador volumétrico. 
 
El presupuesto para entubar la red de conducción principal es de $ 36´453,663, la red 
interparcelaria y parcelaria de $15´103,874, para hacer una cantidad total de $ 51´557,537, con 
un costo promedio por hectárea de $ 26,272.  
 
Como resultados del diagnóstico de tecnificación de la Unidad de Riego,  se determinó que 
existe un consenso entre los usuarios de la parte baja de la unidad de riego (ejidos Los Ocotes 
(III) y Laguna Larga, así como de la pequeña propiedad La Florida, en construir uno o dos 
cárcamos de bombeo sobre el arroyo con la finalidad de aprovechar los escurrimientos de agua 
que se producen en las parcelas ubicadas aguas arriba. Esta propuesta de solución se 
vislumbra técnicamente viable, y se sugiere estudiarse y llevarse a cabo, en caso que la 
tecnificación de la zona de riego no se contemple en el corto plazo. 
 
Con respecto a los sistemas de riego presurizados, no existen aún experiencias en el manejo 
de éstos, por lo que se considera que los usuarios de esta Unidad todavía no están preparados 
(económica y técnicamente) en este momento para hacer un cambio de sistemas de riego 
tradicionales (gravedad) a sistemas de riego presurizados, debido principalmente a lo 
siguientes: 
 
Con respecto a la tecnificación del riego de la Unidad de Riego de la Presa “I. Mariano 
Abasolo”, a nivel del proyecto ejecutivo está contemplada en dos grandes etapas: (a) la red de 
conducción principal y (b) la construcción e instalación de la red de conducción interparcelaria y 
parcelaria. Con base en lo anterior se sugiere entubar en una primera etapa la red de 
conducción principal, esto es, desde la obra de toma de la presa hasta los puntos de entrega de 
cada una de las 14 áreas compactas. Para la segunda etapa de tecnificación, se recomienda 
empezar a entubar la red interparcelaria y parcelaria de las partes más bajas de la Unidad, ya 
que los usuarios de estas áreas están más concientes de la importancia de  aprovechar de 
manera eficiente el agua de riego, por lo tanto, están en mejor disposición de invertir 
económicamente en infraestructura de riego. Se iniciaría en primer lugar con los Ejidos de 
Laguna Larga y Los Ocotes (III) y (II),  junto con la pequeña propiedad de La Florida, que son 
los que más problemas tienen en la oportunidad del servicio de riego, enseguida los ejidos de 
Zaragoza y Acuitzio. 
 
De los resultados de los escenarios del análisis económico se desprende lo siguiente: (i) para la 
situación sin proyecto, se presenta una relación beneficio/costo de 2.57; (ii) una relación 
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beneficio/costo de 4.29 para la situación con proyecto, significativamente mayor a la unidad, un 
holgado valor presente neto de beneficios por 186.83 millones de pesos, un período de 
recuperación del capital de 4 años y se confirma con una tasa interna de retorno del 61.9%, por 
mucho mayor a la tasa de descuento aplicada del 15.00%, por lo anterior se puede asegurar 
que el proyecto ofrece un buen nivel de rentabilidad, recomendando ampliamente su 
instalación. Para el caso más desfavorable, el análisis de sensibilidad muestra una recuperación 
importante de 2.36 pesos por cada peso invertido, un valor presente neto de beneficios de 
153.97 millones de pesos, una tasa de rendimiento interno de 49.83% y un periodo de 
recuperación de 5 años, lo que demuestra que una tecnificación del riego, aunado a una 
mesurada reconversión productiva, garantizan la rentabilidad y una recuperación segura de la 
inversión, aún con los sobresaltos que pudieran afectar los resultados esperados. 
 
De los resultados del diagnóstico de la organización y capacitación se desprende lo siguiente: 
La mayor parte de los usuarios desconoce las obligaciones y responsabilidades que marcan los 
estatutos de la Asociación Civil formulados en el año 2000. Asimismo, el Consejo de 
Administración de la Asociación Civil no efectúa la planeación del riego con los usuarios, por 
ello el riego en ocasiones se realiza mediante acuerdos particulares entre el canalero y los 
usuarios. Además, se carece de un plan de conservación anual de la infraestructura 
hidroagrícola, ya que algunos usuarios no pagan la cuota de riego. Se tienen problemas en la 
comercialización de las cosechas, particularmente el trigo, pues éste en general es adquirido 
por acaparadores a un precio bajo. La aplicación del agua a nivel parcelario es deficiente, lo que 
genera escurrimientos importantes hacia el río, desperdiciándose  grandes volúmenes de agua. 
La mayor parte de los usuarios siembra en el ciclo primavera verano utilizando el sistema de 
labranza mínima, debido a los altos costos de los insumos y de la maquinaria.  
 
La mayor parte de los usuarios está de acuerdo en la tecnificación del sistema de  riego.   
Aceptando la implementación de un plan de riegos anualizado si es equitativo y se elabora de 
forma transparente. La mayor parte de los usuarios tiene experiencia en la siembra de 
hortalizas, lo cual puede facilitar la reconversión de cultivos en la zona. Existe la disposición 
para pagar una cuota de riego mayor si el Consejo de Administración presenta periódicamente 
un balance de ingresos y egresos. 
 
De la visita de los delegados y de la directiva de la Asociación de usuarios de la Presa Mariano 
Abasolo, al Módulo de Riego de Valle de Santiago, se tomó conciencia por parte de loa 
asistentes de que la participación de los delegados dentro de las decisiones de la Asociación de 
usuarios es fundamental en la construcción y operación de la misma, y que además, la 
dirigencia de la Unidad de Riego “Presa Insurgente Mariano Abasolo”, del municipio de 
Pénjamo, Gto., tiene que transparentar y democratizar sus actividades entre sus agremiados, 
apoyándose en el programa de capacitación propuesto para eficientarla, dado que de estos 
elementos depende el éxito de la misma para operar el sistema de riego tecnificado. 
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ANTECEDENTES 
 
 
La Unidad de Riego de la presa “I. Mariano Abasolo”, se localiza en la parte oeste del estado de 
Guanajuato, en el municipio de Pénjamo. Los usuarios de riego están organizados para la 
utilización del agua en una Asociación Civil, la cual se conformó en abril de 1972 y esta 
integrada por los siguientes ejidos: Sauz de Méndez, Joya de Mulas, Lomita de Aceves, Los 
Ocotes, Santa Elena, La Ermita, La Cinta, La Madeja, Zaragoza, Laguna Larga (La Laguna), 
Acuitzio y áreas de la pequeña propiedad. 
 
La fuente de abastecimiento es la presa de almacenamiento “I. Mariano Abasolo” que tiene un 
volumen disponible de 21 millones de m3, regando una superficie de 1,963 ha con 600 usuarios 
beneficiados. Además de la presa de almacenamiento, se cuenta con cuatro equipos de 
bombeos para elevar el agua desde el canal hacia las parcelas, y cuatro pozos profundos 
dentro del área ejidal y de la pequeña propiedad respectivamente. Los principales cultivos son 
el trigo en el ciclo otoño-invierno, y el sorgo y maíz en el ciclo primavera-verano, siendo el 
cultivo de hortalizas como tomate de cáscara, fresa y cebolla poco relevante. 
 
La Unidad de Riego cuenta con 35 km de canales principales revestidos, y con canales laterales 
y sublaterales de tierra. Los canales principales presentan un deterioro y destrucción de sus 
losas en tramos ubicados en la parte intermedia de la zona de riego, y tienen tomas granja cuyo 
nivel máximo de agua es inferior al nivel topográfico de algunas parcelas que suministran. Entre 
otros problemas se tiene la contaminación del agua de riego por descargas de aguas residuales 
de los asentamientos humanos existentes en las orillas del canal. A nivel parcelario existen 
deficiencias en el manejo del agua debido a una falta de nivelación y empareje de las parcelas y 
a la mala operación del riego, perdiéndose altos volúmenes de agua por escurrimiento 
superficial. 
 
Otro problema fuerte para los usuarios de la parte baja de la zona de riego es la baja capacidad 
de conducción de los canales principales, lo que origina retrasos en la aplicación de los riegos. 
Lo anterior se ha tratado de mitigar con la instalación de equipos de bombeo portátiles a lo largo 
del dren/arroyo principal. 
 
Para reducir las láminas brutas de riego, eliminar la contaminación del agua originada por 
descarga de aguas residuales y disponer de una tecnología en riego que permita acceder a 
cultivos más redituables, es necesario emprender acciones de entubamiento de la red de 
conducción principal y tecnificar la aplicación del riego parcelario mediante la instalación de 
sistemas de riego de alta y de baja presión en una superficie total de 1,956 ha. 
 
Es por estos motivos que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), promueve la tecnificación mediante sistemas de riego a la demanda 
para aplicaciones a alta y  baja presión, de la superficie regada por la presa “I. Mariano 
Abasolo” Guanajuato, como parte del Subprograma de Inversión y Capitalización del Programa 
de Fomento Agrícola de Ejecución Nacional de la Alianza Contigo 2005. 
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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE RIEGO 

1.1. Localización geográfica y política 

La unidad de riego “Mariano Abasolo” se localiza en Pénjamo, Guanajuato, entre los paralelos 
20° 23' 10.22” y 20° 30' 22.85” de latitud norte y los meridianos 101° 55' 45.18” y 101° 58' 52.5” 
de longitud oeste, dentro de la cuenca hidrológica No. 12 “Lerma-Chapala-Santiago”. El 
municipio de Pénjamo colinda al norte con los municipios de Manuel Doblado y Cuerámaro, al 
sur y poniente con el estado de Michoacán y Jalisco y al oriente con el municipio de Abasolo. El 
croquis de localización de la zona de riego se presenta en el plano general. 

1.2. Características fisiográficas 

El área del proyecto se localiza en la provincia fisiográfica “Eje neovolcánico”, subprovincia 
“Sierras y bajíos michoacanos”. Esta subprovincia se localiza en el centro de la cuenca del río 
Lerma, donde se presenta un vulcanismo relativamente reciente, formando cadenas de 
aparatos volcánicos constituidos en su mayoría por basaltos. 
 
Los sistemas de topo formas presentes en esta región son en general lomeríos suaves y 
grandes llanuras, con una serie de pequeños valles interconectados. El relieve de las parcelas 
de la zona de riego es en general de moderado a plano. La tenencia de la tierra es de tipo ejidal 
y pequeña propiedad. 
 
1.3. Fuente de abastecimiento 
La fuente de abastecimiento de la unidad de riego es la presa “I. Mariano Abasolo”, cuyas 
características principales se presentan en el Cuadro 1.1. 
 
Cuadro 1.1. Características de la presa de Almacenamiento 
                    "Insurgente Mariano Abasolo" 
Estructura y características Valor 

Capacidad del vaso 22 millones de m
3
 

Capacidad de azolves   1 millón de m
3
 

Cortina  

Flexible de materiales graduados 

Altura de la cortina    20 m 

Longitud de la corona  250 m 

Ancho de la corona      6 m 

Elevación de la corona 1744.65 msnm 

Obra de excedencia  

Canal lateral de cresta libre 

Longitud del vertedor     40 m 

Elevación de la cresta 1740.90 msnm 

Obra de toma  

Gasto máximo 2.5 m
3
/seg. 

 
 
1.4. Cultivos 
 
Los cultivos principales que se pretende sembrar con el sistema de riego son trigo, sorgo y 
maíz. Las características agronómicas y fisiológicas se especifican en el cálculo de los 
requerimientos de riego. 
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1.5. Clima y evapotranspiración de referencia 
 

De acuerdo con la clasificación climática propuesta por Thornthwaite, el clima de la zona de 
proyecto es del tipo PF, HB, TC, VA (ligeramente húmedo con moderada deficiencia de agua 
stival y templado-cálido con baja concentración de calor en verano). 
 
Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia se necesitan los promedios mensuales de 
las siguientes variables climatológicas: temperatura mínima y máxima, humedad relativa, horas 
luz (insolación) y velocidad del viento. Los datos de la estación meteorológica Pénjamo, 
localizada en la vecindad de la zona de proyecto, se usan para estimar la evapotranspiración 
(Cuadro 1.2). 
 
La precipitación efectiva se calcula aplicando las fórmulas del USDA-SCS (FAO, 1998b): 
 
Precipitación efectiva = (125-0.2*P. Total)*P. Total /125 Para P. Total < 250 mm/mes 
Precipitación efectiva = 0.1*P. Total-125   Para P. Total > 250 mm/mes. 
 
donde  P. Total es la precipitación total mensual. 
 
El valor mensual de Eto se calcula considerando los siguientes coeficientes de Angstrom: 
a=0.25 y b=0.5. 
 

Cuadro 1.2. Variables climatológicas (Pénjamo, Guanajuato) 
 Temperatura Hum. Vel. Insola-

ción 
Radia- 
ción 

Precipitación Eto Eto 

Mes Máxima Mínima Media relativa viento  solar Total Efectiva diaria mensual 

 ºC ºC ºC % Km/d Horas/ 
dia 

MJ/m2/d mm/ 
mes 

mm/d mm/ 
mes 

mm/d mm mm 

Enero 23.3 8.9 16.1 35.0 129.6 9.8 18.6 13.1 0.42 12.8 0.41 3.5 107.9 

Febrero 24.7 9.7 17.2 32.0 121.0 11.2 22.5 2.6 0.09 2.6 0.09 4.1 115.1 

Marzo 27.1 11.6 19.4 15.0 138.2 11.5 25.4 15.5 0.50 15.1 0.49 5.2 161.2 

Abril 29.2 13.7 21.5 36.0 129.6 12.0 27.7 4.2 0.14 4.2 0.14 5.8 172.5 

Mayo 29.8 15.0 22.4 43.0 164.2 12.6 28.9 37.7 1.22 35.4 1.14 6.4 196.9 

Junio 28.5 15.8 22.2 54.0 129.6 12.3 28.3 111.9 3.73 91.9 3.06 5.8 173.4 

Julio 26.5 15.3 20.9 55.0 77.8 11.8 27.5 161.7 5.22 119.9 3.87 5.1 158.4 

Agosto 26.4 14.8 20.6 54.0 86.4 11.8 27.4 146.7 4.73 112.3 3.62 5.1 156.9 

Septiembre 25.7 14.4 20.1 53.0 95.0 11.3 25.5 109.9 3.66 90.6 3.02 4.7 139.8 

Octubre 25.9 13.1 19.5 50.0 86.4 10.8 22.7 38.3 1.24 36.0 1.16 4.0 123.4 

Noviembre 24.7 11.1 17.9 34.0 103.7 10.4 19.8 11.4 0.38 11.2 0.37 3.5 104.1 

Diciembre 23.5 9.5 16.5 42.0 121.0 9.8 17.9 10.7 0.35 10.5 0.34 3.2 98.9 

Promedio 26.3 12.7 19.5 41.9 115.2 11.3 24.4 55.3 1.8 45.2 1.5 4.7 142.4 

Total/año        663.7  542.5   1708.4 

 
 
1.5.1. Temperatura 
 
La temperatura media anual es de 19.5 ºC, siendo poco variable la oscilación de las 

temperaturas medias mensuales respecto a esta referencia ( C3
o ). Las temperaturas más 

bajas se presentan en los meses de noviembre a febrero, registrándose la temperatura mínima 
en enero con un valor medio de 16.1°C (Cuadro 1.2 y Lámina 1.1). Las temperaturas más 
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elevadas se presentan de abril a mayo, que son los meses anteriores a la época de lluvias, 
teniéndose la temperatura máxima en el mes de mayo con un valor promedio de 22.4 ºC 
(Cuadro 1.2 y Lámina 1.1). 
 
Lámina 1.1 Temperaturas promedio mensuales en Pénjamo, Guanajuato. 
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1.5.2. Humedad relativa 
 
La humedad relativa promedio anual es de 41.9%, presentándose su valor mensual mínimo en 
marzo (15 %) y su máximo en julio (55 %). En general los valores más bajos de humedad 
relativa se presentan de noviembre a mayo, época que precede al periodo de máxima 
intensidad de lluvias. La variación en el tiempo de la humedad relativa se muestra en la Lámina 
1.2.  
 
Lámina 1.2 Variación de la humedad relativa promedio mensual en Pénjamo, Guanajuato. 
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1.5.3. Velocidad del viento 
 
La velocidad del viento en la zona de Pénjamo, Guanajuato, presenta su valor mensual más alto 
en mayo con 164.2 Km/d y su valor mínimo en julio con 77.8 Km/d. La evolución mensual de 
esta variable se presenta en la Lámina 1.3. 
 
Lámina 1.3. Variación de la velocidad del viento promedio mensual en Pénjamo, Guanajuato. 
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1.5.4 Radiación Solar (Insolación) 
 
La máxima insolación mensual se registra en mayo (12.6 horas luz/día), por efecto de la baja 
nubosidad que se tiene en ese mes, lo cual también propicia incrementos notables en la 
temperatura (ver Cuadro 1.2). En los meses de diciembre y enero se presenta el valor mínimo 
de insolación mensual 9.8 horas-luz/día (Lámina 1.4). La radiación solar media en el año es de 
11.3 horas/día. 
 
Lámina 1.4 Variación de la radiación solar promedio mensual en Pénjamo 
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1.5.5. Precipitación y evapotranspiración 
 
La precipitación total en Pénjamo, Gto., es de 663.7 mm, concentrándose las lluvias más fuertes 
en el periodo mayo-octubre (91.4% del total anual). Los valores totales anuales de precipitación 
efectiva y evapotranspiración de referencia son respectivamente 542.5 mm y 1708.4 mm. En la 
Lámina 1.5 se presentan la distribución mensual de estas variables climatológicas y en la 
Lámina 1.6 su distribución diaria. 
 
Lámina 1.5 Evolución mensual de la precipitación (total y efectiva) y de la evapotranspiración de 
referencia en Pénjamo, Guanajuato. 
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Lámina 1.6 Evolución diaria de la precipitación (total y efectiva) y de la evapotranspiración de 
referencia en Pénjamo, Guanajuato. 
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II. DIAGNÓSTICO DE TECNIFICACIÓN DEL RIEGO 
 
 
2.1  Objetivo 
 
 
Elaborar un diagnóstico de la tecnificación del riego de la Unidad de Riego de la Presa “I. 
Mariano Abasolo, Pénjamo, Gto. 
 
 
2.2  Descripción 
 
La zona de riego de la Unidad de riego “Presa I. Mariano Abasolo.”, se localiza en la parte oeste 
del estado de Guanajuato, en el municipio de Pénjamo, Gto. Los usuarios de riego están 
organizados para la utilización del agua en una Asociación civil integrada por los siguientes 
ejidos: Sauz de Méndez, Joya de Mulas, Lomita de Aceves, Los Ocotes, Santa Elena, La 
Ermita, La Cinta, La Madeja, Zaragoza, Laguna Larga (La Laguna), Acuitzio y áreas de la 
pequeña propiedad (lámina 1). El nombre de la Asociación de Usuarios “Presa Insurgente 
Mariano Abasolo”, A.C. R.F.C. AUP-000527-NA5, con oficinas en Santa Ana Pacueco, 
municipio de Pénjamo, Guanajuato. 

 

La fuente de abastecimiento es una presa de almacenamiento que tiene un volumen disponible 
de 21 millones de metros cúbicos, con un gasto en la obra de toma de 2.5/m3/seg, regando una 
superficie de 1,963 ha con 600 usuarios beneficiados.  Además de la presa de almacenamiento, 
se dispone de cuatro equipos de bombeos para elevar el agua desde el canal principal hacia las 
parcelas, y cuatro pozos profundos dentro del área ejidal y de pequeña propiedad. 

 

Los principales cultivos son el trigo en el ciclo otoño-invierno, y el sorgo y maíz en el ciclo 

primavera-verano, además de hortalizas como tomate de cáscara, fresa, y cebolla en menor 
superficie. En el cuadro 2.1 se presenta información de los cultivos y la superficie aproximada, 

sembrada en el ciclo 2004-2005.  

 
Cuadro 2.1 principales cultivos, superficie y rendimiento promedio de la 
Unidad de Riego de la Presa “I. Mariano Abasolo, Gto. 

Cultivo Ciclo agrícola Superficie 
Rendimiento 

Promedio 

   (ha) (ton/ha) 

Trigo O-I (2004-2005) 1,850 5 

Cebolla O-I (2004-2005) 15 40 

Tomate de cáscara O-I (2004-2005) 5 12 

     

Maíz P-V (2004) 1,200 10 

Sorgo P-V (2004) 650 8 
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Lámina 2.1. Plano general de la Unidad de Riego de la Presa  I. Mariano Abasolo. 

 

Se considera que con la tecnificación del riego, exista una reconversión hacia otros cultivos de 
hortalizas como jitomate, pepino, calabacita, chile y ajo. 

 

Con respecto a la infraestructura, la unidad de riego, cuenta con una red de conducción de 35 
km de canales principales revestidos, y el resto de canales laterales y sublaterales están en  
tierra.  
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En la lámina 2.1 se indican cada una de las áreas ejidales y de la pequeña propiedad, la 
ubicación del vaso de almacenamiento, la red de conducción del tramo muerto, el canal 
principal margen derecha, el canal principal margen izquierda, y al centro de la zona de riego el 
arroyo principal. 

 

2.3   Diagnóstico 

 

2.3.1 Tramo muerto de la conducción principal 
 

Es de una longitud aproximada de 3 km considerados desde la salida de la obra de toma hasta 
la bifurcación del canal principal margen derecha y el margen izquierda. Es un canal revestido 
principalmente de concreto, con capacidad de conducción estimada en 2.5 m3/seg. En términos 
generales se puede decir que se encuentra en buenas condiciones. 

 

2.3.2  Red de conducción principal 

Presenta en algunos tramos un deterioro y destrucción de la losa en tramos intermedios de la 
conducción (foto 2.1), en otros tramos del canal, el nivel del agua dentro del canal y en las 
tomas granja están por debajo del nivel topográfico de las parcelas (foto 2.2). Entre otros 
problemas se tiene la contaminación del agua de riego originado por las descargas de las aguas 
residuales de los asentamientos humanos existentes sobre las orillas del canal (foto 2.3). A 
nivel parcelario existen deficiencias en el manejo del agua debido a una falta de nivelación y 
empareje de las parcelas y a la mala operación y manejo del riego; ocasionando altos 
volúmenes de agua que se pierden por escurrimiento superficial, mismo que se refleja en los 
grandes cantidades de agua que conducen los drenes y arroyos (foto 2.4) que circulan dentro 
de la unidad de riego. 

 

 

 

Foto 2.1. Problemas de rompimiento de la losa            Foto 2.2. Equipo de bombeo ubicado en canales con 
            En algunos tramos del canal principal                      nivel de agua inferior al nivel de las parcelas 
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Otro problema fuerte para los usuarios de la parte baja de la zona de riego, es la baja capacidad 
de conducción de los canales principales sobre todo en la parte intermedia y baja de la zona de 
riego, ocasionado retardos en la aplicación de los riegos. Lo anterior se ha tratado de mitigar 
con la instalación de equipos de bombeo portátiles a lo largo del arroyo/río principal. 

 

 

Foto 2.3 Asentamientos humanos y contaminación             Foto 2.4. Escurrimiento del agua de riego que llegan al  
            del agua de riego en canales principales                                 arroyo principal. 

 

                     

Con respecto a la conservación de la infraestructura de riego, no se dispone de equipo y 
maquinaria necesaria para la conservación de la red de canales y caminos. Asimismo no existe 
un plan de conservación anual.  

 

2.3.3   Red de conducción interparcelaria y parcelaria 

 

En general, la red de canales laterales y sublaterales se encuentran sin revestimiento alguno, 
además de que no se cuenta con estructuras de control y medición del agua.  

 

Sin embargo, existen algunas áreas aisladas que tienen entubada la red de conducción 
interparcelaria, localizados en los siguientes puntos: 

 
 Cárcamos de bombeo 

 

Debido al nivel bajo del canal principal con respecto al nivel de las parcelas en algunos tramos 
del canal principal, se tienen cuatro rebombeos (foto 2.2). Gracias a esto, algunos tramos de la 
red interparcelaria  cuenta ya con tubería de PVC. Esto es en los ejidos de: Lomita de Aceves 
(lámina 2.2), Santa Elena (lámina 2.3) y  en Los Ocotes (I), ver lámina 2.4. 

 

Por lo anteriormente descrito, la utilización de estos cárcamos de bombeo es permanente 
durante la temporada de riegos.  Por lo que representa de un gasto por concepto de consumo 



                                                                                                          
  
 

México, 2005                                                         28 de 153                                                  FI.C0.4.41.1 

 

Elaboración del proyecto de riego a la 
demanda de la zona de riego de la presa 
“Mariano Abasolo”, Guanajuato. 

 

de energía eléctrica, mismo que es cubierto en forma colectiva por toda la Asociación de 
usuarios. 

 

 

 Lámina 2.2  Red interparcelaria con tubería de PVC en cárcamo de 
                     bombeo localizado en el ejido de Lomita de Aceves 
 

 

 Lámina 2.3  Red interparcelaria con tubería de PVC en cárcamos de 
                                         bombeo localizados en el ejido de Santa Elena 
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 Lámina 2.4 Red interparcelaria con tubería de PVC en cárcamo de 
                           bombeo localizado en el ejido de Los Ocotes (I) 
 

3.3.1 Pozos profundos 
 

Se dispone de algunos pozos profundos. El de mayor gasto es el que se localiza en el ejido de 
Laguna larga (lámina 2.5), dominando mediante una red entubada, una superficie promedio de 
70 ha. Le sigue otro pozo profundo localizado en el ejido de los Ocotes (II) ver lámina 2.6, 
aproximadamente para una superficie de 30 ha, y finalmente un pozo en la pequeña propiedad 
de las Fichas (lámina 2.7) y la Florida se disponen también de pozos que dominan una 
superficie aproximada de 40 ha. 

 

Igualmente que en el caso de los cárcamos de bombeo, la utilización de los pozos profundos se 
utilizan casi de manera permanente, principalmente en la etapa de mayor requerimiento de 
riego, cuando se tienen problemas de oportunidad de servicios del riego en la parte baja de la 
Unidad de Riego. El costo por concepto de energía eléctrica, igualmente es cubierto de manera 
colectiva por la Asociación de usuarios. 
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 Lámina 2.5 Red interparcelaria con tubería de PVC en pozo profundo 
                                             localizado en el ejido de Laguna Larga 
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Lámina 2.6 Red interparcelaria con tubería de PVC en pozo profundo 
                    localizado en el ejido de Los Ocotes (II) 
 

 

Lámina 2.7 Red interparcelaria con tubería de PVC con pozo profundo 
                   localizado en la pequeña propiedad de Las Fichas 
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  Foto 2.5  Canales y regaderas interparcelarios sin revestimiento 

 

 

  Foto 2.6  Red entubada en el ejido de Laguna Larga, entregando el agua  
                                      con un hidrante para cada parcela. 
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2.4  Manejo del riego parcelario 

 

La aplicación del agua de riego en la parcela en su totalidad es por métodos de gravedad, por el 
sistema de bocas (foto 2.7), casos muy aislados (dentro de la pequeña propiedad) se aplica con 
sistemas de tuberías con compuertas (foto 2.8). 

 

Los volúmenes de agua aplicados en cada riego, de acuerdo a los aforos realizados a finales 
del mes de marzo del 2005 en el ejido “La Madeja”, en parcelas con superficie promedio de 4 
ha, la lámina de riego promedio aplicada varía de 12 a 15 cm., utilizando un gasto promedio por 
parcela de 30 a 40 l/s, ya que varía éste durante su aplicación debido a que no existe un control 
estricto en la asignación de los riegos; ya que generalmente ocurre que el usuario abre su toma 
del canal cuando aún no le toca el riego, disminuyendo el gasto de riego de los usuarios que si 
les corresponde el turno de riego. 

 

Estas láminas de riego excedentes, en suelos de textura pesada (arcillosa) generan mucho 
coleo al final de la tirada de riego, reflejándose estos en los altos volúmenes de agua que 
conduce el arroyo hacia fuera de la unidad de riego.  

 

 

Foto 2.7 Sistema de riego por gravedad, abriendo bocas       Foto 2.8 Sistema de riego por gravedad, aplicando el  
             En la cabecera de la parcela para su aplicación.                        riego con multicompuertas 

 
2.5 Rebombeo desde el arroyo 

 

Para los usuarios de riego de la parte baja no es suficiente el gasto de riego de la presa que 
llega a través de los canales, y tampoco suficiente el agua extraída de los pozos profundos 
existentes para la aplicación del riego, principalmente durante la etapa de máxima demanda de 
los cultivos (trigo),  razón por la cual, en algunas ocasiones mediante la utilización de equipos 
de bombeo portátiles se bombea agua del arroyo. Esta agua es resultado de los escurrimientos 
superficiales de los riegos aplicados en la parte alta y media de la Unidad de Riego. 
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Por comentarios directos de los usuarios han manifestado su interés por la construcción de 
pequeños cárcamos de bombeo para las áreas de riego de la parte baja de la Unidad. Se 
estima que la capacidad total de estos cárcamos y equipos de bombeo sea de 200 l/s. 

 

2.6 Resultados 

 
La disminución de la capacidad de conducción de los canales principales, ocasionado 
principalmente porque algunos tramos de canal presentan losas de concreto deterioradas y 
destruidas,  aunado a lo anterior, en la parte media y baja de la zona de riego algunos tramos 
de canal tienen una capacidad de conducción inferior a la requerida, originando problemas de 
oportunidad en el servicio de riego a los usuarios de la parte baja de la zona de riego, 
induciendo lo anterior, a que el patrón de cultivos esté conformado principalmente por cultivos 
como sorgo, maíz y trigo que pueden tolerar de manera significante la falta de riegos oportunos. 
Con la tecnificación del riego permitirá por un lado elevar los rendimientos de los cultivos 
actuales y por otro fomentar la reconversión de cultivos más redituables, mejorando los ingresos 
de los productores y aprovechando de una forma más eficiente la infraestructura de la presa, los 
caminos, los terrenos agrícolas y el recurso agua entre otros. 
 

Una solución que ha disminuido en parte esta problemática lo representan los dos pozos 
profundos (ejidales) que se encuentran en la parte baja de la Unidad de Riego, sin embargo, los 
problemas persisten. 

 

En virtud de esto, existe un consenso entre los usuarios de la parte baja de la unidad de riego 
(ejidos Los Ocotes (III) y Laguna Larga, así como de la pequeña propiedad La Florida, en 
construir uno o dos cárcamos de bombeo sobre el arroyo con la finalidad de aprovechar los 
escurrimientos de agua que se producen en las parcelas ubicadas aguas arriba. Esta propuesta 
de solución se vislumbra técnicamente viable, y se sugiere estudiarse y llevarse a cabo, en caso 
que la tecnificación de la zona de riego no se contemple en el corto plazo. 

 

Con respecto a los sistemas de riego presurizados, no existen aún experiencias en el manejo 
de éstos, por lo que se considera que los usuarios de esta Unidad todavía no están preparados 
en este momento para hacer un cambio de sistemas de riego tradicionales (gravedad) a 
sistemas de riego presurizados, debido principalmente a lo siguientes: 

 

1. Falta de una red de conducción y distribución que atienda con oportunidad la 
aplicación de los riegos 

2. El costo económico adicional que implica el disponer de una red parcelaria 
presurizada (goteo, microaspersión o aspersión) 

3. La falta de una capacitación en el manejo de cultivos de hortalizas, los cuales son 
más redituables; condición recomendable para disponer de sistemas presurizados 

4. El cambio a sistemas de riego presurizados se tiene que realizar de manera gradual, 
esto es, una vez teniendo el agua entubada hasta la parcela de cada productor, 
entonces y a partir de entonces, cada usuario en forma individual o en un grupo de 
usuarios manejando una superficie compacta, asegurará el éxito empleando 
sistemas de riego presurizados. 
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2.7.  Recomendaciones para la tecnificación del riego (proyecto ejecutivo) 

 

La tecnificación del riego de la Unidad de Riego de la Presa “I. Mariano Abasolo”, a nivel del 
proyecto ejecutivo está contemplada en dos grandes etapas: (a) la red de conducción principal y 
(b) la construcción e instalación de la red de conducción interparcelaria y parcelaria. Con base 
en lo anterior se sugiere lo siguiente: 

 

1. Entubar en una primera etapa la red de conducción principal, esto es, desde la obra 
de toma de la presa hasta los puntos de entrega de cada una de las 14 áreas 
compactas. 

 

2. Para la segunda etapa de tecnificación, se recomienda empezar a entubar la red 
interparcelaria y parcelaria de las partes más bajas de la Unidad, ya que los usuarios 
de estas áreas están más concientes de la importancia de  aprovechar de manera 
eficiente el agua de riego, por lo tanto, están en mejor disposición de invertir 
económicamente en infraestructura de riego. 

 

3. Se iniciaría en primer lugar con los Ejidos de Laguna Larga y Los Ocotes, junto con 
la pequeña propiedad de La Florida, que son los que más problemas tienen en la 
oportunidad del servicio de riego, enseguida los ejidos de Zaragoza y Acuitzio. 

 
 
Para completar parte del ciclo de este proceso, es necesario implementar los cursos y talleres 
de capacitación a los usuarios, iniciando con los siguientes talleres en una primera etapa: (i) 
Operación y manejo de los sistemas de riego entubados, (ii) La importancia del pago de cuota 
por servicio de riego y (iii) Sistemas de Operación, Administración y Conservación de una 
Unidad  de Riego. 
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III.   ANTEPROYECTOS 
 

3.1   Análisis de la problemática general 

La fuente de abastecimiento es una presa de almacenamiento que tiene un volumen disponible 
de 21 millones de metros cúbicos, con un gasto en la obra de toma de 2.5/m3/seg, regando una 
superficie de 1,963 ha con 691 usuarios beneficiados.  Además de la presa de almacenamiento, 
se cuenta con cuatro equipos de bombeos para elevar el agua desde el canal hacia las 
parcelas, y ocho pozos profundos; cuatro dentro del área ejidal y cuatro en la pequeña 
propiedad. 
 

 

Foto 3.1 Presa Mariano Abasolo, con capacidad de     Foto 3.2 Equipo de bombeo ubicado en canales con                                                      
21 millones de m

3
                                     nivel de agua inferior al nivel de las parcelas 

 

Con respecto a la infraestructura, la unidad de riego, cuenta con una red de conducción de 35 
km de canales principales revestidos y el resto de canales laterales y sublaterales de tierra. Los 
canales principales presentan un deterioro y destrucción de la losa en tramos intermedios de la 
conducción, incluso en algunos tramos el nivel del agua dentro del canal y en las tomas granja 
están por debajo del nivel topográfico de las parcelas. Entre otros problemas se tiene la 
contaminación del agua de riego originado por las descargas de las aguas residuales de los 
asentamientos humanos existentes sobre las orillas del canal. A nivel parcelario existen 
deficiencias en el manejo del agua debido a una falta de nivelación y empareje de las parcelas y 
a la mala operación y manejo del riego; ocasionando altos volúmenes de agua que se pierden 
por escurrimiento superficial, mismo que se refleja en los grandes cantidades de agua que 
conducen los drenes y arroyos que circulan dentro de la unidad de riego. 
 
Otro problema fuerte para los usuarios de la parte baja de la zona de riego, es la baja capacidad 
de conducción de los canales principales sobre todo en la parte intermedia y baja de la zona de 
riego, ocasionando retardos en la aplicación de los riegos. Lo anterior se ha tratado de mitigar 
con la instalación de equipos de bombeo portátiles a lo largo del dren/río principal. 
 
Por lo anterior, es necesario emprender acciones de entubamiento de la red de conducción 
principal, y de distribución de la unidad de riego aprovechando la carga hidráulica disponible 
entre la fuente de abastecimiento y la zona de riego, y tecnificar la aplicación del riego 
parcelario mediante la instalación de sistemas de riego de alta y de baja presión en una 
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superficie total de 1,963 ha; con la finalidad de reducir las láminas brutas de riego y disponer de 
tecnología en riego para acceder a cultivos más redituables. 
 

 

Foto 3.3. Problemas de rompimiento de la losa en       Foto 3.4  Asentamientos humanos y contaminación          
algunos tramos del canal principal                                         del agua de riego en canales principales 

 

Se determinó que uno de los principales problemas en el uso del agua de riego se presenta 
entre los usuarios de la parte baja, ya que se el agua les llega no con la oportunidad en que lo 
requieren los cultivos. 
 

En los cuadros 3.1 y 3.2 se presentan los tramos de canal principal que presentan problemas de 
losas levantadas y de contaminación del agua de riego por las descargas de aguas residuales 
de las poblaciones aledañas al canal. 

 

Cuadro 3.1 Tramos de canal principal de la Unidad de Riego de la presa Mariano Abasolo, 
Pénjamo, Gto., que presentan problemas de losas levantadas 

Canal Tramo Material Sección Longitud Q (l/s) 

        (m)   

Margen 
izquierda del p3 al p5 Mamposteria  Trapecial 583 450 

    y concreto       

Margen 
derecha 

  
  

del p11 al p12 Concreto Trapecial 491 750 

del p13 al p14 Mamposteria Trapecial 728 450 

del p16 al p17 Concreto Trapecial 250 300 
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Cuadro 3.2 Tramos de canal principal de la Unidad de Riego de la presa Mariano Abasolo, 
Pénjamo, Gto., que presentan problemas de baja capacidad y/o contaminación del agua de 
riego al cruce con poblaciones 

Población Longitud (m) Área (ha) Gasto(l/s) 

Los Ocotes 713 149 160 

Lomita de Aceves 950 804 850 

Joya de Mulas 600 937 1000 

Sauz de Méndez 400 1030 1100 

La Madeja 950 626 650 

Las Estacas 500 349 400 

TOTAL 4113     

 
 
3.2   Definir las propuestas de anteproyectos 

 
Con base en la problemática detectada en la infraestructura existente de los canales de riego, 
en la oportunidad del servicio de riego y en la contaminación del agua debido a las aportaciones 
de aguas residuales al cruce con poblaciones, se plantearon las siguientes siete propuestas de 
tecnificación de la red de conducción principal y de la red interparcelaria. En cada una de las 
siete propuestas (anteproyectos), se considera entubar las redes de distribución interparcelarias 
y parcelarias, para llevar el agua hasta el hidrante de cada parcela. Todos los anteproyectos 
consideran la aplicación del riego parcelario con tubería de multicompuertas. 
 
 
Anteproyectos: 
 
1. Entubamiento de la red de conducción y de distribución principal desde la presa, 

siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda y margen derecho, utilizando como 
cota de partida la 1,721 m.s.n.m. (NAMIN). 

2. Entubamiento de la red de conducción y de distribución principal desde la presa, 
siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda,  abasteciendo la zona de riego 
margen derecho, cruzando el arroyo, utilizando la cota de partida 1,721 m.s.n.m. 
(NAMIN). 

3. Entubamiento conectado a la Obra de Toma de la presa, con el trazo de la propuesta 
No. 2,  utilizando como cota de partida la 1,734 m.s.n.m. (NAMO).  

4. Entubar la red de conducción y distribución principal a partir del inicio de la zona de 
riego,  con el trazo de la propuesta No. 2, utilizando como cota de partida 1,701 m.s.n.m.  

5. Aprovechando el canal existente, y entubando tramos de canal con problemas de losas 
levantadas y cruces por centros de población. 

6. Aprovechando el canal existente y entubando tramos de canal con problemas de losas 
levantadas y cruces por centros de población, y construyendo reservorios para 
incrementar la flexibilidad en el servicio del riego. 
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3.2.1 Carga de presión hidráulica disponible 
 
Se definieron los siguientes puntos de referencia para la elaboración de los anteproyectos, con 
sus respectivas alturas sobre el nivel del mar. 
 
Cota del terreno en el punto más bajo de la zona de riego:   1,666 m.s.n.m 
Cota al inicio de la zona de riego:      1,697 m.s.n.m 
Cota al final de tramo muerto de canal principal    1,701 m.s.n.m 
Cota inicial del canal principal:      1,721 m.s.n.m 
Cota  conectado con la obra de toma     1,734 m.s.n.m 
 
 
3.2.2. Capacidad de conducción por tramo, con base en la superficie acumulada que domina 

cada tramo 
 
A partir del requerimiento de riego máximo para el cultivo de trigo de 5.97 mm/día, con fecha de 
siembra del 15 de diciembre, y con las eficiencias de conducción del 95 % y de aplicación del 
75 %, para cada punto de entrega de cada área compacta o ejido, se definió su localización a 
través de un cadenamiento teniendo como punto de partida la derivación de los canales 
principales margen izquierda y margen derecha. Con la superficie (aproximada) que domina 
cada punto de entrega, se determinó la capacidad de cada tramo en función de la superficie 
acumulada.  Se trabajó con un gasto modular de 40 l/s por válvula de riego o hidrante. Los 
resultados se encuentran en el cuadro 2.3. 
 
 
3.2.3  Trazos de la conducción principal 
 
El trazo de la conducción principal de los canales existentes es siguiendo la curva de nivel, por 
tanto esto hace una longitud de conducción mayor que cuando se traza para tubería o cualquier 
conducto cerrado. 
 
El tramo muerto del canal principal tiene una longitud promedio de 3 km, pero, el trazo con 
tubería se reduce a menos de 2 km. Posteriormente en la bifurcación de los canales margen 
derecha y margen izquierda, el trazado con tubería presupone realizar un trazo similar o un 
trazo “normal” al de los canales. Sin embargo, un trazo alternativo con menor longitud se 
consigue utilizando el trazo siguiendo el canal principal margen izquierda y llevando el gasto 
total de agua desde este conducto a los puntos de entrega de la superficie de la margen 
derecha, a este trazo le denominamos “cruzando el arroyo”. 
 
En las láminas 3.1 y 3.2 se presentan los trazos normal y cruzando el arroyo. La longitud de la 
conducción principal para el trazo normal es de 26.775 km y para el trazo cruzando el arroyo es 
de 24.190 km. La diferencia en longitud es de 2.585 km. Posteriormente al elaborar el 
presupuesto resultó también el más económico; por lo anterior, se determinó que en los demás  
anteproyectos propuestos, se incluyera únicamente la propuesta del trazo de cruzar el arroyo.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          
  
 

México, 2005                                                         40 de 153                                                  FI.C0.4.41.1 

 

Elaboración del proyecto de riego a la 
demanda de la zona de riego de la presa 
“Mariano Abasolo”, Guanajuato. 

 

       Cuadro 3.3 Superficie y gasto requerido y ajustado para cada 
                                               punto de entrega 

      
Punto de entrega Superficie 

Gasto 
requerido 

Gasto 
Ajustado 

Ejido (has) (l/s) 40   

Margen Izquierdo       

Sauz de Mendez 80 75.2 80 

Joya Mulas 93 87.4 80 

Los Ocotes 133 125.0 120 

Lomita de Aceves 127 119.4 120 

Los Ocotes       

Los Ocotes 51 47.9 40 

La Madeja 35 32.9 40 

P.P. El Caracol 51 47.9 40 

Madeja 106 99.6 120 

Lateral 10+060       

Zaragoza 100 94 80 

Margen Izquierdo       

Acuitzio 117 110 120 

Laguna Larga 247 232.2 240 

P.P. La Florida 56 52.6 40 

Lateral 6+520       

P.P. La Cinta 59 55.4 80 

Los Ocotes 141 132.5 120 

Los Ocotes 149 140.0 160 

Margen Derecho       

P.P. La Vigueria 117 109.9915 120 

Santa Elena 144 135.3741 160 

P.P. Las Fichas 124 116.5722 120 

Lomita de Aceves 82 77.0881 80 

   1891.478 1960 

 
 
 
El diseño hidráulico de la red de conducción principal para cada anteproyecto se realizó 
mediante hoja de cálculo de Excel y su verificación con el apoyo del programa de cómputo 
EPANET. 
 
El procedimiento general consistió en dejar una carga hidráulica mínima (con su respectivo 
gasto hidráulico) en cada punto de entrega del agua. Esta carga de hidráulica mínima se 
determinó previamente para cada área compacta, de tal manera que el gasto por entregar en 
cada parcela llegará con una presión mínima de 2.0 metros, y con un gasto modular de 40 litros 
por segundo por hidrante. 
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Lámina 3.1a Entubamiento de la red de conducción y de distribución principal desde la presa, 
siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda y margen derecho. 
 

Presa.shp

Ejidos2.shp
Pequeña Propiedad
Sauz de Mendez
Joya Mulas

Lomita de Acevez
Los Ocotes
Santa Elena
La Madeja
Zaragoza
Laguna Larga

Acuitzio
La Ermita

Red 2005.dxf
5
10
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Lámina 3.1b  Entubamiento de la red de conducción y de distribución principal desde la presa, 
siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda y margen derecho, utilizando como cota de 
partida la 1,721 m.s.n.m. (NAMIN). Longitud: 26,775 m 
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Lámina 3.2a Entubamiento de la red de conducción y de distribución principal desde la presa, 
siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda,  abasteciendo la zona de riego margen 
derecho, cruzando el arroyo. 

Presa.shp

Ejidos2.shp
Pequeña Propiedad
Sauz de Mendez
Joya Mulas

Lomita de Acevez
Los Ocotes
Santa Elena
La Madeja
Zaragoza
Laguna Larga

Acuitzio
La Ermita

Red 2005-2.dxf
5
10
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Lámina 3.2b  Entubamiento de la red de conducción y de distribución principal desde la presa, 
siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda,  abasteciendo la zona de riego margen 
derecho, cruzando el arroyo, utilizando la cota de partida 1,721 m.s.n.m. (NAMIN). Longitud 
conducción principal: 24,190 m 
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Cuadro 3.4 Anteproyecto 1. Datos hidráulicos del entubamiento de la red de conducción y de 
distribución principal desde la presa, siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda y 
margen derecho, utilizando como cota de partida la 1,721 m.s.n.m. (NAMIN) 

Tubo        Pérdida de carga   Elevación 

Longitud Diámetro Gasto Velocidad HW  hf h=hf+hloc Unitaria Piezométrica Terreno  Presión 

m M m3/s m/s   m M m/km m m m 

                1721.7     

2000 1.14 1.960 1.920 145 3.896 4.090 2.045 1717.61 1698.0 19.61 

690.0 0.607 0.480 1.659 145 2.138 2.245 3.254 1715.36 1692.0 23.36 

3020.0 0.482 0.360 1.973 145 16.890 17.735 5.872 1697.63 1685.0 12.63 

1910.0 0.433 0.200 1.358 145 6.063 6.366 3.333 1691.26 1680.5 10.76 

2480.0 0.342 0.080 0.871 145 4.552 4.780 1.927 1686.48 1680.0 6.48 

                      

                1717.61     

80.0 0.858 1.480 2.560 145 0.370 0.388 4.853 1717.22 1697.5 19.72 

2030.0 0.858 1.400 2.421 145 8.464 8.887 4.378 1708.33 1688.9 19.43 

1140.0 0.844 1.320 2.359 145 4.618 4.849 4.254 1703.48 1684.5 18.98 

1430.0 0.844 1.200 2.145 145 4.856 5.098 3.565 1698.39 1680.2 18.19 

1920.0 0.844 1.080 1.930 145 5.364 5.632 2.933 1692.75 1674.0 18.75 

760.0 0.607 0.360 1.244 145 1.382 1.452 1.910 1691.30 1678.0 13.30 

690.0 0.607 0.280 0.968 145 0.788 0.827 1.199 1690.48 1676.0 14.48 

1650.0 0.482 0.160 0.877 145 2.055 2.158 1.308 1688.32 1676.0 12.32 

                      

                1692.75     

930.0 0.703 0.680 1.752 145 2.687 2.821 3.034 1689.93 1673.0 16.93 

580.0 0.703 0.640 1.649 145 1.498 1.573 2.711 1688.36 1673.5 14.86 

1000.0 0.703 0.600 1.546 145 2.291 2.406 2.406 1685.96 1674.0 11.96 

1030.0 0.607 0.480 1.659 145 3.192 3.352 3.254 1682.60 1674.0 8.60 

1310.0 0.607 0.400 1.382 145 2.896 3.041 2.321 1679.56 1673.5 6.06 

825.0 0.607 0.280 0.968 145 0.942 0.989 1.199 1678.57 1673.5 5.07 

1300.0 0.242 0.040 0.870 145 3.563 3.742 2.878 1674.83 1666.0 8.83 

                      

26775           
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Lámina 3.3 Anteproyecto 1. Diámetros de la red de conducción y de distribución principal, 
entubando desde la presa, siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda y margen 
derecho, utilizando como cota de partida la 1,721 m.s.n.m. (NAMIN)  
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Cuadro 3.5 Anteproyecto 2. Datos hidráulicos del entubamiento de la red de conducción y de 
distribución principal desde la presa, siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda,  
abasteciendo la zona de riego margen derecho cruzando el arroyo, utilizando la cota de partida 
1,721 m.s.n.m. (NAMIN). 
 

Tubo        Pérdida de carga   Elevación 

Longitud Diámetro Gasto Velocidad HW  hf h=hf+hloc Unitaria Piezométrica Terreno  Presión 

m m m3/s m/s   m m m/km m m m 

                1721.7     

2000 1.2 1.960 1.733 150 2.850 2.992 1.496 1718.71 1698.0 20.71 

690.0 0.303 0.120 1.664 145 4.840 5.082 7.365 1713.63 1692.0 21.63 

                1718.71     

80.0 1.1 1.840 1.936 150 0.155 0.163 2.033 1718.55 1697.5 21.05 

2030.0 1.1 1.760 1.852 150 3.620 3.802 1.873 1714.74 1688.9 25.84 

622.0 1.1 1.680 1.768 150 1.018 1.069 1.718 1713.67 1684.5 29.17 

518.0 1 1.520 1.935 150 1.120 1.176 2.271 1712.50 1684.5 28.00 

1430.0 1 1.400 1.783 150 2.656 2.788 1.950 1709.71 1680.2 29.51 

964.0 0.9 1.160 1.823 150 2.111 2.217 2.300 1707.49 1674.0 33.49 

956.0 0.844 1.080 1.930 145 2.671 2.804 2.933 1704.69 1674.0 30.69 

760.0 0.482 0.360 1.973 145 4.250 4.463 5.872 1703.03 1678.0 25.03 

690.0 0.482 0.280 1.535 145 2.423 2.544 3.687 1700.49 1676.0 24.49 

1650.0 0.386 0.160 1.367 145 6.063 6.367 3.859 1694.12 1676.0 18.12 

                      

                1704.69     

930.0 0.703 0.680 1.752 145 2.687 2.821 3.034 1701.87 1673.0 28.87 

580.0 0.703 0.640 1.649 145 1.498 1.573 2.711 1700.30 1673.5 26.80 

1000.0 0.703 0.600 1.546 145 2.291 2.406 2.406 1697.89 1674.0 23.89 

1030.0 0.607 0.480 1.659 145 3.192 3.352 3.254 1694.54 1674.0 20.54 

1310.0 0.607 0.400 1.382 145 2.896 3.041 2.321 1691.50 1673.5 18.00 

825.0 0.482 0.280 1.535 145 2.897 3.042 3.687 1688.46 1673.5 14.96 

1300.0 0.193 0.040 1.367 145 10.727 11.263 8.664 1677.19 1666.0 11.19 

                      

                1713.67     

700.0 0.342 0.160 1.742 145 4.638 4.870 6.957 1708.80 1684.5 24.30 

719.0 0.303 0.160 2.219 145 8.593 9.022 12.548 1699.78 1684.5 15.28 

                      

                1709.71     

2002.0 0.303 0.120 1.664 145 14.043 14.746 7.365 1694.96 1684.5 10.46 

                      

                1707.49     

1404.0 0.241 0.080 1.754 145 14.176 14.885 10.602 1692.61 1684.5 8.11 

24190           
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Lámina 3.4 Anteproyecto 2. Entubamiento de la red de conducción y de distribución principal 
desde la presa, siguiendo el trazo actual del canal margen izquierda,  abasteciendo la zona de 
riego margen derecho cruzando el arroyo, utilizando la cota de partida 1,721 m.s.n.m. (NAMIN)..  
Diámetros 
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Cuadro 3.6. Anteproyecto 3. Datos hidráulicos del entubamiento conectado a la Obra de Toma 
de la presa, con el trazo de la propuesta No. 2,  utilizando como cota de partida la 1,734 
m.s.n.m. (NAMO).  

 

Tubo        Pérdida de carga   Elevación 

Longitud Diámetro Gasto Velocidad HW  hf h=hf+hloc Unitaria Piezométrica Terreno  Presión 

m m m3/s m/s   m m m/km m m m 

                1734.0     

2000 1 1.960 2.496 150 6.926 7.272 3.636 1726.73 1698.0 28.73 

190.0 0.303 0.120 1.664 145 1.333 1.399 7.365 1725.33 1692.0 33.33 

500.0 0.241 0.120 2.631 145 10.698 11.232 22.465 1714.10 1692.0 22.10 

                1726.73     

80.0 1 1.840 2.343 150 0.246 0.259 3.235 1726.47 1697.5 28.97 

2030.0 1 1.760 2.241 150 5.760 6.048 2.979 1720.42 1688.9 31.52 

622.0 0.9 1.680 2.641 150 2.705 2.840 4.566 1717.58 1684.5 33.08 

518.0 0.9 1.520 2.389 150 1.872 1.965 3.794 1715.62 1684.5 31.12 

1430.0 0.9 1.400 2.201 150 4.437 4.658 3.258 1710.96 1680.2 30.76 

964.0 0.844 1.160 2.073 150 2.887 3.031 3.145 1707.93 1674.0 33.93 

956.0 0.797 1.080 2.165 145 3.530 3.707 3.878 1704.22 1674.0 30.22 

760.0 0.482 0.360 1.973 145 4.250 4.463 5.872 1703.46 1678.0 25.46 

690.0 0.482 0.280 1.535 145 2.423 2.544 3.687 1700.92 1676.0 24.92 

1650.0 0.386 0.160 1.367 145 6.063 6.367 3.859 1694.55 1676.0 18.55 

                      

                1704.22     

930.0 0.703 0.680 1.752 145 2.687 2.821 3.034 1701.40 1673.0 28.40 

580.0 0.703 0.640 1.649 145 1.498 1.573 2.711 1699.83 1673.5 26.33 

1000.0 0.703 0.600 1.546 145 2.291 2.406 2.406 1697.42 1674.0 23.42 

1030.0 0.607 0.480 1.659 145 3.192 3.352 3.254 1694.07 1674.0 20.07 

1310.0 0.607 0.400 1.382 145 2.896 3.041 2.321 1691.03 1673.5 17.53 

825.0 0.482 0.280 1.535 145 2.897 3.042 3.687 1687.98 1673.5 14.48 

1300.0 0.193 0.040 1.367 145 10.727 11.263 8.664 1676.72 1666.0 10.72 

                      

                1717.58     

700.0 0.303 0.160 2.219 145 8.366 8.784 12.548 1708.80 1684.5 24.30 

719.0 0.303 0.160 2.219 145 8.593 9.022 12.548 1699.77 1684.5 15.27 

                      

                1710.96     

1502.0 0.303 0.120 1.664 145 10.536 11.063 7.365 1699.89 1684.5 15.39 

500.0 0.303 0.120 1.664 145 3.507 3.683 7.365 1696.21 1684.5 11.71 

                1707.93     

1004.0 0.303 0.080 1.109 145 3.324 3.490 3.476 1704.44 1684.5 19.94 

400.0 0.241 0.080 1.754 145 4.039 4.241 10.602 1700.20 1684.5 15.70 

24190                     
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Cuadro 3.7. Anteproyecto 4.  Datos hidráulicos del entubamiento de la red de conducción y 
distribución principal a partir del inicio de la zona de riego,  con el trazo de la propuesta No. 2, 
utilizando como cota de partida 1,701 m.s.n.m. 

Tubo        Pérdida de carga   Elevación 

Longitud Diámetro Gasto Velocidad HW  hf h=hf+hloc Unitaria Piezométrica Terreno  Presión 

m m m3/s m/s   m M m/km M m m 

                1701.0     

150 1.2 1.960 1.733 150 0.214 0.224 1.496 1700.78 1698.0 2.78 

690.0 0.434 0.120 0.811 145 0.841 0.883 1.280 1699.89 1692.0 7.89 

                1700.78     

80.0 1.2 1.840 1.627 150 0.101 0.106 1.331 1700.67 1697.5 3.17 

2030.0 1.2 1.760 1.556 150 2.370 2.488 1.226 1698.18 1688.9 9.28 

622.0 1.2 1.680 1.485 150 0.666 0.699 1.125 1697.48 1684.5 12.98 

518.0 1.2 1.520 1.344 150 0.461 0.484 0.934 1697.00 1684.5 12.50 

1430.0 1.2 1.400 1.238 150 1.093 1.147 0.802 1695.85 1680.2 15.65 

964.0 1.2 1.160 1.026 150 0.520 0.546 0.566 1695.30 1674.0 21.30 

956.0 1.1 1.080 1.136 145 0.735 0.772 0.807 1694.53 1674.0 20.53 

760.0 0.700 0.360 0.935 145 0.690 0.725 0.954 1694.58 1678.0 16.58 

690.0 0.607 0.280 0.968 145 0.788 0.827 1.199 1693.75 1676.0 17.75 

1650.0 0.482 0.160 0.877 145 2.055 2.158 1.308 1691.59 1676.0 15.59 

                1694.53     

930.0 0.9 0.680 1.069 145 0.807 0.847 0.911 1693.69 1673.0 20.69 

580.0 0.9 0.640 1.006 145 0.450 0.472 0.814 1693.21 1673.5 19.71 

1000.0 0.9 0.600 0.943 145 0.688 0.722 0.722 1692.49 1674.0 18.49 

1030.0 0.8 0.480 0.955 145 0.832 0.873 0.848 1691.62 1674.0 17.62 

1310.0 0.7 0.400 1.039 145 1.446 1.519 1.159 1690.10 1673.5 16.60 

825.0 0.6 0.280 0.990 145 0.997 1.047 1.269 1689.05 1673.5 15.55 

1300.0 0.193 0.040 1.367 145 10.727 11.263 8.664 1677.79 1666.0 11.79 

                1697.48     

700.0 0.482 0.160 0.877 145 0.872 0.916 1.308 1696.57 1684.5 12.07 

                1695.85     

2002.0 0.434 0.120 0.811 145 2.440 2.562 1.280 1693.29 1684.5 8.79 

                1695.30     

1404.0 0.342 0.080 0.871 145 2.577 2.706 1.927 1692.60 1684.5 8.10 
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 Cuadro 3.8. Anteproyecto 5.   Capacidad (gasto) requerida en cada punto de entrega, para la 
propuesta de aprovechar el canal existente y entubando tramos de canal con problemas de 
losas levantadas y cruces por centros de población. 
 

Punto Entrega Cadenam. Superficie Superficie Gasto (l/s)   

Ejido (km) (has) acumulada (ha) Requerido Ajustado 

Margen Izquierdo           

Sauz de Mendez 0+000 80 1545 92.1 80 

Joya Mulas 2+030 93 1465 107.1 120 

Los Ocotes 3+170 133 1372 153.2 160 

Lomita de Aceves 4+600 127 1239 146.3 160 

Los Ocotes 6+520 51 763 58.7 40 

La Madeja 7+450 35 712 40.3 40 

P.P. El Caracol 8+030 51 677 58.7 40 

Madeja 9+030 106 626 122.1 120 

Lateral 10+060           

Zaragoza 0+350 100 520 115.2 120 

Margen Izquierdo           

Acuitzio 11+370 117 420 134.7 120 

Laguna Larga 12+195 247 303 284.5 280 

P.P. La Florida 13+495 56 56 64.5 80 

Lateral 6+520           

P.P. La Cinta 0+760 59 349 67.9 80 

Los Ocotes 1+450 141 290 162.4 160 

Los Ocotes 3+100 149 149 171.6 160 

Margen Derecho           

P.P. La Vigueria 0+690 117 467 134.7 120 

Santa Elena 3+710 144 350 165.8 160 

P.P. Las Fichas 5+620 124 206 142.8 160 

Lomita de Aceves 8+100 82 82 94.4 80 
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Lámina 3.5 Anteproyecto 5. Red de canales principales margen derecha y margen izquierda 
aprovechando el canal existente, y entubando tramos de canal con problemas de losas 
levantadas y cruces por centros de población.  

Presa.shp

Ejidos2.shp
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Cuadro 3.9. Anteproyecto 5.   Datos hidráulicos del entubamiento aprovechando el canal 
existente, y entubando tramos de canal con problemas de losas levantadas y cruces por 
centros de población. 

 

TRAMO Tubo   0.5-0.7  Pérdida de carga Elevación 

O Longitud Diámetro Gasto Velocidad  hf h=hf+hloc Piezométrica Terreno  Presión 

LOCALIDAD (m) (m) (m3/s) (m/s) (m) (m) (m) (m) (m) 

PROBLEMAS DE LOSAS LEVANTADAS            

              1675.00     

P3 AL P5 583.0 1 0.480 0.611 0.159 0.167 1674.83 1675.0 -0.17 

              1689.00     

P11 AL P12 491.0 1.4 0.800 0.520 0.067 0.070 1688.93 1689.0 -0.07 

              1683.00     

P13 AL P14 728.0 1 0.480 0.611 0.198 0.208 1682.79 1683.0 -0.21 

              1679    

P16 AL P17 250 0.9 0.32 0.503 0.054 0.056 1678.94 1677.4 1.54 

CRUCE CON POBLACIONES          

              1697     

San Antonio de 
Aceves 220 1.4 0.92 0.598 0.036 0.038 1696.96 1696 0.96 

              1693.00     

Sauz de Méndez 400 1.6 1.280 0.637 0.064 0.067 1692.93 1691.0 1.93 

              1688.00     

Joya de Mulas 380.0 1.6 1.160 0.577 0.050 0.053 1687.95 1687.0 0.95 

              1685.00     

Santa Elena 520.0 1.2 0.640 0.566 0.093 0.098 1684.90 1684.0 0.90 

              1684.00     

Lomita de Aceves 950.0 1.400 1.000 0.650 0.184 0.193 1683.81 1681.0 2.81 

              1681.00     

Las Estacas 320.0 1 0.400 0.509 0.062 0.065 1680.93 1681.0 -0.07 

              1677.00     

Los Ocotes 490.0 0.6 0.160 0.566 0.210 0.221 1676.78 1677.0 -0.22 

              1676.00     

La Garra 540.0 1.3 0.800 0.603 0.099 0.104 1675.90 1676.0 -0.10 

              1675.00     

La Madeja 469.0 1.3 0.720 0.542 0.071 0.074 1674.93 1675.0 -0.07 

              1675.0     

La Madeja 231.0 1.2 0.600 0.531 0.037 0.039 1674.96 1675.0 -0.04 

 
 
 
 



                                                                                                          
  
 

México, 2005                                                         54 de 153                                                  FI.C0.4.41.1 

 

Elaboración del proyecto de riego a la 
demanda de la zona de riego de la presa 
“Mariano Abasolo”, Guanajuato. 

 

Cuadro 3.10. Anteproyecto 6.  Aprovechando el canal existente y entubando tramos de canal 
con problemas de losas levantadas y cruces por centros de población, y construyendo 
reservorios para incrementar la flexibilidad en el servicio del riego. 

 

Punto Entrega 
Ejido 

Cadenam. 
(km) 

Superficie 
(ha) 

Gasto 
(m

3
/s) 

Volumen  (m
3
) 

  

Requerido 
Aplicado 

en 12 horas 
Almacenado 

en Reservorio 

Margen 
Izquierdo          

Sauz de Mendez 0+000 80 0.09213 6498 3980 2518 

Joya Mulas 2+030 93 0.10710 7554 4626.8 2927 

Los Ocotes 3+170 133 0.15317 10803 6616.8 4186 

Lomita de 
Aceves 4+600 127 0.14626 10316 6318.3 3997 

Los Ocotes 6+520 51 0.05873 4142 2537.3 1605 

La Madeja 7+450 35 0.04031 2843 1741.3 1102 

P.P. El Caracol 8+030 51 0.05873 4142 2537.3 1605 

Madeja 9+030 106 0.12207 8610 5273.5 3336 

Lateral 10+060          

Zaragoza 0+350 100 0.11516 8122 4975 3147 

Margen Izquierdo       0 0 0 

Acuitzio 11+370 117 0.13474 9503 5820.8 3683 

Laguna Larga 12+195 247 0.28445 20062 12288.3 7774 

P.P. La Florida 13+495 56 0.06449 4549 2786 1763 

Lateral 6+520     0.00000 0 0 0 

P.P. La Cinta 0+760 59 0.06795 4792 2935.3 1857 

Los Ocotes 1+450 141 0.16238 11453 7014.8 4438 

Los Ocotes 3+100 149 0.17159 12102 7412.8 4690 

Margen 
Derecho          

P.P. La Viguería 0+690 117 0.13474 9503 5820.8 3683 

Santa Elena 3+710 144 0.16583 11696 7164 4532 

P.P. Las Fichas 5+620 124 0.14280 10072 6169 3903 

Lomita de 
Aceves 8+100 82 0.09443 6660 4079.5 2581 

  SUMA 2012 2.31706       

 
El cuadro de datos hidráulicos es el mismo que para el anteproyecto anterior (anteproyecto 
No. 5). 
 
Para la red interparcelaria y parcelaria se consideraron 3 áreas representativas de la Unidad 
de Riego, siendo seleccionados los ejidos de: Joya de Mulas (93 ha), Los Ocotes (149 ha) y 
Santa Elena (144 ha); resultando una superficie total de 386 ha. Se realizó el trazo y el diseño 
hidráulico (láminas 3.6, 3.7 y 3.8) y el catálogo de conceptos.
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Lámina 3.6  Trazo y diseño hidráulico de la Red interparcelaria y parcelaria del ejido Joya de  
          Mulas. Se presentan los  diámetros y presiones por tramo 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          
  
 

México, 2005                                                         56 de 153                                                  FI.C0.4.41.1 

 

Elaboración del proyecto de riego a la 
demanda de la zona de riego de la presa 
“Mariano Abasolo”, Guanajuato. 

 

 
 
Lámina 3.7  Trazo y diseño hidráulico de la Red interparcelaria y parcelaria del ejido Los  
Ocotes. Se presentan los  diámetros y presiones por tramo 
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Lámina 3.8  Trazo y diseño hidráulico de la Red interparcelaria y parcelaria del ejido Santa  
Elena. Se presentan los  diámetros y presiones por tramo 
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Cuadro 3.11 Presupuesto de la tecnificación parcelaria de la red  del Ejido  Joya de Mulas. 
considerando el entubamiento desde la presa. (Superficie: 93 ha). 

CONCEPTO Unidad Cantidad Precio Importe 

      unitario $ 

1.    LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO DONDE SE VA 
A         

        ALOJAR LA TUBERIA ML 5569 1.42 7907.77 

2.    TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO DONDE SE VA A          

       ALOJAR LA TUBERIA ML 5569 1.51 8408.96 

3.    EXCAVACION         

3.2. Excavación en material común, excepto roca, para alojar las         

        tuberías de 48", 36", 30", 24", 20", 18", 16", 12" y 10" m
3
 3256 21.00 68376.00 

3.3. Excavación en material tipo II, para alojar las tuberías de         

        48", 36", 30", 24", 20", 18", 16", 12" y 10" m
3
 362 32.00 11584.00 

4.    RELLENO Y COMPACTACIÓN         

4.1. Relleno y compactación de plantilla  m
3
 330 14.00 4617.25 

4.2. Relleno y compactación de zanja en capas de 20 cm m
3
 806 16.00 12889.83 

4.3. Relleno a volteo y compactación de zanja en capas de 50 
cm m

3
 2309 8.00 18468.99 

5.     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS         

5.3. Suministro e instalación de tuberia de PVC hidráulica, serie         

        métrica, con una presión de trabajo de 5 Kg/cm
2
 (clase 5),          

        incluye anillo de empaque:         

        315 mm (12") m 660 217.12 143299.20 

        250 mm (10") m 660 137.20 90552.00 

        200 mm (8") m 474 89.70 42517.80 

        160 mm (6") m 3810 61.07 232676.70 

6.     PIEZAS Y ACCESORIOS         

6.3.  Codos y  tees de PVC lote 1 50905 50904.57 

6.5   Suministro e instalación de válvula hidrante de aluminio, 
para          

         una presión de trabajo de 5 Kg/cm2, de:         

         200 mm (8") pza 42 778 32663.40 

6.6.  Suministro e instalación de tee hidrante con elevador de 1 
m pza 42 750 31500.00 

7. TUBERÍA CON COMPUERTAS lote 400 110.63 44252.00 

 
Cuadro resumen 

Trazo, excavación y relleno 132252.00 

Tubería de conducción 509045.00 

Tubería de compuertas 44252.00 

Codos,tees, válvulas de aire y seccionadoras 75000.00 

Hidrantes, tees y codos de arranque 64163.00 

Medidores y obras de proteccion 34000.00 

TOTAL 858712.00 

($/HA) 9233.45 
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Cuadro 3.12 Presupuesto de la tecnificación parcelaria de la red  del Ejido  Los Ocotes. 
considerando el entubamiento desde la presa. (Superficie: 149 ha). 

CONCEPTO Unidad Cantidad Precio Importe 

      unitario $ 

1.    LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO DONDE SE VA A         

        ALOJAR LA TUBERIA m
2
 6633 1.42 9418.86 

2.    TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO DONDE SE VA A          

       ALOJAR LA TUBERIA m
2
 6633 1.51 10015.83 

3.    EXCAVACION         

3.2. Excavación en material común, excepto roca, para alojar las         

        tuberías de 48", 36", 30", 24", 20", 18", 16", 12" y 10" m
3
 5109 21.00 107297.44 

3.3. Excavación en material tipo II, para alojar las tuberías de         

        48", 36", 30", 24", 20", 18", 16", 12" y 10" m
3
 902 32.00 28853.09 

4.    RELLENO Y COMPACTACIÓN         

4.1. Relleno y compactación de plantilla  m
3
 437 14.00 6120.42 

4.2. Relleno y compactación de zanja en capas de 20 cm m
3
 1672 16.00 26755.56 

4.3. Relleno a volteo y compactación de zanja en capas de 50 cm m
3
 3497 8.00 27979.07 

5.     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS         

5.3. Suministro e instalación de tuberia de PVC hidráulica, serie         

        métrica, con una presión de trabajo de 5 Kg/cm
2
 (clase 5),          

        incluye anillo de empaque:         

        450 mm (18") m 521 485.00 252685.00 

        400 mm (16") m 944 385.00 363440.00 

        355 mm (14") m 480 284.00 136320.00 

        315 mm (12") m 300 217.20 65160.00 

        250 mm (10") m 1198 137.20 164365.60 

        200 mm (8") m 792 89.70 71042.40 

        160 mm (6") m 2398 61.07 146445.86 

6.     PIEZAS Y ACCESORIOS         

6.3.  Codos y  tees de PVC lote 1 162000.00 162000.00 

6.5   Suministro e instalación de válvula hidrante de aluminio, para          

         una presión de trabajo de 5 Kg/cm2, de:         

         200 mm (8") pza 41 777.70 31885.70 

6.6.  Suministro e instalación de tee hidrante con elevador de 1 m pza 41 1000.00 41000.00 

7. TUBERÍA CON COMPUERTAS. lote 800 110.63 88504.00 

 
Cuadro resumen 

Trazo, excavación y relleno 216440.27 

Tubería 1199458.86 

T. compuertas 88504 

Codos,tees, válvulas de aire y seccionadoras 162000 

Hidrantes, tees y codos de arranque 72886 

Medidores y obras de proteccion 45,000 

TOTAL 1784289.13 

($/HA) 11975.8 
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Cuadro 3.13 Presupuesto de la tecnificación parcelaria de la red  del Ejido Santa Elena. 
considerando el entubamiento desde la presa.  (Superficie: 144 has). 

 

CONCEPTO Unidad Cantidad Precio Importe 

      unitario $ 

1.    LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO DONDE SE VA A         

        ALOJAR LA TUBERIA m
2
 5961 1.42 8464.62 

2.    TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO DONDE SE VA A          

       ALOJAR LA TUBERIA m
2
 5961 1.51 9001.11 

3.    EXCAVACION         

3.2. Excavación en material común, excepto roca, para alojar las         

        tuberías de 48", 36", 30", 24", 20", 18", 16", 12" y 10" m
3
 4259 21.00 89436.38 

3.3. Excavación en material tipo II, para alojar las tuberías de         

        48", 36", 30", 24", 20", 18", 16", 12" y 10" m
3
 752 32.00 24050.12 

4.    RELLENO Y COMPACTACIÓN         

4.1. Relleno y compactación de plantilla  m
3
 376 14.00 5264.22 

4.2. Relleno y compactación de zanja en capas de 20 cm m
3
 1372 16.00 21949.73 

4.3. Relleno a volteo y compactación de zanja en capas de 50 cm m
3
 3008 8.00 24065.02 

5.     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS         

5.3. Suministro e instalación de tuberia de PVC hidráulica, serie         

        métrica, con una presión de trabajo de 5 Kg/cm
2
 (clase 5),          

        incluye anillo de empaque:         

        250 mm (10") m 4450 137.20 610485.12 

        200 mm (8") m 855 89.70 76684.53 

        160 mm (6") m 835 61.07 51013.60 

6.     PIEZAS Y ACCESORIOS         

6.3.  Codos y  tees de PVC lote 1 95600.00 95600.00 

6.5   Suministro e instalación de válvula hidrante de aluminio, para          

         una presión de trabajo de 5 Kg/cm2, de:         

         200 mm (8") pza 47 777.70 36551.90 

6.6.  Suministro e instalación de tee hidrante con elevador de 1 m pza 47 750.00 35250.00 

7. TUBERÍA CON COMPUERTAS lote 800 110.63 88504.00 

 
 

Cuadro resumen 

Trazo, excavación y relleno 182231 

Tubería de conducción 738183 

Tubería de compuertas 88504 

Codos,tees, válvulas de aire y seccionadoras 95600 

Hidrantes, tees y codos de arranque 71801 

Medidores y obras de proteccion 45000 

TOTAL 1221319 

($/HA) 8481.4 
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Cuadro 3.14. Resumen de costos de la red interparcelaria, parcelaria y de conducción 
principal de cada uno de los 6 anteproyectos 

Anteproyecto 

Costo 
 parcelario 
($/ha) 

Conducción 
Principal 
($/ha) 

Costo 
($/ha) 
 

1. Entubamiento de la red de conducción y de 
distribución principal desde la presa, siguiendo el 
trazo actual del canal margen izquierda y margen 
derecho, utilizando como cota de partida la 1,721 
m.s.n.m. (NAMIN). 

 

9,748 15,536 25,284 

2. Entubamiento de la red de conducción y de 
distribución principal desde la presa, siguiendo el 
trazo actual del canal margen izquierda,  
abasteciendo la zona de riego margen derecho, 
cruzando el arroyo, utilizando la cota de partida 
1,721 m.s.n.m. (NAMIN). 

9,748 14,170 $23,926 

3. Entubamiento conectado a la Obra de Toma de la 
presa, con el trazo de la propuesta No. 2,  utilizando 
como cota de partida la 1,734 m.s.n.m. (NAMO).  

9,748 13,271 23,037 

4. Entubar la red de conducción y distribución 
principal a partir del inicio de la zona de riego,  con 
el trazo de la propuesta No. 2, utilizando como cota 
de partida 1,701 m.s.n.m.  

9,748 15,583 25,331 

5. Aprovechando el canal existente, y entubando 
tramos de canal con problemas de losas levantadas 
y cruces por centros de población. 

12,120 8,068 20,188 

6. Aprovechando el canal existente y entubando 
tramos de canal con problemas de losas levantadas 
y cruces por centros de población, y construyendo 
reservorios para incrementar la flexibilidad en el 
servicio del riego. 

12,120 * 8,068 
2,422 

22,610 

 
 
 
3.2.4 Costos de energía 
 
Para el caso de los anteproyectos No. 5 y 6, consistentes en aprovechar la red de canales 
actuales, y entubar sólo los tramos dañados de tubería, existe limitación de presión hidráulica y 
en algunas áreas compactas no existe la presión suficiente para entubar la red interparcelaria y 
parcelaria, y en esos casos se tienen que aplicar bombeo. En el cuadro 3.15 se presenta el 
volumen de agua requerido para abastecer una superficie compacta de 149 ha del ejido Los 
Ocotes, durante un ciclo de cultivo, considerando las eficiencias reportadas en el mismo cuadro. 
En el cuadro 3.16 se presentan los consumos de energía y el costo económico que esto 
representa. 
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Cuadro 3.15. Requerimientos de riego para el cultivo de trigo en la máxima demanda 
Fecha de siembra: 15 de diciembre 2004. Superficie sembrada: 149 ha 
 

  Requerimiento    Superficie 
Volumen 
de 

Fecha Lámina  Intensidad sembrada riego diario 

  (mm) (mm/d) (ha) (m3/d) 

15 de 
diciembre  6.5 6.5 149 13176.9 

25 de 
diciembre 6.33 0.633 149 1283.2 

4 de enero  6.58 0.658 149 1333.9 

14 de enero  8.6 0.86 149 1743.4 

24 de enero  19.29 1.929 149 3910.5 

3 de febrero  32.52 3.252 149 6592.5 

13 de febrero  45.48 4.548 149 9219.8 

23 de febrero  51.69 5.169 149 10478.7 

5 de marzo  52.54 5.254 149 10651.0 

15 de marzo  54.49 5.449 149 11046.3 

25 de marzo  58.14 5.814 149 11786.2 

4 de abril  59.71 5.971 149 12104.5 

14 de abril  49.02 4.902 149 9937.4 

24 de abril  32.35 3.235 149 6558.0 

4 de mayo  14.2 1.42 149 2878.6 

     

Eficiencia de Conducción del 98 %   

Eficiencia de aplicación del 75 %   
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Cuadro 3.16. Costos por concepto de energía eléctrica para una superficie de 149 ha del  
Ejido Los Ocotes 

Meses 
  
  

Días 
  
  

Volumen 
mensual 
(m3) 

Gasto 
bombas 
(l/s) 

Horas 
de  
bombeo  
(40 l/s) 

Potencia 
  
(HP) 

  
  
Kw 

Energia  
consumida 
(Kw-hora) 

Costo  
mensual 
($) 

Diciembre (2004) 16 34013 40 236 12 9 2147 1013 

Enero (2005) 31 108022 80 750 24 18 6837 3347 

Febrero (2005) 28 270016 160 1875 49 36 17042 9087 

Marzo (2005) 31 354206 160 2460 49 36 22356 12490 

Abril (2005) 30 230644 120 1602 37 27 14557 7947 

Mayo (2005) 4 11515 80 80 24 18 727 379 

                  

Total 140 1008416   7003       34262 

$ 229/ha por ciclo de cultivo       
La eficiencia electromecanica es de 70.2%, puesto que se 
consisdera:   

         

Eficiencia del motor del 90%       

Eficiencia de la bomba 78%       

Carga hidráulica total = 16.25 m       
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3.2.5 Análisis de las propuestas  
 
Los anteproyectos 1 y 2 parten de la misma elevación topográfica (cota 1,721 m.s.n.m.): El 
anteproyecto (1) que consiste en conducir el agua de riego siguiendo el canal de la red margen 
derecha y la margen izquierda requiere de una longitud mayor; consiguiéndose un ahorro de 
2.585 km con el anteproyecto (2).  Reflejándose lo anterior en una disminución del costo por 
hectárea de $ 1,358.00. Por lo tanto, la propuesta (2) conduciendo el agua siguiendo el trazo del 
canal margen izquierdo es el trazado más económico de estos dos anteproyectos. 
 
El anteproyecto (3) que consiste en el entubamiento desde la obra de toma (cota 1,734 msnm) 
de la presa representa la opción más económica, teniendo un costo por hectárea de $ 
23,037.00, considerando en la red tubería de clase 5, protegida con válvulas 
reductoras/reguladoras de presión con la finalidad de evitar excesos de presión hidráulica en la 
red de tubería de las zonas bajas en condiciones de operación mínima. Esta clase de tubería 
restringe la utilización a futuro el empleo de la presión hidráulica disponible para utilizar 
sistemas de riego presurizados.  
 
El anteproyecto 4 consiste en aprovechar el canal principal tramo muerto aproximadamente 3 
km de canal, y entubar a partir de este punto (cota 1,701 msnm) toda la zona de riego. Debido a 
que no se aprovecha la carga hidráulica disponible, los diámetros de tubería se incrementan 
haciendo que el costo de la tecnificación con esta propuesta ascienda  a la cantidad de $ 
25,331 /ha. A pesar de no entubar el tramo muerto su costo resulta más alto que las opciones 
que si consideran entubar el tramo muerto para aprovechar la carga hidráulica disponible desde 
la presa. 
 
La propuesta 5 consiste en aprovechar toda la red de canales que se encuentran en buen 
estado y únicamente entubar aquellos tramos que presentan problemas con el levantamiento de 
las losas del canal y también aquellos tramos que cruzan por centros de población. Al no tener 
carga hidráulica disponible, se requiere en algunos puntos de entrega el bombeo para poder 
conducir el agua hasta las parcelas, es por esto que se considera la adquisición de equipo de 
bombeo. Para la toma del canal se consideró la instalación en cada punto de entrega de una 
estructura pico de pato y de un medidor regulador tipo acuacontrol. En sí este anteproyecto es 
el más económico, sin embargo, solamente se considera el entubamiento de 6.572 km.  
 
La propuesta 6 es similar a la propuesta 5, la diferencia es que la primera considera el 
establecimiento de reservorios para tener una mayor flexibilidad en el servicio del riego. Se 
consideran 15 reservorios, cuya capacidad varía de 2,000 m3 a 6,500 m3. 
 
Ventajas de las opciones que consideran entubados 
 

 Las pérdidas de agua en la conducción prácticamente son nulas 
 El agua estaría disponible en la toma del usuario en el momento en que se le autorice. 

No esperaría a que el agua recorra los canales laterales y sublaterales para disponer del 
servicio de riego. 

 Las áreas dominadas por los cuatro cárcamos de bombeo actuales dejarían de operar.  
 Disminución de los escurrimientos hacia el arroyo debido al mayor control del agua 
 Algunas áreas compactas de la zona de riego más baja podrían utilizar sistemas de 

riego presurizados 
 Mejorará la oportunidad del servicio del riego, lo que posibilita un  incremento en los 

rendimientos de los cultivos 
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Ventajas de las opciones que consideran el aprovechamiento de los canales 
 

 Se aprovechará la red de canales actuales, rehabilitando y mejorando aquellos que 
presentan problemas de losas levantadas 

 Disminuir y/o evitar los problemas de contaminación del agua y el azolvamiento de los 
tramos de canal que cruzan poblaciones 

 Una mayor eficiencia en la conducción y distribución del agua de riego 
Desventajas: 
 

 En caso de rehabilitar canales en lugar de entubarlos, en el futuro se pueden seguir 
teniendo problemas de levantamiento de las losas de los canales 

 En algunas áreas compactas se podría requerir bombeos para entubar el agua en la red 
parcelaria e interparcelaria con sistemas de riego de baja presión, por ejemplo algunos 
tramos del canal principal margen derecha. En consecuencia se tendrían pagos por 
concepto de energía eléctrica. 

Los problemas existentes en la parte baja de la zona de riego debido a la oportunidad en el 
servicio del riego no se resolverían de manera definitiva 
 
 
3.2.6 Presentación de los anteproyectos 
 
Los anteproyectos de tecnificación de la red de conducción principal, interparcelaria y parcelaria 
de la Unidad de Riego de la presa Mariano Abasolo, se presentaron a las siguientes 
dependencias en el orden aquí citado: 
 

1. Se presentó a técnicos y directivos de la SAGARPA  de oficinas centrales, en donde se 
recibieron las siguientes observaciones: Desarrollar en extenso la propuesta de conectar 
la red de conducción principal con la obra de toma, a la vez se nos indica presentar las 
propuestas a la Subsecretaria del Agua del Gobierno del Estado de Guanajuato y a la 
Asociación de Usuarios de la Presa Mariano Abasolo. 

 
2. Se presentaron los anteproyectos al Subsecretario del Agua del Gobierno del Estado de 

Guanajuato. La propuesta fue también que se desarrollara en extenso la propuesta de 
conectar en forma directa la tubería de la conducción principal con la obra de toma de la 
presa. 

 
3. Se presentaron los anteproyectos a la directiva y delegados de la Asociación de 

usuarios de la Presa Mariano Abasolo. El comentario fue de que se abordara la 
propuesta de conectar la conducción principal con la obra de toma de la presa para 
aprovechar la carga hidráulica existente para que en el futuro se puedan regar algunas 
áreas con sistemas de riego presurizados, sin requerir bombeo adicional.  
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IV. PROYECTO EJECUTIVO 
 
4.1. Requerimientos de riego 
 
Para calcular el requerimiento de riego de los cultivos se utilizó el programa de cómputo 
CROPWAT4W, versión 4.3 de la FAO (1998a). El programa aplica la fórmula de Penman-
Monteith para determinar la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), y el método del 
Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA-SCS) para obtener la precipitación pluvial efectiva (FAO, 1998b). Para alimentar el 
programa CROPWAT4W, se utilizaron los datos máximos y mínimos mensuales de temperatura 
del aire y de las medias mensuales de humedad relativa, radiación solar y velocidad de viento. 
Los valores de los coeficientes de cultivo Kc, se tomaron de la base de datos del software 
CROPWAT4W (FAO, 1998a). Datos sobre la duración del ciclo de cada cultivo, así como fechas 
de siembra y cosecha, fueron  proporcionados por la directiva de la Asociación de Usuarios de 
la Unidad de Riego de la presa “I. Mariano Abasolo”. 
 
4.1.1 Evapotranspiración potencial y precipitación efectiva 
 
Para calcular el requerimiento de riego neto, el programa resta de la evapotranspiración 
potencial la precipitación efectiva para cada periodo considerado. Con fines de cálculo y de 
aplicación del riego, las demandas de agua de los cultivos se estiman para intervalos de 10 
días; los valores decenales de evapotranspiración de referencia, evapotranspiración potencial, 
precipitación total y precipitación efectiva se obtienen a partir de interpolaciones lineales de sus 
valores mensuales. En los Cuadros 4.1 a 4.3 se presentan los requerimientos de riego 
estimados para los cultivos de trigo (otoño/invierno), maíz (primavera/verano) y sorgo 
(primavera/verano). 

 
Cuadro 4.1 Requerimientos de riego para trigo (Otoño/Invierno), Pénjamo, Gto., regado cada 10 
días con fecha de siembra 15 de diciembre. 

Cultivo: Trigo 

Fecha de siembra: 15 de diciembre 

Intervalos de cálculo: 10 días 

 

Fecha 
 

Evapotranspiración 
de referencia 
(mm/10 días) 

Kc 
 

Evapotranspiración 
potencial 

(mm/10 días) 

Precipitación total 
 

(mm/10 días) 

Lluvia efectiva 
 

(mm/10 días) 

Requerimiento de riego 
 

(mm/10 días) 

15-Dic 33.08 0.3 9.92 3.49 3.42 6.50 

25-Dic 33.47 0.3 10.04 3.79 3.71 6.33 

04-Ene 35.37 0.3 10.61 4.13 4.03 6.58 

14-Ene 37.50 0.34 12.64 4.14 4.04 8.60 

24-Ene 39.79 0.55 22.13 2.89 2.84 19.29 

03-Feb 42.18 0.8 33.7 1.19 1.18 32.52 

13-Feb 44.61 1.04 46.47 0.99 0.99 45.48 

23-Feb 47.00 1.15 54.05 2.41 2.37 51.69 

05-Mar 49.31 1.15 56.71 4.28 4.17 52.54 

15-Mar 51.48 1.15 59.2 4.84 4.71 54.49 

25-Mar 53.46 1.15 61.48 3.42 3.34 58.14 

04-Abr 55.21 1.11 61.46 1.76 1.75 59.71 

14-Abr 56.69 0.89 50.71 1.71 1.69 49.02 
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24-Abr 57.88 0.65 37.72 5.67 5.38 32.35 

04-May 58.75 0.41 24.03 10.45 9.83 14.20 

TOTAL 695.76  550.88 55.14 53.44 497.44 

 
Cuadro 4.2. Requerimientos de riego para maíz (grano), ciclo primavera-verano, Pénjamo, Gto., 
regado cada 10 días con fecha de siembra 12 de junio. 
 

Cultivo: Maíz (grano) 

Fecha de siembra: 12 de junio 

Intervalos de cálculo: 10 días 

 

Fecha 
 

Evapotranspiración 
de referencia 
(mm/10 días) 

Kc 
 

Evapotranspiración 
potencial 

(mm/10 días) 

Precipitación total 
 

(mm/10 días) 

Lluvia efectiva 
 

(mm/10 días) 

Requerimiento de riego 
 

(mm/10 días) 

12-Jun 58.95 0.30 17.69 37.37 30.67 0 

22-Jun 58.21 0.30 17.46 41.86 33.10 0 

02-Jul 57.17 0.30 17.27 48.51 36.70 0 

12-Jul 55.86 0.43 24.16 52.14 38.67 0 

22-Jul 54.32 0.64 34.60 50.73 37.95 0 

01-Ago 52.59 0.84 44.25 48.53 36.84 7.41 

11-Ago 50.70 1.05 53.03 47.32 36.23 16.81 

21-Ago 48.71 1.19 58.14 44.65 34.72 23.43 

31-Ago 46.65 1.20 55.99 39.46 31.79 24.19 

10-Sep 44.59 1.20 53.51 36.63 30.20 23.31 

20-Sep 42.58 1.20 51.09 31.43 26.22 24.88 

30-Sep 40.65 1.19 48.28 20.58 17.91 30.37 

10-Oct 38.87 1.02 39.66 12.58 11.78 27.88 

20-Oct 37.27 0.81 30.12 10.60 10.00 20.12 

30-Oct 35.89 0.60 21.39 6.49 6.21 15.19 

TOTAL 723.01  566.64 528.88 418.99 213.59 

 
 
Cuadro 4.3. Requerimientos de riego para sorgo (primavera-verano), Pénjamo, Gto., regado 
cada 10 días con fecha de siembra 20 de mayo. 
 

Cultivo: Sorgo (grano) 

Fecha de siembra: 20 de mayo 

Intervalos de cálculo: 10 días 

 

Fecha 
 

Evapotranspiración 
de referencia 
(mm/10 días) 

Kc 
 

Evapotranspiración 
potencial 

(mm/10 días) 

Precipitación total 
 

(mm/10 días) 

Lluvia efectiva 
 

(mm/10 días) 

Requerimiento de riego 
 

(mm/10 días) 

20-May 59.45 0.30 17.83 17.30 15.35 2.49 

30-May 59.45 0.30 17.83 29.40 24.60 0.00 

09-Jun 59.12 0.41 24.23 37.18 30.54 0.00 

19-Jun 58.46 0.61 35.65 39.85 32.01 3.64 

29-Jun 57.51 0.81 46.57 46.48 35.60 10.96 

09-Jul 56.28 0.98 55.15 51.82 38.49 16.65 

19-Jul 54.81 1.00 54.81 51.37 38.28 16.53 

29-Jul 53.13 1.00 53.13 49.19 37.17 15.95 
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08-Ago 51.28 1.00 51.28 47.45 36.29 14.99 

18-Ago 49.31 0.98 48.22 45.96 35.46 12.76 

28-Ago 47.27 0.84 39.85 41.05 32.69 7.17 

07-Sep 45.21 0.69 31.33 36.94 30.37 0.96 

17-Sep 21.84 0.58 12.67 18.20 15.01 0.00 

TOTAL 673.12  488.55 512.19 401.86 102.10 

 
 
De los Cuadros 4.1 a  4.3 se tiene que el valor máximo de requerimiento de riego se presenta 
en el mes de abril para el cultivo de trigo (5.97 mm/día). Siendo que durante el ciclo otoño-
invierno se siembra con trigo prácticamente el 100 % de la superficie total de la unidad de riego 
de la presa “I. Mariano Abasolo”, el requerimiento de 5.97 mm/día se usa para dimensionar la 
capacidad del sistema de riego. 
 
 
4.2 Capacidad del sistema de riego 
 
La capacidad del sistema de riego, que es el gasto de agua que debe suministrar el sistema en 
época de máxima demanda, se calcula con: 
 

 
TE

ARR
8.277Q

g

ZRmax,d
          (4.1) 

 

donde  
ZRmax,dRR  es el requerimiento de riego máximo (mm/día); A es la superficie de riego 

considerada (ha); gE  es la eficiencia global de riego (%); y T es el número de horas que opera 

el sistema de riego al día. 
 

El gasto unitario de diseño ( AQqu  ) se determinó aplicando la fórmula 4.1 con en el 

requerimiento de riego máximo de 5.97 mm/día, eficiencias de aplicación del 75 % y de 
conducción del 98 %, aplicación del riego durante las 24 horas del día y todos los días del ciclo 

del cultivo, el valor obtenido es ha/lps96.0qu  . 

 
Para dimensionar la capacidad total del sistema de riego es necesario definir los puntos de 
entrega de agua en la zona de riego, multiplicar el gasto unitario por la superficie de riego 
dominada y ajustar el gasto obtenido a múltiplos enteros de un gasto modular previamente 
seleccionado. Para la zona de riego de la presa “I. Mariano Abasolo”, se definieron 17 puntos de 
entrega y se determinaron sus áreas de influencia, se calculó el gasto que se requiere entregar 
y éste se ajustó a múltiplos de 40 l/s (gasto modular). Los resultados obtenidos se presentan en 
el Cuadro 4.4. 
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Cuadro 4.4. Puntos de entrega, superficies, gastos, y capacidad de la red de conducción 
principal. 

Punto Entrega Cadenamiento Superficie 
Superficie 

acum Gasto necesario Gasto ajustado  

 (km) (has) (has) (m
3
/s) (l/s) 40 lps  

Red principal 

Derivación a Lateral 1, La 
Viguería 1+855.8 110.0 1956.2 0.106 105.5 120 

Sauz de Mendez 1+986.7 78.8 1846.2 0.076 75.6 80 

Joya Mulas y 
Lomita de Aceves I 

4+030.8 33.0 1767.4 0.032 31.7 40 

4+596.2 58.5 1734.4 0.056 56.1 40 

Derivación a Lateral 2, 
Santa Elena 4+596.2 161.3 1675.9 0.155 154.7 160 

Ocotes I 5+132.4 133.7 1514.6 0.128 128.3 120 

Lomita de Aceves II 
Derivación a Lateral 4 

6+470.6 118.7 1380.9 0.114 113.9 120 

7+448.1 80.6 1166.9 0.077 77.3 80 

Derivación a Lateral 3, Las 
Fichas 6+470.6 95.3 1262.2 0.091 91.4 80 

Derivación a Lateral 5,  
La Cinta, Madeja-Ermita 8+667.7 154.1 1086.3 0.1479 148 160 

Los Ocotes (II)  141  0.1353 135.3 160 

Los ocotes (III)  141.3  0.1356 135.6 160 

La Madeja 10+365.0 143.2 649.9 0.137 137.4 120 

Derivación a Lateral 6, 
Zaragoza 12+009.2 121.5 506.7 0.117 116.6 120 

Acuitzio 13+475.9 94.5 385.2 0.091 90.7 120 

Laguna Larga 14+183.8 290.7 290.7 0.279 278.9 280 

  SUMA 1956.2   1.877 1876.7 1960 

 
 
 
4.3 Diseño hidráulico de la red de conducción principal 
 
La red de conducción de la unidad de riego de la presa “I. Mariano Abasolo” consta de una red 
de distribución principal y siete redes laterales (Lámina 4.1). La red principal  inicia en la rejilla 
de la obra de toma de la presa, alojándose los primeros 95 m de tubo en el interior de la galería 
filtrante. Desde la salida de la galería (Km 0+000) hasta el Km 0+284.73 (antes de las 
compuertas de regulación), la tubería se instalará en el lecho del canal de conducción y de este 
punto hasta el Km 1+855.76, punto cercano a donde se ubica el sifón que distribuye el agua a la 
margen izquierda del canal, el trazo en planta de la tubería será independiente al trazo del 
canal. Del Km 1+855.76 hasta el Km 14+183.83, la tubería se instalará en general, dentro de los 
límites de las parcelas agrícolas, para no obstaculizar el flujo de vehículos por caminos y 
brechas. Las redes laterales manejan un cadenamiento local que inicia en la unión con la 
tubería principal, considerando este punto como el cadenamiento 0+000.00. 
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Presa I. Mariano Abasolo

Sauz de Mendez (Km 1+986.7)

Joya de Mulas (Km 4+030.8)

Lomita de Aceves I (Km 4+596.2)

Santa Elena

 Ocotes I (Km 5+132.4)

  Lomita de Aceves II (Km 6+470.6)

 Las Fichas

Lomita de

Aceves III

 La Madeja (Km 10+365)

 Zaragoza

  Acuitzio (Km 13+475.9)

  Laguna Larga (14+183.8)

Ocotes III

Ocotes II

MadejaErmita

La Cinta

Longitud

Demanda

La Viguería

LATERAL 1

LATERAL 2

LATERAL 3

LATERAL 4

LATERAL 5

LATERAL 5_1

LATERAL 6

PRINCIPAL

Km 1+855.8

  Km 7+448.1

Km 8+667.7

Km 12+009.2

 
 
Lámina 4.1  Esquema de la red de conducción principal de la unidad de riego de la presa “I. 
Mariano Abasolo”. 
 
 
El diseño hidráulico de la red de conducción se realiza calculando las pérdidas de carga con la 
ecuación de Hazen-Wiiliams: 
 

 
871.4

852.1

f
D

LCQ62.10
h           (4.1) 

 

donde fh  es la pérdida de carga (m); Q es el gasto que circula por la red ( sm3 ); C es el 

coeficiente de fricción; L es la longitud del tubo (m); y D es el diámetro interno del tubo (m). 
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El coeficiente de Hazen-Wiiliams utilizado en el diseño hidráulico es de 145, valor que 
corresponde a tubos nuevos de PVC, a polietileno de alta densidad (PEAD) y a poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 
 
La información topográfica que se requiere en el diseño hidráulico de la red (longitudes y cotas) 
se obtuvo de la siguiente manera: 
 

 Se realizó el levantamiento de la planta y el perfil de la línea de conducción principal y de 
cada lateral, trazándose una poligonal abierta ligada a una línea de control lineal y azimutal 
ubicada en la margen derecha aguas abajo de la presa “I. Mariano Abasolo”, posicionada 
con equipo GPS por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
con una precisión mayor de 1:50000, para garantizar la ubicación de la zona de riego ligada 
a la Red Geodésica Nacional Activa. 

 

 Las elevaciones (cota del terreno) de los perfiles levantados fueron propagadas a partir de 
la línea de referencia utilizada en la medición de la zona parcelada para que correspondan 
con las elevaciones de las parcelas consideradas dentro del proyecto. 

 

 Se midieron puntos a distancias variables para representar en el perfil, los puntos altos y 
bajos del terreno. 

 

El equipo utilizado en el trabajo topográfico fue una estación total marca SOKKIA modelo SET 
510 con resolución en pantalla de 1” y 5” de precisión. 

 
Las longitudes de cada tramo de la red así como las demandas en cada punto de entrega 
(obtenidas en el capitulo 3) se muestran en la Lámina 4.1. 
 
4.3.1. Diseño hidráulico de la red (NAMIN y gasto máximo) 
 
La determinación de los diámetros de la red se realiza considerando el NAMIN de la presa I. 
Mariano Abasolo (1723.5 msnm), puesto que es el nivel mínimo de carga de que dispondrá la 
conducción. Los diámetros internos utilizados en los cálculos hidráulicos corresponden a tubos 
de PVC clase 5 (de 24” hacia abajo) y de PRFV PN 6 (mayores de 24”). Las perdidas locales 
por codos, tees, reducciones y válvulas se consideran el 10 % de las pérdidas por fricción 
calculadas a lo largo de la tubería. 
 
Los resultados del diseño hidráulico tanto para el tramo principal como los siete laterales, se 
muestran en los cuadros siguientes cuadros. 
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Cuadro 4.5  Datos hidráulicos de la red de conducción principal que va desde la presa I. 
Mariano Abasolo hasta el punto de entrega de la comunidad de Laguna Larga. 

Cadena. Dist. Diametro (m) Gasto Vel. H-W  hf h=hf+hloc Cota  (msnm) 

m m Ext. Int. m
3
/s m/s - m m Piezom. Superficie Rasante 

Obra toma 0 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.00 0.00 1723.50 1723.50 1723.50 

0+000.00 90.00 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.14 0.15 1723.35 1721.14 1721.14 

0+025.95 25.95 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.04 0.04 1723.31 1720.24 1720.36 

0+030.37 4.42 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.01 0.01 1723.30 1720.05 1720.23 

0+056.68 26.31 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.04 0.04 1723.25 1719.29 1719.44 

0+061.12 4.43 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.01 0.01 1723.25 1719.14 1719.31 

0+182.67 121.55 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.18 0.20 1723.04 1715.45 1715.66 

0+186.95 4.28 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.01 0.01 1723.04 1713.12 1713.12 

0+266.82 79.87 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.12 0.13 1722.90 1713.76 1713.12 

0+272.09 5.27 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.01 0.01 1722.89 1713.11 1713.12 

0+284.73 12.63 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.02 0.02 1722.87 1713.32 1713.12 

0+291.14 6.42 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.01 0.01 1722.86 1713.73 1710.55 

0+314.14 22.99 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.03 0.04 1722.82 1713.45 1710.30 

0+362.79 48.66 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.07 0.08 1722.74 1711.92 1709.77 

0+419.65 56.86 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.09 0.10 1722.65 1710.95 1709.14 

0+450.09 30.44 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.05 0.05 1722.60 1711.26 1708.80 

0+528.82 78.73 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.12 0.13 1722.47 1709.90 1707.94 

0+558.56 29.74 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.05 0.05 1722.42 1710.42 1707.61 

0+638.31 79.75 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.12 0.13 1722.28 1708.87 1706.73 

0+680.61 42.30 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.06 0.07 1722.21 1709.15 1706.27 

0+723.58 42.97 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.07 0.07 1722.14 1708.68 1705.80 

0+770.69 47.11 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.07 0.08 1722.06 1708.96 1705.28 

0+841.84 71.15 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.11 0.12 1721.94 1708.60 1704.50 

0+912.44 70.61 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.11 0.12 1721.82 1707.28 1703.72 

0+951.71 39.27 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.06 0.07 1721.76 1705.19 1703.29 

1+037.76 86.05 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.13 0.14 1721.62 1704.81 1702.34 

1+086.85 49.08 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.07 0.08 1721.53 1704.05 1701.80 

1+151.40 64.55 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.10 0.11 1721.43 1704.14 1701.09 

1+204.17 52.77 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.08 0.09 1721.34 1703.12 1700.51 

1+242.99 38.82 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.06 0.06 1721.27 1702.40 1700.08 

1+264.72 21.73 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.03 0.04 1721.24 1703.43 1699.93 

1+311.59 46.86 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.07 0.08 1721.16 1703.25 1699.60 

1+341.47 29.88 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.05 0.05 1721.11 1702.48 1699.39 

1+389.13 47.66 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.07 0.08 1721.03 1702.64 1699.06 

1+479.95 90.82 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.14 0.15 1720.88 1701.01 1698.42 

1+501.17 21.23 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.03 0.04 1720.84 1700.46 1698.28 

1+513.09 11.92 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.02 0.02 1720.82 1700.33 1698.19 

1+529.83 16.74 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.03 0.03 1720.79 1701.41 1698.08 

1+692.93 163.10 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.25 0.27 1720.52 1699.94 1696.93 

1+783.66 90.74 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.14 0.15 1720.37 1698.98 1695.57 

1+813.29 29.63 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.05 0.05 1720.32 1697.95 1695.13 

1+855.76 42.47 1.228 1.198 1.960 1.74 145 0.06 0.07 1720.25 1697.44 1694.49 

1+865.06 9.29 1.228 1.198 1.840 1.63 145 0.01 0.01 1720.23 1697.39 1694.35 

1+870.05 4.99 1.228 1.198 1.840 1.63 145 0.01 0.01 1720.23 1696.45 1694.28 
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1+883.65 13.61 1.228 1.198 1.840 1.63 145 0.02 0.02 1720.21 1696.38 1694.22 

1+889.61 5.96 1.228 1.198 1.840 1.63 145 0.01 0.01 1720.20 1697.52 1694.20 

1+897.75 8.14 1.228 1.198 1.840 1.63 145 0.01 0.01 1720.19 1698.10 1694.17 

1+931.34 33.59 1.228 1.198 1.840 1.63 145 0.05 0.05 1720.14 1698.31 1694.04 

1+986.68 55.34 1.228 1.198 1.840 1.63 145 0.07 0.08 1720.05 1697.72 1693.83 

2+071.76 85.08 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.11 0.12 1719.94 1697.40 1693.51 

2+188.20 116.44 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.14 0.16 1719.78 1696.35 1693.07 

2+476.42 288.22 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.36 0.39 1719.38 1694.95 1691.97 

2+491.45 15.03 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.02 0.02 1719.36 1694.98 1691.92 

2+617.80 126.35 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.16 0.17 1719.19 1694.45 1691.44 

3+304.95 687.15 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.86 0.94 1718.25 1691.23 1688.82 

3+410.65 105.69 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.13 0.14 1718.10 1690.97 1688.42 

3+416.94 6.29 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.01 0.01 1718.10 1690.99 1688.40 

3+694.06 277.12 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.34 0.38 1717.72 1689.44 1687.35 

4+030.82 336.75 1.228 1.198 1.760 1.56 145 0.42 0.46 1717.26 1688.12 1686.07 

4+198.94 168.12 1.228 1.198 1.720 1.52 145 0.20 0.22 1717.04 1687.47 1685.43 

4+443.31 244.38 1.228 1.198 1.720 1.52 145 0.29 0.32 1716.71 1686.48 1684.50 

4+592.30 148.99 1.228 1.198 1.720 1.52 145 0.18 0.20 1716.52 1686.03 1683.93 

4+596.19 3.89 1.228 1.198 1.720 1.52 145 0.00 0.01 1716.51 1686.33 1683.92 

4+746.60 150.41 1.228 1.198 1.520 1.35 145 0.14 0.16 1716.36 1685.65 1683.41 

4+829.57 82.97 1.228 1.198 1.520 1.35 145 0.08 0.09 1716.27 1685.66 1683.13 

5+010.36 180.79 1.228 1.198 1.520 1.35 145 0.17 0.19 1716.08 1685.24 1682.51 

5+132.36 122.00 1.228 1.198 1.520 1.35 145 0.12 0.13 1715.95 1684.89 1682.10 

5+134.00 1.64 1.127 1.100 1.400 1.47 145 0.00 0.00 1715.95 1684.88 1682.09 

5+421.98 287.98 1.127 1.100 1.400 1.47 145 0.36 0.39 1715.56 1684.05 1681.11 

5+596.99 175.01 1.127 1.100 1.400 1.47 145 0.22 0.24 1715.32 1682.68 1680.52 

5+951.25 354.25 1.127 1.100 1.400 1.47 145 0.44 0.48 1714.84 1683.27 1679.81 

6+470.66 519.42 1.127 1.100 1.400 1.47 145 0.64 0.71 1714.13 1681.53 1678.77 

6+472.00 1.34 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.00 0.00 1714.13 1681.53 1678.77 

6+505.28 33.28 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.05 0.05 1714.07 1681.45 1678.70 

6+660.99 155.71 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.23 0.25 1713.82 1680.80 1678.39 

6+777.75 116.76 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.17 0.19 1713.63 1680.38 1678.15 

6+870.95 93.20 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.14 0.15 1713.48 1680.03 1677.97 

6+966.78 95.84 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.14 0.16 1713.32 1679.69 1677.78 

7+044.13 77.35 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.11 0.13 1713.20 1679.64 1677.62 

7+148.99 104.86 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.16 0.17 1713.03 1679.79 1677.41 

7+244.58 95.59 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.14 0.16 1712.87 1679.95 1677.22 

7+335.94 91.36 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.14 0.15 1712.72 1679.54 1677.04 

7+446.05 110.11 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.16 0.18 1712.54 1679.21 1676.82 

7+448.14 2.09 1.025 1.000 1.200 1.53 145 0.00 0.00 1712.54 1678.64 1676.81 

7+803.72 355.58 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.46 0.51 1712.03 1678.12 1676.10 

7+856.10 52.38 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.07 0.07 1711.96 1678.85 1676.02 

7+927.14 71.04 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.09 0.10 1711.85 1678.44 1675.92 

8+062.97 135.83 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.18 0.19 1711.66 1677.80 1675.71 

8+166.23 103.25 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.13 0.15 1711.51 1677.94 1675.56 

8+329.50 163.27 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.21 0.23 1711.28 1677.51 1675.31 

8+339.76 10.26 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.01 0.01 1711.26 1677.98 1675.30 

8+350.12 10.37 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.01 0.01 1711.25 1678.25 1675.28 
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8+355.00 4.88 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.01 0.01 1711.24 1677.78 1675.28 

8+359.33 4.33 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.01 0.01 1711.24 1677.37 1673.48 

8+362.18 2.85 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.00 0.00 1711.23 1676.99 1672.29 

8+364.92 2.74 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.00 0.00 1711.23 1674.67 1672.29 

8+367.03 2.11 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.00 0.00 1711.23 1674.16 1672.29 

8+369.47 2.44 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.00 0.00 1711.22 1674.18 1672.29 

8+372.41 2.94 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.00 0.00 1711.22 1674.45 1672.29 

8+375.97 3.56 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.00 0.01 1711.21 1676.63 1673.43 

8+380.67 4.70 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.01 0.01 1711.21 1676.63 1674.94 

8+424.62 43.95 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.06 0.06 1711.14 1676.84 1675.02 

8+512.65 88.03 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.11 0.13 1711.02 1677.24 1675.20 

8+597.28 84.64 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.11 0.12 1710.90 1677.48 1675.37 

8+667.70 70.41 1.025 1.000 1.120 1.43 145 0.09 0.10 1710.79 1677.38 1675.51 

8+668.00 0.30 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.00 0.00 1710.79 1677.38 1675.51 

8+953.48 285.48 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.74 0.82 1709.98 1677.66 1676.08 

9+036.50 83.02 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.22 0.24 1709.74 1676.77 1675.71 

9+113.97 77.47 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.20 0.22 1709.52 1676.48 1675.36 

9+145.45 31.47 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.08 0.09 1709.43 1677.11 1675.22 

9+207.43 61.98 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.16 0.18 1709.25 1676.72 1674.94 

9+298.38 90.94 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.24 0.26 1708.99 1676.31 1674.53 

9+357.60 59.22 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.15 0.17 1708.82 1675.80 1674.26 

9+370.07 12.47 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.03 0.04 1708.78 1675.34 1673.64 

9+373.61 3.54 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1708.77 1672.99 1671.00 

9+376.56 2.96 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1708.77 1673.75 1671.00 

9+380.51 3.94 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1708.75 1674.06 1672.00 

9+382.35 1.85 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.00 0.01 1708.75 1674.85 1672.47 

9+384.53 2.18 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1708.74 1675.28 1673.03 

9+387.40 2.87 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1708.73 1675.96 1673.76 

9+423.24 35.84 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.09 0.10 1708.63 1675.65 1673.97 

9+505.30 82.05 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.21 0.23 1708.40 1676.64 1674.47 

9+564.54 59.24 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.15 0.17 1708.23 1676.84 1674.82 

9+718.36 153.83 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.40 0.44 1707.79 1677.58 1675.75 

9+805.82 87.46 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.23 0.25 1707.54 1677.76 1675.75 

9+923.05 117.23 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.31 0.34 1707.20 1677.70 1675.75 

9+978.16 55.11 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.14 0.16 1707.04 1676.74 1674.94 

10+010.88 32.72 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.09 0.09 1706.95 1676.17 1674.45 

10+021.76 10.88 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.03 0.03 1706.92 1675.92 1674.18 

10+026.10 4.35 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1706.91 1675.29 1673.20 

10+028.79 2.69 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1706.90 1674.33 1672.53 

10+032.32 3.53 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1706.89 1674.63 1672.53 

10+034.49 2.17 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1706.88 1675.60 1673.51 

10+037.15 2.66 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.01 0.01 1706.87 1676.35 1674.63 

10+055.52 18.37 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.05 0.05 1706.82 1677.40 1675.30 

10+139.59 84.07 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.22 0.24 1706.58 1677.44 1675.59 

10+233.93 94.34 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.25 0.27 1706.31 1677.34 1675.92 

10+323.99 90.06 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.23 0.26 1706.05 1677.97 1676.24 

10+365.07 41.08 0.719 0.701 0.640 1.66 145 0.11 0.12 1705.94 1678.24 1676.38 

10+366.00 0.93 0.630 0.607 0.520 1.80 145 0.00 0.00 1705.93 1678.24 1676.39 
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10+541.46 175.46 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.63 0.69 1705.24 1677.64 1675.98 

10+638.15 96.69 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.35 0.38 1704.86 1677.32 1675.76 

10+660.27 22.12 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.08 0.09 1704.77 1677.44 1675.71 

10+740.70 80.43 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.29 0.32 1704.46 1677.58 1675.52 

11+082.49 341.79 0.63 0.607 0.520 1.80 145 1.22 1.35 1703.11 1676.41 1674.74 

11+437.05 354.56 0.63 0.607 0.520 1.80 145 1.27 1.40 1701.72 1677.55 1675.80 

11+535.71 98.66 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.35 0.39 1701.33 1677.65 1676.02 

11+635.01 99.30 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.36 0.39 1700.94 1677.08 1675.42 

11+736.62 101.62 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.36 0.40 1700.54 1676.59 1674.81 

11+835.38 98.76 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.35 0.39 1700.15 1675.69 1674.22 

11+931.36 95.99 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.34 0.38 1699.77 1675.16 1673.65 

12+009.19 77.83 0.63 0.607 0.520 1.80 145 0.28 0.31 1699.47 1674.82 1673.18 

12+034.44 25.24 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.06 0.06 1699.40 1674.72 1673.03 

12+128.66 94.22 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.21 0.23 1699.18 1674.59 1672.89 

12+222.26 93.61 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.21 0.23 1698.95 1674.30 1672.75 

12+317.40 95.14 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.21 0.23 1698.72 1674.47 1672.60 

12+409.56 92.16 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.20 0.22 1698.50 1674.50 1672.46 

12+501.28 91.72 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.20 0.22 1698.27 1674.50 1672.33 

12+594.64 93.36 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.21 0.23 1698.05 1674.20 1672.19 

12+695.67 101.03 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.22 0.24 1697.80 1673.81 1672.04 

12+804.96 109.29 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.24 0.26 1697.54 1673.92 1671.87 

12+909.03 104.07 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.23 0.25 1697.29 1673.38 1671.72 

13+007.01 97.98 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.22 0.24 1697.05 1673.53 1672.05 

13+107.18 100.17 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.22 0.24 1696.81 1674.00 1672.37 

13+204.96 97.78 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.22 0.24 1696.57 1676.37 1674.50 

13+408.49 203.53 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.45 0.49 1696.08 1674.59 1673.18 

13+475.87 67.38 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.15 0.16 1695.91 1674.36 1672.74 

13+477.00 1.13 0.500 0.482 0.280 1.53 145 0.00 0.00 1695.91 1674.35 1672.73 

13+597.56 120.56 0.500 0.482 0.280 1.53 145 0.42 0.46 1695.45 1673.46 1671.95 

13+734.32 136.76 0.500 0.482 0.280 1.53 145 0.48 0.53 1694.92 1675.02 1673.52 

13+763.85 29.53 0.500 0.482 0.280 1.53 145 0.10 0.11 1694.81 1675.20 1673.61 

13+867.04 103.19 0.500 0.482 0.280 1.53 145 0.36 0.40 1694.41 1675.60 1673.92 

13+953.63 86.59 0.500 0.482 0.280 1.53 145 0.30 0.33 1694.08 1675.96 1674.18 

14+043.44 89.81 0.500 0.482 0.280 1.53 145 0.31 0.35 1693.73 1676.11 1674.45 

14+134.46 91.02 0.500 0.482 0.280 1.53 145 0.32 0.35 1693.38 1676.24 1674.72 

14+183.83 49.37 0.500 0.482 0.280 1.53 145 0.17 0.19 1693.19 1675.74 1674.24 
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Cuadro 4.6  Datos hidráulicos de la red de conducción Lateral 1 (inicia en el Km 1+855.86 de la 
red principal). 

Cadena. Dist. Diametro (m) Gasto Vel. H-W  hf h=hf+hloc Cota  (msnm)  

m m Ext. Int. m
3
/s m/s - m m Piezom. Superficie Rasante 

0+000.00 0.00 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.00 0.00 1720.25 1697.44 1694.93 

0+011.53 11.53 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.04 0.05 1720.20 1696.97 1695.04 

0+024.20 12.66 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.05 0.05 1720.15 1696.35 1695.17 

0+031.71 7.51 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.03 0.03 1720.11 1697.49 1695.24 

0+041.08 9.38 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.04 0.04 1720.07 1696.51 1695.34 

0+048.48 7.40 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.03 0.03 1720.04 1697.03 1695.41 

0+056.33 7.84 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.03 0.03 1720.01 1697.04 1695.49 

0+065.41 9.08 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.04 0.04 1719.97 1698.45 1696.40 

0+069.22 3.81 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.01 0.02 1719.95 1699.37 1696.78 

0+076.97 7.75 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.03 0.03 1719.92 1699.62 1697.55 

0+123.33 46.36 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.18 0.20 1719.72 1698.72 1697.32 

0+154.49 31.16 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.12 0.13 1719.59 1698.83 1697.17 

0+188.02 33.53 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.13 0.14 1719.45 1698.77 1697.00 

0+212.18 24.17 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.09 0.10 1719.34 1698.71 1696.88 

0+231.75 19.57 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.08 0.08 1719.26 1698.46 1696.78 

0+237.00 5.25 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.02 0.02 1719.24 1697.97 1696.75 

0+249.43 12.43 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.05 0.05 1719.19 1697.54 1696.13 

0+259.96 10.53 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.04 0.04 1719.14 1697.12 1695.61 

0+281.08 21.12 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.08 0.09 1719.05 1696.22 1694.55 

0+304.78 23.70 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.09 0.10 1718.95 1695.90 1694.31 

0+351.63 46.84 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.18 0.20 1718.75 1695.13 1693.85 

0+403.48 51.85 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.20 0.22 1718.53 1695.47 1694.36 

0+493.89 90.41 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.35 0.39 1718.14 1696.75 1695.27 

0+503.02 9.14 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.04 0.04 1718.11 1696.87 1695.36 

0+510.25 7.23 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.03 0.03 1718.07 1697.35 1695.43 

0+623.30 113.04 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.44 0.48 1717.59 1695.66 1694.07 

0+714.30 91.00 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.35 0.39 1717.20 1694.52 1692.98 

0+756.69 42.39 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.16 0.18 1717.02 1693.88 1692.47 

0+902.41 145.72 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.56 0.62 1716.40 1694.38 1692.33 

0+951.60 49.19 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.19 0.21 1716.19 1693.70 1692.28 

1+029.54 77.94 0.355 0.342 0.120 1.31 145 0.30 0.33 1715.86 1697.50 1696.18 
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Cuadro 4.7  Datos hidráulicos de la red de conducción Lateral 2 (inicia en el Km 4+596.19 de la 
red principal). 

Cadena. Dist. Diametro (m) Gasto Vel. H-W  hf h=hf+hloc Cota  (msnm)  

m m Ext. Int. m
3
/s m/s - m m Piezom. Superficie Rasante 

0+000.00 0.00 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.00 0.00 1716.51 1686.33 1684.33 

0+075.10 75.10 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.28 0.31 1716.21 1686.40 1684.30 

0+158.40 83.29 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.31 0.34 1715.87 1686.50 1684.25 

0+367.02 208.62 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.77 0.85 1715.02 1686.01 1684.15 

0+563.51 196.50 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.73 0.80 1714.22 1685.71 1684.05 

0+649.16 85.64 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.32 0.35 1713.87 1685.73 1684.01 

0+789.41 140.25 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.52 0.57 1713.30 1685.64 1683.94 

0+984.50 195.09 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.72 0.80 1712.50 1685.20 1683.84 

1+015.57 31.07 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.12 0.13 1712.37 1684.94 1683.54 

1+018.68 3.11 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.01 0.01 1712.36 1683.63 1681.92 

1+021.25 2.57 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.01 0.01 1712.35 1682.55 1680.59 

1+022.88 1.63 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.01 0.01 1712.34 1682.33 1680.59 

1+026.16 3.29 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.01 0.01 1712.33 1681.99 1680.59 

1+028.46 2.29 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.01 0.01 1712.32 1683.21 1681.51 

1+029.74 1.28 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.00 0.01 1712.32 1683.89 1682.02 

1+031.03 1.29 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.00 0.01 1712.31 1684.25 1682.54 

1+033.19 2.16 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.01 0.01 1712.30 1684.87 1683.40 

1+036.44 3.25 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.01 0.01 1712.29 1684.88 1683.40 

1+095.02 58.58 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.22 0.24 1712.05 1684.95 1683.37 

1+113.60 18.58 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.07 0.08 1711.97 1685.85 1683.59 

1+255.47 141.86 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.53 0.58 1711.40 1686.84 1685.30 

1+390.63 135.16 0.400 0.385 0.160 1.37 145 0.50 0.55 1710.84 1688.34 1686.92 
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Cuadro 4.8  Datos hidráulicos de la red de conducción Lateral 3 (inicia en el Km 6+470.66 de la 
red principal). 

Cadena. Dist. Diametro (m) Gasto Vel. H-W  hf h=hf+hloc Cota  (msnm)  

m m Ext. Int. m
3
/s m/s - m m Piezom. Superficie Rasante 

0+000.00 0.00 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.00 0.00 1714.13 1681.53 1679.15 

0+024.99 24.99 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.05 0.05 1714.08 1681.12 1679.15 

0+177.25 152.27 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.27 0.30 1713.78 1680.97 1679.15 

0+278.10 100.85 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.18 0.20 1713.58 1680.69 1679.15 

0+429.57 151.47 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.27 0.30 1713.28 1680.48 1679.15 

0+517.81 88.23 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.16 0.17 1713.10 1680.89 1679.15 

0+661.03 143.23 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.26 0.28 1712.82 1680.40 1679.15 

0+769.19 108.16 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.19 0.21 1712.61 1681.17 1679.15 

0+870.68 101.49 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.18 0.20 1712.40 1681.54 1679.15 

1+008.48 137.79 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.25 0.27 1712.13 1681.24 1679.15 

1+110.63 102.15 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.18 0.20 1711.93 1681.20 1679.15 

1+159.18 48.55 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.09 0.10 1711.83 1680.84 1679.15 

1+162.63 3.46 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.01 0.01 1711.83 1680.92 1679.15 

1+166.29 3.66 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.01 0.01 1711.82 1680.41 1679.00 

1+168.23 1.94 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.00 0.00 1711.81 1678.73 1677.02 

1+174.07 5.84 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.01 0.01 1711.80 1678.24 1676.95 

1+176.41 2.34 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.00 0.00 1711.80 1679.27 1678.00 

1+177.91 1.50 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.00 0.00 1711.80 1679.93 1678.70 

1+180.54 2.63 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.00 0.01 1711.79 1681.09 1678.70 

1+184.08 3.54 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.01 0.01 1711.78 1680.69 1678.70 

1+189.39 5.31 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.01 0.01 1711.77 1680.82 1678.70 

1+289.64 100.25 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.18 0.20 1711.57 1680.88 1678.69 

1+357.44 67.80 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.12 0.13 1711.44 1680.41 1678.68 

1+450.26 92.82 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.17 0.18 1711.26 1680.68 1678.67 

1+645.72 195.46 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.35 0.39 1710.87 1682.65 1681.14 

1+744.86 99.14 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.18 0.20 1710.67 1683.65 1682.33 

1+928.70 183.83 0.355 0.343 0.080 0.87 145 0.33 0.36 1710.31 1685.85 1684.53 

1+972.64 43.95 0.36 0.343 0.080 0.87 145 0.08 0.09 1710.22 1687.06 1685.06 
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Cuadro 4.9  Datos hidráulicos de la red de conducción Lateral 4 (inicia en el Km 7+448.14 de la 
red principal). 

Cadena. Dist. Diametro (m) Gasto Vel. H-W  hf h=hf+hlo
c 

Cota  (msnm)  

m m Ext. Int. M3/s m/s - m m Piezom. Superficie Rasante 

0+000.00 0.00 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.00 0.00 1712.26 1678.64 1677.33 

0+029.98 29.98 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.30 0.33 1711.93 1678.82 1677.34 

0+115.39 85.41 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.86 0.95 1710.98 1678.97 1677.38 

0+247.63 132.24 0.25 0.241 0.080 1.75 145 1.33 1.46 1709.52 1678.32 1677.45 

0+310.33 62.70 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.63 0.69 1708.83 1678.65 1677.48 

0+397.73 87.40 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.88 0.97 1707.86 1679.09 1677.53 

0+509.67 111.94 0.25 0.241 0.080 1.75 145 1.13 1.24 1706.62 1679.24 1677.58 

0+620.95 111.29 0.25 0.241 0.080 1.75 145 1.12 1.23 1705.39 1679.09 1677.64 

0+642.23 21.28 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.21 0.24 1705.15 1679.42 1677.65 

0+675.60 33.37 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.34 0.37 1704.78 1678.73 1677.66 

0+678.43 2.83 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.03 0.03 1704.75 1678.15 1676.40 

0+680.96 2.53 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.03 0.03 1704.72 1677.65 1676.40 

0+682.98 2.02 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.02 0.02 1704.70 1678.86 1677.25 

0+733.86 50.87 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.51 0.56 1704.14 1678.81 1677.33 

0+789.55 55.70 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.56 0.62 1703.52 1678.87 1677.41 

0+861.10 71.55 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.72 0.79 1702.73 1678.93 1677.52 

0+870.35 9.24 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.09 0.10 1702.63 1678.76 1677.53 

0+874.54 4.19 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.04 0.05 1702.58 1678.45 1675.07 

0+874.96 0.42 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.00 0.00 1702.58 1677.06 1674.82 

0+877.77 2.81 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.03 0.03 1702.55 1676.07 1674.82 

0+879.05 1.28 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.01 0.01 1702.53 1676.55 1674.82 

0+880.33 1.28 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.01 0.01 1702.52 1678.37 1675.45 

0+883.67 3.33 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.03 0.04 1702.48 1678.87 1677.10 

0+893.21 9.55 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.10 0.11 1702.38 1678.70 1677.14 

0+967.17 73.96 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.74 0.82 1701.56 1678.79 1677.48 

1+000.17 33.00 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.33 0.37 1701.19 1679.02 1677.63 

1+134.31 134.14 0.25 0.241 0.080 1.75 145 1.35 1.48 1699.71 1680.24 1678.97 

1+224.91 90.60 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.91 1.00 1698.70 1681.23 1679.88 

1+312.18 87.27 0.25 0.241 0.080 1.75 145 0.88 0.97 1697.74 1682.23 1680.75 

1+425.80 113.62 0.25 0.241 0.080 1.75 145 1.14 1.26 1696.48 1684.86 1683.60 

 



                                                                                                          
  
 

México, 2005                                                         80 de 153                                                  FI.C0.4.41.1 

 

Elaboración del proyecto de riego a la 
demanda de la zona de riego de la presa 
“Mariano Abasolo”, Guanajuato. 

 

Cuadro 4.10  Datos hidráulicos de la red de conducción Lateral 5 (inicia en el Km 8+667.70 de 
la red principal). 

Cadena. Dist. Diametro (m) Gasto Vel. H-W  hf h=hf+hloc Cota  (msnm)  

m m Ext. Int. m
3
/s m/s - m m Piezom. Superficie Rasante 

0+000.00 0.00 0.63 0.607 0.480 1.66 145 0.00 0.00 1710.80 1677.38 1675.51 

0+136.59 136.59 0.63 0.607 0.480 1.66 145 0.42 0.46 1710.34 1678.12 1676.67 

0+235.94 99.36 0.63 0.607 0.480 1.66 145 0.31 0.34 1710.00 1679.53 1677.52 

0+317.14 81.19 0.63 0.607 0.480 1.66 145 0.25 0.28 1709.72 1680.06 1678.21 

0+367.28 50.15 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.11 0.12 1709.60 1680.40 1678.63 

0+460.04 92.76 0.63 0.607 0.400 1.38 145 0.20 0.22 1709.38 1681.35 1679.42 

0+536.20 76.16 0.63 0.607 0.320 1.11 145 0.11 0.12 1709.26 1681.13 1678.82 

0+681.13 144.92 0.63 0.607 0.320 1.11 145 0.21 0.23 1709.02 1679.34 1677.64 

0+806.06 124.94 0.63 0.607 0.320 1.11 145 0.18 0.20 1708.82 1678.80 1677.33 

0+892.96 86.89 0.63 0.607 0.320 1.11 145 0.13 0.14 1708.68 1678.62 1677.11 

1+025.22 132.27 0.63 0.607 0.320 1.11 145 0.19 0.21 1708.47 1678.52 1676.78 

1+129.91 104.69 0.63 0.607 0.320 1.11 145 0.15 0.17 1708.31 1678.68 1676.52 

1+133.77 3.86 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.01 0.01 1708.30 1679.09 1676.54 

1+136.08 2.31 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.00 0.01 1708.29 1679.10 1676.56 

1+137.98 1.90 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.00 0.00 1708.29 1678.27 1676.57 

1+138.45 0.47 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.00 0.00 1708.29 1678.32 1676.57 

1+139.45 1.01 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.00 0.00 1708.28 1678.44 1676.58 

1+140.20 0.75 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.00 0.00 1708.28 1678.52 1676.58 

1+147.90 7.69 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.02 0.02 1708.26 1678.88 1676.63 

1+172.18 24.29 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.05 0.06 1708.21 1678.49 1676.77 

1+261.05 88.87 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.19 0.20 1708.00 1678.92 1677.30 

1+324.08 63.03 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.13 0.14 1707.86 1679.13 1677.68 

1+360.41 36.33 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.08 0.08 1707.78 1680.15 1678.45 

1+421.04 60.63 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.13 0.14 1707.64 1682.79 1679.72 

1+475.81 54.77 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.11 0.13 1707.51 1683.35 1680.87 

1+568.05 92.24 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.19 0.21 1707.30 1684.30 1682.81 

1+663.18 95.13 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.20 0.22 1707.08 1683.62 1681.62 

1+757.99 94.81 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.20 0.22 1706.86 1682.98 1680.43 

1+801.75 43.76 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.09 0.10 1706.76 1682.05 1679.89 

1+847.65 45.90 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.10 0.11 1706.65 1680.91 1679.31 

1+882.35 34.70 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.07 0.08 1706.57 1680.34 1678.88 

1+916.07 33.72 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.07 0.08 1706.50 1682.52 1679.95 

1+954.26 38.19 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.08 0.09 1706.41 1682.72 1681.17 

2+037.92 83.67 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.17 0.19 1706.22 1680.50 1678.66 

2+076.71 38.79 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.08 0.09 1706.13 1679.37 1677.50 

2+161.95 85.24 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.18 0.20 1705.93 1678.49 1676.47 

2+233.33 71.38 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.15 0.16 1705.77 1677.63 1675.62 

2+266.65 33.32 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.07 0.08 1705.69 1677.31 1675.22 

2+325.36 58.71 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.12 0.14 1705.56 1677.20 1674.51 

2+331.33 5.98 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.01 0.01 1705.54 1676.81 1674.44 

2+335.65 4.32 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.01 0.01 1705.53 1675.79 1674.39 

2+342.13 6.48 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.01 0.01 1705.52 1676.43 1674.36 

2+405.97 63.84 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.13 0.15 1705.37 1675.55 1674.04 

2+475.02 69.05 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.14 0.16 1705.21 1675.35 1673.85 
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2+583.00 107.98 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.23 0.25 1704.96 1677.60 1675.49 

2+708.18 125.18 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.26 0.29 1704.68 1679.50 1677.75 

2+762.19 54.00 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.11 0.12 1704.55 1680.31 1678.72 

2+799.86 37.68 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.08 0.09 1704.46 1679.20 1677.78 

2+845.68 45.82 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.10 0.11 1704.36 1678.14 1676.63 

2+966.84 121.16 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.25 0.28 1704.08 1675.40 1673.60 

3+078.28 111.44 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.23 0.26 1703.82 1674.12 1672.82 

3+141.32 63.03 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.13 0.14 1703.68 1674.05 1672.38 

3+255.99 114.67 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.24 0.26 1703.42 1673.28 1671.58 

3+330.92 74.93 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.16 0.17 1703.24 1672.85 1671.05 

3+438.67 107.75 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.23 0.25 1703.00 1672.05 1670.30 

3+483.74 45.07 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.09 0.10 1702.89 1671.80 1669.98 

3+574.94 91.20 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.19 0.21 1702.68 1674.58 1673.08 

3+642.47 67.53 0.45 0.433 0.160 1.09 145 0.14 0.16 1702.53 1679.32 1677.81 

 
Cuadro 4.11  Datos hidráulicos de la red de conducción Lateral 5_1 (inicia en el Km 3+255.99 
de la red Lateral 5). 

Cadena. Dist. Diametro (m) Gasto Vel. H-W  hf h=hf+hloc Cota  (msnm)  

m m Ext. Int. m
3
/s m/s - m m Piezom. Superficie Rasante 

0+000.00 0.00 0.160 0.151 0.000 0.00 145 0.00 0.00 1703.42 1673.27 1671.72 

0+059.46 59.46 0.160 0.151 0.000 0.00 145 0.00 0.00 1703.42 1671.73 1670.53 

0+101.09 41.62 0.160 0.151 0.000 0.00 145 0.00 0.00 1703.42 1672.01 1670.40 

0+207.95 106.86 0.160 0.151 0.000 0.00 145 0.00 0.00 1703.42 1672.18 1670.35 

 
Cuadro 4.12  Datos hidráulicos de la red de conducción Lateral 6 (inicia en el Km 12+009.19 de 
la red principal). 

Cadena. Dist. Diametro (m) Gasto Vel. H-W  hf h=hf+hloc Cota  (msnm)  

m m Ext. Int. m
3
/s m/s - m m Piezom. Superficie Rasante 

0+000.00 0.00 0.315 0.303 0.120 1.66 145 0.00 0.00 1699.47 1674.82 1673.34 

0+351.44 351.44 0.315 0.303 0.120 1.66 145 2.46 2.70 1696.76 1673.50 1672.11 

 
 
4.3.2. Revisión hidráulica de la red (NAMO y gasto mínimo) 
 
El diseño hidráulico basado en el nivel de aguas mínimas de la presa “I. Mariano Abasolo”, 
asegura que la red de distribución principal tendrá las presiones mínimas requeridas en los 
puntos de entrega para la buena operación de las redes interparcelarias, sin embargo conforme 
el nivel de agua en la presa es mayor al NAMIN y el gasto en la red es menor al de diseño, se 
tendrá un incremento de presión en la red de distribución. Para determinar el máximo 
incremento de presión que puede generase en la red, se revisa su comportamiento hidráulico 
considerando tanto el nivel de agua máximo ordinario de la presa (NAMO) como el valor de 
gasto mínimo recomendable. Para determinar el gasto mínimo y las demandas mínimas (cuadro 
4.9), se hizo variar la demanda en los puntos de entrega hasta obtener velocidades en la 

tubería próximas a su valor mínimo permisible, velocidad de sedimentación ( sm5.0Vmin  ). 

Una vez determinada la distribución de la demanda se realizó el cálculo hidráulico de la red de 
conducción considerando que la carga hidráulica inicial corresponde a la elevación del NAMO 
(1738.5 msnm). Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 4.13 y en la Lámina 42 se 
muestran las velocidades en la red para la condición de gasto mínimo. 
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Cuadro 4.13  Variación de la presión en puntos de entrega y bifurcaciones de la red de 
conducción para condiciones hidráulicas extremas 

Punto  Cota  Qmax en la red; Q = 1960 lps Qmin en la red; Q = 960 lps 

De del Q C. Piezométrica  Presión C. Piezométrica  Presión Q C. Piezométrica  Presión 

Entrega terreno  con el   con el    con el   

 msnm lps NAMIN= 1723.5 m NAMO= 1738.5 m lps NAMO= 1738.5 M 

Bifurcación (punto 
inicial del lateral 1) 

1697.4  1720.2 22.8 1735.2 37.8  1737.6 40.2 

La Viguería (punto 
final del lateral 1) 

1697.5 120 1715.9 18.4 1730.9 33.4 80 1735.7 38.2 

Sauz de Mendez 1697.7 80 1720.1 22.3 1735.1 37.3 40 1737.6 39.9 

Joya Mulas 1688.1 40 1717.2 29.1 1732.2 44.1 40 1736.9 48.8 

Lomita de Aceves I 
(punto inical del 
lateral 2) 

1686.3 40 1716.5 30.2 1731.5 45.2 40 1736.7 50.4 

Santa Elena (punto 
final del lateral 2) 

1688.3 160 1710.8 22.5 1725.8 37.5 80 1735.2 46.8 

Ocotes I 1684.8 120 1715.9 31.1 1730.9 46.1 40 1736.5 51.7 

Lomita de Aceves 
II (punto inicial del 
lateral 3) 

1681.5 120 1714.1 32.6 1729.1 47.6 40 1736.1 54.6 

Las Fichas (punto 
final del lateral 3) 

1687.1 80 1710.2 23.1 1725.2 38.1 80 1732.4 45.3 

Punto inicial del 
lateral 4 

1678.6  1712.5 33.9 1727.5 48.9  1735.8 57.1 

Lomita de Aceves 
III (punto final del 
lateral 4) 

1684.9 80 1696.5 11.6 1711.5 26.6 40 1731.5 46.7 

Bifurcación (inicio 
del lateral 5) 

1677.4  1710.8 33.4 1725.8 48.4  1735.4 58.0 

La Cinta (Lateral 5) 1680.0 80 1709.7 29.7 1724.7 44.7 40 1735.2 55.2 

Madeja-Ermita  
(Lateral 5) 

1681.3 80 1709.4 28.1 1724.4 43.1 40 1735.1 53.8 

Ocotes II (Lateral 
5) 

1678.9 160 1708.3 29.5 1723.3 44.5 80 1734.8 55.9 

Ocotes III (punto 
final del lateral 5) 

1679.3 160 1702.5 23.2 1717.5 38.2 80 1733.2 53.9 

La Madeja 1678.2 120 1705.9 27.7 1720.9 42.7 40 1734.7 56.4 

Zaragoza 1673.5 120 1696.8 23.3 1711.8 38.3 40 1733.2 59.7 

Acuitzio 1674.4 120 1695.9 21.6 1710.9 36.6 40 1733.0 58.6 

Laguna larga 1675.7 280 1693.2 17.5 1708.2 32.5 120 1732.4 56.7 
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Presa I. Mariano Abasolo

Sauz de Mendez (Km 1+986.7)

Joya de Mulas (Km 4+030.8)

Lomita de Aceves I (Km 4+596.2)

Santa Elena

 Ocotes I (Km 5+132.4)

  Lomita de Aceves II (Km 6+470.6)

 Las Fichas

Lomita de

Aceves III

 La Madeja (Km 10+365)

 Zaragoza

  Acuitzio (Km 13+475.9)

  Laguna Larga (14+183.8)

Ocotes III

Ocotes II

MadejaErmita

La Cinta

La Viguería

LATERAL 1

LATERAL 2

LATERAL 3

LATERAL 4

LATERAL 5

LATERAL 5_1

LATERAL 6

PRINCIPAL

Km 1+855.8

  Km 7+448.1

Km 8+667.7

Km 12+009.2

 
 
Lámina 4.2 Distribución de la velocidad del agua en la red de conducción para la condición de 
demanda mínima. 
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4.4 Selección y ubicación de válvulas reguladoras de presión 
 
El análisis realizado con el gasto mínimo en la red y carga hidráulica máxima en el 
almacenamiento, permite detectar los tramos de conducción donde la presión supera la presión 
de operación de la tubería seleccionada, esta condición se presenta en tramos de tubería de 
PVC clase 5 (lateral 3, lateral 4, lateral 5, lateral 5_1, lateral 6 y red principal del Km 10+365 en 
adelante). Una solución a este problema es instalar en los tramos señalados PVC clase 7, sin 
embargo a nivel de la parcela se tiene un problema adicional, un incremento de presión en los 
hidrantes del orden de los 25 m, lo cual complica la aplicación del riego a través de las tuberías 
de compuerta e incluso puede generar que los hidrantes se desprendan de la tee con tubo 
elevador. Una solución integral al incremento de presión por la circulación de un gasto inferior al 
de diseño y una carga en la presa superior al NAMIN, consiste en el uso de válvulas 
reguladoras de presión, las cuales permiten fijar la presión a la salida de estas 
independientemente de las variaciones de presión que se tenga aguas arriba de la misma, con 
la condición de que la reducción de presión no sea mayor del 66 %. 
 
Considerando esta solución, se ubicaron cuatro puntos donde deben instalarse válvulas 
reguladoras de presión, la primera de ellas se ubica al inicio del lateral 3, la segunda al inicio del 
lateral 4, la tercera al inicio del lateral 5 y la cuarta en el Km 10+365 de la red principal. Las 
cuatro válvulas reguladoras de presión deben instalarse inmediatamente después de las 
reducciones de la tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio conforme se indica en el 
plano de instalación. Los diámetros de las reguladoras de presión y la presión a que deben 
calibrase cada una de estas válvulas se presentan en el Cuadro 4.14. De este cuadro se 
obtiene que la válvula de 12” debe ser calibrada de manera que la presión a la salida de esta 
sea de 32.6 m, la válvula de 8” a una presión de 33.9 m, la válvula de 20” del lateral 5 a 33.4 m 
y la de 20” del Km 10+365 a 27.7 m. Los fabricantes de las válvulas reguladoras de presión 
especifican que cuando el gasto en la red es nulo, la válvula reguladora se cierra 
completamente cortando la presión hidrostática, resolviendo así el problema de presión en la 
red cuando no opera. 
 
Cuadro 4.14  Características de operación de las válvulas reguladoras de presión 

VALVULA REGULADORA DE PRESION Presión antes de la válvula 
reguladora de presión a presa 
llena (NAMO = 1738.5) m.c.a. 

Presión requerida 
después de la válvula 
reguladora de presión 

Reducción de 
presión (%) 

 Gasto total en la 
red 

Qmax = 1960 lps 

Gasto total en 
la red 

Qmin = 960 lps 

(m.c.a.) Qmax Qmin  

12" (ubicada Km 0+003 del lateral 3) 
Qmax=120 lps y Qmin = 80 l/s  
Vmax=1.7 m/s y Vmin = 1.13 m/s 

 
 

47.6 

 
 

54.6 

 
 

32.6 

 
 

31.5 

 
 

40.3 

  8" (ubicada Km 0+003 del lateral 4) 
Qmax=80 lps y Qmin = 40 l/s 
Vmax=2.5 m/s y Vmin = 1.27 m/s 

 
 

48.9 

 
 

57.1 

 
 

33.9 

 
 

30.7 

 
 

40.6 

20" (ubicada Km 0+003 del lateral 5) 
Qmax=480 lps y Qmin = 240 l/s 
Vmax=2.4 m/s y Vmin = 1.22 m/s 

 
 

48.4 

 
 

58.0 

 
 

33.4 

 
 

31.0 

 
 

42.4 

20" (ubicada en el Km 10+365 de la red principal) 
Qmax=640 lps y Qmin = 240 l/s 
Vmax=3.2 m/s y Vmin = 1.22 m/s 

 
 

42.7 

 
 

56.4 

 
 

27.7 

 
 

35.1 

 
 

50.9 
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Con objeto de cuantificar el volumen total de material tipo III para excavación, se hicieron pozos 
de observación como los ilustrados en la Lámina 4.3. Los dos primeros pozos presentados se 
ubican entre el Km 0+000 al Km 1+855 de la red principal, mientras que los otros dos se 
ubicaron del Km 3+000 al Km 8+000. A partir de varios sondeos de este tipo, se definió que en 
el tramo del Km 0+000 al Km 1+855 se tiene material tipo III a partir de 90 cm de excavación y 
en los tramos de conducción restante se considera que sólo 5 % de la excavación total es 
material tipo III. Los volúmenes  totales de excavación y relleno se presentan el cuadro 4.15. 
 

POZO C

POZO A

FREATICO
NIVEL

120 CM

 100- 140 CM

 PROF. > 140 CM

BOLEOS MAYORES DE 

TERRENO ARCILLOSO

MATERIA ORGANICA
SUELO SUAVE CON 

O-200 CM

SUELO ARCILLOSO

30 CM

 PROF > 70CM

10-70 CM

COMPACTADO

O-10 CM

FREATICO
NIVEL

120 CM

POZO D

POZO B

BOLEOS MAYORES DE 

SUELO ARCILLOSO

O-200 CM

30  CM

BOLEOS DE 

ARCILLOSO

TERRENO MIGAJON

5-10  CM

0-100 CM

 
Lámina 4.3  Pozos de observación realizados a lo largo del trazo de la red 
 
Cuadro 4.9. Volúmenes totales de excavación y relleno 

Red Excavación (m
3
) Relleno (m

3
) 

 Material común Material tipo III Plantilla Compactado A volteo 

Principal 43,248.6 11,105.6 3,395.8 20,867.2 20,212.1 

Lateral 1 1,164.2 61.3 77.2 403.9 642.5 

Lateral 2 1,873.7 98.6 111.3 604.0 1,082.5 

Lateral 3 2,465.2 129.7 148.0 773.8 1,478.0 

Lateral 4 1,337.5 70.4 99.8 478.9 759.1 

Lateral 5 5,815.0 306.1 337.9 2,005.8 3,025.6 

Lateral 5_1 184.5 9.7 12.5 53.2 124.4 

Lateral 6 336.2 17.7 24.6 123.9 178.0 

Derivación parcelaria 321.3 0 21.42 92.38 201.35 

Total 56,746.30 11,799.1 4228.32 25403.08 27703.45 

 



                                                                                                          
  
 

México, 2005                                                         86 de 153                                                  FI.C0.4.41.1 

 

Elaboración del proyecto de riego a la 
demanda de la zona de riego de la presa 
“Mariano Abasolo”, Guanajuato. 

 

4.5 Concreto para atraques, silletas y cruces de ríos y barrancas. 
 
El volumen de concreto para recubrir la tubería que cruza drenes, barrancas o tramos de ríos se 
presenta en el cuadro 4.15 y los volúmenes de concreto para atraques se presentan en el 
cuadro 4.16. Las dimensiones de los atraques se calcularon considerando tubería de PVC clase 
5 (5 Kg/cm2) hasta 24 pulgadas, tubería PRFV PN6 de 28” en adelante, una capacidad de 
resistencia del terreno de 1.0 Kg/cm2 y espesor del atraque igual a 1.5 veces el diámetro 
exterior del tubo. 
 
 
Cuadro 4.15  Volumen de concreto para recubrir la tubería en cruces de río y barrancas 

 Recubrimiento de concreto de f'c = 150 Kg/cm
2 

Tramo Ancho Largo Espesor Volumen 

 m m m m
3
  

Principal (Km8+355 al  
Km 8+380) 

1.50 25.00 0.50 18.75 

Principal (Km 9+370 al  
Km 9+387) 

1.25 17.00 0.50 10.63 

Principal (Km 10+021 al 
Km 10+037) 

1.25 16.00 0.50 10.00 

Lateral 2 (Km 1+015 al 
Km 1+033) 

1.00 18.00 0.50 9.00 

Lateral 3 (Km 1+166 al 
Km 1+177) 

1.00 11.00 0.50 5.50 

Lateral 4 (Km 0+675 al 
Km 0+683) 

1.00 8.00 0.50 4.00 

Lateral 4 (Km 0+870 al 
Km 0+883) 

1.00 13.00 0.50 6.50 

TOTAL    64.38 

 
 
Cuadro 4.16. Volúmenes de concreto para atraques y silletas. 

PIEZA DIAMETRO DIMENSIONES (m) VOLUMEN (m
3
) 

CANTIDAD  TIPO  PULGADAS b h l UNITARIO TOTAL 

PRFV 

Planta 

8 CODO DE 11.25º 48 1.39 0.69 1.84 1.77 14.13 

5 CODO DE 22.5º 48 1.88 0.94 1.84 3.26 16.28 

1 CODO DE 30º 48 2.16 1.08 1.84 4.30 4.30 

1 CODO DE 45º 48 2.63 1.31 1.84 6.35 6.35 

1 CODO DE 90º 48 3.57 1.79 1.84 11.77 11.77 

1 CODO DE 22.5º 44 1.72 0.86 1.69 2.50 2.50 

2 CODO DE 30º 44 1.98 0.99 1.69 3.31 6.63 

1 CODO DE 11.25º 40 1.16 0.58 1.54 1.03 1.03 

4 CODO DE 22.5º 40 1.56 0.78 1.54 1.87 7.48 

2 CODO DE 45º 40 1.80 0.90 1.54 2.49 4.98 

2 CODO DE 11.25º 28 0.81 0.41 1.08 0.36 0.72 

1 CODO DE 22.5º 28 1.10 0.55 1.08 0.65 0.65 

1 CODO DE 45º 28 1.26 0.63 1.08 0.86 0.86 

1 TEE PARA CRUCERO 48 X 48 3.00 1.50 1.84 8.29 8.29 

1 TEE PARA CRUCERO 48 X 16 3.00 1.50 1.84 8.29 8.29 

1 TEE PARA CRUCERO 48 X 12 3.00 1.50 1.84 8.29 8.29 
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1 TEE PARA CRUCERO 48 X 10 3.00 1.50 1.84 8.29 8.29 

1 TEE PARA CRUCERO 48 X 6 3.00 1.50 1.84 8.29 8.29 

1 TEE PARA CRUCERO 44 X 14 2.75 1.38 1.69 6.42 6.42 

1 TEE PARA CRUCERO 40 X 28 2.50 1.25 1.54 4.80 4.80 

1 TEE PARA CRUCERO 40 X 10  2.50 1.25 1.54 4.80 4.80 

1 TEE PARA CRUCERO 28 X 14 1.76 0.88 1.08 1.67 1.67 

Elevación 

2 CODO DE 22.5º 48 1.88 0.94 1.84 3.26 6.51 

2 CODO DE 30º 48 2.16 1.08 1.84 4.29 8.58 

4 CODO DE 22.5º 40 1.56 0.78 1.54 1.87 7.48 

4 CODO DE 11.25º 28 0.81 0.41 1.08 0.36 1.43 

2 CODO DE 22.5º 28 1.10 0.55 1.08 0.65 1.31 

2 CODO DE 30º 28 1.26 0.63 1.08 0.86 1.71 

SILLETAS PARA VALVULAS DE MARIPOSA Y REGULADORA DE PRESIÓN 

3  20 0.85 0.85 0.75 0.54 1.63 

3  12 0.55 0.55 0.50 0.15 0.45 

3  8 0.35 0.35 0.30 0.04 0.11 

PVC 

Planta 

6 CODO DE 22.5º 24 1.06 0.53 0.95 0.53 3.19 

4 CODO DE 45º 24 1.49 0.75 0.95 1.06 4.22 

1 CODO DE 45º 20 1.18 0.59 0.75 0.52 0.52 

4 CODO DE 22.5º 18 0.76 0.38 0.68 0.19 0.78 

2 CODO DE 90º 18 1.45 0.72 0.68 0.70 1.41 

5 CODO DE 90º 16 1.29 0.64 0.68 0.56 2.79 

6 CODO DE 22.5º 14 0.60 0.30 0.53 0.09 0.57 

3 CODO DE 45º 14 0.84 0.42 0.53 0.19 0.56 

1 CODO DE 90º 14 1.14 0.57 0.53 0.34 0.34 

1 CODO DE 22.5º 12 0.53 0.27 0.38 0.05 0.05 

2 CODO DE 22.5º 10 0.42 0.21 0.38 0.03 0.07 

2 CODO DE 90º 6 0.27 0.13 0.24 0.01 0.02 

1 TEE PARA CRUCERO 24 X 14 1.70 0.85 0.95 1.37 1.37 

1 TEE PARA CRUCERO 24 X 12 1.70 0.85 0.95 1.37 1.37 

3 TEE PARA CRUCERO 24 X 10 1.70 0.85 0.95 1.37 4.10 

1 TEE PARA CRUCERO 20 X 20 1.35 0.68 0.75 0.69 0.69 

1 TEE PARA CRUCERO 18 X 8 1.22 0.61 0.68 0.50 0.50 

2 TEE PARA CRUCERO 18 X 6 1.22 0.61 0.68 0.50 1.00 

1 TEE PARA CRUCERO 16 X 16 1.08 0.54 0.60 0.35 0.35 

3 TEE PARA CRUCERO 16 X 6 1.08 0.54 0.60 0.35 1.05 

2 TEE PARA CRUCERO 14 X 12 0.96 0.48 0.53 0.24 0.48 

1 TEE PARA CRUCERO 14 X 10 0.96 0.48 0.53 0.24 0.24 

1 TEE PARA CRUCERO 14 X 6 0.96 0.48 0.53 0.24 0.24 

1 TEE PARA CRUCERO 10 X 10 0.68 0.34 0.38 0.09 0.09 

2 TEE PARA CRUCERO 10 X 6 0.68 0.34 0.38 0.09 0.17 

2 TEE PARA CRUCERO 6 X 6 0.44 0.22 0.24 0.02 0.05 

1 TAPON CAMPANA 18 1.22 0.61 0.68 0.50 0.50 

2 TAPON CAMPANA 16 1.08 0.54 0.60 0.35 0.70 

5 TAPON CAMPANA 14 0.96 0.48 0.53 0.24 1.21 

2 TAPON CAMPANA 10 0.68 0.34 0.38 0.09 0.17 

1 TAPON CAMPANA 8 0.54 0.27 0.30 0.04 0.04 

6 TAPON CAMPANA 6 0.44 0.22 0.24 0.02 0.14 

Elevación 
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4 CODO DE 22.5º 16 0.68 0.34 0.60 0.14 0.55 

2 CODO DE 22.5º 14 0.60 0.30 0.53 0.09 0.19 

2 CODO DE 45º 14 0.60 0.30 0.53 0.09 0.19 

8 CODO DE 22.5º 10 0.42 0.21 0.38 0.03 0.26 

TOTAL 196.22 

 
La tubería de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) requiere que por cada registro o 
atraque se coloquen tres coples extra y dos tramos cortos para tomar los posibles asientos 
diferenciales, ver Lámina 4.4. 
 
 

Coples extra

Registro o atraque

 
 
Lámina 4.4  Instalación de tubo de PRFV en un registro y un atraque. 
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4.6. Catálogo de conceptos y presupuesto base 
 
En el cuadro 4.17 se presenta el catálogo de conceptos y los costos del proyecto de 
entubamiento de la red de conducción y distribución principal de la unidad de riego de la presa 
“I. Mariano Abasolo”. El precio unitario de la tubería de PRFV reportado en el cuadro 4.17  
corresponde al precio de lista del mes de enero de 2005 y no incluye costo de transporte. Así 
mismo el costo de accesorios de PRFV tampoco incluye el transporte. 
 
Cuadro 4.17 Catálogo de conceptos de la obra de entubamiento de la red de conducción y 
distribución principal de la unidad de riego de la presa “I. Mariano Abasolo”, Pénjamo, 
Guanajuato. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U.  IMPORTE 

   $ $ 

1. Limpieza y despalme del terreno donde se instalará la 
tubería 

m
2
  24614 1.42 34,951.88 

2. Trazo y nivelación del terreno donde se instalará la 
tubería 

m
2
  24614 1.51 37,167.14 

3. Excavación     

3.1. Excavación en materíal común, excepto roca, para instalar 
tuberías de conducción 

m
3
  56745.38 21.00 1,191,652.98 

3.2. Excavación en material tipo III para instalar tubería de 
conducción 

m
3 

11800.00 60.00 708,000.00 

4. Relleno y compactación     

4.1. Relleno y compactación de plantilla con material fino sin 
contenido de piedra y roca  

m
3 

4228.35 14.00 59,196.90 

4.2. Relleno y compactación de zanja al 90 % de la prueba 
proctor en capas de 20 cm (hasta 30 cm por encima del lomo 
superior del tubo), con material proveniente de la excavación 
realizada para instalar la tubería 

m
3 

25403.12 16.00 406,449.92 

4.3. Relleno a volteo y compactación de zanja en capas de 50 
cm, con material proveniente de las excavaciones 

m
3 

27703.29 8.00 221,626.32 

5. Suministro e instalación de tuberías     

5.1. Suministro de tubo de poliester reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV), presión de trabajo de 6 kg/cm

2
 (PN6) y con 

rigidez nominal de 2500 N/m
2
 (SN 2500), no incluye cople de 

unión, en los siguientes diámetros: 

    

DN 1200 mm (48") m 5140 2,207.79 11,348,061.16 

DN 1100 mm (44") m 1341 1,863.37 2,498,779.17 

DN 1000 mm (40") m 2207 1,573.86 3,473,517.85 

DN 700 mm (28") m 1699 908.52 1,543,575.48 

5.2. Suministro de cople de poliester reforzado con fibra de 
vidrio para unir tubería, presión de trabajo de 6 Kg/cm

2
, rigidez 

nominal de 2500 N/m
2
, incluye sellos de goma, en diámetros 

de: 

    

DN 1200 mm (48") Pza 451 2,671.77 1,204,969.17 

DN 1100 mm (44") Pza 119 2,379.78 283,193.82 

DN 1000 mm (40") Pza 188 1,943.60 365,396.80 

DN 700 mm (28") Pza 150 1,241.87 186,280.50 



                                                                                                          
  
 

México, 2005                                                         90 de 153                                                  FI.C0.4.41.1 

 

Elaboración del proyecto de riego a la 
demanda de la zona de riego de la presa 
“Mariano Abasolo”, Guanajuato. 

 

5.3. Instalación de la tubería de poliester reforzado con fibra de 
vidrio 

    

DN 1200 mm (48") Lote 1 226,961.22 226,961.22 

DN 1100 mm (44") Lote 1 49,975.58 49,975.58 

DN 1000 mm (40") Lote 1 69,470.36 69,470.36 

DN 700 mm (28") Lote 1 30,871.51 30,871.51 

5.4. Suministro e instalación de tubo hidráulico de PVC clase 5 
(presión de trabajo de 5 Kg/cm

2
), incluye anillo de empaque, 

serie métrica, en diámetros de: 

    

630 mm (24") m 4293 950.00 4,078,350.00 

500 mm (20") m 708 688.80 487,670.40 

450 mm (18") m 2502 545.00 1,363,590.00 

400 mm (16") m 1395 364.71 508,770.45 

355 mm (14") m 3007 339.38 1,020,515.66 

315 mm (12") m 364 242.13 88,135.32 

250 mm (10") m 1430 154.50 220,935.00 

200 mm (8") m 12 98.75 1,185.00 

160 mm (6") m 516 64.78 33,426.48 

6. Accesorios     

6.1. Suministro e instalación de Tee hidráulica de PVC para 
crucero, clase 5 (presión de trabajo de 5 Kg/cm

2
), serie 

métrica, en los siguientes diámetros: 

    

630 mm X 355 mm Pza 2 4,350.00 8,700.00 

630 mm X 315 mm Pza 1 4,112.00 4,112.00 

630 mm X 250 mm Pza 3 3,852.00 11,556.00 

500 mm X 500 mm Pza 5 3,500.00 17,500.00 

450 mm X 160 mm Pza 2 2,419.00 4,838.00 

400 mm X 400 mm Pza 1 2,337.00 2,337.00 

400 mm X 160 mm Pza 3 2,067.00 6,201.00 

355 mm X 355 mm Pza 2 1,706.60 3,413.20 

355 mm X 250 mm Pza 1 1,897.00 1,897.00 

355 mm X 160 mm Pza 1 1,897.00 1,897.00 

315 mm X 315 mm Pza 2 1,361.60 2,723.20 

250 mm X 250 mm Pza 1 931.50 931.50 

250 mm X 160 mm Pza 2 931.50 1,863.00 

200 mm X 200 mm Pza 2 673.90 1,347.80 

160 mm X 160 mm Pza 2 489.90 979.80 

6.2. Suministro e instalación de codo de PVC con campana 
tipo Angler y empaque de hule, clase 5 (presión de trabajo de 5 
Kg/cm

2
), serie métrica, en diámetros de: 

    

PLANTA     

22.5º X 630 mm Pza 6 3,067.00 18,402.00 

45º X 630 mm Pza 4 3,067.00 12,268.00 



                                                                                                          
  
 

México, 2005                                                         91 de 153                                                  FI.C0.4.41.1 

 

Elaboración del proyecto de riego a la 
demanda de la zona de riego de la presa 
“Mariano Abasolo”, Guanajuato. 

 

90º X 500 mm Pza 4 2,755.00 11,020.00 

45º X 500 mm Pza 1 2,755.00 2,755.00 

22.5º x 450 mm Pza 4 2,327.00 9,308.00 

90º X 450 mm Pza 2 2,327.00 4,654.00 

90º X 400 mm Pza 5 2,015.00 10,075.00 

22.5º X 355 mm Pza 6 1,588.00 9,528.00 

45º X 355 mm Pza 3 1,588.00 4,764.00 

90º X 355 mm Pza 1 1,588.00 1,588.00 

22.5º X 315 mm Pza 1 1,032.70 1,032.70 

90º X 315 mm Pza 2 1,032.70 2,065.40 

22.5º X 250 mm Pza 2 683.10 1,366.20 

90º X 200 mm Pza 2 525.09 1,050.18 

90º X 160 mm Pza 3 411.70 1,235.10 

ELEVACIÓN     

22.5º X 400 mm Pza 4 2,015.00 8,060.00 

22.5º X 355 mm Pza 2 1,588.00 3,176.00 

45º X 355 mm Pza 2 1,588.00 3,176.00 

22.5º X 250 mm Pza 8 683.10 5,464.80 

6.3. Suministro e instalación de reducción hidráulica de PVC, 
clase 5 (presión de trabajo de 5 Kg/cm

2
), serie métrica, en 

diámetros: 

    

630 mm X 500 mm Pza 5 2,399.00 11,995.00 

630 mm X 450 mm Pza 1 2,399.00 2,399.00 

355 X 315 mm Pza 2 1,233.00 2,466.00 

250 mm X 200 mm Pza 2 686.21 1,372.42 

6.4. Suministro e instalación de tapón campana de PVC, clase 
5 (presión de trabajo 5 Kg/cm

2
), serie métrica, en diámetros de: 

    

500 mm Pza 1 2,210.65 2,210.65 

450 mm Pza 1 2,094.30 2,094.30 

400 mm Pza 1 1,813.50 1,813.50 

355 mm Pza 2 1,429.20 2,858.40 

315 mm Pza 1 1,111.60 1,111.60 

250 mm Pza 1 614.70 614.70 

160 mm Pza 7 368.00 2,576.00 

6.5. Suministro e instalación de tee para crucero de poliester 
reforzado con fibra de vidrio, presión de trabajo 6 Kg/cm

2
 

(PN6), rigidez nominal de 2500 N/m
2
 (SN 2500), incluye 5 

coples de unión a tubo y accesorios, en los siguientes 
diámetros nominales: 

    

1200 mm X 1200 mm Pza 1 51,791.29 51,791.29 

1200 mm X 400 mm Pza 1 27,040.90 27,040.90 

1200 mm X 315 mm Pza 1 23,850.91 23,850.91 

1200 mm X 250 mm Pza 1 23,439.59 23,439.59 
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1200 mm X 160 mm Pza 1 22,716.39 22,716.39 

1100 mm X 355 mm Pza 1 25,635.18 25,635.18 

1000 mm X 700 mm Pza 1 38,522.83 38,522.83 

1000 mm X 250 mm Pza 1 22,424.85 22,424.85 

6.6. Suministro e instalación de codo de poliester reforzado con 
fibra de vidrio, presión de trabajo 6 Kg/cm

2
 (PN6), rigidez 

nominal de 2500 N/m
2
 (SN 2500), incluye 3 coples de union a 

tubo y accesorios, en los siguientes diámetros nominales: 

    

PLANTA     

11.25º X 1200 mm Pza 7 16,252.79 113,769.53 

22.5º X 1200 mm Pza 5 16,252.79 81,263.95 

30º X 1200 mm Pza 1 16,252.79 16,252.79 

45º X 1200 mm Pza 1 21,673.40 21,673.40 

90º X 1200 mm Pza 1 28,905.40 28,905.40 

22.5º X 1100 mm Pza 1 14,622.20 14,622.20 

30º X 1100 mm Pza 2 14,622.20 29,244.40 

11.25º X 1000 mm Pza 1 12,706.85 12,706.85 

22.5º X 1000 mm Pza 4 12,706.85 50,827.40 

45º X 1000 mm Pza 2 17,950.05 35,900.10 

11.25º X 700 mm Pza 2 7,083.97 14,167.94 

22.5º X 700 mm Pza 1 7,083.97 7,083.97 

45º X 700 mm Pza 1 8,530.37 8,530.37 

ELEVACION     

22.5 º X 1200 mm Pza 2 16,252.79 32,505.58 

30º X 1200 mm Pza 2 16,252.79 32,505.58 

22.5º X 1000 mm Pza 4 12,706.85 50,827.40 

11.25º X 700 mm Pza 4 7,083.97 28,335.88 

22.5º X 700 mm Pza 2 7,083.97 14,167.94 

30º X 700 mm Pza 2 7,083.97 14,167.94 

6.7. Suministro e instalación de reducción concéntrica de 
poliester reforzado con fibra de vidrio, presión de trabajo 6 
Kg/cm

2
 (PN6), rigidez nominal de 2500 N/m

2
 (SN 2500), 

incluye 4 coples de unión a tubo y accesorios, en los siguientes 
diámetros nominales: 

    

1200 mm X 1100 mm Pza 1 34,444.66 34,444.66 

1200 mm X 355 mm Pza 1 74,555.14 74,555.14 

1100 mm X 1000 mm Pza 1 24,487.10 24,487.10 

1000 mm X 630 mm Pza 1 23,280.26 23,280.26 

700 mm X 500 mm Pza 1 12,043.54 12,043.54 

6.8. Suministro e instalación de junta Gibault para unir tubo de 
poliester reforzado con fibra de vidrio con tubo de PVC, incluye 
bridas y accesorios, presión de trabajo 7 Kg/cm

2
, en los 

siguientes diámetros nominales: 

    

PRFV de 24" - PVC de 24" Pza 1 3,958.00 3,958.00 
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PRFV de20" - PVC de 20" Pza 1 3,010.00 3,010.00 

PRFV de 16" - PVC de 16" Pza 1 1,902.00 1,902.00 

PRFV de 14" - PVC de 14" Pza 2 1,229.00 2,458.00 

PRFV de 12" - PVC de 12" Pza 1 757.00 757.00 

PRFV de 10" - PVC de 10" Pza 2 568.00 1,136.00 

PRFV de 6" - PVC de 6" Pza 1 289.00 289.00 

7. Válvulas y accesorios     

7.1. Suministro e instalación de válvula de admisión y 
expulsión de aire y rompedora de vacío, clase 125, cuerpo de 
hiero gris ASTM A126 grado B, ASIENTO Buna-N, ASTM  
D2000, en diámetros de: 

    

6"  y  con bridas según ANSI-B16.1 clase 125 lbs (8.8 Kg/cm
2
) Pza 24 4,500.00 108,000.00 

4" y con bridas según ANSI-B16.1 clase 125 lbs (8.8 Kg/cm
2
) Pza 6 2,980.00 17,880.00 

3" y con rosca NPT según ANSI B16.1 para clase 125 lbs (8.8 
Kg/cm2) 

Pza 12 910.00 10,920.00 

2" y con rosca NPT según ANSI B16.1 para clase 125 lbs (8.8 
Kg/cm2) 

Pza 30 770.00 23,100.00 

1" y con rosca NPT según ANSI B16.1 para clase 125 lbs (8.8 
Kg/cm2) 

Pza 7 460.00 3,220.00 

7.2. Suministro e instalación de tee hidráulico de PVC con tubo 
elevador de 1m y adaptador macho para válvula de aire, clase 
5 (presión de trabajo de 5 Kg/cm

2
), serie métrica, en diámetros 

de: 

    

630 mm X 75 mm Pza 12 9,844.00 118,128.00 

500 mm X 50 mm Pza 3 5,256.00 15,768.00 

450 mm X 50 mm Pza 9 4,240.40 38,163.60 

400 mm X 50 mm Pza 4 3,406.80 13,627.20 

355 mm X 50 mm Pza 12 2,950.00 35,400.00 

315 mm X 50 mm Pza 1 1,203.10 1,203.10 

250 mm X 25 mm Pza 6 780.00 4,680.00 

160 mm X 50 mm Pza 1 720.00 720.00 

160 mm X 25 mm Pza 1 680.00 680.00 

7.3. Suministro e instalación de tee silleta de poliester 
reforzado con fibra de vidrio con un extremo bridado para 
instalar una válvula de admisión y expulsión de aire (bridas 
según ANSI-B16.1 clase 125 lbs, 8.8 Kg/cm

2
), presión de 

trabajo de 6 Kg/cm
2
 (PN06), rigidez de 2500 N/m

2
, incluye 3 

coples de unión y accesorios, en diámetros nominales de : 

    

1200 mm X 160 mm Pza 15 33,067.19 496,007.85 

1100 mm X 160 mm Pza 4 30,894.20 123,576.80 

1000 mm X 160 mm Pza 6 27,351.65 164,109.90 

700 mm X 100 mm Pza 6 17,570.37 105,422.22 

7.4.1 Construcción de protección de válvula de admisión y 
expulsión de aire de 6" y 4", de malla ciclónica galvanizada, de 
0.7 m X 1.0 m, con base de concreto para anclar ángulos, 
incluye puerta y candado contra vandalismo 

Pza 30 1,750.00 52,500.00 
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7.4.2 Construcción de protección de válvula de admisión y 
expulsión de aire de 3", 2" y 1", de malla ciclónica galvanizada, 
de 0.5 m X 0.7 m, con base de concreto para anclar ángulos, 
incluye puerta y candado contra vandalismo 

Pza 49 1,500.00 73,500.00 

7.5. Suministro e instalación de válvula reguladora de presión 
bridada operada por piloto hidráulico, clase 125 (presión de 
trabajo 8.8 Kg/cm

2
), bridas según ANSI B16.1, incluye 

tornillería y empaques, en diámetros de: 

    

20"  Pza 2 186,730.00 373,460.00 

12" Pza 1 45,650.00 45,650.00 

8" Pza 1 24,530.00 24,530.00 

7.6. Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada y 
con volante de fierro fundido, presión mínima de trabajo 7 
Kg/cm

2
, incluye tornillería y empaques, en diámetros de: 

    

20"  Pza 6 19,500.00 117,000.00 

12" Pza 3 7,475.00 22,425.00 

8" Pza 3 3,392.00 10,176.00 

7.7.1. Suministro e instalación de extremidad campana bridada 
de PVC para unir la tubería de PVC a la válvula de mariposa, 
clase 7 (presión de trabajo 7 Kg/cm

2
), bridas según ANSI 

B16.1, en serie métrica, en diámetros de: 

    

500 mm (20") Pza 6 7,825.00 46,950.00 

315 mm (12" ) Pza 3 1,650.00 4,950.00 

200 mm (8" ) Pza 3 725.00 2,175.00 

7.7.2 Suministro e instalación de extremidad espiga bridada de 
PVC para unir la tubería de PVC a la válvula de mariposa, 
clase 7 (presión de trabajo 7 Kg/cm

2
), bridas según ANSI 

B16.1, en serie métrica, en diámetros de: 

    

500 mm (20") Pza 2 7,825.00 15,650.00 

315 mm (12" ) Pza 1 1,650.00 1,650.00 

200 mm (8" ) Pza 1 725.00 725.00 

7.7.3 Suministro e instalación de extremidad espiga bridada de 
PVC para unir la tubería de PVC a la tubería de PRFV, clase 5 
(presión de trabajo 5 Kg/cm

2
), bridas según ANSI B16.1, en 

serie métrica, en diámetros de: 

    

160 mm (6") Pza 1 680.00 680.00 

7.8. Suministro e instalación de carrete de fierro fundido 
bridado de 0.5 m de longitud, requeridas para unir la válvula 
reguladora de presión con las válvulas de mariposa, presión de 
operación 7 Kg/cm

2
, bridas según ANSI B16.1, incluye 

tornillería y empaques, en diámetros de: 

    

20"  Pza 4 8,404.00 33,616.00 

12" Pza 2 3,105.00 6,210.00 

8" Pza 2 1,639.00 3,278.00 

7.9. Suministro e instalación de manómetro de glicerina, con 
rango mínimo de medición de 0 a 7 Kg/cm

2
, incluye toma de 

bronce para manómetro. 

Pza 8 450.00 3,600.00 

7.10. Suministro e instalación de niple de PVC hidráulico, clase 
7 (presión de operación 7 Kg/cm2), serie métrica, en diámetros 
de: 

    

630 mm (24" ) Pza 2 2,755.00 5,510.00 
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355 mm (14") Pza 1 701.50 701.50 

250 mm (10") Pza 1 362.25 362.25 

7.11. Suministro e instalación de cople de PVC hidráulico, 
clase 7 (presión de operación 7 Kg/cm2), serie métrica, en 
diámetros de: 

    

500 mm (20" ) Pza 4 2,755.00 11,020.00 

315 mm (12") Pza 2 701.50 1,403.00 

200 mm (8") Pza 2 362.25 724.50 

7.12. Suministro e instalación de tee hidrante de PVC con 
adaptador macho, clase 5 (presión de operación 5 Kg/cm2), 
serie métrica, en diámetros de: 

    

160 mm X 160 mm (6" ) Pza 1 1,047.00 1,047.00 

7.13. Suministro e instalación de válvula hidrante de aluminio, 
en serie métrica, roscada, presión de operación 5 Kg/cm

2
, en 

diámetros de: 

    

160 mm (6" ) Pza 1 569.48 569.48 

8. Elaboración y colocación de concreto     

8.1. Elaboración y colado de concreto simple de 150 Kg/cm
2
 

para atraques en tees, codos, tapones y silletas. Tamaño 
máximo del agregado ¾”. 

m
3
  196.5 1,250.00 245,625.00 

8.2. Recubrimiento de concreto simple de 150 Kg/cm
2
 (0.5 m 

de espesor), para proteger la tubería de conducción en cruces 
de ríos, barrancas y drenes. Tamaño máximo del agregado ¾” 
y revenimiento máximo de 10 cm. Este concepto incluye 
elaboración y colocación de concreto así como el costo 
asociado al abatimiento y desvío de corrientes de agua. 

m
3
  64.38 1,250.00 80,475.00 

9. Registros para válvulas reguladoras y de mariposa     

9.1. Construcción de registro de concreto reforzado para alojar 
una válvula reguladora y dos válvulas de mariposa de 20", de 4 
m de largo por 2.30 m de ancho por 2.30 m de altura, con un 
espesor de muros de 0.20 m, y una reja metálica en la parte 
superior de 4 m de largo por 2.30 m de ancho dividida en tres 
secciones y dispuestas con bisagras, marco metálico de 2 m 
por 4 m. La resistencia del concreto es de 250 Kg/cm

2
, tamaño 

máximo del agregado de ¾” y la resistencia del acero de 
refuerzo es de 4200 Kg/cm

2
. Detalle de armado en plano de 

instalación. 

Pza 2 25,000.00 50,000.00 

9.2. Construcción de registro de concreto reforzado para alojar 
una válvula reguladora y dos válvulas de mariposa de 12", de 
3.5 m de largo por 1.80 m de ancho por 2.30 m de altura, con 
un espesor de muros de 0.20 m, y una reja metálica en la parte 
superior de 3.5 m de largo por 1.8 m de ancho dividida en tres 
secciones y dispuestas con bisagras, marco metálico de 3.5 m 
por 1.8 m. La resistencia del concreto es de 250 Kg/cm

2
, 

tamaño máximo del agregado de ¾” y la resistencia del acero 
de refuerzo es de 4200 Kg/cm

2
. Detalle de armado en plano de 

instalación. 

Pza 1 20,000.00 20,000.00 
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9.3. Construcción de registro de concreto reforzado para alojar 
una válvula reguladora y dos válvulas de mariposa de 8", de 
3.2 m de largo por 1.5 m de ancho por 3.2 m de altura, con un 
espesor de muros de 0.20 m, y una reja metálica en la parte 
superior de 3.2 m de largo por 1.5 m de ancho dividida en tres 
secciones y dispuestas con bisagras, marco metálico de 3.2 m 
por 1.5 m. La resistencia del concreto es de 250 Kg/cm

2
, 

tamaño máximo del agregado de ¾” y la resistencia del acero 
de refuerzo es de 4200 Kg/cm

2
. Detalle de armado en plano de 

instalación. 

Pza 1 22,500.00 22,500.00 

9.4. Construcción de registro de concreto reforzado para alojar 
la válvula de mariposa de 20" instalada en el bypass, de 1.6 m 
de largo por 1.6 m de ancho por 2.3 m de altura, con un 
espesor de muros de 0.20 m, tapa de concreto reforzado de 5 
cm de espesor. La resistencia del concreto es de 250 Kg/cm

2
, 

tamaño máximo del agregado de ¾” y la resistencia del acero 
de refuerzo es de 4200 Kg/cm

2
. Detalle de armado en plano de 

instalación. 

Pza 2 9,500.00 19,000.00 

9.5. Construcción de registro de concreto reforzado para alojar 
la válvula de mariposa de 12" instalada en el bypass, de 1.5 m 
de largo por 1.5 m de ancho por 2.3 m de altura, con un 
espesor de muros de 0.20 m, tapa de concreto reforzado de 5 
cm de espesor. La resistencia del concreto es de 250 Kg/cm2, 
tamaño máximo del agregado de ¾” y la resistencia del acero 
de refuerzo es de 4200 Kg/cm2. Detalle de armado en plano 
de instalación. 

Pza 1 8,750.00 8,750.00 

9.6. Construcción de registro de concreto reforzado para alojar 
la válvula de mariposa de 8" instalada en el bypass, de 1.5 m 
de largo por 1.5 m de ancho por 3.2 m de altura, con un 
espesor de muros de 0.20 m, tapa de concreto reforzado de 5 
cm de espesor. La resistencia del concreto es de 250 Kg/cm

2
, 

tamaño máximo del agregado de ¾” y la resistencia del acero 
de refuerzo es de 4200 Kg/cm

2
. Detalle de armado en plano de 

instalación. 

Pza 1 11,500.00 11,500.00 

10. Medidor de gasto y volumen de agua de riego     

10.1 Suministro e instalación de Medidor Vantage 4400 tipo 
ultrasónico para tubería de PRFV, de 48" de diámetro, con 30 
m de cable, incluye los rieles de montaje de microprocesador 
en gabinete, incluye registro con tapa para alojar sensor del 
medidor, en tamaño de 1.5m x 1.5m x 1.5 m. Incluye caseta 
para proteger gabinete del medidor de tamaño de 40x50x 20 
cm. 

Pza 1 60,000.00 60,000.00 

11. Conexión con la obra de toma y galería     

11.1. Suministro e instalación de carrete de acero al carbón 
ASTM A53 Grado B, cédula 10, de 6.00 m, 42"Φ, de 8.7 mm 
de espesor, bridado en un extremo. 

Pza 1 41,700.00 41,700.00 

11.2. Suministro e instalación de carrete de acero al carbón 
ASTM A53, Grado B, cédula 10 de 1.50 m, 36"Φ, de 8.7 mm 
de espesor, bridado en un extremo. 

Pza 1 19,200.00 19,200.00 

11.3. Suministro e instalación de ampliación de acero al carbón 
ASTM A53 Grado B, cédula 10 42" a 48" Φ, de 8.7 mm de 
espesor, bridado en sus extremos. 

Pza 1 35,000.00 35,000.00 

11.4. Suministro e instalación de tee de acero al carbón ASTM 
A53 Grado B, cédula 10 de 48"x36" bridada en sus extremos, 
con tornillería incluida 

Pza 1 75,000.00 75,000.00 

11.5. Suministro e instalación de tubo de acero de 508 mm de 
longitud,102 mm Φ,6 mm e(20"x4"x1/4") 

Pza 2 1,500.00 3,000.00 
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11.6. Suministro e instalación de polietileno de alta densidad 
RD-32.5 de 42"Φ o equivalente, incluye termofusión. 

m 90 2,650.00 238,500.00 

11.7. Suministro e instalación de válvula de compuerta de 36"Φ 
de vástago saliente (150 psi). 

Pza 1 315,000.00 315,000.00 

11.8. Elaboración y colocación de concreto hidráulico de 
f'c=250 Kg/cm

2
. 

m
3
  1.00 1,500.00 1,500.00 

11.9. Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo 
de 15.9 mm (5/8") Φ de fy=3000kg/cm

2 
Ton 0.05 9,000.00 450.00 

11.10. Suministro e instalación de brida stub end PEAD RD-
32.5 de 47"Φ ext.y 42 barrenos. 

Pza 1 15,000.00 15,000.00 

11.11. Suministro e instalación brida de fo.fo. de 42"Φ int, 51"Φ 
ext, 42 barrenos y tornillería incluida 

Pza 1 13,030.00 13,030.00 

11.12. Suministro e instalación de brida de fo.fo. de 48"Φ int, 
48 barrenos, tornillería y junta incluidos 

Pza 2 14,420.00 28,840.00 

11.13. Suministro e instalación de junta de neopreno de 47"Φ 
ext y 42"Φ int y 2" espesor. 

Pza 1 1,750.00 1,750.00 

11.14. Suministro e instalación de abrazadera de solera de 78 
3/4"x3"x1/4" (2000x76x6mm) 

Pza 7 2,500.00 17,500.00 

11.15. Suministro e instalación de ganchos con rosca y tuerca 
hexagonal de 1"Φx12" de longitud. 

Pza 14 500.00 7,000.00 

11.16. Suministro y aplicación de aditivo para unir concreto 
nuevo al existente 

L 4 500.00 2,000.00 

TOTAL    36,453,663.18 

 
PRESUPUESTO RESUMEN 
 

Concepto Presupuesto ($) 

1. Excavación y relleno de la zanja para instalar la tubería 2´659,045.14 

2. Suministro e instalación de tubería 29´083,630.93 

3. Suministro e instalación de tees, codos, reducciones, 
válvulas de aire, reductoras/reguladoras de presión, 
medidores, registros, etc. 

3´896,517.11 

4. Obra de toma, tubería en galería, válvula de desfogue 814,470.00 

TOTAL ($) 36´453,663.18 

($/ha) 18,575.60 

Los tubos y accesorios de PVC y PRFV reportados en el cuadro 4.18 pueden ser sustituidos por 
tubos de polietileno de alta densidad o acero cumpliendo con la presión de operación 
especificada, así mismo el PVC clase 5 puede ser reemplazado por PRFV clase 6. Si se quiere 
reemplazar el diámetro de un tubo propuesto en el catálogo de conceptos por dos o más tubos 
del mismo material o de otro, debe conservarse el área hidráulica del tubo especificado 
originalmente. En el cuadro 4.18 se muestra un ejemplo de cómo sustituir la tubería propuesta 
de PRFV por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) y por PVC. 
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Cuadro 4.18  Características hidráulicas de tubos de PRFV, PEAD Y PVC. 
TUBERIA CARACTERÍSTICAS 

DIÁMETRO DE UN TUBO DE POLIESTER 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PN6, 
RN= 2500 N/M

2
  

 
48", PN6 

 
44", PN6 

 
40", PN6 

 
28", PN6 

Area hidráulica de un tubo (m
2
) 1.13 0.95 0.79 0.38 

DIÁMETRO Y CLASE DE UN TUBO DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

36", RD 21 34", RD 21 31.5", RD 21 30", RD 21 

Area hidráulica de un tubo (m
2
) 0.54 0.48 0.41 0.37 

Area hidráulica de dos tubos (m
2
) 1.07 0.96 0.82  

DIÁMETRO Y CLASE DE UN TUBO DE PVC 24", clase 5 24" y 20", clase 5 20", clase 7 20", clase 7 

Area hidráulica de un tubo (m
2
) 0.29 0.29 24" 0.18 0.18 

  0.18 20"   

Area hidráulica de dos tubos (m
2
)  0.58 + 0.36= 2 de 24" y   0.35 

  0.94 2 de 20"   

Area hidráulica de cuatro tubos (m
2
) 1.15   0.71  

 
 
4.7 Diseño de la red interparcelaria y parcelaria 
 
4.7.1 Información topográfica 
 
La información topográfica se entregó al IMTA por parte de la SAGARPA, sin embargo, el IMTA 
hizo una verificación de las cotas del terreno de la zona parcelada para la validación de las 
curvas de nivel. 
 

 Información general 
 

Para realizar los trabajos técnicos topográficos, se utilizó tecnología de vanguardia a nivel 
mundial en equipos de medición, tales como Estación Total marca SOKKIA modelo SET 510 
con resolución en pantalla de 1” y 5” de precisión, lo que garantiza altos niveles de exactitud en 
las mediciones. 

 

Con el objeto de establecer un marco de referencia geográfica uniforme, el levantamiento 
técnico topográfico realizado para la verificación de la altimetría de la zona parcelada se tomo 
como referencia la poligonal de apoyo utilizada para el levantamiento de la línea de conducción, 
la cual esta ligada a la Red Geodésica Nacional Activa mediante la propagación de 
coordenadas a partir de una línea de control azimutal y lineal. 

 

 Procedimiento 
Ubicación de las líneas de precisión utilizadas para la medición de la zona parcelada. 
Con la finalidad de contar con datos precisos para realizar la verificación en campo de la calidad 
de la medición realizada en la zona parcelada, primeramente se ubicaron en gabinete las líneas 
de precisión utilizadas para la medición, teniéndose como dato las coordenadas Norte, Este y 
Elevación de cada uno los puntos utilizados. Posteriormente, tomando como referencia la 
poligonal utilizada para el levantamiento del perfil, las líneas de precisión se replantearon en 
campo con la finalidad de propagar coordenadas a dichas líneas y poder comparar los datos de 
elevación de ambas referencias. 
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Verificación de las cotas del terreno de la zona parcelada 

 
Para la verificación de la altimetría de la zona parcelada se realizo un muestreo de puntos 
distribuidos aleatoriamente en la totalidad de la superficie que abarca el proyecto con la 
finalidad de realizar un comparativo de cotas entre las reportadas en las curvas de nivel y las 
obtenidas con el muestreo y estas a su vez con las obtenidas de la medición del perfil de la 
conducción principal. 

 

Como parte de la información recabada durante la verificación, se realizo la medición de todos 
los puntos altos a los extremos de la zona parcelada con la finalidad de conocer los desniveles 
totales que son determinantes para el diseño de las tuberías que conducirán el agua hasta los 
puntos de entrega principales que son en lo general los puntos más altos de cada una de las 
zonas. 

 

El procesamiento de la información se realizó con equipo de cómputo para facilitar los 
cálculos, utilizando software de procesamiento topográfico para el ajuste por el método 
de mínimos cuadrados de observaciones topográficas (distancias, ángulos horizontales 
y verticales) en un sistema tridimensional, obteniendo como resultado final las 
coordenadas NORTE, ESTE Y ELEVACION (Y, X, Z), de cada punto medido los cuales 
son almacenadas en archivos de texto con extensión *.CGP que pueden ser utilizados 
por cualquier software comercial. 
 
Ubicación de las líneas de precisión utilizadas para la medición de la zona parcelada 
 

El principal problema que se presento al momento del replanteo de los puntos de precisión fue 
que no se encontraron rasgos físicos (estaca, varilla, clavo, piedra, etc) que determinaran la 
existencia de los puntos con la consiguiente pérdida de tiempo. Por lo anterior, se ubicaron los 
puntos de acuerdo al sitio que determinaron las coordenadas y se les propagaron coordenadas, 
obteniéndose con esto datos validos para realizar la validación de la información.  

 
El plano resultante de la verificación se realizó en AUTOCAD ver. 2002, utilizando la escala 
adecuada acorde a la información topográfica. Las curvas de nivel fueron generadas en el 
programa CIVILCAD Ver. 7 y equidistancia entre curvas de un metro. 

 
Con el gasto hidráulico total de 1,960 l/s para el período de máxima demanda del riego, 
permitirá abrir de manera simultánea 49 válvulas de riego o hidrantes, con un gasto promedio 
en cada uno de 40 l/s. 
 
4.7.2  Tubería y materiales principales 
 
Los materiales principales para tecnificar la red de conducción interparcelaria y parcelaria se 
presenta en la siguiente tabla. En el cuadro 4.19 se presenta la cantidad de tubería por diámetro 
necesaria para la red interparcelaria y parcelaria. 
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4.19  Relación de algunos de los principales materiales requeridos para el entubamiento de la 
red interparcelaria y parcelaria de la zona de riego de la presa Mariano Abasolo, Gto. 

CONCEPTO CANTIDAD (m) MATERIAL 

1. Tubería   

   400 mm (16”) 1285 PVC 

   355 mm (14”) 775 PVC 

   315 mm (12”) 4,136 PVC 

   250 mm (10”) 11,319 PVC 

   200 mm (8”) 17,739 PVC 

   160 mm (6”) 48112 PVC 

   TOTAL 83,366 PVC 

   

2. Tubería con compuerta de 160 
mm (6”) 

11,400 PVC 

3. Número hidrantes 663  

4. medidores de gasto y totalizador 
volumétrico 

17  

 
Como dato importante que se puede resaltar de la tabla anterior, es que se requiere una 
longitud total de 83.366 km de tubería para la red interparcelaria y parcelaria de la zona de riego 
de la Presa Mariano Abasolo, Gto. Resultando una densidad de tubería de 42.5 m/ha, la cual se 
considera muy aceptable. 
 
4.7.2  Presupuesto 
 
La tecnificación de la red interparcelaria y parcelaria se trabajó por áreas compactas que agrupa 
a ejidos y a la pequeña propiedad. De esta manera se agruparon 14 áreas compactas. En la 
siguiente tabla se presenta el presupuesto, la superficie y el costo por hectárea en promedio 
para cada área compacta. En el cuadro 4.20 se presenta el presupuesto de la red 
interparcelaria y parcelaria. 
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Cuadro 4.20  Presupuesto base para la tecnificación del riego interparcelario y parcelario de la 
zona de riego de la Presa Mariano Abasolo, Penjamo, Gto., en una superficie total de 1962.45 
ha. 
 

AREA O EJIDO SUPERFICIE HIDRANTES 
PRESUPUESTO  

$ / ha 
TOTAL ($) 

PP. LA VIGERIA 109.86 22 1,056,023.16 9,612.44 

PP. LAS FICHAS 95.23 19 596,790.85 6,266.84 

MADEJA_OCOTES_ERMITA 154.14 50 829,825.86 5,383.59 

ACUITZIO 94.47 55 964,089.72 10,205.57 

MADEJA 143.28 52 1,118,696.51 7,807.76 

LOMITA DE ACEVES 199.89 78 1,385,242.04 6,930.02 

LAGUNA LARGA_PP. LA 
FLORIDA 290.69 108 2,678,090.88 9,212.88 

LOS OCOTES I 133.76 34 810,328.70 6,058.08 

LOS OCOTES II 140.97 36 849,106.73 6,023.32 

LOS OCOTES III 141.30 34 1,195,174.41 8,458.42 

SAUZ DE MENDEZ 84.50 30 662,495.36 7,840.18 

ZARAGOZA 121.48 49 1,104,038.09 9,088.23 

SANTA ELENA 161.36 55 1,263,517.74 7,830.43 

JOYA DE MULAS_ LOMITA DE 
ACEVES 91.52 41 561,433.85 6,134.55 

TOTAL 1,962.45 663 15,074,853.90 7,681.66 

 
Resultando un presupuesto para la red interparcelaria y parcelaria de $ 15´074,853.90, para 
una superficie de 1962.45 ha, resulta un costo promedio por hectárea de $ 7, 681.66. 
 
De igual manera, este presupuesto base, se elaboró tomando como referencia por un lado la 
lista de precios para tubería de PVC y accesorios que nos proporcionó el Gobierno del Estado 
de Guanajuato en el mes de abril del 2005.  
 

4.8 Resumen presupuesto total 
 
Finalmente en el cuadro 4.21 se indica el resumen del costo total de entubamiento de la red de 
conducción principal, y el de la red interparcelaria y parcelaria de la Unidad de Riego de la 
Presa Mariano Abasolo, del municipio de Pénjamo, Gto. El presupuesto total para entubar la red 
de conducción principal y la red interparcelaria y parcelaria de la Unidad de Riego de la Presa 
Mariano Abasolo, asciende a la cantidad total de $ 51´161,200. Actualmente se está revisando 
el análisis hidráulico para determinar el requerimiento de instalar válvulas de riego con 
regulador de presión en los hidrantes que así lo requieran, o bien, la instalación de válvulas 
reguladoras de presión para un grupo de hidrantes, por lo que el presupuesto base podría 
ascender a una cantidad total aproximada de 52´000 000. 
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Cuadro 4.21 Resumen presupuesto total 
 

Concepto Presupuesto ($) ($/ha) 

1. Conducción principal y Obra de Toma 36´453,663 18,576 

2. Red interparcelaria y parcelaria 15´103,874 7,696 

TOTAL ($) 51´557,537 26,272 

 
El presupuesto total para entubar la red de conducción principal y la red interparcelaria y 
parcelaria de la Unidad de Riego de la Presa “I. Mariano Abasolo”, municipio de Pénjamo, Gto., 
asciende a la cantidad total de $ 51´557,537, con un costo promedio por hectárea de $ 26,272.  
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V. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 
 
5.1. Situación sin proyecto 

 

5.1.1 Superficie actual 

El productor actualmente está limitado a sembrar la superficie máxima que le permite la 
disponibilidad volumétrica que almacena la presa Mariano Abasolo, hasta 1,600 ha en el ciclo 
otoño-invierno con un promedio de cuatro riegos, y 1,600 ha en el ciclo primavera-verano que 
se adelanta al temporal con un solo riego, de un total de 1850 ha; sin embargo, en algunos años 
ésta se puede incrementar, utilizando agujas sobre el vertedor para captar un volumen de agua 
adicional, por lo que podría regarse hasta un 20% adicional; es decir, que actualmente no se 
alcanza a regar adecuada y completamente una superficie de 250 ha en la parte final de la 
unidad de riego, además de las fuertes variaciones en las láminas de agua aplicadas a los 
cultivos que dominan la mayor superficie de riego con granos básicos como son: maíz, trigo y 
sorgo. 

 

Tanto la superficie actual como su distribución por cultivo fue proporcionada por la Directiva de 
la Unidad de Riego de la Presa Mariano Abasolo del municipio de Pénjamo, Gto., que 
corresponde al promedio de los dos últimos ciclos de riego otoño-invierno de 2004/2005 y 
primavera verano de 2004. La superficie cultivada y regada por ciclo se puede observar en la 
Tabla 5.1.1. 

 

Tabla 5.1.1 Cultivo, superficie, rendimiento, precio medio rural y costos de producción

      Superficie regada (ha)      Rendimientos (ton/ha) PMR Costo producción

Cultivo Sin proy Con rehab Actual Solo rehabilitación 2005 Actual Con rehab

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 $/ton  ($/ha)  ($/ha)

P-V

Maíz 1100 1200 1200 1250 8.0 8.0 8.5 8.5 1800 6500 7392

Sorgo 500 650 650 600 7.0 7.0 7.5 7.5 1650 5500 5526

O-I

Trigo 1580 1800 1800 1800 5.0 5.0 5.5 5.5 1800 7500 7708

Cebolla 15 30 30 30 40.0 41.0 41.0 41.0 2000 32000 37281

Tomate V 5 20 20 20 12.0 12.5 12.5 12.5 6000 18000 18344

Fresa 0 0 0 0 26.0 26.0 27.0 27.0 5600 34000 50113

 

5.1.2 Rendimientos de los cultivos 

 

Los rendimientos de los cultivos que actualmente alcanza el productor también fueron 
proporcionados por la Directiva de la Unidad de Riego de los ciclos mencionados, algunos de 
los cuales fueron comentados y analizados con personal técnico de dicha Unidad antes de su 
aplicación. Cabe señalar que dicha información fue solicitada al productor para tener un punto 
de referencia y poderla confrontar con la de otras unidades de riego, sin que se haya alcanzado 
el objetivo. En la misma Tabla 5.1.1 los rendimientos de la situación actual corresponden al año 
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cero. En caso de no ejecutar el proyecto (situación sin proyecto), pero que necesariamente se 
llevarían a cabo algunas acciones de rehabilitación de la red de canales para reconstruir parte 
de la obra civil, se considera una ligera reconversión de cultivos y una mejora en la eficiencia de 
conducción del agua, que conllevaría a un ligero aumento en la disponibilidad de agua y 
consecuentemente en los rendimientos de los cultivos, los cuales quedan proyectados en los 
años 1 a 3 de la misma tabla 5.1.1. 

 

 5.1.3 Precios medios 

 

Los precios al igual que los rendimientos fueron proporcionados por la Unidad de Riego y 
corresponden en algunos casos a los precios medios rurales que se rigen por la oferta y 
demanda del mercado, principalmente de las hortalizas y frutales, y en otros a los precios de 
garantía que aún controla el Gobierno Federal a los productores a través del PROCAMPO y 
otros programas de fomento y regulación, para el caso de las gramíneas; no obstante, el precio 
medio rural del sorgo proporcionado por la Unidad de Riego fue revisado con la estadística de 
otras fuentes para la misma región y se encontró muy conservador por lo que se incrementó en 
$200/ton. Para efectos de evaluación económica, a excepción del p. m. r. del sorgo, se tomaron 
los precios del último ciclo primavera-verano 2004 y los precios del ciclo otoño-invierno 
2004/2005 tal como fueron reportados por la Unidad de Riego, los cuales son congruentes con 
los registrados en las estadísticas oficiales de la SAGARPA y la CNA. Ver Tabla 5.1.1. 

 

5.1.4 Costos de producción 

 

Los costos de producción por hectárea de todos los cultivos consideran ocho grandes rubros: 
preparación del terreno, siembra o plantación, fertilización, labores culturales, riego y drenaje, 
control de plagas y enfermedades, cosecha y costos indirectos (asistencia técnica, seguro 
agrícola y costo financiero). Los costos actuales, es decir, los que eroga el productor con su 
sistema de riego actual, también se tomaron de los reportados por la Unidad de Riego a precios 
de 2004, cabe señalar que los costos indirectos son menores a los reales y se aplican solo a los 
cultivos subsidiados, de esta manera se determinó el costo total de la producción para la 
situación sin proyecto. Ver Tabla 5.1.1. 

 

 5.1.5 Inversiones sin proyecto 

 

Las inversiones estimadas para la situación sin proyecto, son mínimas, si se considera que la 
red de canales aún puede prolongarse su vida útil; para abatir las pérdidas de agua en las 
conducción, bastaría con rehabilitar las losas de los canales revestidos en poco más de 2.0 km 
de longitud, reparar algunas obras de toma, compuertas y construir una pequeña planta con tres 
equipos de bombeo para regar las 250 ha que no alcanzan a regarse satisfactoriamente, para 
este conjunto de acciones se requiere una inversión mínima de $3.478 millones en promedio 
cada 5 años. 
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El costo actual de operación y mantenimiento por $317 mil anuales, se incrementaría por 
concepto del consumo de energía eléctrica, por la operación y el mantenimiento de la nueva 
unidad de bombeo, a $439 mil, los cuales continuarían prorrateándose entre los usuarios de la 
unidad de riego. Cabe señalar que los ahorros de agua estimados para la situación con 
proyecto fueron presentados en su oportunidad, con las alternativas de entubamiento de los 
anteproyectos preliminares. El detalle de la inversión se puede consultar en la tabla 5.1.2. 

 

Proyecto ejecutivo de riego a la demanda de la zona de riego Presa Mariano Abasolo, Gto.

Tabla 5.1.2 Programa de inversiones de la rehabilitación del sistema de riego actual (miles de $)

No. CONCEPTO INV. FIJA Reinversiones

AÑO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Red conducción 1665 665 0 2330 2330 2330 2330

2 Red parcelaria e interp 200 0 0 200 200 200 200

3 Sistemas presurizados 0 0 0 0 0

4 Obra civil y electromec. 350 0 0 350 350 350 350

5 Suma activos 2215 665 0 0 2880 0 0 0 0 2880 0 0 0 0 2880 0 0 0 0 2880

6 Instalación 111 33 0 0 144 0 0 0 0 144 0 0 0 0 144 0 0 0 0 144

7 Impuesto 15% 349 105 0 0 454 0 0 0 0 454 0 0 0 0 454 0 0 0 0 454

8 Suma inversión 2675 803 0 0 3478 0 0 0 0 3478 0 0 0 0 3478 0 0 0 0 3478

9 Operación 144 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216

10 Mantenimiento 173 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223

11 Soporte técnico

12 Valor de rescate (-) 0 0 0

13 Subtotal operación 317 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439

14 T O T A L 2992 1242 439 439 3917 439 439 439 439 3917 439 439 439 439 3917 439 439 439 439 3917

 

5.1.6 Utilidad aparente 

 

La utilidad aparente de cada cultivo se determinó como la diferencia entre el valor total de la 
producción y el costo total de producción, sin considerar los subsidios que otorga el Gobierno 
Federal. A la utilidad aparente actual se sumó el importe de los ingresos por concepto de 
recuperación de cuotas de riego solo de la superficie media que alcanza regarse, pues como ya 
se mencionó quedan 250 ha sin riego, lo que modifica la superficie en la situación con proyecto 
y consecuentemente afecta los indicadores de rentabilidad, conformando la utilidad neta. Ver 
Tabla 5.1.3. 

 

5.1.7 Rentabilidad del sistema sin proyecto 

 

La evaluación económica del sistema de riego actual se realiza sobre un horizonte de 
planeación de 20 años, para conocer su nivel de rentabilidad, período que se establece en 
función de la vida útil de las obras actuales y grado de rehabilitación y equipamiento de la 
unidad de riego, constituido por la obra civil, la red principal, secundaria y parcelaria del 
sistema, incluidos los accesorios que representan una mayor vida útil del sistema, así como la 
planta de bombeo y buena parte de las reinversiones por reemplazo de equipo electromecánico 
cada cinco años. 
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Evaluar esta unidad de riego con activos fijos a punto de fenecer y en consecuencia de los 
beneficios y costos que se generan a través de la operación, del grado de tecnificación y 
equipamiento del sistema, del sistema productivo que lo soporta, sobre todo que el valor del 
agua cobra mayor importancia a medida que pasa el tiempo, pero que no se puede cuantificar 
ni conjugar si no se tienen los recursos asociados, que no se tiene un diagnóstico detallado 
sobre el estado actual de la infraestructura, que las eficiencias de conducción y aplicación, no 
mejorarían sensiblemente, todo ello, hace que la evaluación se convierta en una tarea 
sumamente compleja. Sin embargo, al igual que la alternativa con proyecto, la regla 
generalmente aceptada es evaluar sólo los costos y beneficios marginales esperados de la 
situación sin proyecto, pero que encierra necesariamente una serie de acciones mínimas de 
subsistencia, no obstante que los activos existentes le dan sustento al sistema actual, las 
acciones generadas aportan un valor adicional tanto en costo como en beneficio. Es así como 
los beneficios de la situación actual se integran considerando únicamente los dos últimos ciclos 
agrícolas O-I y P-V; ver tabla 5.1.3. 

 

Tabla 5.1.3 Utilidad aparente en situación actual

Ciclo/Cultivo Sin proy  Rendto. Producción P.M.R. Valor prod. Costo prod. Costo total Utilidad aparente

ha ton/ha ton $/ton Miles de $ $/ha Miles de $ Miles de $

P-V

Maíz 1100 8.0 8800 1800 15840 6500 7150 8690

Sorgo 500 7.0 3500 1650 5775 5500 2750 3025

O-I

Trigo 1580 5.0 7900 1800 14220 7500 11850 2370

Cebolla 15 40.0 600 2000 1200 32000 480 720

Tomate V 5 12.0 60 6000 360 18000 90 270

Fresa 0 26.0 0 5600 0 34000 0 0

Cuota de riego rec 3200 500 1600 1600

TOTAL 3200 20860 38995 22320 16675

 

 

Para los beneficios de la situación sin proyecto se considera un período de aprendizaje del 
sistema de 3 años, aún cuando los usuarios de la unidad aguas arriba están familiarizados con 
el bombeo, los de la unidad aguas abajo no lo están y la maduración se logra hasta que 
teóricamente los rendimientos por concepto de una oportuna y mejor aplicación del agua, se 
mantienen constantes, es decir, cuando el usuario ha aprendido a usar el sistema 
correctamente, de esta manera los rendimientos máximos se alcanzan por efecto del manejo 
óptimo del sistema y de la maduración de sistema productivo. De esta forma los beneficios 
marginales se obtienen de la diferencia entre la utilidad neta de la situación sin proyecto que 
considera acciones de rehabilitación y la actual; como se puede ver en las tablas 5.1.4, 5.1.5 y 
5.1.6. 
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Tabla 5.1.4 Utilidad aparente en año 1, con rehabilitación de la red y una planta de bombeo de 280 l/s

Ciclo/Cultivo Con rehab  Rendto. Producción P.M.R. Valor prod. Costo prod. Costo total Utilidad aparente

ha ton/ha ton $/ton Miles de $ $/ha Miles de $ Miles de $

P-V

Maíz 1200 8.0 9600 1800 17280 7392 8870 8410

Sorgo 650 7.0 4550 1650 7507.5 5526 3592 3916

O-I

Trigo 1800 5.0 9000 1800 16200 7708 13874 2326

Cebolla 30 41.0 1230 2000 2460 37281 1118 1342

Tomate V 20 12.5 250 6000 1500 18344 367 1133

Fresa 0 26 0 5600 0 50113 0 0

Cuota de riego rec 1850 500 925 925

TOTAL 3700.0 24630 45872.5 27822 18050

 

 

Para hacer las corridas se consideró la tasa de descuento que aplican tanto el FIRA como la 
Financiera Rural para proyectos del sector agropecuario; para este caso fue la tasa CETES a 
28 días + 4 puntos porcentuales al mes de mayo de 2005 (9.63+4.00), aplicando para fines 
prácticos una tasa de 15.0%. En la Tabla 5.1.7 se presentan los flujos de efectivo y la corrida 
normal de la evaluación económica. En la Tabla 5.1.8 como un ejemplo del análisis de 
sensibilidad solo se presenta la corrida con los flujos de efectivo afectados por un coeficiente de 
variación del caso más desfavorable que pudiera presentarse, reduciendo los beneficios en un 
10% y aumentando los costos en un 15% de manera simultánea; no obstante, se presentan 
dentro del análisis de sensibilidad 4 casos más con posibles variaciones en los flujos de 
efectivo. En el análisis de sensibilidad se puede apreciar una variación más significativa en la 
corriente de beneficios, que en la de costos, por lo que se deberá vigilar el comportamiento de 
precios, logrando las mejores oportunidades de venta y evitar una baja en los rendimientos 
proyectados. 

 

Tabla 5.1.5 Utilidad aparente en año 2, con rehabilitación de la red y una planta de bombeo de 280 l/s

Ciclo/Cultivo Con rehab  Rendto. Producción P.M.R. Valor prod. Costo prod. Costo total Utilidad aparente

ha ton/ha ton $/ton Miles de $ $/ha Miles de $ Miles de $

P-V

Maíz 1200 8.5 10200 1800 18360 7392 8870 9490

Sorgo 650 7.5 4875 1650 8043.75 5526 3592 4452

O-I

Trigo 1800 5.5 9900 1800 17820 7708 13874 3946

Cebolla 30 41.0 1230 2000 2460 37281 1118 1342

Tomate V 20 12.5 250 6000 1500 18344 367 1133

Fresa 0 27.0 0 5600 0 50113 0 0

Cuota de riego rec 1850 500 925 925

TOTAL 3700.0 26455 49108.75 27822 21287
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Tabla 5.1.6 Utilidad aparente en año 3, con rehabilitación de la red y una planta de bombeo de 280 l/s

Ciclo/Cultivo Con rehab Rendto. Producción P.M.R. Valor prod. Costo prod. Costo total Utilidad aparente

ha ton/ha ton $/ton Miles de $ $/ha Miles de $ Miles de $

P-V

Maíz 1250 8.5 10625 1800 19125 7392 9240 9885

Sorgo 600 7.5 4500 1650 7425 5526 3316 4109

O-I

Trigo 1800 5.5 9900 1800 17820 7708 13874 3946

Cebolla 30 41.0 1230 2000 2460 37281 1118 1342

Tomate V 20 12.5 250 6000 1500 18344 367 1133

Fresa 0 27.0 0 5600 0 50113 0 0

Cuota de riego rec 1850 500 925 925

TOTAL 3700.0 26505 49255 27915 21340

 

 

El análisis económico y de sensibilidad considera los marcadores más representativos de la 
rentabilidad del estado sin proyecto como son: la relación beneficio/costo (B/C), cuyo resultado 
fue de 2.57, el valor presente neto de beneficios (VPN) de 15.89 millones de pesos, la tasa 
interna de retorno (TIR) de 72.97% y el período de recuperación de capital (PRC) de 3 años. 
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Tabla 5.1.7 Cálculo de valor presente neto (VPN) y la razón B/C con flujos actualizados

AÑO t BENEFICIOS B COSTOS C BEN-COS (B-C) BENACT Ba BENACUM COSACT Ca COSACUM PRI

0 0 2991.6 -2991.6 0 0 2992 2992

1 1375.4 1242.0 133.4 1196 1196 1080 4072

2 4611.7 439.0 4172.7 3487 4683 332 4404 3

3 4664.6 439.0 4225.6 3067 7750 289 4692 4

4 4664.6 3916.6 748.0 2667 10417 2239 6932 5

5 4664.6 439.0 4225.6 2319 12736 218 7150 6

6 4664.6 439.0 4225.6 2017 14753 190 7340 7

7 4664.6 439.0 4225.6 1754 16507 165 7505 8

8 4664.6 439.0 4225.6 1525 18031 144 7648 9

9 4664.6 3916.6 748.0 1326 19357 1113 8761 10

10 4664.6 439.0 4225.6 1153 20510 109 8870 11

11 4664.6 439.0 4225.6 1003 21513 94 8964 12

12 4664.6 439.0 4225.6 872 22385 82 9046 13

13 4664.6 439.0 4225.6 758 23143 71 9118 14

14 4664.6 3916.6 748.0 659 23802 554 9671 15

15 4664.6 439.0 4225.6 573 24375 54 9725 16

16 4664.6 439.0 4225.6 498 24874 47 9772 17

17 4664.6 439.0 4225.6 433 25307 41 9813 18

18 4664.6 439.0 4225.6 377 25684 35 9848 19

19 4664.6 3916.6 748.0 328 26012 275 10124 20

20

VPN 15889 26012 10124 3  
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Tabla 5.1.8 Análisis de sensibilidad ante variaciones de costos y beneficios

AÑO t BENEFICIOS B COSTOS C BEN-COS (B-C) BENACT Ba BENACUM COSACT Ca COSACUM PRI

Coef. 0.9 1.15

0 0 3440 -3440 0 0 3440 3440

1 1238 1428 -190 1076 1076 1242 4682

2 4150 505 3646 3138 4215 382 5064

3 4198 505 3693 2760 6975 332 5396 4

4 4198 4504 -306 2400 9375 2575 7971 5

5 4198 505 3693 2087 11463 251 8222 6

6 4198 505 3693 1815 13278 218 8441 7

7 4198 505 3693 1578 14856 190 8630 8

8 4198 505 3693 1372 16228 165 8795 9

9 4198 4504 -306 1193 17422 1280 10076 10

10 4198 505 3693 1038 18459 125 10200 11

11 4198 505 3693 902 19362 109 10309 12

12 4198 505 3693 785 20146 94 10403 13

13 4198 505 3693 682 20829 82 10485 14

14 4198 4504 -306 593 21422 637 11122 15

15 4198 505 3693 516 21938 62 11184 16

16 4198 505 3693 449 22387 54 11238 17

17 4198 505 3693 390 22777 47 11285 18

18 4198 505 3693 339 23116 41 11326 19

19 4198 4504 -306 295 23411 316 11642 20

20

VPN 11769 23411 11642 4  

 

Los resultados del análisis económico se presentan en la Tabla 5.1.9. Como se desprende de 
los diversos escenarios, esta situación sin proyecto pero con algunas acciones de rehabilitación 
y de mínima inversión, presenta una rentabilidad alta y pareciera muy atractiva, que de hecho lo 
es; sin embargo, el margen de maniobra para poder disponer de un mayor volumen de agua a 
través del mejoramiento de las eficiencias de conducción y distribución que traería el proyecto 
de entubamiento, se quedaría en el límite de la demanda actual, sin la posibilidad de llevar a 
cabo una reconversión productiva con la introducción de nuevos cultivos con mayores 
posibilidades de acceder a los mercados de exportación, pero que también requieren mayor 
demanda de agua. 

Tabla 5.1.9 Resultados de la evaluación económica y del análisis de sensibilidad sin proyecto

Tasa de descuento: 15.00%

INDICADOR NORMAL FACTORES DE VARIACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS/RESULTADOS

Costos: 1.00 1.15 1.10 1.05 1.00 1.10

Beneficios: 1.00 0.9 0.90 0.95 1.10 1.00

B/C 2.57 2.01 2.10 2.57 2.83 2.34

VPN ($) 15889 11769 12275 15094 18490 14876

TIR (%) 72.97 54.61 57.72 72.97 80.98 65.47

PRI (AÑOS) 3 4 4 3 3 4
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5.2. Situación con proyecto 

 

5.2.1 El cambio para lograr la tecnificación y rentabilidad aceptables 

 

La evaluación económica del proyecto de riego tecnificado pretende alcanzar una rentabilidad 
mínima aceptable, para lograrla se requiere un cambio gradual y sistematizado del actual 
sistema de producción mediante una mínima reconversión productiva, reduciendo ligeramente 
las superficies que ocupan actualmente el sorgo y el trigo, para incrementar las hortalizas con 
mayor intensidad, principalmente los dos que actualmente se cultivan como son la cebolla y el 
tomate verde; bajo las condiciones del lugar son los que tienen mayor potencial de desarrollo, 
sin embargo, es recomendable explorar otros como la fresa y el chile que tienen alta demanda 
en los mercados interno y de exportación y se adaptan muy bien a la región. La rentabilidad se 
logrará mediante una combinación racional de cultivos, sin dejar de cultivar los tradicionales que 
abastecen un mercado regional establecido y hasta cierto punto equilibrado y seguro, pero se 
pueden abrir espacios para los ya mencionados hasta lograr un balance deseado. Cabe hacer 
notar que en el programa propuesto solo incluye aquellos cultivos que tradicionalmente han 
desarrollado los usuarios; sin embargo, es pertinente consultar y tomar en cuenta la 
recomendación del INIFAP. 

 

Lo anterior obliga a revisar el comportamiento del nuevo sistema, supervisando algunos 
aspectos tales como el mercado local, regional, nacional y de exportación de los cultivos que 
reducen o amplían las superficies establecidas en la condición sin proyecto. Las preferencias 
del consumidor como son: aspecto, tamaño, empaque del producto, etc. y que pocas veces son 
tomadas en cuenta, así como la cuestión técnica v. gr. lograr mayor superficie en un ciclo, 
haciendo un balance entre el menor consumo de agua por ciclo y por cultivo con la mayor 
rentabilidad del mismo; o la demanda de productos contra la mayor utilidad por unidad de 
superficie; solo por citar algunos. 

 

5.2.2 Superficie proyectada 

 

La superficie máxima regable se ha proyectado en función de la disponibilidad de agua en la 
presa; la superficie dominada por el sistema de la Unidad de Riego actual es de 1,964 ha, la 
demanda de agua estimada para los cultivos propuestos, atendiendo también a la política de 
incorporar gradualmente otros cultivos de gran potencialidad y que no aparecen en la agenda 
del productor se ha dejado igual; es decir, la disponibilidad de agua en la presa alcanza para 
regar en promedio anual 1,850 ha. La superficie regable máxima se alcanzará cuando se 
introduzcan los cultivos de menor demanda de agua, pero sin dejar de lado aquellos que 
pueden ser de consumo interno importante o bien con alguna demanda temporal significativa. 
Así, la variación de la superficie regable dependerá en buena medida de las restricciones 
mencionadas, de la superficie que se quiera mantener de cultivos tradicionales, algunos de 
mayor consumo de agua que otros o de la preferencia por algún ciclo; es de sobra conocido 
para el productor, que en esta región, el ciclo otoño-invierno genera el mayor consumo de agua; 
mientras que el ciclo p-v apenas demanda el primer riego o algunos riegos de auxilio y el resto 
del consumo proviene de la lluvia efectiva en el periodo; por otro lado también sabe que existe 
una demanda muy marcada de algunos productos por ciclo. 
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Un acercamiento a lo que el productor puede sembrar, sin dejar de cultivar lo tradicional, 
logrando con ello una buena rentabilidad y el balance deseado, se puede observar desde el año 
1 hasta el año 3 en la Tabla 5.2.1. Se ha estimado que el sistema de riego alcance su madurez 
operativa (proceso de aprendizaje) al tercer año, por ello, se ha considerado que la superficie 
en mayor o menor cantidad se va ha estabilizar su eficiencia operativa a partir de ese año, sin 
que ello signifique que la reprogramación de los años subsecuentes no pueda impactar positiva 
o negativamente las utilidades. De esta manera la reconversión incluye el cultivo de la fresa e 
incrementa la superficie de tomate y cebolla; es decir las hortalizas pasan de 20 ha en la 
situación actual, a 400 ha en la situación con proyecto, reduciendo la superficie de trigo en 130 
ha y de sorgo en 50 ha, mientras que la superficie de maíz pasa de 1100 ha actualmente a 
1400 ha con proyecto, como se observa en la Tabla 5.2.1. 

 

Tabla 5.2.1 Cultivo, superficie, rendimiento, precio medio rural y costos de producción

Ciclo/     Superficie regada (ha)     Rendimientos (ton/ha) PMR Costo de producción

Cultivo Actual     Con proyecto Actual        Con proyecto 2005 Actual Con proyecto

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 $/Ton  ($/ha)  ($/ha)

P-V

Maíz 1100 1250 1300 1400 8.0 8.5 9.0 10.0 1800 6500 7643

Sorgo 500 600 550 450 7.0 7.5 8.5 9.0 1650 5500 5526

O-I

Trigo 1580 1730 1655 1450 5.0 5.5 6.0 6.5 1800 7500 7708

Cebolla 15 30 55 100 40.0 41.0 44.0 45.0 2000 32000 40281

Tomate V 5 40 65 100 12.0 12.5 14.0 15.0 6000 18000 18134

Fresa 0 50 75 200 26.0 28.0 30.0 32.0 5600 34000 50113

  

 

5.2.3 Proyección de los rendimientos 

 

Los rendimientos proyectados de los cultivos se calcularon sobre la base del reporte 
proporcionado por la Directiva de la Unidad de Riego y sobre una tasa de crecimiento 
razonablemente conservadora por efectos de una mayor disponibilidad y oportunidad de 
aplicación del agua, sin considerar que el nuevo proyecto traerá consigo una preocupación de 
los usuarios por buscar nuevas tecnologías en riego, fertilización, semillas mejoradas y labores 
culturales, por citar las más importantes. La tasa de crecimiento de los rendimientos en los tres 
años de maduración se determinaron en forma gradual y moderada, en ningún caso se proyectó 
durante el corto periodo de maduración una tasa superior al 10% anual; para maíz se determinó 
un rendimiento máximo de 10 ton/ha, equivalente a una tasa del 6.26%, en sorgo el rendimiento 
se espera que pase de 7.0 a 9.0 ton/ha con una tasa de 8.74% anual; el trigo que se aumenta 
de 5.0 a 6.5 ton/ha con la mayor tasa con el 9.14%; mientras que las hortalizas también se 
proyectaron conservadoramente pues la cebolla pasó de 40 a 45 ton/ha, que representa una 
tasa de 4.00% anual y el tomate verde pasa de 12 a 15 ton/ha, con una tasa anual del 7.72%. 
Algunos de estos rendimientos han sido comparados con estadísticas de productores exitosos, 
los cuales están por debajo de los niveles alcanzados. Con respecto al rendimiento de la fresa, 
se tomó como base la del promedio estadístico de 26.0 ton/ha reportado por la CNA y la 
SAGARPA, alcanzado en la región de Zamora, Mich., de los dos últimos ciclos O-I 2003 y 2004, 
para lograr hasta 32.0 ton/ha con proyecto. 
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5.2.4 Precios 

 

Los precios de los productos en situación con proyecto tuvieron el mismo tratamiento de la 
situación actual, por lo que se consideraron los mismos, a excepción del precio de la fresa que 
fue calculado como el promedio de los precios alcanzados en la región, predominando los 
precios pagados a los productores de Zamora, según se observa en la Tabla 5.2.1. 

 

5.2.5 Costos de producción 

 

Los costos de producción de los cultivos consideran en esencia los mismos rubros de la 
situación actual: preparación del terreno, siembra o plantación, fertilización, labores culturales, 
riego y drenaje, control de plagas y enfermedades, cosecha y costos indirectos (seguro 
agrícola, costo financiero y considera además la asistencia técnica); la fuente también es de la 
Unidad de Riego, los costos base corresponden al ciclo otoño-invierno 2004/2005 y al método 
tradicional de riego por gravedad; por esta razón y para propósitos de evaluación se 
determinaron aplicando el índice del 10% de 2004, el cual se ve reducido por la eliminación de 
costos de bombeo y que impacta mayormente al sorgo, al trigo y al tomate verde, por cambio de 
sistema, dado que son los cultivos que más se riegan por bombeo. Cabe señalar que los costos 
de producción, rendimientos y tratamientos agrícolas en buena medida están soportados por los 
datos que proporcionó la Unidad de Riego; por lo que respecta a la fresa, los costos son los que 
reportan las estadísticas oficiales de la SAGARPA y la CNA de los productores de Zamora, 
Mich. Ver tabla 5.2.2. 

 

Proyecto ejecutivo de riego a la demanda de la zona de riego Presa Mariano Abasolo, Gto.

Tabla 5.2.2 Costos de producción por hectárea de los cultivos más ofertados en la zona de riego ($/ha)

CICLO/ PREPARACIÓN SIEMBRA O FERTILIZACIÓN LABORES RIEGO Y CONTROL DE COSECHA COSTOS C. TOTAL

CULTIVO DEL SUELO PLANTACIÓN BASE CULTURALES DRENAJE PLAGAS/ENF. INDIRECTOS $/HA

P-V

MAIZ 397 1976 1443 359 1100 377 715 1276 7643

SORGO 269 476 1174 247 1050 371 683 1256 5526

O-I

TRIGO 818 479 1126 137 3206 254 685 636 7341

CEBOLLA 722 6830 7865 1743 2996 6117 8165 5843 40281

TOMATE V 547 695 796 400 2445 1885 7625 2877 17270

FRESA 3520 10616 1527 1600 3000 3200 23750 2900 50113
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5.2.6 Inversión fija 

 

La inversión fija total del proyecto se calculó a precios de 2004; comprende la red parcelaria 
constituida por la obra civil (obra de toma, atraques, registros, jaulas, excavaciones, rellenos, 
etc.); la adquisición e instalación de la tubería lisa, tubería con compuertas, válvulas de aluminio 
y codo de arranque; la red interparcelaria comprende la adquisición de la tubería principal, 
secundaria y accesorios; las excavaciones, rellenos e instalación de las tuberías; el costo de 
supervisión y administración que representa el 5% del costo total de la red y de la obra civil para 
ejecutarse en tres años; el impuesto del 15 %. No existen reinversiones del sistema pues se 
considera una vida útil promedio de 20 años, con un valor de rescate anual de $ 200,000 para el 
año 1 y 2 de los sistemas de bombeo instalados actualmente y que dejarán de operar; como se 
indica en la Tabla 5.2.3. 
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Tabla 5.2.3 Programa de inversiones fijas y reinversiones del sistema de riego miles de $

No. CONCEPTO           INV. FIJA Reinversiones

AÑO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Red conducción 20000 10000 5000

2 Red parcelaria e interp 7500 7604

3 Sistemas presurizados 0 0 0 0 0

4 Obra civil 500 500 205

5 Suma activos 20500 18000 12809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Instalación 1025 900 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Impuesto 15% 3229 2835 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Suma inversión 24754 21735 15467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Operación 144 130 110 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

10 Mantenimiento 173 150 125 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

11 Soporte técnico

12 Valor de rescate (-) -200 -200 0 0 0

13 Subtotal operación 317 80 35 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211

14 T O T A L 25071 21815 15502 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211

 

 

5.2.7 Costos de operación y mantenimiento 

 

El cálculo de éste importante rubro anual se revisó sobre la base de una eficiencia del sistema 
de riego del 80%  y se compone de: el salario del operador (tubero) de la red, un técnico que 
organice la operación del sistema, un administrador de la Unidad de Riego que controle la 
recaudación de cuotas de riego, que vaya ajustando los costos reales del mantenimiento 
preventivo de la red y válvulas (grasas, pinturas, empaques, etc.), y el mantenimiento correctivo 
(refacciones, presupuestos, etc.), de inicio el costo se determinó sobre un 0.2% de la inversión 
fija total. 

 

El sistema para que funcione eficientemente y sea sostenible en todo el período de vida 
asignado, deberá tener una organización y administración con orientación empresarial. La 
empresa responsable de ejecutar el proyecto deberá capacitar a los técnicos que la Unidad de 
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Riego designe en el manejo y administración del sistema, sobre todo en los reemplazos de 
piezas o equipos para prever las fallas en la operación, al técnico  designado para la operación, 
conservación y mantenimiento; también deberá proporcionar los instructivos y manuales del 
sistema. Así, el costo anual incluye el sueldo de un administrador calculado en $24,000 por sus 
servicios durante un semestre, también el costo del soporte técnico a través de la empresa 
instaladora o cualquier otra que le asegure el servicio al cliente (suministro y reemplazo de 
partes o tubería por falla) y la asistencia técnica permanente por un monto de $ 48,000 por 
semestre y un operador que vigile y distribuya el agua a los usuarios desde que inicia el periodo 
de riego hasta que concluye con los riegos de auxilio. Así, la corriente de costos de operación y 
mantenimiento del proyecto se resumen en la Tabla  5.2.3. 

 

5.2.8 Utilidad aparente y flujo de beneficios 

 

Como ya se comentó en la situación actual la utilidad aparente se determinó como la diferencia 
entre el valor de la producción y el costo total de la producción, sin considerar los subsidios. A la 
utilidad aparente con proyecto y sin proyecto también se sumó el importe de los ingresos por 
concepto de recuperación de cuotas de riego que vienen a cubrir con creces los costos de 
operación y mantenimiento, conformando la utilidad neta; no obstante que la superficie entre la 
situación actual y con proyecto puede variar, los subsidios prácticamente se compensan por lo 
que juegan un papel virtual en el análisis. De esta manera el flujo de beneficios netos se integra 
como la diferencia entre la utilidad neta de la situación con proyecto y la utilidad neta en 
condiciones actuales. Ver Tablas 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 y 5.2.7. 
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Tabla 5.2.4 Utilidad aparente en situación actual

Ciclo/Cultivo Actual  Rendto. Producción P.M.R. Valor prod. Costo prod. Costo total Utilidad aparente

ha ton/ha ton $/ton Miles de $ $/ha Miles de $ Miles de $

P-V

Maíz 1100 8.0 8800 1800 15840 6500 7150 8690

Sorgo 500 7.0 3500 1650 5775 5500 2750 3025

O-I

Trigo 1580 5.0 7900 1800 14220 7500 11850 2370

Cebolla 15 40.0 600 2000 1200 32000 480 720

Tomate V 5 12.0 60 6000 360 18000 90 270

Fresa 0 26.0 0 5600 0 34000 0 0

Cuota de riego rec 1600 500 800 800

TOTAL 4800 20860 38195 22320 15875
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Tabla 5.2.5 Utilidad aparente en año 1

Ciclo/Cultivo     Con proyecto Rendto. Producción P.M.R. Valor prod. Costo prod. Costo total Utilidad aparente

ha ton/ha ton $/ton Miles de $ $/ha Miles de $ Miles de $

P-V

Maíz 1250 8.5 10625 1800 19125 7643 9554 9571

Sorgo 600 7.5 4500 1650 7425 5526 3316 4109

O-I

Trigo 1730 5.5 9515 1800 17127 7708 13335 3792

Cebolla 30 41.0 1230 2000 2460 40281 1208 1252

Tomate V 40 12.5 500 6000 3000 18134 725 2275

Fresa 50 28 1400 5600 7840 50113 2506 5334

Cuota de riego rec 1850 500 925 925

TOTAL 5550.0 27770 57902 30644 27258

 

 

Tabla 5.2.6 Utilidad aparente en año 2

Ciclo/Cultivo     Con proyecto Rendto. Producción P.M.R. Valor prod. Costo prod. Costo total Utilidad aparente

ha ton/ha ton $/ton Miles de $ $/ha Miles de $ Miles de $

P-V

Maíz 1300 9.0 11700 1800 21060 7643 9936 11124

Sorgo 550 8.5 4675 1650 7713.75 5526 3039 4674

O-I

Trigo 1655 6.0 9930 1800 17874 7708 12757 5117

Cebolla 55 44.0 2420 2000 4840 40281 2215 2625

Tomate V 65 14.0 910 6000 5460 18134 1179 4281

Fresa 75 30.0 2250 5600 12600 50113 3758 8842

Cuota de riego rec 1850 500 925 925

TOTAL 5550.0 31885 70472.75 32885 37588

 

Tabla 5.2.7 Utilidad aparente en año 3

Ciclo/Cultivo     Con proyecto Rendto. Producción P.M.R. Valor prod. Costo prod. Costo total Utilidad aparente

ha ton/ha ton $/ton Miles de $ $/ha Miles de $ Miles de $

P-V

Maíz 1400 10.0 14000 1800 25200 7643 10700 14500

Sorgo 450 9.0 4050 1650 6682.5 5526 2487 4196

O-I

Trigo 1450 6.5 9425 1800 16965 7708 11177 5788

Cebolla 100 45.0 4500 2000 9000 40281 4028 4972

Tomate V 100 15.0 1500 6000 9000 18134 1813 7187

Fresa 200 32.0 6400 5600 35840 50113 10023 25817

Cuota de riego rec 1850 500 925 925

TOTAL 5550.0 39875 103612.5 40228 63385
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5.2.9 Rentabilidad del proyecto y análisis de sensibilidad 

 

La evaluación económica del sistema de riego se realiza en un horizonte de planeación de 20 
años, período que se establece en función del promedio de vida útil del proyecto constituido por: 
la obra civil, la redes principal, secundaria y parcelaria del sistema, incluidos los accesorios que 
tienen una mayor vida útil del sistema y en general del resto de los activos fijos. 

 

Resulta difícil evaluar una unidad de riego en proceso con muchos años de actividad y en 
consecuencia los beneficios y costos que se generan a través de la operación, del grado de 
tecnificación y equipamiento del sistema, de los activos que lo soportan, en la que subyace un 
cúmulo de experiencia y aprendizaje. Sin embargo, el cambio de sistema que pudiera parecer 
más fácil y amigable de operar, puede traer sus complicaciones al principio, donde las utilidades 
pueden jugar un papel importante en el período de aprendizaje, los costos y beneficios 
marginales esperados de la situación futura, no obstante que los activos existentes le dan 
sustento al nuevo proyecto y cuyo valor tanto en costo como en beneficio se reconoce como 
importante, este no se considera. Es así como los beneficios de la situación actual se integran 
únicamente de los dos últimos ciclos agrícolas O-I y P-V. Por lo que respecta a los beneficios de 
la situación futura o de proyecto se integran de manera gradual, considerando un período de 
aprendizaje del sistema de 3 años, hasta que teóricamente se mantienen constantes cuando el 
usuario ha aprendido a usar el sistema correctamente, de esta manera los rendimientos 
máximos se alcanzan por efecto del manejo óptimo del sistema y de la maduración de sistema 
productivo. Así, los beneficios marginales se obtienen de la diferencia entre la utilidad neta de la 
situación con proyecto y la actual. En un análisis comparativo de la utilidad aparente por unidad 
de superficie, entre la situación con proyecto y actual, se observa una variación importante en 
términos absolutos en tomate verde de $17,867/ha, al pasar de $54,000/ha a $71,867/ha y de 
sorgo de $3,274/ha, pasando de $6,050/ha $9,324/ha; mientras que en términos relativos el 
trigo registra la variación más significativa con el 166% y el sorgo con el 54%, como se puede 
observar en la Tabla 5.2.8. 

 

Tabla 5.2.8 Comparativo de utilidad aparente por hectárea actual y con proyecto

Ciclo/Cultivo Sup actual Sup c/proyecto Utilidad neta Utilidad neta Utilidad aparente por superficie

ha ha Actual ($) C/proyecto ($) Actual ($/ha) C/proyecto ($/ha)

P-V

Maíz 1100 1400 8690 14500 7900 10357

Sorgo 500 450 3025 4196 6050 9324

O-I

Trigo 1580 1450 2370 5788 1500 3992

Cebolla 15 100 720 4972 48000 49719

Tomate V 5 100 270 7187 54000 71867

Fresa 0 200 0 25817 NA 129087

TOTAL 3200.0 3700 15075 62460 4711 16881
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Para hacer las corridas se consideró la misma tasa de descuento que aplican tanto el FIRA 
como la Financiera Rural para proyectos del sector agropecuario; para este caso fue la tasa 
CETES a 28 días + 4 puntos porcentuales al mes de mayo de 2005 (9.63+4.00), aplicando para 
fines prácticos una tasa de 15.0%. En la Tabla 5.2.9 se presentan los flujos de efectivo y la 
corrida normal de la evaluación económica. En la Tabla 5.2.10 como un ejemplo del análisis de 
sensibilidad solo se presenta la corrida con los flujos de efectivo afectados por un coeficiente de 
variación del caso más desfavorable que pudiera presentarse, reduciendo los beneficios en un 
10% y aumentando los costos en un 15% de manera simultánea; no obstante se presentan 
dentro del análisis de sensibilidad 4 casos más con posibles variaciones en los flujos de 
efectivo. En el análisis de sensibilidad también se puede apreciar que la variación más 
significativa se presenta en la corriente de beneficios, y menor en la de costos, por lo que se 
deberá vigilar el comportamiento de precios y evitar una baja en los rendimientos proyectados. 

 

El análisis económico y de sensibilidad considera los marcadores más representativos de la 
rentabilidad del proyecto como son: la relación beneficio/costo (B/C), el valor presente neto 
(VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y el período de recuperación de capital (PRC). 

 

Proyecto ejecutivo de riego a la demanda de la zona de riego Presa Mariano Abasolo, Gto.

Tabla 5.2.9 Cálculo de valor presente neto (VPN) y la razón B/C con flujos actualizados

AÑO t BENEFICIOS B COSTOS C BEN-COS (B-C) BENACT Ba BENACUM COSACT Ca COSACUM PRI

0 0 25070.8 -25070.8 0 0 25071 25071

1 11383.3 21815.0 -10431.7 9899 9899 18970 44040

2 21713.1 15501.9 6211.3 16418 26317 11722 55762

3 47509.9 211.0 47298.9 31239 57555 139 55901 4

4 47509.9 211.0 47298.9 27164 84719 121 56021 5

5 47509.9 211.0 47298.9 23621 108340 105 56126 6

6 47509.9 211.0 47298.9 20540 128880 91 56217 7

7 47509.9 211.0 47298.9 17861 146741 79 56297 8

8 47509.9 211.0 47298.9 15531 162272 69 56366 9

9 47509.9 211.0 47298.9 13505 175777 60 56426 10

10 47509.9 211.0 47298.9 11744 187521 52 56478 11

11 47509.9 211.0 47298.9 10212 197733 45 56523 12

12 47509.9 211.0 47298.9 8880 206612 39 56563 13

13 47509.9 211.0 47298.9 7722 214334 34 56597 14

14 47509.9 211.0 47298.9 6715 221049 30 56627 15

15 47509.9 211.0 47298.9 5839 226887 26 56653 16

16 47509.9 211.0 47298.9 5077 231965 23 56675 17

17 47509.9 211.0 47298.9 4415 236379 20 56695 18

18 47509.9 211.0 47298.9 3839 240218 17 56712 19

19 47509.9 211.0 47298.9 3338 243557 15 56727 20

20

VPN 186830 243557 56727 4  
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Proyecto ejecutivo de riego a la demanda de la zona de riego Presa Mariano Abasolo, Gto.

Tabla 5.2.10 Análisis de sensibilidad ante variaciones de costos y beneficios

AÑO t BENEFICIOS B COSTOS C BEN-COS (B-C) BENACT Ba BENACUM COSACT Ca COSACUM PRI

Coef. 0.9 1.15

0 0 28831 -28831 0 0 28831 28831

1 10245 25087 -14842 8909 8909 21815 50646

2 19542 17827 1715 14776 23685 13480 64126

3 42759 243 42516 28115 51800 160 64286

4 42759 243 42516 24448 76247 139 64425 5

5 42759 243 42516 21259 97506 121 64545 6

6 42759 243 42516 18486 115992 105 64650 7

7 42759 243 42516 16075 132067 91 64741 8

8 42759 243 42516 13978 146044 79 64821 9

9 42759 243 42516 12155 158199 69 64890 10

10 42759 243 42516 10569 168769 60 64950 11

11 42759 243 42516 9191 177959 52 65002 12

12 42759 243 42516 7992 185951 45 65047 13

13 42759 243 42516 6950 192901 39 65087 14

14 42759 243 42516 6043 198944 34 65121 15

15 42759 243 42516 5255 204199 30 65151 16

16 42759 243 42516 4569 208768 26 65177 17

17 42759 243 42516 3973 212741 23 65199 18

18 42759 243 42516 3455 216197 20 65219 19

19 42759 243 42516 3004 219201 17 65236 20

20

VPN 153965 219201 65236 5  

 

Los resultados del análisis económico se presentan en la Tabla 5.2.11. Como se desprende de 
los diversos escenarios este proyecto presenta una relación beneficio/costo de 4.29 
significativamente mayor a la unidad, un holgado valor presente neto de beneficios por 186.83 
millones de pesos, un período de recuperación del capital de 4 años y se confirma con una tasa 
interna de retorno del 61.90%, por mucho, mayor a la tasa de descuento aplicada del 15.00%, 
por lo anterior se puede asegurar que el proyecto ofrece un buen nivel de rentabilidad, 
recomendando ampliamente su instalación. 

 

Para el caso más desfavorable, el análisis de sensibilidad muestra una recuperación importante 
de 2.36 pesos por cada peso invertido, un valor presente neto de beneficios de 153.97 millones 
de pesos, una tasa de rendimiento interno de 49.83% y un periodo de recuperación de 5 años, 
lo que demuestra que una tecnificación del riego, aunado a una mesurada reconversión 
productiva, garantizan la rentabilidad y una recuperación segura de la inversión, aún con los 
sobresaltos que pudieran afectar los resultados esperados. 
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Tabla 5.2.11 Resultados de la evaluación económica y del análisis de sensibilidad

Tasa de descuento: 15.00%

INDICADOR NORMAL FACTORES DE VARIACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS/RESULTADOS

Costos: 1.00 1.15 1.10 1.05 1.00 1.10

Beneficios: 1.00 0.9 0.90 0.95 1.10 1.00

B/C 4.29 3.36 3.51 4.29 4.72 3.90

VPN (Miles$) 186830 153965 156802 177488 211186 181157

TIR (%) 61.90 49.83 51.84 61.90 67.30 56.91

PRI (Años) 4 5 5 4 4 5
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VI. DIAGNÓSTICO DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
 
 Resumen 
 
      “Se necesitan acuerdos de la Asamblea General de  
      Usuarios sobre el Plan de Riegos, dónde se va a  
      comenzar, cuándo y cuánto”. 
 
       Usuario de Loma de Aceves 
 

La Mesa Directiva de la Asociación de Usuarios no está funcionando para lo que fue electa y se 
tiene que cambiar. 
 
Los 2 delegados que se eligieron en cada ejido no están funcionando como tales. 
 
Los usuarios riegan sus parcelas sin un Plan de Riegos previamente establecido, esperan que 
el agua llegue a sus vecinos y se ponen de acuerdo con el canalero para que les entregue el 
agua. 
 
No se ha formulado el Reglamento Interno de operación y los usuarios no conocen los Estatutos 
Sociales. 
 
Se propone realizar una serie de talleres en cada ejido, para socializar y concienciar a los 
usuarios en las obligaciones y derechos propuestos en los Estatutos Sociales y en la función de 
los delegados por ejido, estrategias que facilitarían y promoverían una re-estructuración y 
actualización de la funciones de la directiva y de los delegados de cada ejido, a fin de que los 
usuarios y sus ejidos participen en la toma de decisiones sobre la operación, administración y 
conservación de la Asociación Civil en igualdad de condiciones. 
 
Así mismo, es necesario formular el Reglamento Interno de Operación con la Mesa Directiva y 
los delegados y socializarlo con los ejidos integrantes. 
 
Como resultado principal de la visita de los integrantes de la directiva de la Asociación de 
usuarios de la Presa “I. Mariano Abasolo” de Pénjamo, Gto., al Módulo de Riego de Valle de 
Santiago, Gto., la directiva se percató de que para poder progresar como Asociación de 
Usuarios, se tiene que transparentar y democratizar las actividades entre sus agremiados, 
además de fomentar la alternancia en el poder entre ejidatarios y pequeños propietarios, 
independientemente de la superficie asignada a cada grupo de usuarios.  
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Introducción 
 
 
Las constantes crisis de la agricultura nacional, han vuelto prácticamente incosteable esta 
actividad para el sector de campesino, que por operar con una lógica de subsistencia, aun 
mantienen sus unidades productivas imperando sólo criterios de apego a la tierra, y esperanza 
de nuevos tiempos. Es posible que en el mediano plazo, muchos de los pequeños productores 
vendan o renten su parcela a ejidatarios con mejores posibilidades, propietarios privados, 
empresarios o al dueño del capital usurario. 
 
Uno de los caminos que pueden seguir los campesinos para mejorar gradualmente sus niveles 
de vida, es la conformación de empresas u organizaciones sociales, mismas que pueden ser 
autogestionarias* o creadas por grupos de diversa naturaleza, como partidos políticos, 
organizaciones no gubernamentales e incluso agencias internacionales. 
 
A pesar de su heterogeneidad, muchas de estas empresas tienen en común que sus socios las 
inician con entusiasmo y visión de poder mejorar sus condiciones de vida a partir de su propio 
esfuerzo. Los campesinos se organizan en empresas para poder cubrir necesidades 
económicas que no pueden satisfacer totalmente en forma individual. Se agrupan para obtener 
facilidades, servicios y bienes que no se encuentran disponibles, o si lo están, resultan 
demasiado caros para cada socio como individuo. 
 
Trabajar en colectivo significa construir un sujeto social que organice el trabajo y tome 
decisiones sobre cómo, cuánto y cuándo producir, así como distribuir los ingresos. Significa 
reconocer intereses grupales y objetivos comunes que pueden alcanzarse mediante la acción 
conjunta; y pasar de un nivel individual de decisiones a un ámbito colectivo que limita la libertad 
individual en aras de un bien común. 
 
Junto a lo anterior, la empresa social, por su carácter, no puede plantearse sólo en términos de 
rentabilidad y competitividad, como cualquier otra empresa, sino que desde un principio asume 
objetivos, mas o menos extensos, mas o menos ambiciosos, de bienestar colectivo, de ayuda 
mutua, de cooperación y servicio social. 
 
De esta manera, podemos ver que las empresas sociales se organizan generalmente en torno a 
un objetivo de corto o mediano plazo, vinculado con el bienestar de sus agremiados y que 
responde a una problemática determinada. Entre otras, resolver necesidades de crédito, 
servicios o de otro tipo (como la luz, agua potable, alimentos básicos) de los que se carece o 
que se consiguen muy caros, producir colectivamente algo para tener mayor producción de la 
que se obtendría si se trabajara individualmente; obtener más fácilmente los insumos que el 
proceso productivo requiere; conseguir mejores precios para sus productos, etcétera. 
 
Los impulsores del desarrollo de las organizaciones sociales asumen que las personas, sin 
importar qué tan precarias sean sus condiciones materiales, poseen recursos substanciales: 
inteligencia, imaginación, la habilidad de sus manos, conocimiento y entendimiento de su 
contexto local, el deseo y persistencia para mejorar su situación y la capacidad para organizar y 
llevar a cabo acciones colectivas. 
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6.1  Diagnóstico Socio-organizativo de los usuarios de la Asociación Civil “Presa 
Insurgente Mariano Abasolo”, Municipio de Pénjamo, Gto. 
 
 
El objeto de este documento es presentar los resultados obtenidos sobre la situación socio-
organizativa de la Asociación Civil y las necesidades de capacitación, previas a la construcción 
de un sistema de riego tecnificado en una superficie de 1,972 ha como parte del proyecto 
denominado “Elaboración del proyecto de riego a la demanda de la zona de riego de la presa 
Mariano Abasolo, Guanajuato”. 
 
Las metas propuestas para este trabajo son: a) realizar un diagnóstico socio-organizativo que 
proporcione información sobre la organización social de los usuarios de la Unidad de Riego y la 
problemática social que la determina y, b) detectar las necesidades de capacitación que se 
requieren para que los usuarios estén en posibilidades de aprovechar eficientemente el riego 
tecnificado en sus parcelas. 
 
A fin de obtener los elementos y características de la Asociación Civil sobre la composición 
social de los usuarios y la estructura funcional de la asociación civil, se realizaron 16 entrevistas 
con informantes calificados, a los que se les aplicó una cédula de diagnóstico, obteniéndose 
respuestas precisas sobre las características y situación actual de la organización social y las 
necesidades de capacitación para realizar un eficiente riego tecnificado en sus parcelas. 
 
La Unidad de Riego está compuesta por 601 usuarios en 682 lotes y con un total de 1925.02 
ha. De los 601 usuarios, 54 son pequeños propietarios poseedores de  349 ha, y 519 son 
ejidatarios que usufructúan 1,576 ha. En la lámina 6.1 se presenta la delimitación de la 
superficie de los ejidos y pequeña propiedad que conforman la Unidad de Riego de la Presa “I. 
Mariano Abasolo” del municipio de Pénjamo, Gto. En el cuadro 6.1 se presenta Superficie y 
usuarios de por tipo de tenencia de la tierra para cada área compacta. 
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Lámina 1. Delimitación de la superficie de los ejidos y pequeña propiedad que conforman la 
Unidad de Riego de la Presa I. Mariano Abasolo, Gto. 
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Cuadro 6.1 Superficie y usuarios de por tipo de tenencia de la tierra para cada área compacta 
de la Unidad de Riego de la Presa I. mariano Abasolo, Gto. 

Ejido Superficie Usuarios 
Ejidal Pequeña propiedad 

Superficie Usuarios Superficie Usuarios 

La Cinta-La Madeja-Ermita 154.14 47 154.14 47 0 0 

Los Ocotes (I) 133.76 38 133.76 38 0 0 

Los Ocotes (II) 140.97 45 140.97 45 0 0 

Los Ocotes (III) 141.3 36 120.3 32 21 4 

Santa Elena 161.36 85 118.04 68 43.32 17 

Sauz de Mendez 84.5 29 84.5 29 0 0 

Zaragoza 121.48 48 121.48 48 0 0 

Joya de Mulas-Lomita de Aceves 91.52 41 91.52 41 0 0 

La Madeja 143.28 54 120.12 49 23.16 5 

La Viguería 109.86 17 0 0 109.86 17 

Laguna Larga y la Florida 290.69 105 232.65 97 58.04 8 

Las Fichas 95.23 13 0 0 95.23 13 

Lomita de Aceves 199.89 81 196.29 80 3.6 1 

Acuitzio 94.47 50 94.47 50 0 0 

  1962.45 689 1608.24 624 354.21 65 

 
 
6.1.1  Problemática detectada en relación con los aspectos de administración, operación y 
conservación  del Consejo Directivo 
 
La Unidad de Riego se integró desde 1972 año en el que se terminó la presa y los canales 
principales y parcelarios constituyendo el 1er. Consejo Administrativo. Se  
detectó con base en la cédula de diagnóstico que desde ese entonces a la fecha, el cambio de 
directivas se realizaba sin fecha precisa, sólo a solicitud de un grupo de usuarios que se 
organiza para solicitar el cambio ante la negativa de cada administración de dejarla y ante los 
intereses económicos creados de la misma en el poder, a pesar que habían acordado que el 
cambio se sucedería cada tres años.  (Económicamente, pues todavía no se habían formulado 
los Estatutos y no se había constituido formalmente en Asociación Civil). 
 
Así mismo, con base en las respuestas proporcionadas por los entrevistados acerca de las 
actividades de los Consejos de Administración electos, desde ese tiempo y hasta la fecha, se 
detectó que éstos no han realizado una actividad administrativa, operativa, ni de conservación. 
Cada administración pasada sólo ha utilizado la Asociación Civil para obtener beneficios 
económicos y favorecer a los usuarios más cercanos a la misma.  Por tal motivo existen tramos 
de canal deteriorados con significativos desperdicios de agua. Ninguna directiva se ha hecho 
cargo de este problema. 
 
En relación con las Asambleas de Información hacia los usuarios, los informantes calificados 
mencionaron que los presidentes del Consejo de Administración informan de las actividades 
realizadas, pero casi la mayoría no informa de los gastos realizados. No se lleva un balance de 
ingresos y egresos. Este problema es el que genera mayor descontento entre los usuarios y es 
el elemento que finalmente los cohesiona para solicitar el cambio de directiva. 
 
Se eligieron dos delegados por ejido pero este cargo nunca ha funcionado, los usuarios no han 
realizado ninguna actividad para que los delegados funcionen como representantes del ejido. 
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Las asambleas generales se realizan convocando a todos los 601 usuarios, en vez de realizarla 
con los delegados para llegar a acuerdos con ellos y que éstos informen al ejido al que 
pertenecen. En cambio con la convocatoria y presencia de todos los usuarios, la directiva 
aprovecha el número mayoritario de su ejido y acuerda sobre la base de sus intereses, por ello, 
últimamente sólo asisten poco menos de 200 usuarios, la gran mayoría está desilusionada de 
este procedimiento.  
 
La estructura orgánica del Consejo de Administración y Vigilancia de la actual Asociación Civil 
está legalmente constituida y protocolizada según la copia del Acta Protocolaria de fecha 15 de 
junio de 2000, en la que se incluye el Acta Constitutiva de la Asociación y los Estatutos Sociales 
de la misma, sin embargo, el actual Presidente del Consejo de Administración ha concentrado 
en su figura todas las funciones de la Mesa Directiva, situación que ha provocado que los 
integrantes se retiren voluntariamente de la misma y no ejerzan su cargo, dejando en manos del 
Presidente la toma de decisiones de los asuntos sobre la Operación, Conservación y 
Administración de la Unidad de Riego. 
 
La estructura orgánica del actual Consejo de Administración no tiene considerado un 
departamento operativo que funcione como asesor de las decisiones técnicas, por lo tanto, no 
se realiza una planeación cíclica del riego con los usuarios, éste proceso se realiza entre el 
usuario y el canalero cuando el agua llega a su parcela y han regado los usuarios de arriba. Es 
decir, los usuarios que primero riegan son aquellos que están más cerca de la presa y los 
últimos en regar son los que están al final de la Unidad de Riego. 
 
Al decir de los entrevistados la Asociación no ha comprado equipo y maquinaria necesaria para 
una buena administración. 
 
Los entrevistados consideran que existe buena experiencia de los usuarios en relación con las 
actividades de administración, operación y conservación, dado que su experiencia de riego 
viene desde 1972, sin embargo, las diferentes representaciones directivas que han tenido no 
han sabido aprovechar la organización natural de los usuarios para desplegar una eficiente 
organización social. Son los Presidentes de los Consejos de Administración los que se 
aprovechan del cargo e impiden que la totalidad de la Mesa directiva se organice para realizar 
las actividades encomendadas.  
 
Los Ejidos de Los Ocotes y Laguna Larga representan las poblaciones con mayor número de 
usuarios, entre estos dos, se han disputado alternativamente los Consejos de Administración 
que han dirigido la Unidad de Riego desde sus inicios. Los demás ejidos han consentido y 
apoyado las diversas administraciones pasadas surgidas de estos dos ejidos. 
 
En relación con las Obligaciones y Responsabilidades que marcan los Estatutos de la 
Asociación Civil, los informantes calificados mencionaron que la mayoría de los usuarios no los 
conocen, a pesar de haberse formulado desde el año 2000, cuando se legalizó y protocolizó la 
Asociación Civil, dado que esta acción fue realizada por un grupo de usuarios quienes 
convocaron a elección de una nueva directiva, eligiéndose la actual administración, quien 
realizó el trámite ante Notario Público, ante la posibilidad de que la SAGARPA impulsará la 
tecnificación del riego en la Unidad de Riego. 
 
Los usuarios entrevistados mencionaron que la directiva realizó la protocolización del Acta 
Constitutiva y los Estatutos Sociales sin informar a los usuarios, sin socializar las 
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características, derechos y obligaciones que se contraen al instituirse como una Asociación 
Civil, ni tomarles su parecer. 
 
Los informantes consideran que muchos ejidatarios no quieren pagar más por la cuota de riego 
ya que consideran que ésta alcanza para las actividades que se tienen que realizar para la 
administración, operación y conservación del sistema de riego actual.. 
 
La mayoría de los informantes calificados mencionaron que el presidente del Consejo de 
Administración de la Unidad de Riego, bombea agua del arroyo, que lleva agua por los 
desperdicios del riego, de parcelas ubicadas aguas arriba y no permite que otros usuarios 
bombeen agua de este arroyo. 
 
Los entrevistados mencionaron que existe un alto rentismo de las parcelas ya que muchos 
ejidatarios cansados de los bajos precios de los productos optan por esta situación, así como 
los ejidatarios más ancianos, las viudas, los que tienen a sus hijos en EE.UU. y los inválidos. 
 
Mencionaron que esta situación se agrava ya que los jornaleros cobran mucho dinero por día, 
que los usuarios no pueden pagar, por eso prefieren irse a EE.UU. 
 
Según los informantes los ejidatrios venden el trigo a empresas comercializadoras o a 
intermediarios, que son los que les prestan a crédito. 
 
 
       “No queda para la siembra, se tiene que  
       pedir prestado” 
 
       Productor del Ejido Loma de Aceves 
 

 
6.1.2   Problemática en relación con la Conservación de la Unidad de Riego 
 
En relación con la rehabilitación a la infraestructura hidroagrícola, los informantes manifestaron 
que ésta ha sido mínima, así como la rehabilitación a los caminos internos de la Unidad de 
Riego, los entrevistados comentaron que estos apoyos se han realizado a solicitud expresa de 
los mismos, dado que no existe un Plan de Conservación anual implementado por el Consejo 
Directivo. 
 
Las administraciones pasadas no han resuelto el problema de la rehabilitación de los canales 
principales, los cuales se encuentran en algunas partes sin el revestimiento necesario, con el 
correspondiente desperdicio de agua y falta de cantidad y calidad de agua para riego.  
 
Los entrevistados comentan que este problema se ha mantenido durante mucho tiempo y es la 
causa que algunos de ellos no paguen por el agua de riego. 
 
La falta de participación de los usuarios en la toma de decisiones, según los entrevistados, ha 
propiciado que la directiva esté controlada por el presidente del Consejo de Administración, 
incidiendo también en una falta o imposibilidad de organización a nivel de ejido, para llegar a 
acuerdos sobre la conservación de los canales que a cada ejido y grupo de usuarios les 
corresponde. 
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Los entrevistados mencionaron que el desperdicio de agua en las parcelas es notorio ante la 
falta de preocupación de las autoridades, los usuarios y de los canaleros, en la rehabilitación de 
los canales y por la falta de supervisión de los riegos de cada usuario por estos últimos. 
 
 
6.1.3 Problemática en relación con el agua para riego 
 
En las partes más bajas de la Unidad de Riego, el agua para iniciar los riegos llega después de 
un mes en que iniciaron los de la parte alta. Este desfasamiento impide sembrar durante el 
tiempo previsto, así como vender la cosecha a un mejor precio, ya que cuando los ejidos de la 
parte baja cosecharon, los de la parte alta tienen un mes que entregaron su producto a los 
intermediarios. 
 
Los usuarios de la parte alta son los más renuentes a entubar el agua y pagar por el mismo, 
dado que son los primeros en utilizarla con la cantidad y duración que quieren, aunque los 
entrevistados mencionaron que a todos les interesa el sistema tecnificado de agua, dado que se 
reduce el desperdicio de agua y se incrementa la eficiencia. 
 
Según los informantes calificados los canaleros están capacitados para dotar del agua a cada 
parcela y conocen la cantidad de agua otorgada a cada usuarios aunque consideraron que la 
actual administración ha permitido por la falta de supervisión a los riegos, que los canaleros 
entreguen el agua primero a algunos usuarios y luego a otros según sus preferencias y 
amistades. De esta forma, muchos productores le exigen al canalero la entrega del agua sin 
estar programados para ello. 
 
Los entrevistados comentaron que los comisariados ejidales que deberían ser los presidentes 
de aguas, no quieren intervenir para no meterse en problemas. 
 
 
6.1.4   Aspectos sociales favorables para la organización de la Unidad de Riego 
 
Los entrevistados consideraron que existe  buena experiencia de los usuarios en la operación 
del sistema de riego. 
 
Así mismo, opinaron que entre los usuarios hay mucha cohesión de diversos grupos 
organizados social y productivamente: ya que dentro de la Unidad de Riego se han constituido 
una UAIM en el Ejido Los Ocotes para la producción de queso de cabra, una Industria zapatera 
en el ejido Loma de Aceves, un sistema de bombeo colectivo (Loma de Aceves, Santa Elena de 
Aceves, Los Ocotes, un  Grupo de trabajo colectivo en el Ejido La Ermita, un sistema tecnificado 
de riego en el Ejido de Santa Elena. 
 
Algunos ejidatarios pueden instalar riego por goteo en sus parcelas, mencionan que este 
procedimiento evitaría que el agua se desperdicie. 
 
Las mujeres de los ejidos dentro de la Unidad de Riego, con excepción de Acuitzio y Zaragoza, 
cosen balones de futbol en sus casas. Empresarios de esta industria entregan y recogen los 
productos en cada ejido, esta forma de trabajo apoya la economía familiar. 
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Según los entrevistados existen usuarios dentro de la Unidad de Riego con habilidades 
suficientes para cambiar la actual administración y dirigir la Asociación Civil, aunque no se ha 
dado esta situación por falta de suficientes productores que los respalden. 
 
Casi todas las familias en la Unidad de Riego tienen hijos trabajando en EE.UU, contando de 
esta manera con apoyos financieros para las necesidades básicas, para subsidiar la agricultura 
y en algunos casos para realizar mejoras a la vivienda. 
 
En la región existe una Sociedad de Responsabilidad Limitada que integra esta Asociación Civil, 
“Joya de Mulas A.C.” y “Bordo Los Ocotes A.C.”, esta última ha manifestado su intención de 
integrarse a la Asociación Civil “Presa Insurgente Mariano Abasolo A.C.”, aspecto que 
consideraron los entrevistados como una posibilidad para obtener apoyos entre ellos mismos, 
sólo que requieren de capacitación para organizarse mejor, crear cuadros técnicos de personas 
con instrucción (jóvenes que han salido de la preparatoria o profesional) que los ayuden a 
encontrar mejores oportunidades, crear empleos para hijos e hijas de los usuarios, implementar 
empresas sociales de apoyo al campesino y mejorar el bienestar de las familias. 
 
Los informantes calificados mencionaron que la mayoría de los usuarios están sembrando bajo 
el sistema de Labranza Mínima, debido a los altos costos de los insumos y las labores de 
maquinaria. Aunque todavía muchos queman el rastrojo del trigo y pocos lo incorporan al 
terreno. 
 
Según los entrevistados algunos productores tienen experiencia en sistemas colectivos de 
producción, tecnificación y venta en común de la cosecha, ya que son productores con 
capacidad financiera (pequeños propietarios), han participado como jornaleros con otros 
pequeños propietarios o han obtenido experiencia trabajando en EE.UU. Mencionaron también 
que existe experiencia en producción frutícola, ya que en 1982 se realizó un programa frutícola 
dotándolos de plantas de durazno, pero por falta de asesoramiento se secaron. 
 
Se constató, según las respuestas de los informantes, que algunos productores tienen 
experiencia en ventas en común, ya que se encuentran integrados a una Sociedad de 
Producción Rural a la que venden su producción con mejores precios, aunque muchos 
productores no han participado con ellos porque la SPR sólo acepta trigo de una variedad, que 
la mayoría de los productores no siembra, pero comentaron que muchos productores están 
cambiando a esta variedad para comercializar sus productos con ellos dado que ofrecen 
mejores precios por el trigo. 
 
Los entrevistados consideran que las remesas que envían los hijos que trabajan en EE.UU. a 
sus padres, les permite a algunos sembrar hortalizas, ya que sólo contando con recursos 
suficientes es posible hacerlo, pues las ganancias del trigo no alcanzan para sembrar otra cosa. 
 
 
6.1.5 Aspectos sociales que inciden negativamente en la organización de la Unidad de Riego 
 
Los entrevistados comentaron que en las poblaciones existen problemas que afectan 
negativamente el crecimiento de las poblaciones, problemas que tienen que resolver por sí 
mismos. Entre estos problemas mencionaron los siguientes: 
 

o Introducción y venta de drogas entre los jóvenes, así como alcoholismo en los adultos. 
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o En la zona existen muchos problemas de emigración de la población masculina, entre 
los que se encuentran muchos ejidatarios que salen a EE. UU. después de la siembra, 
quedando a cargo de la esposa las actividades de los riegos, limpieza y desinfección de 
plagas en los cultivos. El ejidatario regresa antes de la cosecha. 

 
o No se ha realizado una depuración del Padrón de Usuarios, existen usuarios que no 

desean integrarse al sistema de riego tecnificado. 
 

o Las ganancias sobre la siembra del trigo son mínimas, los usuarios requieren de 
sembrar cultivos más redituables para aprovechar el sistema tecnificado de riego. 

 
o Los comerciantes rebajan mucho el precio del trigo alegando deficiencias en humedad, 

desperdicios, etc. Se requiere de una organización que apoye la comercialización en 
colectivo entre los ejidatarios. 

 
o No se han realizado  programas de reforestación y muchas parcelas no tienen 

protección contra la erosión eólica. 
 

o Los ejidatarios tiene que mandar a sus hijos a otras localidades para que estudien 
secundaria. Existe solo una escuela preparatoria en el poblado de Laguna Larga, a la 
que asisten del resto de las demás poblaciones. 

 
o Grandes complejos porcícolas se localizan cercanos a la Unidad de Riego y contaminan 

arroyos y el Río Lerma, pues los utilizan como drenajes. 
 

o Existe un alto porcentaje de los ejidatarios (30%) que renta sus parcelas, ante las 
reducidas ganancias que obtienen. Entre la renta y PROCAMPO obtiene más ganancias 
que si la sembraran y  sin trabajar. 

 
o En los ejidos se encuentran hasta 4 hatos de cabras de entre 30 y 200 cabezas. 

 
o Los usuarios tienen que conseguir crédito para los insumos con el 3% mensual de 

intereses, el agiotista se queda con la suma de intereses descontada de la cosecha y 
entrega el resto al productor. 

 
o Algunos ejidatarios pueden instalar riego por goteo en sus parcelas, mencionan que este 

procedimiento evitaría que el agua se desperdicie. 
 

o Las poblaciones de la parte intermedia descargan sus drenajes domésticos al canal de 
la margen izquierda, contaminándolo. 

6.1.6 Expectativas para la tecnificación del sistema de riego de los canales principales y 
parcelarios 
 

“Si hubiera un Plan de Riego y se pudiera sembrar otro cultivo, 
hasta traería a mis hijos de EE.UU. para que cada uno sembrara 

fresa en una ha., con eso les alcanzaría para vivir bien” 

 
      Ejidatario de Santa Elena de Aceves 
 



                                                                                                          
  
 

México, 2005                                                         130 de 153                                                  FI.C0.4.41.1 

 

Elaboración del proyecto de riego a la 
demanda de la zona de riego de la presa 
“Mariano Abasolo”, Guanajuato. 

 

La mayoría de los usuarios, según los entrevistados, están de acuerdo en la tecnificación del 
sistema de riego, porque representa una mayor eficiencia y reparto equitativo del agua de riego, 
sin embargo, expresaron que se necesita un Consejo Directivo honesto y que exija el 
cumplimiento de los Estatutos para la operación, administración y conservación del sistema. 
 
Así mismo, mencionaron que todos los usuarios estarían de acuerdo en acatarse a un Plan de 
Riegos Anualizado, si la Mesa Directiva fuera honesta y se realizarán las actividades de 
Conservación y Administración que están legalmente formuladas en los Estatutos. 
 
La mayoría de los usuarios tiene experiencia en la siembra de hortalizas, porque las ha 
sembrado o porque ha participado en la siembra como jornalero en EEUU o en otros ranchos 
de la región, muchos están dispuestos a cambiar de producto por otro mas rentable, cuando 
esté funcionando el sistema tecnificado de riego y la mayoría estaría dispuesta a sembrarlos, 
aunque mencionaron que tendrían que disponer de asistencia técnica y crédito, ante el alto 
costo de producción de estos cultivos. 
 
La mayoría de los entrevistados argumentaron que sería muy conveniente que la Asociación 
tuviera empresas de maquinaria, venta de insumos a los usuarios a menores precios y una 
empresa comercializadora de trigo. 
 
La mayoría de los entrevistados están de acuerdo en pagar más por el agua de riego, siempre y 
cuando la Asociación esté integrada por personas honestas que hagan un buen uso de las 
aportaciones y creen empresas sociales de apoyo a los usuarios. 
 
 
6.2 Necesidades de capacitación detectadas en la Unidad de Riego “Presa I. Mariano 
Abasolo A.C. 
 
En relación con las necesidades de capacitación que se requieren para los usuarios de la 
Unidad de Riego, los informantes calificados mencionaron los siguientes temas, mismos que se 
ordenaron para realizarse para todos los usuarios y para los integrantes de la Mesa Directiva 
como se enlista a continuación: 
 
 
6.2.1 Talleres en cada uno de los ejidos 
 
Socialización y concientización de los Estatutos Sociales entre todos los usuarios 
 
Funciones de los Delegados por ejido  
 
Cómo regar eficientemente 
 
Importancia del Pago de la Cuota por Servicio de Riego 
 
Tecnificación del riego por gravedad 
 
Tecnificación del riego por goteo 
 
Producción de hortalizas y cultivos alternativos (fresas, ajo, cebolla, etc.) 
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6.2.2 Talleres con los delegados y la Mesa Directiva: 
 
Taller de formulación del Reglamento Interno de Operación  
 
Contabilidad y Aspectos fiscales 
 
Sistemas de operación, administración y conservación en una Unidad de Riego 
 
Sistemas gerenciales para la administración y operación de empresas sociales 
 
 
Programación de actividades 
 
Los entrevistados consideraron importante que los usuarios deberían conocer las obligaciones y 
responsabilidades que tiene dentro de la Asociación Civil, plasmadas en los Estatutos Sociales, 
por lo que sería necesario iniciar el proceso de capacitación con Talleres en cada ejido en los 
que se presentaran los Estatutos Sociales para que todos los conocieran, así como un Taller 
para la formulación del Reglamento de Operación, Administración y Conservación de la 
Asociación Civil. 
La modalidad metodológica que se ha seleccionado para la realización del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje es mediante Talleres Participativos, en los que se considera que el 
aprendizaje es facilitado por el instructor y los sujetos participan en el mismo activamente. 
 
De esta forma, se han considerado dos etapas en las cuales se trabajarían los temas 
señalados, dado que se ha pensado que en la primera se estarían proporcionando las bases 
legales, organizativas y sociales de los Estatutos Sociales y la formulación del Reglamento de 
Administración. Operación, y Conservación, necesarios para que los usuarios estén concientes 
de las responsabilidades que tienen, socializándose la información pertinente entre los 
directamente responsables, con lo cual se motivaría el cambio de directiva de forma 
democrática, proceso que se requiere para eliminar los conflictos creados entre los usuarios y la 
Directiva actual, por la falta de acciones congruentes y democráticas que no ha realizado ésta 
última, lográndose la participación homogénea y conciente de la totalidad de los usuarios en el 
proyecto de tecnificación del riego.  
 
En esta etapa se trabajarían con los usuarios los Estatutos Sociales y la formulación del 
Reglamento de Administración, Operación y Conservación de la Unidad de Riego. 
 
La segunda etapa está considerada de consolidación de la organización y de aprendizaje en 
aquellos temas necesarios para operar, administrar y conservar la infraestructura tecnificada de 
riego en la Asociación Civil. 
 
A efecto de realizar el proceso de capacitación de tal forma que se asegure el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje mencionado sobre los temas a tratar en cada taller, se ha programado 
el mismo de la siguiente forma: 
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Primera etapa 
 
Talleres en cada ejido de Revisión y Consenso de los derechos y obligaciones de los usuarios 
al pertenecer a una Asociación Civil para la Administración, Operación y Conservación de una 
Unidad de Riego, especificadas en los Estatutos Sociales. 

 
Objetivo General: Que los usuarios de la Unidad de Riego, conozcan y se  
concienticen de los derechos y obligaciones que tienen al pertenecer a una  
Asociación Civil y se comprometan a respetarlos 

 
Objetivo de Enseñanza:  Los instructores presentarán ejemplos de  
obligaciones y responsabilidades de tres grupos organizados a efecto de  
que los sujetos participantes, elijan entre ellos aquellos que deben de estar  
reglamentados en sus Estatutos y de esta forma tengan conciencia de los  
mismos y acuerden respetarlos 
 
Objetivo de Aprendizaje: Los sujetos participantes elegirán los derechos y  
obligaciones que tiene dentro de la Asociación Civil, comprometiéndose a  
respetarlos 

 
 
 Participantes primer día: 
 
:   Ejidatarios de Los Ocotes, Laguna Larga y Lomita de Aceves 
 10 participantes de cada ejido, previamente seleccionados e invitados 
 
 
 Participantes segundo día 
 
 Ejidatarios de La Madeja,  Joya de Mulas y Sauz de Méndez 
 10 participantes de cada ejido, previamente seleccionados e invitados 
 

Participantes tercer día 
 
 Ejidatarios de Santa Elena, La Ermita, Acuitzio y Zaragoza 
 10 participantes de cada ejido, previamente seleccionados e invitados 
 
 Lugar,  Salón de eventos sociales del Hotel Mirage, La Piedad Mich. 
 Hora:   Todos los eventos sería programados de las 17:00 a las 20:00 pm 
 
Estos talleres deberán de tener como meta fundamental el colocar las bases sociales para la 
organización interna de los usuarios y de informar a estos, de las funciones que tienen los 
delegados y la responsabilidad como representantes de cada ejido, para que conformados en 
Asamblea General de Delegados acuerden realizar las acciones necesarias para reformular y 
darle una nueva imagen a la Asociación Civil, cuya función principal es la de dotar de riego a los 
usuarios y realizar una buena administración, operación y conservación de la infraestructura 
hidroagrícola, así como realizar las gestiones para capitalizar la Unidad de Riego obteniendo los 
apoyos necesarios en equipo y maquinaria. 
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Taller de Formulación del Reglamento de Operación, Administración y Conservación con 
delegados de los ejidos. 
 
 
 Objetivo General: Los representantes de cada ejido formularán el  
 Reglamento de Operación, Administración y Conservación 
 

Objetivo de Enseñanza:  Los instructores presentarán ejemplos de  
actividades reglamentadas de tres grupos organizados para operar, administrar y 
conservar la infraestructura hidroagrícola, a efecto de  
que los sujetos participantes, elijan entre aquellas que deben de estar  
reglamentados en sus Estatutos y de esta forma tengan conciencia de los  
mismas y acuerden respetarlas 
 
Objetivo de Aprendizaje: Los sujetos participantes elegirán los derechos y  
obligaciones que tiene dentro de la Asociación Civil, comprometiéndose a  
respetarlos 

 
  

Participantes  
 
 Delegados de todos los ejidos integrantes 
 2 delegados de cada ejido, previamente invitados 
 
 Lugar,  Salón de eventos sociales del Hotel Mirage, La Piedad Mich. 
 
 Hora:   El evento será programado durante tres días de las 17:00 a las  
  20:00 pm 
 
 
Con la realización de estos talleres se espera que los delegados asuman sus funciones como 
representantes de los productores de cada ejido, a fin de que acuerden realizar asambleas 
generales en las que se discutan los principales problemas de la Unidad de Riego y se 
convoque a la realización de una Asamblea General de Delegados para elegir a la Mesa 
Directiva, misma que tendría que presentar inmediatamente la información sobre el uso de los 
recursos financieros que se realizaron en la administración pasada, acción que están 
demandando todos los usuarios y sin la cual ninguna Mesa Directiva tendrá el apoyo de los 
usuarios. 
 
Además, tendría la facultad y la responsabilidad de formular una estructura orgánica adecuada 
a las necesidades que el proyecto de tecnificación requiere, es decir, con una Gerencia Técnica 
y Departamentos de Insumos, Comercialización, Maquinaria, Contabilidad, etc., y que a partir 
de esta reestructuración aunada a la formulación del Reglamento de Operación, Administración 
y Conservación de la Asociación Civil, se formule el Plan de Riegos de forma que 
democráticamente se dote del agua para riego en términos de equidad y justicia para todos los 
usuarios.  
 
Estas acciones reglamentadas, convencerían a los usuarios de que la Mesa Directiva electa, 
funcionará en los términos establecidos en los Estatutos Sociales y el Reglamento de 
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Operación, Administración y Conservación y que todos los ejidos y usuarios participarán de los 
beneficios de la misma en igualdad de condiciones. 
 
 
SEGUNDA ETAPA 
 
En esta segunda etapa se realizarán los talleres de consolidación de la Asociación Civil como 
estructura operativa para eficientar la dotación de agua de riego bajo el sistema tecnificado y 
además para que cuente con los procedimientos, apoyos y bases técnicas para apoyar la 
compra de insumos, la producción y comercialización de los cultivos rentables que incrementen 
los rendimientos y el capital de los usuarios. 
 
 
Los Talleres que se describen a continuación están pensados a realizarse según las 
necesidades, tiempo y espacios de los usuarios y la Mesa Directiva. 
 
 
Para los usuarios en general (Estos talleres se organizarán dependiendo del número de 
usuarios que desee asistir) 
 
 
Cómo regar eficientemente 
 
 Objetivo:  Que los usuarios aprendan a regar eficientemente mediante el  
   sistema de riego tecnificado 
 
 Duración: Teoría dos días de 17:00 a 20:00 pm 
   Práctica.- Dos días de 9:00 a 12:00 pm 
 
 Lugar  Sala de eventos sociales del Hotel Mirage, La Piedad Mich. 
   Parcela  
 
 
Importancia del Pago de la Cuota por Servicio de Riego 
 
 Objetivo:   Que los usuarios comprendan la importancia y destino de la  
   cuota de riego para la operación, administración y  
   conservación de la infraestructura hidroagrícola 
 
 Duración: Dos días de 17:00 a 20:00 pm 
    
 Lugar  Sala de eventos sociales del Hotel Mirage, La Piedad Mich. 
 
 
Tecnificación del riego por gravedad 
 

Objetivo:  Que los usuarios aprendan las características del sistema tecnificado del 
riego por gravedad 

 
Duración: Teoría dos días de 17:00 a 20:00 pm 
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   Práctica.- Dos días de 9:00 a 12:00 pm 
 
 Lugar  Sala de eventos sociales del Hotel Mirage, La Piedad Mich. 
   Parcela  
 

 
Tecnificación del riego por goteo 
 

Objetivo:  Que los usuarios aprendan las características del sistema tecnificado del 
riego por gravedad 

 
Duración: Teoría dos días de 17:00 a 20:00 pm 

   Práctica.- Dos días de 9:00 a 12:00 pm 
 
 Lugar  Sala de eventos sociales del Hotel Mirage, La Piedad Mich. 
   Parcela  
 
 
Producción de hortalizas y cultivos alternativos (fresas, ajo, cebolla, etc.) 
 

Objetivo:  Que los usuarios aprendan a producir hortalizas  
 
Duración: Teoría un día de 17:00 a 20:00 pm 

   Práctica.- Un día de 9:00 a 12:00 pm 
 
 Lugar  Sala de eventos sociales del Hotel Mirage, La Piedad Mich. 
   Parcela  
Para los delegados y Mesa Directiva 
 
 
Contabilidad, Administración y Aspectos fiscales 
 
 Objetivo: Que los integrantes de la Mesa Directiva conozcan y utilicen  
   los sistemas contables, administrativos y fiscales. 

 Duración: Dos días de 17:00 a 20:00 pm 
 Lugar  Sala de eventos sociales del Hotel Mirage La Piedad Mich. 
  
 
Sistemas de operación, administración y conservación en una Unidad de Riego 
 
 Objetivo: Que los integrantes de la Mesa Directiva conozcan y utilicen  
   los sistemas de administración, operación y conservación 

 Duración: Un día de 17:00 a 20:00 pm 
 Lugar  Sala de eventos sociales del Hotel Mirage La Piedad Mich. 
 
 
Sistemas gerenciales para la administración y operación de empresas sociales 
 
 Objetivo: Que los integrantes de la Mesa Directiva conozcan y utilicen  
   los sistemas gerenciales de administración y operación de  
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   empresas sociales 
 Duración: Dos días de 17:00 a 20:00 pm 

 Lugar  Sala de eventos sociales del Hotel Mirage, La Piedad Mich. 
 
 

6.3. Conclusiones 
 
 

 La mayor parte de los usuarios desconoce las obligaciones y responsabilidades que 
marcan los estatutos de la Asociación Civil formulados en el año 2000. 

  El Consejo de Administración de la Asociación Civil no efectúa la planeación del riego 
con los usuarios, por ello el riego en ocasiones se realiza mediante acuerdos 
particulares entre el canalero y los usuarios. 

 Se carece de un plan de conservación anual de la infraestructura hidroagrícola. 
 Algunos usuarios no pagan la cuota de riego. 
 Se tienen problemas en la comercialización de las cosechas, particularmente el trigo, 

pues éste en general es adquirido por acaparadores a un precio bajo.  
  La aplicación del agua a nivel parcelario es deficiente, lo que genera escurrimientos 

importantes hacia el río, desperdiciándose  grandes volúmenes de agua. 
  La mayor parte de los usuarios siembra bajo el sistema de labranza mínima, debido a 

los altos costos de los insumos y de la maquinaria. 
 
 
6.4  Oportunidades de desarrollo 
 

• La mayor parte de los usuarios está de acuerdo en la tecnificación del sistema de  riego.  
•   Los usuarios aceptan la implementación de un plan de riegos anualizado si es 

equitativo y se elabora de forma transparente. 
•   La  mayor parte de los usuarios tiene experiencia en la siembra de hortalizas, lo cual 

puede facilitar la reconversión de cultivos en la zona. 
•   Disponibilidad para pagar una cuota de riego mayor si el Consejo de Administración 

presenta periódicamente un balance de ingresos y egresos. 
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6.5. Análisis de la visita de dirigentes de la Unidad de Riego Presa “I. Mariano 
Abasolo”, Pénjamo, Gto., al Módulo de Riego Valle de Santiago, Gto., el día 1º de julio de 
2005. 
 
 
Asistieron 7 personas de la Asociación de Usuarios de la Presa Mariano Abasolo, del Municipio 
de Pénjamo, Gto., a las oficinas del Módulo de Riego “Valle de Santiago”, del Distrito de Riego 
011, Río Lerma, Gto. 
 
La reunión fue enriquecedora por los temas tratados por la dirigencia del Módulo Valle de 
Santiago, en cuanto a exponer la experiencia adquirida en los últimos cuatro años para 
constituir cuatro empresas dependientes del módulo que les permiten contar con más y mejores 
apoyos a sus agremiados, así como las características de la organización que han construido 
alrededor del mismo para operarlo, conservarlo y administrarlo con apoyo de los productores 
tanto ejidatarios como pequeños propietarios, en la que es patente las actividades desplegadas 
por los delegados y directivos y el compromiso que demuestran para avanzar en lo productivo y 
socioeconómico que redunde en altos beneficios para los usuarios. 
 
De esta visita los asistentes se pudieron percatar de la importancia de lo siguiente: 
 

a) La participación desinteresada y comprometida de los agremiados, tanto de 
ejidatarios como de pequeños propietarios para ocupar cargos administrativos dentro 
de la Asociación , es una cuestión básica para permitir alcanzar altos niveles de 
organización y cohesión grupal. 

 
b) Que la organización del grupo para operar, administrar y conservar la infraestructura 

hidroagrícola, con base en el compromiso y eficiencia mostrada por la dirigencia y 
sus delegados, es la principal fortaleza con la cual se pueden lograr grandes 
avances en materia económica y social. 

 
c) La alternancia en el poder entre ejidatarios y pequeños propietarios, es una muestra 

de los beneficios que se obtienen al trabajar en armonía y con honestidad. 
 

d) La transparencia de las cuentas entregadas a los usuarios permite obtener la 
confianza de los usuarios y lograr las metas propuestas sobre el consenso de los 
usuarios y la participación en la toma de decisiones. 

 
e) Que la participación de los delegados del la Asociación de usuarios es   fundamental 

en la construcción y operación de la misma. 
 

f) Es indudable que la dirigencia de la Unidad de Riego “Presa Insurgente Mariano 
Abasolo”, del municipio de Pénjamo, Gto., tiene que transparentar y democratizar 
sus actividades entre sus agremiados, apoyándose en el programa de capacitación 
que se propuso para eficientarla, dado que de estos elementos depende el éxito de 
la misma para operar el sistema de riego tecnificado. 
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VII. OPERACIÓN DE LA RED ENTUBADA 
 
 

Con la finalidad de facilitar la operación de la red entubada de la Unidad de Riego de la Presa 
Mariano Abasolo, se presenta aquí una propuesta preliminar. Se describe primero la 
infraestructura con la que se proyecta y posteriormente el tiempo de llenado de la red de 
conducción principal e interparcelaria y el número de hidrantes que operarían de manera 
simultánea. 

 
 
7.1. Infraestructura de la zona de riego 
 

7.1.1 Obra de toma 
 
Dentro de la Galería se tiene de proyecto conectar una tubería de 42 pulgadas de diámetro, 
conectado entre la compuerta actual y con la tubería de conducción principal de 48 pulgadas de 
diámetro.  
 
7.2 Red de conducción principal 
 
La red de conducción entubada de la unidad de riego de la presa “I. Mariano Abasolo” consta de 
una red principal y seis líneas laterales (Lámina 7.1). La capacidad de conducción de la red 
principal es de 1,960 l/s, mismo que se va reduciendo hacia el final de la red. El material de 
proyecto para diámetros mayores de 24 pulgadas es de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 
(PRFV), y para diámetros iguales o menores con tubería de PVC.  
 

7.2.1 Tubería 
 
En la lámina 7.1 y en cuadro 7.1 se presenta la distribución y la longitud, diámetros y tipo de 
tubería propuesta de la red principal. 
 
Cuadro 7.1 Diámetro, longitud y tipo de tubería propuesta en el proyecto ejecutivo de la red de 
conducción principal de la Unidad de Riego de la Presa “I. Mariano Abasolo”, Gto. 

Diámetro (mm) (pulgadas) Longitud (m) Tipo de tubería 

1200 (48”) 5,140 PRFV 

1100 (44) 1,341 PRFV 

1000 (40) 2,207 PRFV 

700 (28) 1699 PRFV 

630 (24) 4,269 PVC 

500 (20) 708 PVC 

450 (18) 2,502 PVC 

400 (16) 1,395 PVC 

355 (14) 3,007 PVC 

315 (12) 352 PVC 

250 (10) 1,430 PVC 

160 (6) 210 PVC 

Total (m) 24,260  
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Presa I. Mariano Abasolo

Sauz de Mendez (Km 1+986.7)

Joya de Mulas (Km 4+030.8)

Lomita de Aceves I (Km 4+596.2)

Santa Elena

 Ocotes I (Km 5+132.4)

  Lomita de Aceves II (Km 6+470.6)

 Las Fichas

Lomita de

Aceves III

 La Madeja (Km 10+365)

 Zaragoza

  Acuitzio (Km 13+475.9)

  Laguna Larga (14+183.8)

Ocotes III

Ocotes II

MadejaErmita

La Cinta

Longitud

Demanda

La Viguería

LATERAL 1

LATERAL 2

LATERAL 3

LATERAL 4

LATERAL 5

LATERAL 5_1

LATERAL 6

PRINCIPAL

Km 1+855.8

  Km 7+448.1

Km 8+667.7

Km 12+009.2

 
 
Lámina 7.1  Red de conducción principal entubada de la unidad de riego de la presa “I. Mariano Abasolo”. 
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7.2.2 Piezas especiales 
 

 Válvulas de admisión y expulsión de aire 
   
A lo largo de la tubería de la red de conducción principal se instalaron 72 válvulas de admisión y 
expulsión de aire, para facilitar la salida del aire al momento de llenado de la tubería, y para 
admitir aire cuando la tubería se vacía. 24 válvulas de 6 pulgadas de diámetro, 6 de 24 
pulgadas, 12 de 3 pulgadas y 30 válvulas de 2 pulgadas. 
 

 Válvula de desfogue 
 
A fin de derivar los volúmenes de agua excedentes de la presa a través de la obra de toma, se 
consideró una válvula de desfogue al inicio de la conducción principal; y de esta manera evitar 
que el volumen de agua no requerida para el riego circule dentro de la red entubada.  
 

 Válvulas reductoras/reguladoras de presión 
 
Dentro de la red de conducción principal se consideraron cuatro válvulas 
reductoras/reguladoras de presión para regular el excedente de presión para la condición de 
operación mínima de la red y cuando el nivel del agua en la presa se encuentre a su nivel 
máximo. En el cuadro 7.2 se presenta la ubicación de estas válvulas y su tamaño. 
 
Cuadro 7.2  Ubicación de las válvulas reductoras/reguladoras de  
                   Presión de la red de conducción principal 

Tamaño de válvula  
(pulgadas) 

Ubicación Red principal o lateral 

20 K 10 + 365 Red principal 

20 K 0 + 003 Inicio del lateral 5 

12 K 0 + 003 Inicio del lateral 3 

8 K 0 + 003 Inicio del lateral 4 

 
 
7.3 Red de conducción interparcelaria y parcelaria 
 
La zona de riego de la presa “I. Mariano Abasolo”, se agrupó en 14 áreas compactas (puntos de 
entrega del agua de riego en bloque), mismas que agrupan a uno o más ejidos o parcelas de la 
pequeña propiedad. En el cuadro 7.3 se presenta la superficie de cada área compacta y el 
número de parcelas o usuarios beneficiados. 
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Lámina 7.2  Red de conducción principal entubada de la unidad de riego de la presa “I. Mariano Abasolo”. 
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Cuadro 7.3  Superficie compacta y usuarios beneficiados, en cada punto de 
                     entrega del agua de riego 

AREA O EJIDO 
SUPERFICIE 

(ha) 
USUARIOS 

 LA VIGERIA 109.86 17 

LAS FICHAS 95.23 13 

LA CINTA-MADEJA-ERMITA 154.14 47 

ACUITZIO 94.47 50 

MADEJA 143.28 54 

LOMITA DE ACEVES 199.89 81 

LAGUNA LARGA_PP. LA FLORIDA 290.69 105 

LOS OCOTES I 133.76 38 

LOS OCOTES II 140.97 45 

LOS OCOTES III 141.30 36 

SAUZ DE MENDEZ 84.50 29 

ZARAGOZA 121.48 48 

SANTA ELENA 161.36 85 

JOYA DE MULAS_ LOMITA DE ACEVES 91.52 41 

TOTALES 1,962.45 689 

 
7.3.1 Tubería 

 
Los diámetros y la longitud de tubería de la red interparcelaria y parcelaria se presentan en el 
cuadro 7.4. Se incluye la tubería de compuertas de 6 pulgadas de diámetro. 
 
Cuadro 7.4  Relación de los principales materiales de la red 
 interparcelaria y parcelaria. 

Concepto Cantidad (m) 

1. Tubería  

400 mm (16”) 1,285 

355 mm (14”) 775 

315 mm (12”) 4,136 

250 mm (10”) 11,319 

200 mm (8”) 17,739 

160 mm (6”) 48,112 

Total 83,366 

  

2. Tubería con compuertas de 160 mm (6”) 11,400 

3. Número de hidrantes 663 

4. Medidores de gasto y totalizador 
volumétrico 

17 

 
 
La longitud total es 83,366 m de tubería de PVC para conducción y de 11,400 de tubería de 
PVC de multicompuertas. 
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7.3.2 Piezas especiales 
 

 Válvulas de admisión y expulsión de aire 
   
A lo largo de la tubería de la red de conducción interparcelaria y parcelaria se instalaron 347 
válvulas de admisión y expulsión de aire, para facilitar la salida del aire al momento de llenado 
de la tubería, y para admitir aire cuando la tubería se vacía. 
 

 Válvula de seccionamiento 
 
A fin de controlar y aislar los puntos de entrega de la red de conducción principal, se 
consideraron válvulas tipo compuerta. La selección de las válvulas de tipo compuerta en lugar 
de las válvulas de tipo mariposa, se debe a que las primeras además tendrán la función de 
regular el gasto y la presión para las condiciones de operación de la red a demanda mínima. Se 
consideraron 17 válvulas de compuerta e igual número de medidores volumétricos, ambos 
localizados inmediatamente después del punto de entrega del agua a cada área compacta 
(ejido o pequeña propiedad). 
 

 Válvulas reductoras/reguladoras de presión 
 
Dentro de la red de conducción interparcelaria y parcelaria, se consideraron tres válvulas 
reductoras/reguladoras de presión para regular el excedente de presión para la condición de 
operación mínima de la red y cuando el nivel del agua en la presa se encuentre a su nivel 
máximo. Estas se localizan en el punto de entrega de Joya de Mulas y Lomita de Aceves dos de 
6 pulgadas de diámetro, y la tercera en el ejido Los Ocotes (I), con un diámetro de 12 pulgadas.  
En el cuadro 7.5 se presentan las cantidades de tubería y piezas especiales de cada una de las 
áreas compactas. 
 
Cuadro 7.5  Cantidades de los principales materiales propuestos para la tecnificación de la red 
interparcelaria y parcelaria, indicados por área compacta o ejido. 

Area  
(Proyecto) 

Tubería de 
Conducción 

Tubería de 
compuertas 

Medidores 

  
Válvulas 

compuerta 
Válvulas 
de aire 

  (m) (m)       

 La Vigería 4895 900.0 1 (12") 1 (12") 20 

Las Fichas 3135 600.0 1 (12") 1 (12") 14 

La Cinta-Madeja-Ermita 5750 900.0 1 (8") 1 (8") 21 

Acuitzio 6252 600.0 1 (10") 1 (10") 25 

Madeja 5603 900.0 1 (12") 1 (12") 24 

Lomita de Aceves 8383 1200.0 2 (10") 2 (10") 38 

Laguna Larga y Florida 13,475 1500.0 1(20") 1(20") 52 

Los Ocotes (i) 4,548 900.0 1 (12") 1 (12") 19 

Los Ocotes (ii) 4,163 900.0 1(14") 1(14") 17 

Los Ocotes (iii) 5880 600.0 1(16") 1(16") 22 

Sauz de Méndez 4185 450.0 1(10") 1(10") 20 

Zaragoza 6554 600.0 1 (12") 1 (12") 28 

Santa Elena 6428 900.0 1(16") 1(16") 26 

Joya de Mulas-Lomita Aceves 4175 450.0 2(6") 2(6") 21 

Total 83426 11400   347 
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7.4 Operación de la red de conducción principal 
 

En el cuadro 7.6 se presentan cada uno de los puntos de entrega de agua de riego de la red de 
conducción principal del proyecto de riego de la Presa “I. Mariano Abasolo”, Pénjamo, Gto. 
Además se presenta el gasto que se conduce en la red principal en cada uno de sus tramos y el 
diámetro de tubería. Asimismo se presenta la presión disponible a un nivel de agua mínimo de 
operación de la presa, en condiciones de un a máxima demanda en la red de conducción. 
 
Cuadro 7.6 Características hidráulicas y operativas de la red de conducción principal 

Tramo 
Longitud 

(m) 

Superficie 
dominada 

(ha) 
Gasto 
(l/s) 

Diámetro 
(pulgadas) 

Presión 
a NAMÍN 

(m) Punto de entrega 

Red principal             

Obra de Toma 90 1963.5 1960 42 0   

K 0+000 al K 1+855 1,855 1963.5 1960 48 22.8 Hacia la Viguería 

K 1+855 al K 1+986 131 1853.7 1840 48 22.3 Sauz de Mendez 

K 1+986 al K 4+030 2044 1769.2 1760 48 29.1 Joya de Mulas 

K 4+030 al K 4+596 566     48 30.2 Hacia Santa Elena 

K 4+566 al K 5+132 566 1515.3 1520 48 31 Los Ocotes (I) 

K 5+132 al K 6+470 1338 1381.5 1400 44 32.6 Hacia Las Fichas 

K 6+470 al K 7+448 978 1286.3 1200 40 33.9 
Hacia Lomita de 
Aceves 

K 7+448 al K 8+667 1219 1086.4 1120 40 33.4 Bifurcación Principal 

K 8+667 al K 10+365 1698 650 640 28 27.7 La Madeja 

K 10+365 al K 12+009 1644 506.7 520 24 23.3 Hacia Zaragoza 

K 12+009 al K 13+476 1467 385.2 400 24 21.6 Acuitzio 

K 13+476 al K 14+183 707 290.7 280 20 17.5 Laguna Larga 

Lateral 1 (K 1+855)             

K 0+000 al K 1+029 1029 95.2 120 14 18.4 La Viguería 

Lateral 2 (K 4+596)             

K 0+000 al K 1+390 1390 161.4 160 16 22.5 Santa Elena 

Lateral 3 (K 6+470)             

K 0+000 al K 1+972 1972 95.2 80 14 23.1 Las Fichas 

Lateral 4 (K 7+448)             

K 0+000 al K 1+426 1426 200 80 10 11.6 Lomita de Aceves 

Lateral 5 (K 8+667)             

K 0+000 al K 0+317 317 436.4 480 24 29.7 La Cinta 

K 0+317 al K 0+460 143   400 24 28.1 Ermita y Madeja 

K 0+460 al K 1+130 670 282.3 320 24 29.5 Los Ocotes (II) 

K 1+130 al K 3+642 2512 141.3 160 18 23.2 Los Ocotes (III) 

Lateral 6 (K 12+009)             

K 0+000 al K 0+351 351 121.5 120 12 23.2 Zaragoza 
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7.4.1 Llenado de la red  
 
Al inicio de cada ciclo de riego (principalmente en otoño-invierno) se debe proceder al llenado 
con el agua de riego de todas las líneas de la tubería, en consecuencia se tendrá el proceso de 
expulsión del aire contenido dentro de la misma.  
 
El proceso de llenado inicia con la apertura de la compuerta de la obra de toma. La apertura o el 
gasto de llenado deberá ser lo suficientemente pequeño para permitir el desalojo gradual del 
volumen de aire a través de las válvulas de admisión y expulsión de aire. En el cuadro 7.7 se 
presenta el tiempo de llenado y el volumen requerido por cada tramo de la red de conducción 
principal, considerando un gasto promedio de 150 litros por segundo. 
 
Cuadro 7.7   Tiempo de llenado de la red de conducción principal,  
           con un gasto promedio de 150 l/s. 

Tramo Longitud Diámetro Volumen Tiempo 

 (m) (pulgadas) (m3) Horas 

    Q = 150 l/s 

Red principal         

Obra de Toma 90 42 101.79 0.19 

K 0+000 al K 1+855 1,855 48 2097.96 3.89 

K 1+855 al K 1+986 131 48 148.16 0.27 

K 1+986 al K 4+030 2044 48 2311.71 4.28 

K 4+030 al K 4+596 566 48 640.13 1.19 

K 4+566 al K 5+132 566 48 640.13 1.19 

K 5+132 al K 6+470 1338 44 1271.55 2.35 

K 6+470 al K 7+448 978 40 768.12 1.42 

K 7+448 al K 8+667 1219 40 957.40 1.77 

K 8+667 al K 10+365 1698 28 672.27 1.24 

K 10+365 al K 12+009 1644 24 475.74 0.88 

K 12+009 al K 13+476 1467 24 424.52 0.79 

K 13+476 al K 14+183 707 20 129.54 0.24 

Lateral 1 (K 1+855)         

K 0+000 al K 1+029 1029 14 95.08 0.18 

Lateral 2 (K 4+596)         

K 0+000 al K 1+390 1390 16 162.66 0.30 

Lateral 3 (K 6+470)         

K 0+000 al K 1+972 1972 14 182.22 0.34 

Lateral 4 (K 7+448)         

K 0+000 al K 1+426 1426 10 65.05 0.12 

Lateral 5 (K 8+667)         

K 0+000 al K 0+317 317 24 91.73 0.17 

K 0+317 al K 0+460 143 24 41.38 0.08 

K 0+460 al K 1+130 670 24 193.88 0.36 

K 1+130 al K 3+642 2512 18 371.61 0.69 

Lateral 6 (K 12+009)         

K 0+000 al K 0+351 351 12 25.48 0.05 

      11868.12 21.98 
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En el cuadro 7.8 se presenta el tiempo de llenado y el volumen requerido por cada tramo de la 
red de conducción interparcelaria y parcelaria, considerando un gasto promedio de 150 litros 
por segundo. 
 
 
Cuadro 7.8  Tiempo de llenado de la red de conducción interparcelaria, y 
          parcelaria para un gasto total de 150 l/s. 

Longitud Diámetro Diámetro Area Volumen Tiempo 

(m) (pulgadas) (m) (m
2
) (m

3
) (hr) 

            

            

1285 16 0.386 0.12 150.37 0.28 

775 14 0.343 0.09 71.61 0.13 

4136 12 0.303 0.07 298.23 0.55 

11319 10 0.241 0.05 516.34 0.96 

17739 8 0.193 0.03 518.96 0.96 

48112 6 0.154 0.02 896.16 1.66 

            

83,366       2451.68 4.54 

 
 
Se recomienda que el gasto de llenado para esta red no sea mayor de 150 l/s, lo que implica 
que para llenar únicamente la red de conducción principal, que representa un volumen de 
11,868 m3 se requiere de 22 horas. Adicionalmente para la red interparcelaria y parcelaria, 
utilizando el mismo gasto, representa un volumen de 2,451 m3, se requiere de un tiempo de 
4.54 horas, por lo tanto, el tiempo total de llenado de toda la red no deberá ser menor de 26.5 
horas. Implica que al menos un día antes de iniciar los riegos, se deberá empezar a llenar la red 
de manera lenta. 
 
Para el llenado de la red de conducción interparcelaria y parcelaria, el gasto de entrada deberá 
ser proporcional al gasto máximo de operación. Es decir, que el gasto de 150 l/s se deberá 
dividir entre las 14 áreas compactas.  En el cuadro 7.9  se presenta el gasto recomendado para 
el llenado de cada una de las áreas compactas. Para obtener este gasto se deberá regular 
desde la válvula tipo compuerta ubicada en cada punto de entrega.  
 
Cuadro 7.9  Gasto aproximado para el llenado de la red de conducción 
 interparcelaria y parcelaria de cada una de las áreas compactas 
 y/o ejidos, para distribuir un gasto total de 150 l/s. 
 

AREA O EJIDO SUPERFICIE 
GASTO 

AJUSTADO 
(l/s) 

GASTO DE 
LLENADO 

(l/s) 

 LA VIGERIA 109.86 120 9 

LAS FICHAS 95.23 120 9 

LA CINTA-MADEJA-ERMITA 154.14 160 12 

ACUITZIO 94.47 120 9 

MADEJA 143.28 160 12 

LOMITA DE ACEVES 199.89 200 12 

LAGUNA LARGA  290.69 280 18 
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Y LA FLORIDA 

LOS OCOTES (I) 133.76 120 9 

LOS OCOTES (II) 140.97 160 12 

LOS OCOTES (III) 141.30 160 12 

SAUZ DE MENDEZ 84.50 80 6 

ZARAGOZA 121.48 120 9 

SANTA ELENA 161.36 160 12 

JOYA DE MULAS Y 
 LOMITA DE ACEVES 91.52 120 9 

TOTALES 1,962.45   

 
 
De no hacerse este procedimiento de llenado lento, se corre el riego de que la tubería se 
rompa. 
 
 

7.4.2 Número de hidrantes operando 
 
El número de riegos simultáneos en cada área compacta o ejido, se presenta en el cuadro 7.10 
 
Cuadro 7.10  Número de riegos simultáneos para cada área compacta o ejido, en función de la 
superficie y del gasto ajustado. 

AREA O EJIDO SUPERFICIE 

GASTO 
REQUERIDO 

(l/s) 
 

GASTO 
AJUSTADO 

(l/s) 

RIEGOS 
SIMULTANEOS 

MÁXIMO 

 LA VIGERIA 109.86 105.5 120 3 

LAS FICHAS 95.23 91.4 120 3 

LA CINTA-MADEJA-ERMITA 154.14 148 160 4 

ACUITZIO 94.47 90.7 120 3 

MADEJA 143.28 137.5 160 4 

LOMITA DE ACEVES 199.89 192 200 5 

LAGUNA LARGA  
Y LA FLORIDA 290.69 279 280 7 

LOS OCOTES (I) 133.76 128.5 120 3 

LOS OCOTES (II) 140.97 135.3 160 4 

LOS OCOTES (III) 141.30 135.6 160 4 

SAUZ DE MENDEZ 84.50 75.4 80 2 

ZARAGOZA 121.48 116.6 120 3 

SANTA ELENA 161.36 155 160 4 

JOYA DE MULAS Y 
 LOMITA DE ACEVES 91.52 87.9 120 3 

TOTALES 1,962.45    

 
 
La superficie correspondiente a  Las Fichas, Acuitzio, La Madeja, Los Ocotes (II), Los Ocotes 
(III) y Joya de Mulas y Lomita de Aceves frecuentemente no requerirán del número  total de 
riegos simultáneos indicados en el cuadro 7.10. Por ejemplo, el caso más claro la superficie de 
Joyas de Mulas y Lomita de Aceves su superficie es de 87.9 ha, entonces el numero de riegos 
simultáneos es dos, salvo algunos días será de tres.  
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El utilizar o abrir mas hidrantes o riegos a los estipulados, originará una disminución del gasto 
por hidrante del área respectiva, lo que implica un mayor tiempo para completar el riego de las 
parcelas que estén aplicando riego en ese momento. 
 
 
7.4.3  Presión de operación 
 
En el cuadro 7.11 se presenta la presión de operación a que deberán estar operando las 
válvulas  reductoras/reguladoras de presión, tanto para la red de conducción principal, como 
para la red interparcelaria y parcelaria. 
 
Cuadro 7.11  Características de operación de las válvulas reguladoras de presión 

VALVULA REGULADORA DE PRESION Presión antes de la válvula 
reguladora de presión a presa 
llena (NAMO = 1738.5) m.c.a. 

Presión requerida 
después de la válvula 
reguladora de presión 

Reducción de 
presión (%) 

 Gasto total en la 
red 

Qmax = 1960 lps 

Gasto total en 
la red 

Qmin = 960 lps 

(m.c.a.) Qmax Qmin  

RED DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL 

12" (ubicada Km 0+003 del lateral 3) 
Gastos que circulan a través de la Válvula 
Qmax=120 lps y Qmin = 80 lps 
Velocidades a través de la Válvula 
Vmax=1.7 m/s y Vmin = 1.13 m/s 

 
 

47.6 

 
 

54.6 

 
 

32.6 

 
 

31.5 

 
 

40.3 

  8" (ubicada Km 0+003 del lateral 4) 
Gastos que circulan a través de Válvula 
Qmax=80 lps y Qmin = 40 lps 
Velocidades a través de la Válvula 
Vmax=2.5 m/s y Vmin = 1.27 m/s 

 
 

48.9 

 
 

57.1 

 
 

33.9 

 
 

30.7 

 
 

40.6 

20" (ubicada Km 0+003 del lateral 5) 
Gastos que circulan a través de la Válvula 
Qmax=480 lps y Qmin = 240 lps 
Velocidades a través de la Válvula 
Vmax=2.4 m/s y Vmin = 1.22 m/s 

 
 

48.4 

 
 

58.0 

 
 

33.4 

 
 

31.0 

 
 

42.4 

20" (ubicada en el Km 10+365 de la red principal) 
Gastos que circulan a través de la Válvula 
Qmax=640 lps y Qmin = 240 lps 
Velocidades a través de la Válvula 
Vmax=3.2 m/s y Vmin = 1.22 m/s 

 
 

42.7 

 
 

56.4 

 
 

27.7 

 
 

35.1 

 
 

50.9 

RED DE CONDUCCIÓN INTERPARCELARIA 
VÁLVULAS REDUCTORAS PARA OPERAR A  PRESA LLENA,  

PARA REDUCIR LA PRESIÓN EN EL PUNTO DE ENTREGA EN EL RANGO DE (1 A 14 m) 

Joya de Mulas y Lomita de Aceves    Reducción 
máxima (m) 

Punto o nodo 43 40  28.8 14 

Punto o nodo 47 40  26.9 14 

Los Ocotes (1)      

Punto de entrega único 160  30.9 14 

Lomita de Aceves      

Punto o nodo 1 120  32.38 14 
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7.5 Manejo del riego parcelario 
 
Para la aplicación del riego en la parcela es necesario tener previo a la abertura de la 
válvula: 
1).  Tener preparado el surcado y, 
2). Tener colocada la tubería de compuertas 
 
Generalmente para cubrir con el riego a toda la parcela, se tienen que realizar varias 
tendidas de riego. 
 

 
Lámina 7.2  Esquema de aplicación del riego con tubería de compuertas. Se indica la longitud de tubería 
de conducción y la longitud de tubería con compuertas 

 
 
En el cuadro 7.12 se presentan los datos generales para la operación del sistema de riego 
entubado operando con tubería de compuertas. 
 
Cuadro 7.12  Datos generales de operación del sistema de riego 

DATOS DEL SISTEMA DE RIEGO A BAJA PRESION 

1 ESPACIAMIENTO ENTRE SURCOS 80 cm 

2 LAMINA DE RIEGO NETA 9.6 cm 

3 REQUERIMIENTO DE RIEGO MAXIMO 5.79 mm/dia 

4 INTERVALO DE RIEGO CRITICO 16 Días 

5 EFICIENCIA DE APLICACIÓN 75 % 

6 GASTO MODULAR 40 l/s 

7 TIEMPO DE RIEGO PARA 1 HA 8.9 Horas 

8 TIPO DE SISTEMA DE RIEGO multicompuertas 

 
 
El tiempo de riego para regar una superficie de 1 ha aplicando una lámina de riego neta de 9.6 
cm, con una eficiencia de aplicación del 75 % se requiere de un tiempo de riego de 8.9 horas. 
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En el cuadro 7.13 se presenta la superficie, el volumen y el gasto por hidrante, el tiempo de 
riego y el número de riegos para cada subárea de cada ejido o área compacta. 
 
Cuadro 7.13  Superficie, volumen bruto, gasto y tiempo de riego por área compacta o ejido 

Area  Superficie Volumen Gasto Tiempo Riegos  

(Proyecto)   bruto   
de 

riego  Simultáneos 

  (ha) (m3) (l/s) (Días)   

 LA VIGERIA 109.86 143490.6 120 13.8 3 

A1 40 52244.9 40 15.1 1 

A2 40 52244.9 40 15.1 1 

A3 29.86 39000.8 40 11.3 1 

LAS FICHAS 95.23 124382.0 120 12.0 3 

A1 32.3 42187.8 40 12.2 1 

A2 39.09 51056.3 40 14.8 1 

A3 23.84 31138.0 40 9.0 1 

LA CINTA-MADEJA-ERMITA 154.14 201325.7 160 14.6 4 

A1 37.47 48940.4 40 14.2 1 

A2 40.23 52545.3 40 15.2 1 

A3 40.23 52545.3 40 15.2 1 

A4 40.49 52884.9 40 15.3 1 

ACUITZIO 94.47 123389.4 120 11.9 3 

A1 32.4 42318.4 40 12.2 1 

A2 30.1 39314.3 40 11.4 1 

A3 32 41795.9 40 12.1 1 

MADEJA 143.28 187141.2 160 13.5 4 

A1 39.56 51670.2 40 15.0 1 

A2 36.63 47843.3 40 13.8 1 

A3 32.17 42018.0 40 12.2 1 

A4 34.92 45609.8 40 13.2 1 

LOMITA DE ACEVES 199.89 261080.8 200 15.1 5 

A1 41.57 54295.5 40 15.7 1 

A2 42.58 55614.7 40 16.1 1 

A3 33.6 43885.7 40 12.7 1 

A4 37.52 49005.7 40 14.2 1 

A5 44.62 58279.2 40 16.9 1 

LAGUNA LARGA Y FLORIDA 290.69 379676.7 280 15.7 7 

A1 41.53 54243.3 40 15.7 1 

A2 40.29 52623.7 40 15.2 1 

A3 44.72 58409.8 40 16.9 1 

A4 45.65 59624.5 40 17.3 1 

A5 38.17 49854.7 40 14.4 1 

A6 42.18 55092.2 40 15.9 1 

A7 38.15 49828.6 40 14.4 1 
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LOS OCOTES (I) 133.76 174706.9 120 16.9 3 

A1 46.31 60486.5 40 17.5 1 

A2 44 57469.4 40 16.6 1 

A3 43.47 56777.1 40 16.4 1 

LOS OCOTES (II) 140.97 184124.1 160 13.3 4 

A1 42.67 55732.2 40 16.1 1 

A2 45.75 59755.1 40 17.3 1 

A3 22.58 29492.2 40 8.5 1 

A4 29.97 39144.5 40 11.3 1 

LOS OCOTES (III) 141.3 184555.1 160 13.4 4 

A1 40.11 52388.6 40 15.2 1 

A2 32.11 41939.6 40 12.1 1 

A3 31.59 41260.4 40 11.9 1 

A4 37.49 48966.5 40 14.2 1 

SAUZ DE MENDEZ 84.5 110367.3 80 16.0 2 

A1 45.68 59663.7 40 17.3 1 

A2 38.82 50703.7 40 14.7 1 

ZARAGOZA 121.48 158667.8 120 15.3 3 

A1 42.51 55523.3 40 16.1 1 

A2 45.21 59049.8 40 17.1 1 

A3 33.76 44094.7 40 12.8 1 

SANTA ELENA 161.36 210755.9 160 15.2 4 

A1 39.37 51422.0 40 14.9 1 

A2 38.37 50115.9 40 14.5 1 

A3 43 56163.3 40 16.3 1 

A4 40.61 53041.6 40 15.3 1 

JOYA DE MULAS-LOMITA ACEVES 91.52 119536.3 120 11.5 3 

A1 33.02 43128.2 40 12.5 1 

A2 29.52 38556.7 40 11.2 1 

A3 28.98 37851.4 40 11.0 1 

      

Lámina neta de 9.6 cm      

Eficiencia de conducción del 98 %      

Eficiencia de aplicación del 75 %      

Regando las 24 horas del día      
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7.6 Mantenimiento y conservación del sistema de riego 

 
Se requiere de mantenimiento de las siguientes piezas. 
 

7.6.1 El mantenimiento básico de limpieza y  pintura 
 
 Se recomienda realizar esta actividad una vez cada dos años, en las siguientes piezas: 

 
 Válvulas de desfogue (1) 
 Válvulas de compuerta y mariposa 
 Válvulas de admisión y expulsión de aire 
 Válvulas reductoras y reguladoras de presión 

 
7.6.2 Reparación de tubería o hidrantes 
 

Previo a la reparación a la reparación de la tubería o hidrantes dañados, se tiene que aislar la 
zona de riego mediante las válvulas seccionadoras. Este proceso debe ser en un tiempo corto 
para evitar demoras en el programa de riegos. 
 

7.6.3  Revisión de medidores volumétricos 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

 
 Se desarrolló un proyecto ejecutivo de tecnificación del riego, que aprovecha la carga hidráulica 

potencial que genera el desnivel topográfico desde la presa hasta la parcela. 
 La clase de las tuberías seleccionadas, debido a su resistencia a la presión, permitirá que en el 

futuro se pueda usar el riego por goteo o la aspersión en forma muy económica. 
 El estudio de factibilidad económica indicó que la inversión es redituable con la condición de que, 

realmente, se realice la reconversión de los cultivos. 
 La mayor parte de los usuarios está de acuerdo con la tecnificación del sistema de  riego. La  

mayor parte de los usuarios tiene experiencia en la siembra de hortalizas, lo cual puede facilitar la 
reconversión de cultivos en la zona. 
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