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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La localidad de Erongarícuaro es una de las poblaciones asentadas en la rivera del Lago de 
Pátzcuaro, que cuenta con una red de alcantarillado sanitario y un humedal para el 
tratamiento de las descargas de aguas residuales y de esta manera contribuir a que las 
descargas de las aguas tratadas en el humedal no provoquen contaminación en el citado 
Lago. 
 
El funcionamiento del alcantarillado en general es aceptable, ya que cuenta con tramos de 
pendientes fuertes que favorecen las descargas por gravedad a superficie libre a través de 
tuberías de diámetros de 20 cm, hasta la fecha la red de alcantarillado sanitario se ha estado 
operando normalmente. Sin embargo, en una parte de la localidad concretamente en la zona 
norte, en las calles de María Luisa, salida a Napízaro, Iturbide, Ocampo y Salazar, las 
descargas se hacen hasta la fecha a cielo abierto hacia el lago de Pátzcuaro porque no se ha 
construido el colector que permita recolectar las descargas y conducirlas hacia el humedal de 
Erongarícuaro. 
 
El objetivo de este proyecto es Apoyar al Organismo Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario (OOAPAS) de Erongarícuaro, con el diseño y desarrollo del proyecto 
ejecutivo para la instalación de una unidad de pretratamiento (en general separación de 
basura y sólidos suspendidos en el agua residual recolectada) y el colector de la calle 
Salazar por ser la calle que concentra toda el agua residual de las calles mencionadas 
anteriormente y descarga hacia el Lago de Pátzacuaro. Con esta obra se evitaría descargar 
a cielo abierto hacia el Lago y al mismo tiempo se estarían canalizando las descargas de 
agua residual de todas las calles mencionadas hacia el humedal existente para que sean 
tratadas adecuadamente. Con ello, se contribuye a eliminar las descargas a cielo abierto al 
Lago y a mejorar la calidad de vida, ambiental y sanitaria de toda la población de la cabecera 
municipal. 
 
La cantidad de agua residual que se estaría colectando y enviando al humedal es de 2.4 l/s 
como gasto máximo en las horas pico de descarga (de las 14:00 – 16:30 horas 
aproximadamente) y de 1.4 l/s durante el mayor tiempo del día. Sin embargo, el diseño del 
colector de la calle Salazar, de la unidad de pretratamiento y el cárcamo de bombeo, se 
calculó para un gasto máximo de 3 l/s, se le dejo un margen de 0.6 l/s por alguna 
eventualidad o aumento de volumen con respecto al gasto máximo de descarga que se tiene 
a la fecha. 
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1.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL  
 
1.1     INTRODUCCIÓN 
 
La cuenca del Lago de Pátzcuaro ha sido perjudicada en los últimos 40 años y actualmente 
se percibe un estado avanzado de deterioro. La razón principal se debe al crecimiento 
poblacional y a las actividades antropogénicas, que no se han visto acompañadas de un 
desarrollo real sustentable de la zona. El Lago, al ser un cuerpo receptor de agua endorreico, 
padece todos los efectos de los procesos realizados en la cuenca, desde la deforestación 
aparejada con el incremento de la erosión y pérdida de los suelos hasta el escaso o nulo 
tratamiento de las aguas residuales que drenan hacia el lago y que deterioran el ambiente 
acuático. 
 
Ante este panorama la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua establecieron convenio de colaboración para la realización del programa integral 
para la Recuperación Ambiental de la cuenca del Lago de Pátzcuaro. Una de las líneas de 
trabajo inmediato ha sido el apoyo a los organismos operadores de agua potable y 
alcantarillado de la cuenca del lago. Por lo anterior, ambas instituciones acordaron la 
realización del “Proyecto ejecutivo y materiales para el pretratamiento y colector de la calle 
Salazar al humedal de Erongarícuaro”. 
 
Este proyecto forma parte del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del 
Lago de Pátzcuaro, y desde el año 2004 se han venido realizando diversos proyectos para la 
recolección de las aguas residuales y su tratamiento. 
 
Entre los años 2004 y 2005 se desarrollaron los proyectos: “Diagnóstico integral de los 
organismos operadores de agua potable y alcantarillado sanitario (OOAPAS-Pátzcuaro, 
Tzintzuntzan, Erongarícuaro y Quiroga de la cuenca del Lago de Pátzcuaro) y “Proyectos 
ejecutivos para la rehabilitación y complementación del sistema de colectores en 
Erongarícuaro y ampliación de la red de agua potable en Erongarícuaro, Tócuaro y 
Nocutzepo”. Entre el 2006 y 2007 se realizó el proyecto “Instalación de humedal para el 
tratamiento de las aguas residuales de la localidad de Erongarícuaro”. En este año 2008, con 
el “Proyecto ejecutivo y materiales para el pretratamiento y colector de la calle Salazar al 
humedal de Erongarícuaro”, se pretende colectar la mayoría de las descargas del agua 
residual producida en la zona norte de la población, conducirlas hacia el humedal a través de 
un colector y realizar su tratamiento, con la finalidad de eliminar las descargas a cielo abierto 
con destino final el Lago y de esta manera contribuir al saneamiento del citado Lago. 
 
Erongarícuaro es una comunidad localizada al norte del estado, en las coordenadas 19º 35’ 
de laltitud norte y 101º 43’ de longitud oeste a una altura de 2,080 msnm y limita al norte con 
el municipio de Zacapu y Coeneo, al este con el municipio de Quiroga, Tzintzuntzan y 
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Pàtzcuaro, al sur con Pátzcuaro y al oeste con Nahuatzen y Tingambato. Erongarícuaro se 
encuentra a una distancia de 75 km de la capital del estado, la extensión de superficie 
territorial es de 245.34 km2 y representa el 0.41% de la superficie del estado. Erongarícuaro 
cuenta con una población de 13,060 habitantes, de los cuales 6,231 son de sexo masculino y 
6,829 son de sexo femenino, conforme a la información del INEGI del año 2005. 
 
Durante las visitas que se realizaron se logro hacer un diagnóstico preliminar donde se 
observaron algunos problemas de descarga de las aguas residuales domésticas, tales como, 
falta de conexión de algunas casas de las calles María Luisa, Salida a Napízaro y sobre todo 
de la calle Salazar (aproximadamente 325 casas), lo que ocasiona que la descarga se haga 
a cielo abierto y el destino final sea el Lago de Pátzcuaro. 
 

 
Ilustración 1. Calle Salazar con terminación en el lago de Pátzcuaro 

 
Por lo anterior, se considera prioritario y estratégico el diseño y construcción de un colector 
de agua residual que pueda conducir estas descargas hacia el humedal de Erongarícuaro, 
para que reciban el tratamiento adecuado y se contribuya al saneamiento del citado Lago. 
Con respecto al servicio de energía eléctrica actualmente la localidad cuenta con el servicio 
en todas las viviendas que corresponden al 100%, sin embargo, cabe hacer notar que la 
comunidad esta creciendo hacia el norte de la localidad y se deberá de proveer el servicio 
conforme se vaya requiriendo. 
 
El índice de hacinamiento entendido como el número promedio de habitantes por vivienda 
ocupada, también es un factor considerado significativo para el bienestar social, este índice 
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entre menor sea, representa mejores condiciones de vida, por lo tanto, se considera que en 
el hogar son realizadas una serie de actividades tales como; dormir, trabajar, estudiar, 
divertirse, etc., que requieren de cierto espacio. Entre más habitantes haya en la localidad 
con relación al número de viviendas, esto nos indica que los espacios de los que se dispone 
para dichas actividades son menores o tienden a reducirse. 
 
Para el caso de la localidad de Erongarícuaro se tomo de referencia el promedio de 
ocupación por vivienda que es de 4.6 hab/vivienda del 2000 al 2005, de acuerdo con los 
registros del INEGI. 
 
VÍAS DE ACCESO 
 
Erongarícuaro se comunica por la carretera pavimentada Morelia-Pátzcuaro- 
Erongarícuari´Quiroga. localiza al suroeste del Lago de Pátzcuaro, Michoacán México, sus 
coordenadas geográficas son; 19º 34’ 00’’ latitud norte y 101º 41’ 00’’ longitud oeste, a una 
altura de 2,100 metros sobre el nivel medio del mar. Limita al noreste con la Isla de Janitzio, 
al suroeste con Tocuaro, al oeste con Arocutin y al sureste con los Urandenes. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La localidad de Erongarícuaro cuenta con los servicios de; energía eléctrica en alta tensión y 
en baja tensión, un centro de salud, jardín de niños, escuela primaria matutina y vespertina, 
secundaria, teléfono fijo, telefonía celular, servicio de correo, mensajería, internet, transporte 
público local, gas doméstico, agua potable, tiendas de abarrotes, comestibles, ropa, 
farmacias y ferreterías, que son surtidas por proveedores repartidores. 
 
Se cuenta con dos Jardines de Niños, el Amalia Solórzano con 78 niños y 7 profesores; y el 
Rey Taríacuri con 70 niños y 6 profesores; Una escuela Primaria con dos turnos, en el turno 
matutino y el turno vespertino. Una escuela Secundaria con un turno y 257 alumnos; en la 
Preparatoria mejor conocida como “CEBETA” se tienen 199 alumnos. Es importante 
mencionar que todas las escuelas cuentan con los servicios de energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado sanitario.  
 
Conforme a la clasificación publicada por la CONAPO, los municipios de la rivera del Lago de 
Pátzcuaro (Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan y Erongarícuaro) les corresponde un índice de 
marginación bajo, por lo tanto, la localidad de Erongarícuaro que es la cabecera del 
municipio queda bajo la misma consideración. 
 
La cobertura del servicio de agua potable del municipio es de 60%, mientras que en la 
población objeto de estudio, Erongarícuaro (cabecera municipal), es del cien por ciento.  
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En la tabla siguiente se muestran los diferentes tipos de servicios y sus coberturas en el 
municipio. 
 
 

Tabla 1. Cobertura de los diferentes tipos de servi cios públicos en el municipio de 
Erongarícuaro, [Enciclopedia de los Municipios, 200 0] 

Servicio  Cobertura (%)  
Electrificación 90 
Pavimentación 20 
Alumbrado Público 100 
Recolección de Basura 60 
Mercado 100 
Rastro 100 
Panteón 100 
Cloración del Agua 70 
Seguridad Pública 50 
Parques y Jardines 10 
Edificios Públicos 10 

 
 
A continuación se muestra el número de viviendas con servicio de agua potable y 
alcantarillado. 
 
 

Tabla 2. Vivienda con servicios de agua potable y a lcantarillado, [INEGI, 2000]  
Municipio  Total de 

viviendas 
Viviendas con 

servicio de agua 
potable 

Viviendas 
con 

alcantarillado  

Vivienda con 
servicio de agua 

potable y 
alcantarillado 

Erongarícuaro 2699 2333 961 902 
 
 
De la tabla anterior se puede obtiene que del total de viviendas del municipio de 
Erongarícuaro el 33% de ellas posee ambos servicios de agua potable y alcantarillado.  El 
86% de ellas posee servicio de agua potable exclusivamente y el 35% de ellas, tiene drenaje. 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Las condiciones y recursos naturales son factores importantes en el desarrollo económico y 
en la estructura y organización del mismo. La actividad económica del ser humano se 
desarrolla en un determinado medio natural apoyado en los avances científicos y técnicos, 
dando como resultado un mapa económico que muestra una división territorial del trabajo. 
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Cada rama de la economía plantea requerimientos específicos a las regiones de localización, 
las ramas de la industria se vinculan por lo general con las regiones en la cuales existen 
grandes concentraciones de población; aquellas que demandan grandes volúmenes de 
insumos tales como; energía eléctrica, agua potable, materiales, materias primas, etc.. En el 
caso de la localidad de Erongarícuaro la principal actividad económica se concentra en el 
Sector Agrícola; esta actividad representa el 40% de la actividad económica del municipio, 
siendo los principales cultivos: el maíz, trigo, cebada y hortalizas. Ganadera; se cría ganado 
bovino, caprino, porcino y mular; esto representa el 20% de la actividad económica del 
municipio. Industria, lo principal es la fabricación de alimentos, prendas de vestir y otros 
artículos confeccionados con textil, muebles y accesorios; esta actividad económica 
representa el 4%. Turismo, existen zonas arqueológicas, artesanías y paisajes naturales y 
como atractivo principal el exconvento franciscano del siglo XVI. En cuanto al Comercio el 
municipio cuenta con un comercio pequeño, mediano y grande en los cuales se encuentran 
artículos de primera y segunda necesidad, esta actividad económica representa el 4%. 
Servicios, cuenta con servicios de hospedaje y alimentación. Caza y pesca, representa el 
20% de la actividad económica del municipio. Atractivos culturales y turísticos, monumentos 
históricos, el templo y convento franciscano del siglo XVI de una sola nave y carácter 
principal.  
 
 

1.2 OBJETIVO DEL TRABAJO 
 

Apoyar al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (OOAPAS) de 
Erongarícuaro con:  
 

• El proyecto ejecutivo para la instalación del pretratamiento y el colector de la calle 
Salazar al humedal existente. 

• Los materiales necesarios para hacerlo 
• La dirección y supervisión de los trabajos de instalación 

 
 
2. DIAGNÓSTICO SIMPLIFICADO 

 
2.1 ANTECEDENTES 
 
En el Diagnóstico ambiental del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, México: 1ª etapa (IMTA, 
2000) se identificaron y caracterizaron los procesos de deterioro ambiental de la cuenca del 
Lago de Pátzcuaro, consecuencia de la explotación no regulada de los recursos naturales 
por parte de los diversos sectores productivos, así como la existencia de diversos obstáculos 
para la gestión integral de la cuenca.  
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El Programa de Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro es la 
continuación de los esfuerzos gubernamentales para impulsar las acciones en favor de la 
ecología y el desarrollo de la región lacustre de Pátzcuaro. Este programa sucede al Plan 
Pátzcuaro 2000, que operó de 1996 al 2002. 
 
La Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), el gobierno del estado de Michoacán y municipios de Pátzcuaro, Quiroga, 
Tzintzuntzan y Erongarícuaro, el 26 de febrero de 2003, en la comunidad de Napízaro, 
municipio de Erongarícuaro, Mich., firmaron el convenio general de colaboración para 
ejecutar acciones diversas orientadas hacia la recuperación ambiental de la cuenca del lago, 
a través del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenc a del Lago de 
Pátzcuaro , el cual se inserta en las acciones contempladas por la Cruzada Nacional por los 
Bosques y el Agua propuesto por el gobierno federal. 

Con el fin de atender las causas básicas del deterioro ambiental de la cuenca, los promotores 
del programa anunciaron que en la primera etapa se trabajaría bajo seis líneas estratégicas, 
que comprenden: 

• Plan estratégico para la recuperación ambiental de la cuenca. 
• Cultura y conciencia ambiental entre los pobladores de la cuenca. 
• Balance y uso del recurso agua en la cuenca. 
• Alternativas de bajo costo para tratar y depurar las aguas vertidas al lago. 
• Preservación de especies nativas. 
• Disposición de desechos sólidos. 

En el marco de la estrategia del Balance y uso del recurso agua en la cuenca, garantizar los 
servicios básicos como el servicio de agua potable y alcantarillado a los ribereños se 
convierte en una situación necesaria. Por lo anterior, en el presente estudio se presentarán el 
“Proyecto ejecutivo y materiales para el pretratamiento y colector de la calle Salazar al 
humedal de Erongarícuaro”, cabecera del municipio de Erongarícuaro, que aumentarán la 
recolección del agua residual producida en esta población y enviada a la planta de 
tratamiento y humedal para su aprovechamiento y disposición final, proporcionando en las 
zonas en crecimiento una mejor calidad de vida, así como el atenuar el impacto de la 
descarga de las aguas residuales hacia el lago. 
 

2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La cuenca del Lago de Pátzcuaro se localiza en la parte central del estado de Michoacán, en 
la región hidrológica No. 12, geográficamente se ubica entre los paralelos 19º20’ y 19º45’ 
latitud Norte, y entre los meridianos 101º20’ y 101º50’ longitud Oeste a una altitud de 2,240 
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msnm. Dentro del área de la cuenca se ubican los municipios de Pátzcuaro, Tzintzunzan, 
Nahuatzen, Coeneo, Lagunillas, Erongarícuaro, Quiroga y Tingambato. Las principales 
localidades por municipio localizadas en el área de la cuenca se resumen en la tabla 3. 

 
 

Tabla 3.  Principales localidades en el área de la cuenca  
 

Municipios 
 

Principales localidades 
Erongarícuaro  Erongarícuaro, Arocutín, Col. Revolución, Jarácuaro , Lázaro Cárdenas, 

Napízaro, Opongio, Puácuaro, Nocutzepo, Tócuaro, Úr ico, Yótatiro, La 
Zarzamora, Zintziro, San Francisco Úrico, Charahuen . 

Pátzcuaro Pátzcuaro, Buenavista, Cuanajo, San Miguel Charahuén, Santa Isabel 
Ajuno, Chapultepec, Huecorio, Santa María Huiramangaro (San Juan 
Tumbio), Urandén, Janitzio, Manzanillal, El Refugio, San Bartola Pareo, 
Santa Ana Chapitiro, San Pedro Pareo, Santa Juana, La Tinaja, Las Trojes, 
Tzentzénguaro, Urandén de Morelos, El Zapote, Tzurúmutaro, San 
Gregorio, La Cadena, El Aguacate, La Noria, La Cantera, Yunuen, Tecuena. 

Quiroga Quiroga, Chupícuaro, Santa Fe de la laguna, Icuacato, Tziróndano, San 
Jerónimo Purenchénguaro, Sanambo, Caríngaro, Atzimbo, Tziradangatzio, 
El Sauz. 

Nahuatzen Emiliano Zapata, San Isidro 
Tingambato San Francisco, Pichátaro 
Tzintzuntzan Tzintzunzan, Los Corrales, Cucuchucho. Ihuatzio, La Pacanda, Tarerio, 

Coenembo, Las Cuevas, La Vinata, Chupio, El Jagüey, La Quesería, 
Tzinranga, La Noria, Sanabria, Santa Cruz, El Tecolote, El Tigre, 
Ucanástacua, El Pozo, San Rafael, Tzocurio, La Granada, San Isidro, Las 
Camelinas, Patambicho. 

 
 
De acuerdo a los objetivos del proyecto el municipio de Erongarícuaro se localiza al Norte del 
estado de Michoacán en la región geoestadística del INEGI numero III, en las coordenadas 
19º36’ de latitud norte y 101º43’ de longitud oeste, a una altura 2100 metros sobre el nivel 
medio del mar. Su cabecera, objeto de este estudio, se localiza geográficamente a los 
19°35’14” de Latitud Norte y 101°43’13” de Longitud  Oeste, a una altitud de 2040 msnm.  
 
La superficie del municipio es de 215.99 kilómetros cuadrados y representa el 0.36 por ciento 
del total del estado. Limita territorialmente con los siguientes municipios: Al norte con Zacapu 
y Coeneo, al este con Quiroga, Tzintzuntzan y Pátzcuaro, al sur con Pátzcuaro y al oeste con 
Nahuatzen y Tingambato. 
 
El municipio está a su vez conformado por 14 localidades, como se muestra en la ilustración 
siguiente. 
 



 

HC-0851.4 Proyecto ejecutivo y materiales para el  
Pretratamiento y colector de la calle Salazar al 

humedal de Erongarícuaro 

 
Informe Final  

 

México, 2008 Página 9 de 101 
FI.C0.4.41.1 

 
 

 
Ilustración 2. Ubicación geográfica del municipio d e Erongarícuaro en la ribera del 

Lago de Pátzcuaro  
 
 

2.3 LOCALIZACIÓN HIDROLÓGICA 
 
La localización de Erongarícuaro se encuentra dentro de la región hidrológica RH-12 
“Balsas”, cuenca de Balsas – Tepalcatepec. 
 
ALCANCE 
 
El proyecto ejecutivo para el pretratamiento y colector de la calle Salazar hacia el humedal de 
Erongarícuaro, pretende alcanzar la prestación de un servicio de recolección de las aguas 
residuales domésticas que se descargan en la zona habitacional de la localidad y conducirlas 
al humedal para que sean tratadas y su disposición final sea una descarga segura que 
garantice el total y completo tratamiento y desinfección del agua residual que se vierte al 
humedal y finalmente al Lago de Pátzcuaro y con ello buscar el saneamiento de la zona para 
un futuro crecimiento. Asimismo, coadyuvar con el incremento de recolección de las aguas 
residuales dométicas vertidas al drenaje sanitario para satisfacer las principales necesidades 
de sus habitantes y mejorar la calidad de vida, de tal manera que disminuya la posibilidad de 
que se siga contaminando el habiente y se llegue a propiciar un foco de infección de alguna 
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enfermedad gastrointestinal, epidemias infectocontagiosas provocadas por el agua mal 
tratada o descargada a cielo abierto como actualmente se ha venido realizando. 
 
 
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se realizaron visitas en diferentes ocasiones a la localidad de Erongarícuaro, Michoacán, con 
el objeto de recabar información directamente del Organismo Operador de Agua Potable y 
Saneamiento (OOAPAS) de dicho lugar, verificar el estado en que se encuentra cada parte 
de las descargas, conocer la eficiencia con la que se está trabajando y determinar la 
ubicación topográfica de los diferentes componentes que conforman el sistema de 
alcantarillado. Con esto se logró obtener información sobre la necesidad de la cantidad de las 
descargas para el diseño del colector en la conducción del agua residual hacia el humedal, 
así como las condiciones de operación en la cobertura de recolección de las aguas 
residuales en toda la población. 
 
 
OROGRAFÍA 
 
Su relieve lo constituye la Sierra Madre del Sur, en el eje Neovolcánico central, enmarcado 
por el volcán más cercano, el Paricutín. 
 
 
2.4 TEMPERATURA Y CLIMA 
 
 
El clima del municipio de Erongarícuaro es templado con una temperatura anual que oscila 
entre cinco y 26 grados centígrados. La precipitación pluvial promedio anual son 1,040.80 
milímetros cúbicos, teniendo mayor intensidad en verano.  
 
En la zona se definen dos tipos de clima de acuerdo con la época del año, de noviembre a 
mayo se tiene un clima seco y de junio a octubre se presenta un clima húmedo. 
 
El clima en la zona conforme a clasificación de Thornthwaite es B2WB’2, es decir 
moderadamente húmedo con leve deficiencia de agua en invierno,  templado frío con 
concentración baja de calor en verano (Izurieta, 2002). 
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GEOLOGÍA 
 
En la región afloran rocas ígneas extrusivas, suelos residuales y depósitos de aluvión. Las 
rocas ígneas extrusivas son las más ampliamente distribuidas en la región, consisten 
principalmente de brechas basálticas de fracturamiento moderado, intemperismo somero y 
permeabilidad mediana. 
 
En la localidad se tiene suelo constituido por basaltos que se presentan como una roca de 
color rosa o negro, se encuentran constituyendo bloques y subyace en algunos lugares a una 
toba basáltica de espesor variable, útil para agregados. 
 
 
FLORA Y FAUNA 
 
En el municipio predominan los bosques; de tipo mixto con especies de pino, encino y cedro; 
en el de coníferas con oyamel y junípero. La fauna esta constituida por diferentes especies 
tales como, ardilla, cacomixtle, coyote, liebre, armadillo, tórtola, cerceta, pato, aguililla, 
chachalaca, achoque, pez blanco, charal, carpa, lobina negra y mojarra. 
 
 
2.5 SUELOS 
 
El tipo de suelo de la zona tiene un origen que se remonta a los periodos cenozoico, terciario 
y mioceno; corresponden principalmente a los del tipo de pradera y podzólico, su uso 
principalmente es agrícola y en menor proporción forestal y ganadero. 
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3. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
3.1 COLECTORES 
 
Se requiere de un colector auxiliar que le brinde el servicio de descarga de agua residual 
doméstica a las calles; María Luisa, salida a Napizarro y Salazar hacia la planta de 
tratamiento y humedal en Erongarícuaro, Mich., ya que esta parte de la localidad ubicada en 
la zona norte, no cuenta con conexión a la red de alcantarillado sanitario y las descargas se 
están llevando a cabo a cielo abierto con destino final el Lago de Pátzcuaro. La necesidad  
de este colector es para conectar y recolectar el agua residual de 325 casas habitación 
correspondientes a las calles antes mencionadas, adicional a la zona habitacional se 
encuentra un hotel con salón de eventos, dos escuelas y un centro de salud. 
 
El colector que se propone construir desde la calle Salazar hasta el humedal estaría formado 
por dos partes; la primera parte tiene una longitud de 706.62 metros lineales 
aproximadamente, se instalarían 14 pozos de visita, un desarenador para el pretratamiento y 
un cárcamo donde se haría la captación del agua residual; la segunda parte consiste en 
bombear el agua residual desde el cárcamo hacia el humedal después de haber sido 
pretratada, este tramo tendría una longitud de 241 metros con 4 metros de carga, lo cual nos 
impide que se pueda hacer llegar la descarga del agua residual por gravedad. 
 
Es importante mencionar que esta zona no puede ser conectada al alcantarillado sanitario 
que actualmente esta en la población, porque su topografía no lo permite por tener pendiente 
negativa con respecto al nivel de la red de alcantarillado sanitario y por donde se encuentran 
algunos pozos de visita cercanos a estas calles, actualmente la población ha manifestado 
algunas inconformidades con el drenaje existente ya que en época de lluvias el agua sale por 
las atarjeas de la avenida principal porque el tubo instalado es de 30 cm y no es suficiente 
para desaguar y conducir el agua residual y pluvial hacia la planta de tratamiento y humedal. 
Cabe hacer mención que este tipo de colectores no están diseñados para un sistema de 
alcantarillado mixto (pluvial y sanitario), sino separado (solo sanitario), por lo que, no debe 
conducir el agua pluvial y de ser posible se deberían cancelar las rejillas para evitar la 
entrada del agua pluvial a la red de alcantarillado sanitario, de lo contrario se va a continuar 
perjudicando el funcionamiento de la planta de tratamiento. 
 
Se recomienda que durante la construcción del colector de la calle Salazar hacia el humedal 
de Erongarícuaro, se tenga de tiempo completo un nivel para verificar de manera constante 
los niveles y pendientes de la plantilla de la tubería, debido a que iniciamos a una 
profundidad de 0.60 metros y se continua el trayecto del colector hasta una profundidad 
máxima de 1.00 metro con respecto al punto de partida y se termina en el cárcamo a una 
profundidad de 0.70 metros, como se puede apreciar, se tiene una diferencia total en 
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promedio de 0.40 metros en toda la instalación del colector, por ello se recomienda se realice 
una supervisión constante. 
 
3.2 POBLACIÓN 
 
La población total del Estado. Para 1995, se tenían 13,357 habitantes, una tasa de 
crecimiento de dos punto cincuenta y cuatro (2.54) por ciento anual. En la tabla a 
continuación se La población del municipio de Erongarícuaro en 1990, representaba el 0.33 
por ciento presenta la densidad de población en el municipio en el periodo de 1940 a 2000. 

 
 

Tabla 4. Densidad de población del período de 1940 – 2000 en hab/km 2, [IMTA, 2004] 
 

Municipio  1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 
Erongarícuaro 21.37 27.37 36.97 38.60 45.94 48.63 54.00 53.64 

 
Como se puede observar de acuerdo al análisis realizado por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, en el Plan Estratégico de Acciones para la Recuperación del lago de 
Pátzcuaro presentado en el mes de enero de 2004, la densidad poblacional del municipio de 
Erongarícuaro permaneció en aumento desde el año 1940 hasta el 1995 pasando de 21.37 
hab/km2 hasta 54 hab/km2, para luego descender a 53.64 hab/km2. 

 
 
Tabla 5. Población rural y población urbana en el m unicipio, [IMTA, 2004] 

 
Municipio  Población Rural  Población Urbana  

Erongarícuaro 10,597 2,563 
 
 

La distribución de la población en el municipio de Erongarícuaro, está representada 
mayoritariamente por la población rural. Esto se observa en el tamaño de la población que no 
vive en zonas urbanas 10,597 hab, comparadas con la población residente en el casco 
urbano de la cabecera municipal, de acuerdo con la información suministrada por el Comité 
de Agua Potable y Saneamiento de Erongarícuaro, CAPASE, en el mes de octubre de 2003 
se tenía una población de 2,563 habitantes. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Info rmática – INEGI 
 
A través del archivo del INEGI se obtuvo la siguiente tabla para el caso específico de la 
localidad cabecera del municipio de Erongarícuaro [INEGI, 2004]. En ésta tabla se especifica 
el año del evento, el tipo de evento que se desarrolló para obtener el tamaño de la población, 
la población misma de la localidad y su distribución por género. 
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Tabla 6. Población de la localidad de Erongarícuaro  y su distribución según género, 
[INEGI, 2004] 

 
Evento 
Censal 

Fuente  Total de 
Habitantes 

Hombres  Mujeres  

1900 CENSO 1396 650 746 
1910 CENSO 1931 913 1018 
1921 CENSO 1382 644 738 
1930 CENSO 1507 666 841 
1940 CENSO 1209 563 646 
1950 CENSO 1610 796 814 
1960 CENSO 2223 1153 1070 
1970 CENSO 2135 0 0 
1980 CENSO 2261 1115 1146 
1990 CENSO 2456 1198 1258 
1995 CONTEO 2514 1245 1269 
2000 CENSO 2573 1281 1292 

 
 
Se observa que todos los registros del archivo muestran un mayor numero de mujeres en la 
localidad con respecto a los hombres a través de los años, en los cuales la población 
femenina presento un aumento promedio del 7.67% anual. También se observa en el registro 
que el único año en el cual la población masculina fue superior a la femenina es 1960. Así 
mismo se observa que la población total del año 1900 a 1950 aumentó el 115.33% y  del año 
1950 al 2000 aumentó otro 159.81%.  

Consejo Nacional de Población - CONAPO  
 
Revisando la información existente en CONAPO, se observa que esta entidad no posee 
información anterior al año 2003 en cuanto a la población de la localidad de Erongarícuaro, 
cabecera del municipio del mismo nombre. 
 
Basado en los índices de crecimiento de la población del municipio de Erongarícuaro 
establecido por CONAPO, se determinó la proyección de las poblaciones de Erongarícuaro 
en el periodo 2004 – 2030, mostrada en la tabla 7. 
 

Tabla 7. Proyección de la población en la localidad  y el estado, [CONAPO, 2004] 
 

Municipio  2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Erongarícuaro 2576 2622 2682 2753 2839 2945 

Michoacán  4’227,017 4’276,644 4’309,002 4’327,113 4’326,351 4’300,893 
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Como se observa en la tabla anterior para el año 2005 se estima que la población en la 
localidad de Erongarícuaro haya aumentado en 13 habitantes con respecto a los 2,563 
habitantes reportados al finalizar el año 2003. Para el año 2010,  se espera que la población 
haya aumentado hasta alcanzar los 2,622 habitantes que corresponden al 2.3% adicional con 
respecto a la población del año 2003 y un 1.78% mayor cantidad de habitantes con respecto 
a lo que se espera tener en el año 2005. En cuanto al tamaño de población proyectado para 
el año 2030, este corresponderá al 15% de la población existente en el año 2003 y el 12.3% 
de incremento de la población esperada para el 2010.  Lo que implica que para el año 2030 
la localidad de Erongarícuaro tendrá 382 habitantes adicionales a los que tuvo al finalizar el 
año 2003. 
 
3.3 COBERTURA DE ALCANTARILLADO 
 
La cobertura de alcantarillado sanitario en la localidad de Erongarícuaro hasta diciembre de 
2006 era del 43.32% según datos de la Dirección de Estadística del Gobierno del Estado de 
Michoacán, actualmente derivado de los diversos programas, proyectos e inversiones tanto 
del gobierno federal, estatal, municipal y asociaciones civiles del país, se ha logrado 
aumentar a un 80% de cobertura de alcantarillado sanitario, de a cuerdo a la información 
proporcionada por el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de 
Erongarícuaro y con la realización de este proyecto se espera aumentar en un 10% 
alcanzando un total de 85% de cobertura total y mejoramiento ambiental sanitaria de la 
localidad. 
 
4. TOPOGRAFÍA 
 
4.1 OBJETIVO 
 
El objetivo fundamental de la topografía es recabar la información planimétrica y altimétrica 
de los estudios del área donde se está realizando el proyecto, tanto en el campo como en 
gabinete, con la finalidad de obtener en los planos las curvas de nivel que tiene el terreno y 
los datos necesarios y suficientes para la elaboración del proyecto ejecutivo y materiales 
para el pretratamiento y colector de la calle Salazar al humedal de Erongarícuaro. 
 
4.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  
 
La recopilación, revisión y análisis de la información disponible es de suma importancia en el 
proyecto, en este apartado se presenta la información recopilada para realizar el 
levantamiento planimétrico y altimétrico de la localidad. 
 
El levantamiento planimétrico se llevó a cabo con un equipo compuesto por una estación 
total, con la cual se pueden medir ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias. La 
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información se guardó en una libreta electrónica para su posterior procesamiento. En la 
siguiente figura se muestra el tipo de calles de la localidad de Erongarícuaro. 
 

 
Ilustración 3. Ubicación de punto de referencia 

Se buscaron en diversas instancias evidencias de la planimetría y bancos de nivel, el 
responsable del agua potable y alcantarillado facilitó un plano con la planimetría hasta el 
años 1980, en tanto que no se pudieron ubicar bancos de nivel cercanos al municipio. 
 
El conocimiento físico del sitio donde se elaborará el levantamiento, es fundamental en las 
etapas previas, el recorrido da una idea general del tipo de trabajo que se realizará al mismo 
tiempo que surgen una serie de dudas que en su momento habrá que despejarlas con el 
personal indicado, El recorrido previo se realizó en la zona urbana del municipio de 
Erongarícuaro, a continuación se describen los aspectos más relevantes, de dicho recorrido. 
 
Accesos 
 
Para llegar al lugar no existen problemas ya que hay una vialidad que comunica a 
Erongarícuaro con la localidad de Pátzcuaro, el recorrido es de aproximadamente 17 km, la 
vía de comunicación es un camino pavimentado de dos carriles (ida y vuelta), los 
señalamientos son visibles y alertan de manera anticipada cualquier riesgo en el camino 
como lo es el ganado o curvas riesgosas, lo anterior se aprecia en la siguiente imagen.  
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Ilustración 4. Vía principal de acceso a la localid ad de Erongarícuaro 
 
Traza urbana 
 
Durante el recorrido se pudo apreciar que en general la traza es ortogonal con pocos 
cambios de deflexión horizontal aunque si presenta varios cambios de pendiente, es decir 
deflexiones verticales. 
 
Estructuras hidráulicas 
 
En el recorrido se encontraron diversas estructuras hidráulicas entre las que se pueden 
mencionar las siguientes: líneas de alcantarillado sanitario, pozos de visita y descarga de 
agua residual. Dichas estructuras son importantes pues en el levantamiento altimétrico se 
tienen que ubicar cuando menos dos sitios y dar las elevaciones correspondientes ya que no 
se encontraron bancos de nivel. 
 
Levantamiento altimétrico 
 
El levantamiento altimétrico se llevó a cabo mediante equipo compuesto por tres estaciones 
totales, geopocisionador GPS y cuando se requirió mediante nivel fijo. Al igual que la 
información para el levantamiento planimétrico, la información se guardó en una libreta 
electrónica para su posterior procesamiento. En las siguientes figuras se muestran las 
diversas calles de la localidad de Erongarícuaro y los equipos que se emplearon para dicha 
actividad. 
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Ilustración 5. Ubicación de punto GPS en Erongarícu aro 

 

4.3  RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
El levantamiento topográfico (Ver ilustración 6), incluyendo planimetría (Ver ilustración 6) y 
altimetría (Ver ilustración 6), es uno de los aspectos importantes a desarrollar en el estudio 
concerniente al proyecto ejecutivo y materiales para el pretratamiento y colector de la calle 
Salazar al humedal. Para tal efecto, se requiere con detalle el conocimiento planimétrico del 
área de construcción y a su vez tan importante como el anterior el conocimiento altimétrico 
(cotas) de la misma. Para obtener los datos necesarios para la correcta ejecución de este 
trabajo se plantea la ejecución de lo siguiente: 
 
Esta información es para el caso del alcantarillado sanitario: 
 
• Ubicación de los pozos de visita 
• Dibujo de pozos de visita y tapas de los pozos 
• Registro fotográfico 
• Descripción del material del perfil del colector 
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Ilustración 6. Plano topográfico  
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5. ANÁLISIS DE DISEÑO DEL COLECTOR 
 
5.1 AFORO DEL CAUDAL 
 
Una de las características importantes para realizar el diseño del colector, es el conocer el 
gasto máximo y gasto mínimo que va a conducir de agua residual el colector, por ello, se 
procedió a efectuar el aforo del caudal a diferentes horarios del día tal y como se ilustra en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Aforo de caudal en colector existente con descarga libre 
 en la calle Salazar hacia el Lago de Pátzcuaro  

El aforo se realizo con un bote patrón de 20 litros  

HORARIO DE 
AFORO 

PRUEBA 
1  

(lt/seg) 

PRUEBA 
2  

(lt/seg) 

PRUEBA 
3  

(lt/seg) 

PROMEDIO 
DE AFORO 

(lt/seg) 

9:35 a.m. 1.6 1.6 1.8 1.66 

9:45 a.m. 1.7 1.7 1.8 1.73 

9:55 a.m. 1.7 1.8 2.00 1.83 

 

12:25 p.m. 2.4 2.3 2.00 2.23 

12:35 p.m. 2.3 2.4 2.4 2.36 

12:45 p.m. 2.3 2.5 2.4 2.40 

 

15.42 p.m. 1.4 1.4 1.6 1.46 

15.52 p.m. 1.5 1.6 1.5 1.53 

16.02 p.m 1.6 1.6 1.7 1.63 
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Como se puede observar en los datos de la tabla anterior, el gasto máximo obtenido fue de 
2.4 lt/seg., en el horario del medio día lo que nos indica que es el espacio del día que mayor 
descarga de agua residual se tiene, y el gasto mínimo obtenido fue de 1.4 lt/seg., hacia el 
inicio de la tarde. Sin embargo, debido a las consideraciones de uso se concluyó que el 
diseño del colector sea elaborado para un gasto máximo de 3 lt/seg. 
 
 

5.1.1 AFORO DE GASTO, EN COLECTOR DE ERONGARICUARO 
(GASTO MAXIMO)  
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5.1.2 AFORO DE GASTO, EN COLECTOR DE ERONGARICUARO (GASTO MINIMO) 
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5.2 ANÁLISIS DE DISEÑO DEL COLECTOR 
 

Tabla 9. Análisis en el diseño de acuerdo al gasto estimado, velocidad mínima 
necesaria y condiciones de la topografía 

 

NODO X_COORD Y_COORD DISTANCIA 
(m) 

Distancia 
Acumulada 

(m) 

NIVEL 
TOPOGRAFICO 

Pendiente 
Terreno 
(m/m) 

Diametro 
tubo (pulg) 

Diametro 
(m) 

Profundidad  
Plantilla (m)  

Cota de 
plantilla 
(msnm) 

N1 785.57519 2671.89730 0.00 0.00 2066.70    0.60 2066.10 

N2 831.74525 2656.62157 48.63 48.63 2063.50 0.06580 6.00 0.1524 0.60 2062.90 

N3 880.54198 2642.28822 50.86 99.49 2061.10 0.04719 6.00 0.1524 0.60 2060.50 

N4 937.96659 2628.24643 59.12 158.61 2059.30 0.03045 6.00 0.1524 0.60 2058.70 

N5 997.48698 2613.78549 61.25 219.86 2056.80 0.04082 6.00 0.1524 0.60 2056.20 

N6 974.01415 2568.51646 50.99 270.85 2056.80 0.00000 6.00 0.1524 0.70 2056.10 

N7 949.91258 2523.87617 50.73 321.58 2057.00 -0.00394 6.00 0.1524 1.00 2056.00 

N8 927.27807 2477.76882 51.36 372.94 2057.00 0.00000 6.00 0.1524 1.10 2055.90 

N9 910.09260 2429.98485 50.78 423.72 2057.20 -0.00394 6.00 0.1524 1.40 2055.80 

N10 897.51787 2376.54224 54.90 478.62 2057.10 0.00182 6.00 0.1524 1.40 2055.70 

N11 884.52398 2317.23143 60.72 539.34 2057.20 -0.00165 6.00 0.1524 1.60 2055.60 

N12 932.09838 2302.35133 49.85 589.19 2056.10 0.02207 6.00 0.1524 0.60 2055.50 

N13 984.91225 2289.14786 54.44 643.63 2056.10 0.00000 6.00 0.1524 0.70 2055.40 

S1 1045.69011 2272.59113 62.99 706.62 2056.00 0.00159 6.00 0.1524 0.70 2055.30 

 
OBSERVACIONES 

 
• de acuerdo al Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y la tabla No. 10 

dimensiones de zanjas y plantillas para tubería de agua potable y alcantarillado, nos 
dice que para una tubería de 6” (pulgadas) de diámetro nominal, el ancho de la zanja 
debe de ser 0.70 metros y a una profundidad mínima de 1.10 metros, así como un 
espesor de plantilla de 0.10 metros, pero de acuerdo con las condiciones topográficas 
del terreno que se nos presentan y con la finalidad de conducir por gravedad el flujo 
de desagüe del colector al cárcamo de bombeo y lo acordado con el Director de 
Urbanismo de Erongarícuaro, la profundidad de inicio de nuestro colector será de 0.60 
metros por abajo del nivel de la calle, llevándolo a un costado de la banqueta del lado 
izquierdo vista de poniente a oriente, esto con la finalidad de proteger el colector por el 
trafico de camiones de carga (transito pesado), asimismo, buscando donde hacer el 
cruce de lado derecho de la calle, al lado izquierdo, entre el pozo de visita No. 11 y el 
pozo de visita No. 12, ya que en este tramo del colector nuestra profundidad es de 
1.60 a 1.40 metros respectivamente, protegiendo así el colector en este cruce por el 
paso constante de trafico pesado de la calle. 
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• Por otro lado, como resultado del análisis de la topografía de toda la trayectoria del 
colector desde la calle Salazar hasta el humedal, se encontró que existe una tramo de 
aproximadamente 241 metros previo a la llegada del humedal que tiene una pendiente 
negativa de 2 metros, lo cual nos impide conducir el agua residual por gravedad a 
superficie libre hasta el humedal como destino final. Por lo tanto, para resolver esta 
diferencia de nivel topográfico (pendiente negativa), se concluyo en la necesidad de 
contar con una estación de rebombeo (cárcamo de bombeo) para hacer llegar el agua 
residual hasta el humedal, esta unidad también va a contar con una sección de 
pretratamiento con un desarenador para la separación de la basura y sólidos 
suspendidos en el agua residual, esta acción nos va a permitir llegar al humedal con el 
agua recolectada y pretratada sin ningún problema y con ello se cumple el objetivo del 
proyecto.  

 
 
5.3 GRÁFICA DE VELOCIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA 
 

5.3.1 Gráfica de velocidad máxima de acuerdo al aná lisis efectuado 
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5.3.2 Gráfica de velocidad mínima de acuerdo al aná lisis efectuado 
 

 
 
 
 

Volumen mínimo del cárcamo de acuerdo al manual de cárcamos de bombeo para 
alcantarillado funcional e hidráulico (CNA)   
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5.4 TRAYECTORIA DEFINIDA DEL COLECTOR 
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5.5 PERFIL DEL COLECTOR 
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6. CAPTACIÓN, PRETRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA R ESIDUAL AL 
HUMEDAL  

 
 
6.1 DETERMINACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO 
 
Al inicio del proyecto se tenía considerado llevar toda la descarga de agua residual del 
colector de la calle Salazar hasta el humedal por gravedad, pero no se conocían las curvas 
de nivel del terreno ni mucho menos se contaba con la topografía del terreno y tampoco de 
había definido el trazo más apropiado para construir el colector. Sin embargo, al realizar los 
estudios de topografía y obtener las curvas de nivel, nos encontramos que solo en una de 
tres opciones seleccionadas para diseñar la construcción del colector, se contaba con un 
tramo de aproximadamente 70% de la longitud total del trazo para construir el colector y 
llevar la descarga por gravedad, y en el otro 30% antes de llegar al humedal se obtuvo una 
pendiente negativa de 2 metros. 
 
Lo anterior,  nos llevó a tomar la decisión de construir un cárcamo para colectar el agua 
residual de la calle Salazar a una distancia de 686.23 metros desde el inicio del colector, a un 
gasto máximo de 2.40 lt/s durante el inicio de la tarde (ver Tabla 8). El cárcamo esta 
compuesto por tres cámaras de las siguientes dimensiones; la primera cámara tiene como 
función principal recibir el agua residual filtrada de la basura que se infiltre en el trayecto del 
colector, su dimensiones son de 1.40 metros de longitud por 3.00 metros de ancho y 1.00 
metro de profundidad con una capacidad de 3.78 m3; la segunda cámara esta constituida por 
una cama de gravilla de 0.20 metros de espesor, 1.50 metros de longitud, 3.00 metros de 
ancho y una profundidad de 1.00 metro con una capacidad de 3.15 m3, tiene como función 
realizar un pretratamiento del agua residual vertida en el cárcamo, y la tercera cámara esta 
diseñada para colectar el agua residual pretratada y lista para ser bombeada al humedal, su 
capacidad es de 1.00 metro de fondo por 1.70 metros de longitud y 3.00 metros de ancho, 
tiene una capacidad de captación de 4.59 m3 (ver Ilustración 6). Asimismo, dentro de la 
tercera cámara se tiene un espacio de 0.30 metros de longitud por 0.50 metros de ancho y 
una profundidad de 0.30 metros para la colocación de la bomba sumergible de 1.0 HP de 
potencia, 1 ½”  (3.5 cm) de diámetro para el paso de tamaño de partículas, 1 ½” de diámetro 
de salida de descarga; con una capacidad de gasto de 0 a 5 lt/s, una capacidad de carga de 
0 a 6 metros y opera con un voltaje de 127 V (ver Ilustración 6). 
 
 
6.2 DETALLE DE PRETRATAMIENTO 
 
Una de las características de este proyecto es la unidad de pretratamiento, debido a que la 
corriente de agua residual contiene mucha basura que se infiltra a través de las atarjeas o 
tapas de los pozos de visita y la otra parte, es la que arrastra desde el origen de las 
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descargas domiciliarias, estos dos tipos de basura ocasionan dos efectos; por ejemplo, en el 
colector (tubería) y pozos de visita se van acumulando como residuos al grado que pueden 
llegar a causar un taponamiento impidiendo el libre paso por gravedad de la descarga del 
agua residual, a lo que se le conoce como “ensolvamiento” y a la vez, esto ocasiona la 
retención del agua de descarga disminuyendo el gasto y en ocasiones puede llegar a 
provocar el regreso del agua o remanso (flujo inverso) por la obstrucción de las líneas del 
colector. 
 
En el caso de la unidad de pretratamiento esta conformada por tres partes, la primera parte 
es el desarenador donde se recibe el agua residual conducida por gravedad a través del 
colector donde se realiza la primera filtración de los residuos de basura y sólidos 
suspendidos en el agua residual; la segunda parte esta conformada por dos juegos de rejillas 
de material de acero inoxidable, miden 72.5 cm de longitud, 30 cm de ancho, 40 cm de altura 
y una inclinación de 40º, su función es complementar el filtrado y separación de la basura y 
sólidos suspendidos en el agua residual y finalmente, la tercera parte son las tres cámaras 
del cárcamo donde se realiza nuevamente una retención de sólidos a través de una cama de 
gravilla para que posteriormente se acumule en la cámara de bombeo hacia el humedal, las 
dimensiones y capacidades están descritas en el inciso anterior (6.1). 
 
 
 

 
 

Ilustración 6. Unidad de pretratamiento y cárcamo d e bombeo 
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7. SELECCIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO  
 
7.1 DETERMINACIÓN DE EQUIPO Y CONTROL DE BOMBEO 
 
Para la selección del equipo de bombeo se tomaron en cuenta las siguientes características: 
bomba sumergible para agua residual; el gasto máximo de descarga del agua residual 
conducida por el colector; el diámetro de la malla de succión para el paso de las partículas 
sólidas suspendidas en el agua; la capacidad de gasto para el bombeo del agua residual 
hacia el humedal; la capacidad de carga y el sistema de energía para la operación (127 V). 
 
En cuanto al control del equipo de bombeo, se consideró un sistema de electroniveles “tipo 
pera” para el arranque de la bomba, colocado en la parte superior de la cámara de bombeo 
para que pueda detectar el volumen máximo de agua en dicha cámara y un segundo 
electronivel del mismo tipo, colocado en la parte inferior de la cámara de bombeo para el 
paro de la bomba al detectar el volumen mínimo en dicha cámara y proteger el equipo, 
garantizando siempre, que la bomba se encuentre sumergida en agua para su óptima 
operación. 
 

 
Ilustración 7. Bomba sumergible para aguas residual es 
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7.2 DETALLE DE CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EN ERGÍA 
 
La caseta de control se diseñó tomando en consideración los espacios que se requieren para 
la colocación de cuatro rack’s que van a contener 48 baterías tipo 31H marca CALE, selladas 
y libres de mantenimiento de 12 V cada una con una vida útil de 3 a 4 años, la dimensión de 
cada batería es de 30 cm de ancho por 41 cm de longitud y 35 cm de altura (ver Anexo 4), 
con una capacidad de almacenamiento de energía para que la bomba opere por un lapso de 
15 horas/día. Los cuatro rack’s serán colocados de manera horizontal divididos en dos partes 
de dos rack’s cada uno, pegados a la pared izquierda y derecha respectivamente de la 
caseta de control, formando un pasillo al centro para el libre tránsito, mantenimiento y 
operación del tablero de control colocado al fondo de dicha caseta (ver Anexo 4). El tablero 
esta constituido por tres controladores de carga marca Morningstra modelo TS60 de 60 
amperes (amp), un Inversor/Cargador Híbrido Xantrex de 6,000 watts, onda senoidal de 48 
Volts, con una capacidad de carga continua de 100 amperes marca Xantrex modelo 
XW6048. Las dimensiones del tablero de control son de: 50 cm de altura, 40 cm de ancho y 
25 cm de fondo. 
 
 

 
 

Ilustración 8. Bastidor para dos módulos fotovoltai cos 
 
Para el generación de energía se opto por seleccionar una instalación receptora de energía 
solar, que consiste en la colocación de 32 módulos fotovoltaico mono-cristalino modelo ST-
125, de 125 watts, conformado de 36 celdas por panel o módulo solar el cual mide cada uno; 
0.668 metros de ancho por 1.50 metros de longitud, 0.35 metros de espesor y 13 kg de peso 
total por módulo o panel solar (ver Anexo 4). Los módulos solares se deben colocar de frente 
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hacia al oeste para asegurar la mayor captación de energía solar y así obtener una mayor 
producción de energía eléctrica. 
 
Para colocar los 32 módulos receptores de energía fotovoltaica, se requiere construir una 
estructura de 7.35 metros de longitud por 0.76 metros de altura y 3.25 metros de ancho a un 
ángulo de 20º en material de ángulo estructural de 1” de 90º con un espesor de 3/8”, el 
detalle de diseño y construcción se puede ver en el Anexo 4. 
 
Para el suministro de la energía solar a las baterías colocadas en la caseta de control una 
vez generada la energía a través de los paneles solares, primero se deberán conectar en 
serie-paralelo los 32 módulos de la siguiente manera: 8 unidades de 4 módulos en paralelo y 
8 unidades de 4 módulos en serie, posteriormente, se forman dos líneas eléctricas; una línea 
“negativa” que hace la función de “tierra” y una línea de corriente viva “positiva” que es la que 
activa el funcionamiento de la bomba, ambas líneas llegan a los tres controladores de carga 
instalados en el tablero de control, los cuales harán la función de regular la cantidad de 
energía que suministra el equipo fotovoltaico a las baterías acumuladoras de la corriente. 
Una vez que las baterías han almacenado/cargado el 100% de energía eléctrica, esta será 
conducida a un “Inversor/Cargador” de corriente directa (DC) o de corriente alterna (AC) de 
6,000 watts, para que a su vez se pueda suministrar la energía eléctrica que se requiera a 
una caja de distribución de corriente alterna (AC), la cual deberá energizar la bomba 
sumergible instalada en el fondo del cárcamo para su operación de bombeo y se proceda a 
enviar el agua residual al humedal. 
 
Para el arranque y paro de la bomba se llevará a cabo mediante la colocación de dos 
flotadores; el primero, un flotador superior que tiene la función de detectar el nivel máximo de 
captación de agua residual para que se accione la bomba, es decir arranque e inicie el 
bombeo del agua residual hacia el humedal y el segundo flotador que detecta el nivel inferior 
de operación, tiene la función de desactivar la operación de la bomba cuando la cámara de 
bombeo llega al nivel mínimo de captación de agua residual o esta prácticamente vacía y se 
debe suspender el bombeo para no ocasionar daños mecánicos, eléctricos o hidráulicos a la 
bomba. 
 
El diseño del cárcamo y selección del equipo de bombeo, es para la captación y bombeo de 
un gasto máximo de 2.4 l/s de acuerdo al aforo de campo que se realizó al final de la calle 
Salazar, con esta información de descarga máxima se consideró conveniente para el diseñó 
de la capacidad del área de pretratamiento y cárcamo de bombeo un gasto máximo de 3 l/s 
con el objeto de tener un excedente libre para cualquier eventualidad o necesidad futura a 
corto y mediano plazo. 
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8. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CAPACIDAD DE CARGA D EL TERRENO, 
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL P ROCESO DE 
CONSTRCUCCIÓN 

 
 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR Y CARCAMO DE BOMB EO. 
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO, MICH. 

    
        

Ilustración 9. Sitio seleccionado para la construcción del área de pretratamiento y 
cárcamo de bombeo de la Calle Salazar hacia el humedal de Erongarícuaro, Mich. 
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8.1 INTRODUCCIÓN 
 
Se realizó el Estudio de Mecánica de Suelos, para determinar la capacidad de carga 
del terreno, necesario para el diseño de las cimentaciones, así como para realizar las 
recomendaciones de la cimentación más adecuada y procedimiento constructivo, 
para el proyecto y construcción de un “Desarenador y Carcomo de Bombeo”, 
localizado en el Mpio. De Erongarícuaro, Mich. El estudio se realizó mediante la 
exploración y el muestreo de un pozo a cielo abierto, el cual se distribuyo en forma 
representativa. (ver anexo No.1). 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo principal del Estudio de Mecánica de Suelos, es el de conocer las 
propiedades índice y mecánicas del subsuelo, con el fin de establecer las 
condiciones geotécnicas, necesarias para el cálculo de la capacidad de carga del 
terreno. 
 
ALCANCE 
 
El alcance de este trabajo es desde la inspección de las características del subsuelo, 
exploración, muestreo y ensayes básicos de laboratorio, para obtener las 
propiedades físicas y mecánicas, obtención del perfil estratigráfico, con la finalidad 
de lograr una tipificación general de los suelos, para determinar la capacidad de 
carga admisible, y finalmente, con la información obtenida, emitir algunas 
recomendaciones generales para el proceso constructivo. 
 
 
8.2 GEOLOGÍA LOCAL Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO . 
 
GEOLOGÍA LOCAL  
 
La zona en estudio, geográficamente se localiza a una altura promedio de 2043 
m.s.n.m., en las coordenadas geográficas 19°35’ 05. 32’’ de latitud norte y 101° 42’ 
58.96’’ de longitud oeste. 
 
El municipio de Erongarícuaro se localiza al Oeste de la ciudad de Pátzcuaro y 
colinda con los municipios de Tzintzuntzan, Quiroga, Coeneo, Zacapu, Nahuatzen y  
Tingambato; su topografía esta caracterizada por un relieve ondulado y montañoso 
se encuentra ubicado en una zona de lomeríos, que conforman las cañadas y 
afluentes de escurrimientos naturales, que confluyen en la parte baja, en donde se 
encuentran los cauces de los arroyos intermitentes y forman el Lago de Pátzcuaro. 
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La mayor parte de las construcciones y vialidades que se construyen se ubican en la 
parte de lomerío, plano y modifican la topografía inicial existente. 
 
Fisiográficamente, se tiene un lomerío suave hacia el sureste y sobre terreno 
accidentado (montañoso) hacia la parte norte y poniente. De acuerdo con la geología 
regional, el subsuelo del Municipio de Erongarícuaro esta formado (en la parte 
poniente y norte) por rocas ígneas extrusivas (basaltos), formadas en el cuaternario, 
y superficialmente se tienen depósitos de suelo colapsable, que en la región se 
conoce como “topure”. 
 
En general son depósitos de origen eólico, que en Mecánica de Suelos se 
denominan “loess”, que es un limo arenoso transportado por el viento y cementado 
con carbonato de calcio. Además se tienen depósitos de origen aluvial o lacustre 
hacia la parte baja u oriente. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SITIO 
 
El terreno en estudio se localiza aproximadamente a cuatro cuadras de la plaza 
municipal hacia el sureste, y se ubica en la parte baja hacia el lago y presenta una 
topografía plana con ligera pendiente de poniente a oriente, donde en general se 
encontraron arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH) y limos inorgánicos de alta 
compresibilidad (MH), de consistencia natural que varía de “media” a “muy firme”, lo 
cual se observan en la estratigrafía del Pozo a Cielo Abierto (PCA) realizado, 
concordando con la geología regional descrita anteriormente (ver anexo No. 2). 
 
 
8.3 TRABAJOS DE CAMPO  
 
Los trabajos de campo consistieron en la excavación, exploración y el muestreo de 
los diferentes materiales que forman el subsuelo, observados en el Pozo a Cielo 
Abierto (PCA), de acuerdo al croquis de localización del anexo No. 1.  
 
Se extrajo una muestra inalterada (I), del PCA-1, estrato No. 2, a 1.80 m. de 
profundidad, para así poder determinar sus propiedades índice y mecánicas y de esa 
forma calcular la capacidad de carga del terreno. 
 
Además, se obtuvieron muestras alteradas (A), de los materiales que constituyen los 
distintos estratos del subsuelo, para clasificarlos mediante sus propiedades índice. 
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8.4 ESTRATIGRAFÍA 
 
La estratigrafía observada en el PCA, se presenta en el anexo No. 3, en la cual se 
aprecia lo siguiente: 

 
PCA 1  

0.00 m. a 0.10 m. Capa vegetal. 
0.10 m. a 0.90 m. Primer estrato, formado por arcilla inorgánica de alta 

plasticidad (CH), color café oscuro, de consistencia 
natural “dura”. 

 
0.90 m. a 2.60 m. Segundo estrato, formado por limo inorgánico de alta 

compresibilidad (MH), color negro a café, de consistencia 
natural  que varia de “media” a “muy firme”. 

 
Nota: Se detectó  el nivel de aguas freáticas a 1.80 m. 
La profundidad es referida al nivel actual del brocal del 
pozo. 

 
8.5 TRABAJOS DE LABORATORIO  
 
Los trabajos de laboratorio consistieron en realizar los ensayes correspondientes, 
para determinar las propiedades índice y mecánicas de los materiales, los cuales se 
mencionan en el inciso siguiente, junto con los resultados de laboratorio. 
 
 
8.6 RESULTADOS DE LABORATORIO  
 
Los resultados que se obtuvieron en nuestro laboratorio se resumen en la tabla del 
anexo No. 2, donde todas las pruebas fueron realizadas mediante un adecuado 
control de calidad, con la finalidad de dar la confiabilidad requerida a los resultados. 
 
Donde: 
 
 

SUCS = Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 
A = Muestra alterada. 
I = Muestra inalterada. 
PCA = Pozo a cielo abierto. 
MH = Limo inorgánico de alta compresibilidad. 
CH = Arcilla inorgánica de alta plasticidad 
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8.7 CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO  
 
CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO NATURAL  
 
Con los resultados de la prueba triaxial rápida, para el estrato No. 2, PCA-1, donde 
c=0.22 kg/cm², ángulo de fricción interna � = 12° y considerando una profundidad de 
desplante mínima Df=1.60 m ó de acuerdo a la tabla siguiente, peso volumétrico 
�m=1.297tn/m³, factor de seguridad FS=3, y aplicando la teoría de Terzaghi, se 
obtienen las capacidades de carga admisibles (qadm) en tn/m² siguientes: 
 

  Zapatas Continuas Zapatas Aisladas 

Df q adm (t/m2)  q adm (t/m2)  
1,0 3,90 + 0,04 B 5,00 + 0,03 B 
1,5 4,00 + 0,04 B 5,11 + 0,03 B 
1,6 4,02 + 0,04 B 5,13 + 0,03 B 
1,8 4,06 + 0,04 B 5,17 + 0,03 B 
2,0 4,10 + 0,04 B 5,21 + 0,03 B 
2,5 4,20 + 0,04 B 5,31 + 0,03 B 
3,0 4,31 + 0,04 B 5,41 + 0,03 B 

 
NOTA: Se recomienda no sobrepasar una capacidad de carga admisible 

de 4.0 tn/m², de acuerdo a las pruebas triaxiales. 
 
 
8.8 ASENTAMIENTOS  
 
De acuerdo a la consistencia natural del suelo y a la prueba de consolidación, se 
determinó el asentamiento máximo, diferencial y la distorsión angular, para esta 
estructura, considerando una losa de cimentación, resultando de 1.7 cm, 1.1 cm y 
0.003, respectivamente, lo anterior resultó, considerando y estimando las descargas 
de 3 tn/m2, recomendándose verificarlos en función de las descargas reales, 
seguramente resultaran muy similares a las obtenidas en este inciso, las cuales se 
encuentran dentro de lo permisible. 
 
8.9 PROPIEDADES Y PARÁMETROS DINÁMICOS A CONSIDERAR  
 
De acuerdo a los resultados de laboratorio, el suelo tiene una consistencia natural 
que varia de “media” a “dura”, prevaleciendo la consistencia natural “firme” a nivel de 
la cimentación. 
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MODULO DE RIGIDEZ DINÁMICO DEL SUELO  
 
En general la rigidez dinámica del suelo, es media, con un módulo al cortante 
dinámico G que varía de 100 kg/cm² a 300 kg/cm². 

 
 
PARÁMETROS SÍSMICOS DE ACUERDO AL MANUAL DE LA COMI SIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD EDITADO EN1993. 

 
C.1.- Zona Sísmica C. 
C.2.- Tipo de suelo II (suelo media a dura) 
C.3.- Coeficiente Sísmico CS = 0.64 

 
 
8.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CIMENTA CION 
 
I.1.).- CIMENTACIONES: 

 
I.1.1.).- De acuerdo a los resultados de laboratorio, en general se tienen arcillas 

inorgánicas de alta plasticidad (CH) y limos inorgánicos de alta 
compresibilidad (MH), de consistencia natural que varía de “media” a 
“dura”, prevaleciendo la consistencia natural “firme” a nivel de la 
cimentación. 

 
I.1.2.).- Con las mediciones realizadas en el pozo a cielo abierto, se pudo 

verificar el nivel de aguas freáticas (NAF), donde se encuentra 
aproximadamente a 1.80 m a partir del brocal del PCA realizado, 
pudiendo este nivel subir aproximadamente 1.00 m en época de lluvias. 

 
I.1.3.).- Antes de que se presente el nivel de aguas freáticas (1.80 m) es 

conveniente construir pozos de absorción o cárcamos para bombear el 
agua, en forma distribuida, para estabilizar el fondo de la excavación y 
así reducir ó abatir el nivel de aguas freáticas mediante bombeo. 

 
I.1.4.).- No se deberán dejar abiertas las excavaciones durante un lapso no 

mayor de 7 días, para evitar desprendimientos por el secado del material. 
 

I.1.5.).- En base a la estratigrafía, topografía, al tipo de estructuras por cimentar y 
capacidad de carga, existe dos alternativas de cimentación: 
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A. Desplantar la estructura sobre terreno natural, mediante zapatas 
continuas, colocando previamente una plantilla, para finalmente recibir 
la cimentación de concreto. 

 
a. PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Se recomienda una 

profundidad de desplante mínima de Df=1.60 m. para 
cimentación. 

 
b. CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE. Se recomienda no 

sobrepasar la capacidad de carga admisible qadm = 4.0 
tn/m². 

 
B. Desplantar la estructura sobre terreno natural, mediante una losa ó 

cajón de cimentación, colocando previamente una plantilla, para 
finalmente recibir la cimentación de concreto. 

 
a. PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Se recomienda una 

profundidad de desplante mínima de Df=1.60 m. para 
cimentación. 

 
b. CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE. Se recomienda no 

sobrepasar la capacidad de carga admisible qadm = 4 
tn/m². 

 
c. La construcción del cajón deberá realizarse de manera que 

se altere lo menos posible la estructura natural del suelo, 
para lo cual es conveniente colar una plantilla de concreto 
pobre de f’c=100 kg/cm², inmediatamente después de 
realizada la excavación, a la profundidad de desplante de la 
losa inferior del cajón. 

 
I.1.6.).- En caso de reblandecerse la superficie de desplante de la cimentación, 

se colocará el espesor necesario de filtro o pedrapen hasta lograr la 
estabilización del suelo, para posteriormente colocar la plantilla de 
concreto y recibir las  cimentaciones. 

 
I.1.7.).- Si durante la etapa de construcción se encuentra una estratificación del 

subsuelo, diferente a la presentada en el pozo a cielo abierto, es 
recomendable informar al responsable de obra, para que tome las 
precauciones correspondientes. 
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I.2.).- ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES. 
 

I.2.1.).- TERRENO NATURAL.- El terreno natural, una vez despalmado ó 
cortado, debe de estar compactado al 90 % de su PVSM (peso 
volumétrico seco máximo), para eliminar el material suelto y zonas 
inestables. 

 
I.2.2.).- MATERIAL PARA RELLENO Ó SUBRASANTE (NORMA CMT-1.03/02): 

Material para relleno (subrasante), debe ser de grava limpia, bien 
graduada (granulometría adecuada) ó arena limosa (Tepetate), con Valor 
Relativo de Soporte CBR 20% mínimo, expansión 2% máximo y 95% de 
compactación prueba AASHTO Estándar. Además su limite liquido no 
debe ser mayor de 40%, índice plástico 12% y tamaño máximo de 3”. 
(ver estructuración). 

 
I.2.3.).- CAPA DE PEDRAPLEN: La capa de pedraplen, es una capa 

estabilizadora del suelo y rompedora de la capilaridad, se colocará por 
bandeo y para su mejor acomodo se recomienda dar una ligera vibración 
con un equipo vibratorio adecuado. Debe de construirse del espesor 
mínimo recomendado o bien el necesario para lograr la estabilización del 
suelo, con fragmentos de roca, con tamaño máximo del agregado de 3” a 
8”. 

 
I.2.4.).- CAPA DE FILTRO.- La capa de filtro es la rompedora de la capilaridad y 

para su mejor acomodo, se recomienda dar una ligera vibración. Debe de 
construirse del espesor mínimo recomendado, con una grava gruesa y 
limpia, con tamaño máximo del agregado a de 1” a 4”. 

 
I.2.5.).- CONCRETO HIDRÁULICO.- Para la elaboración del concreto hidráulico 

deberán emplearse materiales pétreos limpios y con el 
proporcionamiento adecuado, de acuerdo al previo análisis de la calidad 
de los materiales. 

 
I.2.6.).- ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO.- La elaboración se 

llevará a cabo en revolvedora de 1 saco ó en planta premezcladora, si 
así se requiere. La dosificación del cemento para lograr el f'c y 
revenimiento de proyecto, se ajustará periódicamente de acuerdo a la 
calidad y humedad de los agregados pétreos. 

 
I.2.7.).- ADITIVOS.- El uso de aditivos químicos como acelerantes, retardantes, 

fluidizantes y otros, se dosificarán de acuerdo a la recomendación del 
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fabricante y producto a emplearse; de tal manera que no se disminuya la 
resistencia de proyecto. Así mismo se recomienda realizar ensayes 
previos a la elaboración del concreto hidráulico y muestreo de acuerdo a 
las normas en vigencia. 

 
I.2.8.).- COMPACTACIÓN: Para compactar las capas se recomienda un equipo 

pequeño de compactación que se pueda manipular adecuadamente, 
debido a las condiciones difíciles (espacios pequeños) y como protección 
para no dañar ó poner en riesgo la estabilidad de las estructuras que se 
construyan antes de colocar y compactar las capas de material. 

 
I.2.9.). BANCOS.- Se deben utilizar los bancos de materiales que cumplan con 

las especificaciones de las normas en vigencia de la S.C.T., resumidas 
en los puntos anteriores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Panorámica vía satélite de Erongarí cuaro, Mich. 
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Ilustración 11. Pretratamiento y cárcamo de bombeo (PCA-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13. Sitio de pretratamiento y cárcamo d e bombeo 

PCA-1 

PCA-1 
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Tabla 10. Resultados de pruebas de laboratorio 
 

PRUEBAS REALIZADAS.        

PCA No. 1 1 1     

ESTRATO No. 1 2 2     

PROFUNDIDAD MUESTRA   (m). 0.65 0.90 1.80     

TIPO DE MUESTRA A A I     

GRANULOMETRIA.        

% DE FRAGMENTOS DE ROCA. - - -     

% PASA MALLA  3” 100 100 100     

% PASA MALLA No. 4 100 100 100     

% PASA MALLA No. 40 95 90 95     

% PASA MALLA No. 200 90 81 90     

LIMITES DE CONSISTENCIA.        

% HUMEDAD NATURAL.           (w) 78.10 78.91 90.23     

% LIMITE LÍQUIDO.               (LL) 95.15 77.35 91.72     

% LIMITE PLÁSTICO.             (LP) 39.70 50.88 53.63     

% ÍNDICE PLÁSTICO.             (IP) 55.45 26.47 38.09     

% CONTRACCIÓN LINEAL.         (CL)   16.19 12.64 15.39     

% LIMITE DE CONTRACCIÓN.      (CV) 35.06 40.03 38.04     

CLASIFICACIÓN SUCS. CH MH MH     

CONSISTENCIA NATURAL / DENSIDAD RELATIVA. DURA MEDIA 
FIRME A 

MUY FIRME 
    

CON PENETROMETRO DE BOLSILLO. Kg/cm²  > 4 0.5 1.5 - 2.0     

DENSIDAD RELATIVA                           Dr        

PRUEBA DE COMPRESIÓN SIN CONFINAR.        

RESISTENCIA EN Kg/cm².               (qu)       0.56     

COHESIÓN EN Kg/cm².                 (c)   0.28     

PRUEBA TRIAXIAL RÁPIDA.        

FIGURA No. 3.        

COHESIÓN EN Kg/cm².            (c)   0.22     

ANGULO DE FRICCIÓN.               (Φ)   12°     

PRUEBA DE CONSOLIDACIÓN.        

FIGURA No. 4        

CARGA DE PRECONSOLIDACION EN Kg/cm². (Pc)        

VALOR RELATIVO DE SOPORTE.        

VRS ESTÁNDAR %        

EXPANSIÓN %        

VRS % AL 90% DE COMPACTACIÓN.        

PVSM       tn/m³.        

HUMEDAD OPTIMA.                (wopt  %)        

GRADO DE COMPACTACION          (%)        

RELACIONES VOLUMÉTRICAS Y GRAVIMETRICAS.        
PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR EN    γm    tn/m³.   1.297     

DENSIDAD DE SÓLIDOS.                   (Ss)   2.68     

RELACIÓN DE VACÍOS.                     (e)   2.9     

POROSIDAD EN %.                            (n)   74.6     

GRADO DE SATURACIÓN EN %.      (Gw)   82.5     
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SOLUCION GRAFICA: CIRCULO DE MOHR 
 

ENSYA
E No. 

σ 
(kg/c
m²) 

∆σ 
(kg/c
m²) 

γm 
(kg/c
m²) 

Parámetros de 
resistencia 
esfuerzo 
cortante 

 OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE 
DESARENADOR Y CARCAMO DE 

BOMBEO 
LOCALIZACION : MUNICIPIO DE 

ERONGARÍCUARO, MICH. 

1 0.2 0.64
8 1.299 φ =    12 ° 

 PCA – 1,   ESTRATO – 2,      
PROF: 1.80 m. 

2 0.4 0.75
3 1.297 c =       0.22  

kg/cm² 

 DESCRIPCION: LIMO INORGÁICO 
DE ALTA COMPRESIBILIDAD (MH), 

COLOR NEGRO A CAFÉ 

3 0.6 0.85
8 1.295  

 TIPO DE PRUEBA : TRIAXIAL 
RAPIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

0.5
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Ilustración 14. Corte del subsuelo del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15. Ni vel freático 
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vel freático identificado en Erongarícuaro, Mich., a 1.80 m
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en Erongarícuaro, Mich., a 1.80 m  
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9. CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
 

DISEÑO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA AVENI DA SALAZAR, HACIA EL 
HUMEDAL (PLANTA DE TRATAMIENTO),DEL MUNICIPIO DE ER ONGARICUARO, MICHOACAN. 

Nombre de la empresa; _____________________________ ______________ 

Num. de Licitación; _______________________________ ________________ 

Fecha; __________________________________________ 

   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN U. DE 
MEDIDA 

COLECTOR AGUA RESIDUAL 

316 EXCAVACIÓN  CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA ,  INCLUYE 
HERRAMIENTAS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN m3 

706.62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE PVC HIDRÁULICO DE 6"  INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ML 

6 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, POR 0.60 M DE 
ALTO,  DE ACUERDO A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE ROJO 
RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  INCLUYE 
PLANTILLA  DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y PLANTILLA 
DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 

PZA 

3 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, POR 0.70 M DE 
ALTO,  DE ACUERDO A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE ROJO 
RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  INCLUYE 
PLANTILLA  DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y PLANTILLA 
DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 

PZA 

1 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, POR 1.00 M DE 
ALTO,  DE ACUERDO A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE ROJO 
RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  INCLUYE 
PLANTILLA  DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y PLANTILLA 
DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 

PZA 

1 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, POR 1.10 M DE 
ALTO,  DE ACUERDO A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE ROJO 
RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  INCLUYE 
PLANTILLA  DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y PLANTILLA 
DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 

PZA 
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1 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, POR 1.4 M DE ALTO,  
DE ACUERDO A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 
28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP. 
1:3, APLANADO INTERIOR RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, BROCAL DE 
CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  INCLUYE PLANTILLA  DE 
10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y PLANTILLA DE CONCRETO 
DE 10 CM DE ESPESOR, 

PZA 

2 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, POR 1.60 M DE 
ALTO,  DE ACUERDO A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE ROJO 
RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  INCLUYE 
PLANTILLA  DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y PLANTILLA 
DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 

PZA 

CASETA DE CONTROL 

4.5 
FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO,  HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL 
F'C=150 KG /CM2  PROP: 1:5,  DE 10 CM DE  ESPESOR.   INCLUYE MATERIALES Y 
CIMBRA. 

M2 

9 

DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 CM 
REFORZADA CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, INCLUYE 
HABILITACIÓN Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA 

ML 

13.3 
MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO  DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMÚN, INCLUYE ANDAMIO, 
MATERIALES Y EQUIPO. 

M2 

8 

CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 3/4" SECCIÓN= 14 X 15 CM, CIMBRA 2 
CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8",  ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 
CM, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA ,  ANDAMIO, VIBRADO, CURADO, 
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y DESCIMBRADO. 

ML 

9 

DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 
CM REFORZADA CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, 
INCLUYE HABILITACIÓN Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA 

ML 

26.6 
APLANADO  EN MUROS  A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 
1:5,  ESPESOR PROMEDIO 2 CM . REPELLADO,  PULIDO CON PLANA, 
MATERIALES Y ANDAMIO 

M2 

5.18 

LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 3/4", PERALTE 10 CM. REFORZADA CON 
VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN DOS DIRECCIONES, INCLUYE: MATERIALES, 
CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SILLETAS, 
GANCHOS, COLADO, VIBRADO Y CURADO 

M2 

1 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE 1.00x2.00 M. 
CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR PTR Y LAMINA TABLEREADA CALIBRE 18. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FONDO, 
PINTURA Y CERRADURA PHILLIPS DE PASADOR. 

PZA 

26.6 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA 100% LAVABLE, EXTERIOR E 
INTERIOR, COLOR QUE INDIQUE EL ORGANISMO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA, 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. 

M2 
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5.18 

SUMINISTRO, LIMPIEZA  DE SUPERFICIE  Y APLICACIÓN DE  
IMPERMEABILIZANTE Y  RECUBRIMIENTO REFLECTIVO ACRÍLICO CON 
MEMBRANA DE REFUERZO, COLOR TERRACOTA  E, INCLUYE:  DOS MANOS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN DE CHAFLANES Y PRETILES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO 
DE DESPERDICIOS Y MATERIALES SOBRANTES. 

M2 

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ESTANTE PARA 
RECIBIR BATERÍAS,  FABRICADA CON PERFIL DE  TUBULAR PTR DE 1 1/2", 
INCLUYE 4 ENTREPAÑOS DE 1.5 X.30 X 1.80 M    CON INCLINACIÓN DE 30º 

PZA 

CARCAMO DE BOMBEO 

43.3 EXCAVACIÓN  CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA ,  INCLUYE 
HERRAMIENTAS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN m3 

24 
FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO,  HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL 
F'C=150 KG /CM2  PROP: 1:5,  DE 12 CM DE  ESPESOR.   INCLUYE MATERIALES Y 
CIMBRA. 

M2 

22 

DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 CM 
REFORZADA CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, INCLUYE 
HABILITACIÓN Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA 

ML 

34.8 
MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO  DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMÚN, INCLUYE ANDAMIO, 
MATERIALES Y EQUIPO. 

M2 

22 

DALA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 CM 
REFORZADA CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, INCLUYE 
HABILITACIÓN Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA 

ML 

11.2 

CASTILLO DE REFUERZO DE  CONCRETO FC=250 KG/CM2, 3/4" SECCIÓN= 14 X 
15 CM, CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8",  ESTRIBOS 
DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA ,  ANDAMIO, VIBRADO, 
CURADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y DESCIMBRADO. 

ML 

22 

DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 
CM REFORZADA CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, 
INCLUYE HABILITACIÓN Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA 

ML 

33.6 
APLANADO  EN MUROS  A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 
1:5,  ESPESOR PROMEDIO 2 CM . REPELLADO,  PULIDO CON PLANA, 
MATERIALES Y ANDAMIO 

M2 

15 

LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 3/4", PERALTE 10 CM. REFORZADA CON 
VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN DOS DIRECCIONES, INCLUYE: MATERIALES, 
CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SILLETAS, 
GANCHOS, COLADO, VIBRADO Y CURADO 

M2 

3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TAPAS DE REGISTRO CON CONTRAMARCO, 
FABRICADA CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14, REFORZADA CON 
SOLERA DE 3/16" X 1" AL RAZ DE REGISTRO CON DIMENSIONES DE 60 X 60 cm. 

PZA 

1 
FABRICACIÓN DE DESARENADOR DE CONCRETO DE ACUERDO A DISEÑO DE 
PLANOS, ARMADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE REJILLAS DE ALUMINIO 
NATURAL. 

LOTE 
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9 

FABRICACIÓN DE ALERON PERIMETRAL EN EL DESARENADOR Y CARCAMO DE 
BOMBEO DE 50 CM DE ANCHO POR 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE F’c = 150 Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8”, INCLUYE 
PREPARACIÓN DE LA ZONA, APIZONADO, MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
ELABORACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA 

M2 

1 CAMA DE GRAVILLA GRADUADA, PARA FILTRO EN SEGUNDA CÁMARA DEL 
CARCAMO DE BOMBEO DE 20 CM DE ESPESOR. M3 

1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1.0 HP 120V 60GHZ 
PARA AGUAS RESIDUALES, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, PRUEBAS GENERALES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 

1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON INTERRUPTOR 
GENERAL Y PROTECCIÓN TÉRMICA, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, PRUEBAS GENERALES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

LOTE 

32 MODULO FOTOVOLTAICO MONO CRISTALINO MARCA SUNTECH MOD. ST-125, 
125 W PZA 

3 CONTROLADOR DE CARGA MARCA XANTREX MOD. C60, 60 AMP. PZA 

2 BASTIDOR DE ALUMINIO 6.3 MM PARA 8 MÓDULOS. PZA 

48 BATERÍA 31H MCA. CALE, SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO, 12V, 1155AH, 
VIDA ÚTIL 3 A 4 AÑOS. PZA 

1 INVERSOR/CARGADOR HIBRIDO XANTREX DE 6,000W, ONDA SENOIDAL, 48 V, 
CAPACIDAD DE CARGA DE 100 A, MCA. XANTREX, MOD.XW6048 PZA 

1 ACCESORIOS VARIOS PARA INSTALACIÓN LOTE 

ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES 

29 
FABRICACIÓN DE DADOS DE CONCRETO  F'C 250 KG/CM2 DE 0,40 X 0,40 X 0,40 
MTS ARMADO CON VS DE 3/8",  INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 20 X 20 X 20 CM, 
CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

PZA 

1 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR DE 2", EN FORMA 
TRIANGULADA DE ACUERDO A PLANO DE 3.23 X 5 .34 M Y UNA ALTURA DE 10 
CMS A 3.33 M, CON ROMPEVIENTOS VERTICALES Y MARCO SUPERIOR, PARA 
RECIBIR PANELES SOLARES 

LOTE 

1 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR DE 2", EN FORMA 
TRIANGULADA DE ACUERDO A PLANO DE 2.18 M A 4.00 M Y UNA ALTURA DE 10 
CMS A 3.33 M, CON ROMPEVIENTOS VERTICALES Y MARCO SUPERIOR, PARA 
RECIBIR PANELES SOLARES 

LOTE 
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10. PRESUPUESTO BASE 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
DISEÑO DEL COLECTOR Y PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESID UALES 

DE LA CALLE SALAZAR, HACIA EL HUMEDAL DE ERONGARICU ARO, MICHOACAN. 

CLAVE DESCRIPCIÓN U. DE 
MEDIDA CANTIDAD P. U. TOTAL 

COLECTOR AGUA RESIDUAL 

CO-1 

EXCAVACIÓN  CON MAQUINARIA 
RETROEXCAVADORA ,  INCLUYE 
HERRAMIENTAS Y RETIRO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN 

m3 316 $78.60 $24,837.60 

CO-2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LÍNEA DE PVC HIDRÁULICO DE 6"  
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ML 706.62 $119.80 $84,653.08 

CO-3 

FABRICACIÓN DE POZO DE 
VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, 
POR 0.60 M DE ALTO,  DE 
ACUERDO A PROTOTIPO, 
ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO-ARENA 
PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M 
DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  
INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM 
DE ESPESOR DE TEPETATE 
COMPACTADO Y PLANTILLA DE 
CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 6 $9,240.37 $55,442.22 

CO-4 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA 
DE 1.80 M DE DIÁMETRO, POR 0.70 
M DE ALTO,  DE ACUERDO A 
PROTOTIPO, ELABORADO CON  
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 
CM DE ESPESOR, ASENTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO-ARENA 
PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M 
DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  
INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM DE 
ESPESOR DE TEPETATE 
COMPACTADO Y PLANTILLA DE 
CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 3 $10,356.80 $31,070.40 



 

HC-0851.4 Proyecto ejecutivo y materiales para el  
Pretratamiento y colector de la calle Salazar al 

humedal de Erongarícuaro 

 

Informe Final  

 

México, 2008 Página 52 de 101 
FI.C0.4.41.1 

 
 

CO-5 

FABRICACIÓN DE POZO DE 
VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, 
POR 1.00 M DE ALTO,  DE 
ACUERDO A PROTOTIPO, 
ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO-ARENA 
PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M 
DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  
INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM 
DE ESPESOR DE TEPETATE 
COMPACTADO Y PLANTILLA DE 
CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 1 $11,356.80 $11,356.80 

CO-6 

FABRICACIÓN DE POZO DE 
VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, 
POR 1.10 M DE ALTO,  DE 
ACUERDO A PROTOTIPO, 
ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO-ARENA 
PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M 
DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  
INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM 
DE ESPESOR DE TEPETATE 
COMPACTADO Y PLANTILLA DE 
CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 1 $11,356.80 $11,356.80 

CO-7 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 
1.80 M DE DIÁMETRO, POR 1.4 M DE 
ALTO,  DE ACUERDO A PROTOTIPO, 
ELABORADO CON  TABIQUE ROJO 
RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, 
ASENTADO CON MORTERO DE 
CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, 
APLANADO INTERIOR RUSTICO DE 1 
CM DE ESPESOR, BROCAL DE 
CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y 
TAPA DE Fo. Fo.,  INCLUYE PLANTILLA  
DE 10 CM DE ESPESOR DE TEPETATE 
COMPACTADO Y PLANTILLA DE 
CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR,  

PZA 1 $12,656.80 $12,656.80 

CO-8 

FABRICACIÓN DE POZO DE 
VISITA DE 1.80 M DE DIÁMETRO, 
POR 1.60 M DE ALTO,  DE 
ACUERDO A PROTOTIPO, 
ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO-ARENA 
PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 

PZA 2 $13,687.80 $27,375.60 
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RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, 
BROCAL DE CONCRETO DE 1.20M 
DE DIÁMETRO Y TAPA DE Fo. Fo.,  
INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM 
DE ESPESOR DE TEPETATE 
COMPACTADO Y PLANTILLA DE 
CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

CASETA DE CONTROL  

CA-1 

FIRME DE CONCRETO 
HIDRÁULICO,  HECHO EN OBRA 
RESISTENCIA NORMAL F'C=150 
KG /CM2  PROP: 1:5,  DE 10 CM DE  
ESPESOR.   INCLUYE 
MATERIALES Y CIMBRA.  

M2 4.5 $131.10 $589.95 

CA-2 

DALA DE DESPLANTE DE 
CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" 
SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA 
CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 
ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, 
INCLUYE HABILITACIÓN Y 
ARMADO DE ACERO, COLADO, 
VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y 
DESCIMBRA   

ML 9 $180.40 $1,623.60 

CA-3 

MURO DE TABIQUE ROJO 
RECOCIDO  DE 7 X 14 X 28 CM, 
ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO 
COMÚN, INCLUYE ANDAMIO, 
MATERIALES Y EQUIPO. 

M2 13.3 $394.20 $5,242.86 

CA-4 

CASTILLO DE CONCRETO FC=250 
KG/CM2, 3/4" SECCIÓN= 14 X 15 
CM, CIMBRA 2 CARAS, 
REFORZADO CON 4 VARILLAS 
R.N. DE 3/8",  ESTRIBOS DE 1/4" 
A/C 15 CM, INCLUYE: 
MATERIALES, CIMBRA ,  
ANDAMIO, VIBRADO, CURADO, 
HABILITADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO Y 
DESCIMBRADO. 

ML 8 $180.40 $1,443.20 

CA-5 

DALA DE CERRAMIENTO DE 
CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" 
SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA 
CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 
ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, 
INCLUYE HABILITACIÓN Y 
ARMADO DE ACERO, COLADO, 
VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y 
DESCIMBRA   

ML 9 $180.40 $1,623.60 
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CA-6 

APLANADO  EN MUROS  A PLOMO 
Y REGLA CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:5,  ESPESOR 
PROMEDIO 2 CM . REPELLADO,  
PULIDO CON PLANA, 
MATERIALES Y ANDAMIO  

M2 26.6 $243.99 $6,490.13 

CA-7 

LOSA DE CONCRETO FC=250 
KG/CM2, 3/4", PERALTE 10 CM. 
REFORZADA CON VARILLA DE 
3/8" @ 15 CMS EN DOS 
DIRECCIONES, INCLUYE: 
MATERIALES, CIMBRA 
APARENTE, DESCIMBRA, 
HABILITADO Y ARMADO DE 
ACERO, SILLETAS, GANCHOS, 
COLADO, VIBRADO Y CURADO 

M2 5.18 $1,182.41 $6,124.88 

CA-8 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PUERTA METÁLICA ABATIBLE DE 
1.00x2.00 M. CON PERFIL DE 
SECCIÓN TUBULAR PTR Y 
LAMINA TABLEREADA CALIBRE 
18. INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, FONDO, PINTURA Y 
CERRADURA PHILLIPS DE 
PASADOR. 

PZA 1 $4,042.66 $4,042.66 

CA-9 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA VINÍLICA 100% 
LAVABLE, EXTERIOR E INTERIOR, 
COLOR QUE INDIQUE EL 
ORGANISMO, INCLUYE: 
PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, APLICACIÓN DE 
DOS MANOS DE PINTURA 
VINÍLICA, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. 

M2 26.6 $54.70 $1,455.02 

CA-10 

SUMINISTRO, LIMPIEZA  DE 
SUPERFICIE  Y APLICACIÓN DE  
IMPERMEABILIZANTE Y  
RECUBRIMIENTO REFLECTIVO 
ACRÍLICO CON MEMBRANA DE 
REFUERZO, COLOR TERRACOTA  E, 
INCLUYE:  DOS MANOS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CHAFLANES Y PRETILES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA 
DE TRABAJO DE DESPERDICIOS Y 
MATERIALES SOBRANTES. 

M2 5.18 $123.50 $639.73 

CA-11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA TIPO 
ESTANTE PARA RECIBIR BATERÍAS,  
FABRICADA CON PERFIL DE  
TUBULAR PTR DE 1 1/2", INCLUYE 4 
ENTREPAÑOS DE 1.5 X.30 X 1.80 M    
CON INCLINACIÓN DE 30º  

PZA 6 $8,840.00 $53,040.00 
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CARCAMO DE BOMBEO  

CAR-1 

EXCAVACIÓN  CON MAQUINARIA 
RETROEXCAVADORA ,  INCLUYE 
HERRAMIENTAS Y RETIRO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN 

m3 43.3 $78.60 $3,403.38 

CAR-2 

FIRME DE CONCRETO 
HIDRÁULICO,  HECHO EN OBRA 
RESISTENCIA NORMAL F'C=150 
KG /CM2  PROP: 1:5,  DE 12 CM DE  
ESPESOR.   INCLUYE 
MATERIALES Y CIMBRA.  

M2 24 $176.21 $4,229.04 

CAR-3 

DALA DE DESPLANTE DE 
CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" 
SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA 
CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 
ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, 
INCLUYE HABILITACIÓN Y 
ARMADO DE ACERO, COLADO, 
VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y 
DESCIMBRA   

ML 22 $180.40 $3,968.80 

CAR-4 

MURO DE TABIQUE ROJO 
RECOCIDO  DE 7 X 14 X 28 CM, 
ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO 
COMÚN, INCLUYE ANDAMIO, 
MATERIALES Y EQUIPO. 

M2 34.8 $394.20 $13,718.16 

CAR-5 

DALA INTERMEDIA DE 
CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" 
SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA 
CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 
ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, 
INCLUYE HABILITACIÓN Y 
ARMADO DE ACERO, COLADO, 
VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y 
DESCIMBRA   

ML 22 $180.40 $3,968.80 

CAR-6 

CASTILLO DE REFUERZO DE  
CONCRETO FC=250 KG/CM2, 3/4" 
SECCIÓN= 14 X 15 CM, CIMBRA 2 
CARAS, REFORZADO CON 4 
VARILLAS R.N. DE 3/8",  
ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, 
INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA ,  
ANDAMIO, VIBRADO, CURADO, 
HABILITADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO Y 
DESCIMBRADO. 

ML 11.2 $180.40 $2,020.48 

CAR-6 

DALA DE CERRAMIENTO DE 
CONCRETO F'C=200  KG /CM2 3/4" 
SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA 
CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 
ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 CM, 

ML 22 $180.40 $3,968.80 
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INCLUYE HABILITACIÓN Y 
ARMADO DE ACERO, COLADO, 
VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y 
DESCIMBRA   

CAR-7 

APLANADO  EN MUROS  A PLOMO 
Y REGLA CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:5,  ESPESOR 
PROMEDIO 2 CM . REPELLADO,  
PULIDO CON PLANA, 
MATERIALES Y ANDAMIO  

M2 33.6 $243.99 $8,198.06 

CAR-8 

LOSA DE CONCRETO FC=250 
KG/CM2, 3/4", PERALTE 10 CM. 
REFORZADA CON VARILLA DE 
3/8" @ 15 CMS EN DOS 
DIRECCIONES, INCLUYE: 
MATERIALES, CIMBRA 
APARENTE, DESCIMBRA, 
HABILITADO Y ARMADO DE 
ACERO, SILLETAS, GANCHOS, 
COLADO, VIBRADO Y CURADO 

M2 15 $1,182.41 $17,736.15 

CAR-9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
TAPAS DE REGISTRO CON 
CONTRAMARCO, FABRICADA 
CON LAMINA ANTIDERRAPANTE 
CALIBRE 14, REFORZADA CON 
SOLERA DE 3/16" X 1" AL RAZ DE 
REGISTRO CON DIMENSIONES 
DE 60 X 60 cm. 

PZA 3 $1,250.90 $3,752.70 

CAR-10 

FABRICACIÓN DE DESARENADOR 
DE CONCRETO DE ACUERDO A 
DISEÑO DE PLANOS, ARMADO 
CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE 
REJILLAS DE ALUMINIO NATURAL. 

LOTE 1 $18,450.89 $18,450.89 

CAR-11 

CAMA DE GRAVILLA GRADUADA, 
PARA FILTRO EN SEGUNDA 
CÁMARA DEL CARCAMO DE 
BOMBEO DE 20 CM DE ESPESOR. 

M3 1 $1,240.45 $1,240.45 

CAR-12 

FABRICACIÓN DE ALERON 
PERIMETRAL EN EL 
DESARENADOR Y CARCAMO DE 
BOMBEO DE 50 CM DE ANCHO 
POR 15 CM DE ESPESOR A BASE 
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 
F’c = 150 Kg/cm2, ARMADO CON 
VARILLA DE 3/8”, INCLUYE 
PREPARACIÓN DE LA ZONA, 
APIZONADO, MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 
ELABORACIÓN, CIMBRA Y 
DESCIMBRA 

M2 9 $1,182.41 $10,641.69 

CAR-13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BOMBA SUMERGIBLE DE 1.0 HP 
120V 60GHZ PARA AGUAS 
RESIDUALES, INCLUYE 

PZA 1 $11,420.34 $11,420.34 
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CONEXIONES, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, PRUEBAS 
GENERALES Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

CAR-14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE CONTROL CON 
INTERRUPTOR GENERAL Y 
PROTECCIÓN TÉRMICA, INCLUYE 
CONEXIONES, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, PRUEBAS 
GENERALES Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

LOTE 1 $2,640.96 $2,640.96 

CAR-15 
MODULO FOTOVOLTAICO MONO 
CRISTALINO MARCA SUNTECH 
MOD. ST-125, 125 W 

PZA 32 $13,995.69 $447,862.08 

CAR-16 
CONTROLADOR DE CARGA 
MARCA XANTREX MOD. C60, 60 
AMP. 

PZA 3 $3,846.77 $11,540.31 

CAR-17 BASTIDOR DE ALUMINIO 6.3 MM 
PARA 8 MÓDULOS. PZA 2 $10,844.62 $21,689.24 

CAR-18 
BATERÍA 31H MCA. CALE, SELLADA 
LIBRE DE MANTENIMIENTO, 12V, 
1155AH, VIDA ÚTIL 3 A 4 AÑOS. 

PZA 48 $2,291.69 $110,001.12 

CAR-19 

INVERSOR/CARGADOR HIBRIDO 
XANTREX DE 6,000W, ONDA 
SENOIDAL, 48 V, CAPACIDAD DE 
CARGA DE 100 A, MCA. XANTREX, 
MOD.XW6048 

PZA 1 $85,733.85 $85,733.85 

CAR-20 ACCESORIOS VARIOS PARA 
INSTALACIÓN LOTE 1 $6,138.46 $6,138.46 

ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES  

EST-1 

FABRICACIÓN DE DADOS DE 
CONCRETO  F'C 250 KG/CM2 DE 0,40 X 
0,40 X 0,40 MTS ARMADO CON VS DE 
3/8",  INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 20 X 
20 X 20 CM, CIMBRA, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA. 

PZA 29 $1,099.28 $31,879.12 

EST-2 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICA DE PTR DE 2", EN FORMA 
TRIANGULADA DE ACUERDO A PLANO 
DE 3.23 X 5 .34 M Y UNA ALTURA DE 
10 CMS A 3.33 M, CON 
ROMPEVIENTOS VERTICALES Y 
MARCO SUPERIOR, PARA RECIBIR 
PANELES SOLARES  

LOTE 1 $42,450.67 $42,450.67 

EST-3 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICA DE PTR DE 2", EN FORMA 
TRIANGULADA DE ACUERDO A PLANO 
DE 2.18 M A 4.00 M Y UNA ALTURA DE 
10 CMS A 3.33 M, CON 
ROMPEVIENTOS VERTICALES Y 
MARCO SUPERIOR, PARA RECIBIR 
PANELES SOLARES  

LOTE 1 $37,624.46 $37,624.46 

TOTAL SIN IVA  $1’245,342.95 
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11. ESPECIFICACIONES DE OBRA  
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

DISEÑO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE  SALAZAR HACIA EL 
HUMEDAL DE ERONGARICUARO, MICHOACAN.  

Nombre de la empresa; ___________________________________________ 

Núm. de Licitación; _______________________________ ________________ 

Fecha; __________________________________________  

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

CLAVE DESCRIPCIÓN U. DE 
MEDIDA CANTIDAD P. U. TOTAL 

COLECTOR AGUA RESIDUAL 

CO-1 

EXCAVACIÓN  CON MAQUINARIA 
RETROEXCAVADORA ,  INCLUYE 
HERRAMIENTAS Y RETIRO DE MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 

m3 316 
  

CO-2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE PVC 
HIDRÁULICO DE 6"  INCLUYE: MATERIAL, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ML 706.62   

CO-3 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE 
DIÁMETRO, POR 0.60 M DE ALTO,  DE ACUERDO 
A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, 
ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, BROCAL DE 
CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE 
Fo. Fo.,  INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM DE 
ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y 
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 6   

CO-4 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE 
DIÁMETRO, POR 0.70 M DE ALTO,  DE ACUERDO 
A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, 
ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, BROCAL DE 
CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE 
Fo. Fo.,  INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM DE 
ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y 
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 3   
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CO-5 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE 
DIÁMETRO, POR 1.00 M DE ALTO,  DE ACUERDO 
A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, 
ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, BROCAL DE 
CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE 
Fo. Fo.,  INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM DE 
ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y 
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 1 
  

CO-6 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE 
DIÁMETRO, POR 1.10 M DE ALTO,  DE ACUERDO 
A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, 
ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, BROCAL DE 
CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE 
Fo. Fo.,  INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM DE 
ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y 
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 1 
  

CO-7 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE 
DIÁMETRO, POR 1.4 M DE ALTO,  DE ACUERDO 
A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, 
ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, BROCAL DE 
CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE 
Fo. Fo.,  INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM DE 
ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y 
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 1   

CO-8 

FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 M DE 
DIÁMETRO, POR 1.60 M DE ALTO,  DE ACUERDO 
A PROTOTIPO, ELABORADO CON  TABIQUE 
ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, 
ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR 
RUSTICO DE 1 CM DE ESPESOR, BROCAL DE 
CONCRETO DE 1.20M DE DIÁMETRO Y TAPA DE 
Fo. Fo.,  INCLUYE PLANTILLA  DE 10 CM DE 
ESPESOR DE TEPETATE COMPACTADO Y 
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM DE 
ESPESOR,  

PZA 2   

CASETA DE CONTROL 

CA-1 

FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO,  HECHO EN 
OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG /CM2  
PROP: 1:5,  DE 10 CM DE  ESPESOR.   INCLUYE 
MATERIALES Y CIMBRA.  

M2 4.5   
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CA-2 

DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200  
KG /CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA 
CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 
A/C 20 CM, INCLUYE HABILITACIÓN Y ARMADO 
DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA   

ML 9   

CA-3 

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO  DE 7 X 14 
X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4 ACABADO COMÚN, INCLUYE 
ANDAMIO, MATERIALES Y EQUIPO. 

M2 13.3   

CA-4 

CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 3/4" 
SECCIÓN= 14 X 15 CM, CIMBRA 2 CARAS, 
REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8",  
ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: 
MATERIALES, CIMBRA ,  ANDAMIO, VIBRADO, 
CURADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO Y DESCIMBRADO. 

ML 8   

CA-5 

DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200  
KG /CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA 
CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 
A/C 20 CM, INCLUYE HABILITACIÓN Y ARMADO 
DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA   

ML 9   

CA-6 

APLANADO  EN MUROS  A PLOMO Y REGLA CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,  ESPESOR 
PROMEDIO 2 CM . REPELLADO,  PULIDO CON 
PLANA, MATERIALES Y ANDAMIO  

M2 26.6   

CA-7 

LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 3/4", 
PERALTE 10 CM. REFORZADA CON VARILLA DE 
3/8" @ 15 CMS EN DOS DIRECCIONES, INCLUYE: 
MATERIALES, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, 
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SILLETAS, 
GANCHOS, COLADO, VIBRADO Y CURADO 

M2 5.18   

CA-8 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
METÁLICA ABATIBLE DE 1.00x2.00 M. CON 
PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR PTR Y LAMINA 
TABLEREADA CALIBRE 18. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, FONDO, PINTURA Y CERRADURA 
PHILLIPS DE PASADOR. 

PZA 1   

CA-9 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
VINÍLICA 100% LAVABLE, EXTERIOR E INTERIOR, 
COLOR QUE INDIQUE EL ORGANISMO, INCLUYE: 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN 
DE DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA, 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. 

M2 26.6   

CA-10 

SUMINISTRO, LIMPIEZA  DE SUPERFICIE  Y 
APLICACIÓN DE  IMPERMEABILIZANTE Y  
RECUBRIMIENTO REFLECTIVO ACRÍLICO CON 
MEMBRANA DE REFUERZO, COLOR 
TERRACOTA  E, INCLUYE:  DOS MANOS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN 
DE CHAFLANES Y PRETILES, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL 
ÁREA DE TRABAJO DE DESPERDICIOS Y 

M2 5.18   
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MATERIALES SOBRANTES. 

CA-11 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICA TIPO ESTANTE PARA RECIBIR 
BATERÍAS,  FABRICADA CON PERFIL DE  
TUBULAR PTR DE 1 1/2", INCLUYE 4 
ENTREPAÑOS DE 1.5 X.30 X 1.80 M    CON 
INCLINACIÓN DE 30º  
 
 

PZA 6 
  

CARCAMO DE BOMBEO 

CAR-1 

EXCAVACIÓN  CON MAQUINARIA 
RETROEXCAVADORA ,  INCLUYE 
HERRAMIENTAS Y RETIRO DE MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 

m3 43.3   

CAR-2 

FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO,  HECHO EN 
OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG /CM2  
PROP: 1:5,  DE 12 CM DE  ESPESOR.   INCLUYE 
MATERIALES Y CIMBRA.  

M2 24   

CAR-3 

DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200  
KG /CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA 
CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 
A/C 20 CM, INCLUYE HABILITACIÓN Y ARMADO 
DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA   

ML 22 
  

CAR-4 

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO  DE 7 X 14 
X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4 ACABADO COMÚN, INCLUYE 
ANDAMIO, MATERIALES Y EQUIPO. 

M2 34.8   

CAR-5 

DALA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200  KG 
/CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA CON 
4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 A/C 20 
CM, INCLUYE HABILITACIÓN Y ARMADO DE 
ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA   

ML 22   

CAR-6 

CASTILLO DE REFUERZO DE  CONCRETO 
FC=250 KG/CM2, 3/4" SECCIÓN= 14 X 15 CM, 
CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS 
R.N. DE 3/8",  ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, 
INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA ,  ANDAMIO, 
VIBRADO, CURADO, HABILITADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO Y DESCIMBRADO. 

ML 11.2   

CAR-6 

DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200  
KG /CM2 3/4" SECCIÓN 15x15 CM REFORZADA 
CON 4 VARILLAS RN DE 3/8 ESTRIBOS DE 1/4 
A/C 20 CM, INCLUYE HABILITACIÓN Y ARMADO 
DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, 
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA   

ML 22   
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CAR-7 

APLANADO  EN MUROS  A PLOMO Y REGLA CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,  ESPESOR 
PROMEDIO 2 CM . REPELLADO,  PULIDO CON 
PLANA, MATERIALES Y ANDAMIO  

M2 33.6 
  

CAR-8 

LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 3/4", 
PERALTE 10 CM. REFORZADA CON VARILLA DE 
3/8" @ 15 CMS EN DOS DIRECCIONES, INCLUYE: 
MATERIALES, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, 
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SILLETAS, 
GANCHOS, COLADO, VIBRADO Y CURADO 

M2 15   

CAR-9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TAPAS DE 
REGISTRO CON CONTRAMARCO, FABRICADA 
CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14, 
REFORZADA CON SOLERA DE 3/16" X 1" AL RAZ 
DE REGISTRO CON DIMENSIONES DE 60 X 60 
cm. 

PZA 3 
  

CAR-10 

FABRICACIÓN DE DESARENADOR DE 
CONCRETO DE ACUERDO A DISEÑO DE 
PLANOS, ARMADO CON VARILLA DE 3/8", 
INCLUYE REJILLAS DE ALUMINIO NATURAL. 

LOTE 1   

CAR-11 
CAMA DE GRAVILLA GRADUADA, PARA FILTRO 
EN SEGUNDA CÁMARA DEL CARCAMO DE 
BOMBEO DE 20 CM DE ESPESOR. 

M3 1   

CAR-12 

FABRICACIÓN DE ALERON PERIMETRAL EN EL 
DESARENADOR Y CARCAMO DE BOMBEO DE 50 
CM DE ANCHO POR 15 CM DE ESPESOR A BASE 
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F’c = 150 
Kg/cm2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8”, 
INCLUYE PREPARACIÓN DE LA ZONA, 
APIZONADO, MATERIALES NECESARIOS PARA 
SU ELABORACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA 

M2 9   

CAR-13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 
SUMERGIBLE DE 1.0 HP 120V 60GHZ PARA 
AGUAS RESIDUALES, INCLUYE CONEXIONES, 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS 
GENERALES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1   

CAR-14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 
CONTROL CON INTERRUPTOR GENERAL Y 
PROTECCIÓN TÉRMICA, INCLUYE CONEXIONES, 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS 
GENERALES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

LOTE 1 
  

CAR-15 MODULO FOTOVOLTAICO MONO CRISTALINO 
MARCA SUNTECH MOD. ST-125, 125 W 

PZA 32 
  

CAR-16 CONTROLADOR DE CARGA MARCA XANTREX 
MOD. C60, 60 AMP. PZA 3   

CAR-17 BASTIDOR DE ALUMINIO 6.3 MM PARA 8 
MÓDULOS. PZA 2   

CAR-18 
BATERÍA 31H MCA. CALE, SELLADA LIBRE DE 
MANTENIMIENTO, 12V, 1155AH, VIDA ÚTIL 3 A 4 
AÑOS. 

PZA 48   

CAR-19 
INVERSOR/CARGADOR HIBRIDO XANTREX DE 
6,000W, ONDA SENOIDAL, 48 V, CAPACIDAD DE 
CARGA DE 100 A, MCA. XANTREX, MOD.XW6048 

PZA 1 
  

CAR-20 ACCESORIOS VARIOS PARA INSTALACIÓN LOTE 1   
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ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES  

EST-1 

FABRICACIÓN DE DADOS DE CONCRETO  F'C 250 
KG/CM2 DE 0,40 X 0,40 X 0,40 MTS ARMADO CON 
VS DE 3/8",  INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 20 X 20 X 
20 CM, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

PZA 29   

EST-2 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR 
DE 2", EN FORMA TRIANGULADA DE ACUERDO A 
PLANO DE 3.23 X 5 .34 M Y UNA ALTURA DE 10 
CMS A 3.33 M, CON ROMPEVIENTOS VERTICALES 
Y MARCO SUPERIOR, PARA RECIBIR PANELES 
SOLARES  

LOTE 1 
  

EST-3 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR 
DE 2", EN FORMA TRIANGULADA DE ACUERDO A 
PLANO DE 2.18 M A 4.00 M Y UNA ALTURA DE 10 
CMS A 3.33 M, CON ROMPEVIENTOS VERTICALES 
Y MARCO SUPERIOR, PARA RECIBIR PANELES 
SOLARES  

LOTE 1   

TOTAL SIN IVA  
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12. DOCUMENTOS PARA LICITACIÓN 
 
12.1 BASES DE CONCURSO 
 

 
 
 
 
 
 
 

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 No. ___________________ 

 
 
 

DISEÑO DEL COLECTOR Y PRETRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE SALAZAR 
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Í N D I C E 
 

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
No. ___________________ 

 
DISEÑO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE  SALAZAR, HACIA 
EL HUMEDAL (PLANTA DE TRATAMIENTO),DEL MUNICIPIO DE  ERONGARICUARO, 

MICHOACAN. 
 
 
C O N T E N I D O 
 

1 INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 PAGO DE BASES 
1.2 PROPUESTAS CONJUNTAS 

 

2 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES  
2.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
2.2 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
2.2.1 PROPUESTA TÉCNICA 
2.2.2 PROPUESTA ECONÓMICA 
2.3. LUGAR Y VIGENCIA DEL SERVICIO 
2.4 CONDICONES DEL SERVICIO 

 

3 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
3.1 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS 
3.2 PROCEDIMIENTO POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

 

4 GARANTÍAS  
 

5 FECHAS DE EVENTOS 
 5.1 VISITA A LAS INSTALACIONES 
 5.2 ACLARACIONES 

5.3 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
5.4 FALLO DE LICITACIÓN 

 

6 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 

7 FALLO DE LA LICITACIÓN 
 

8  ASPECTOS ECONÓMICOS 
8.1 PAGOS 
8.2 PRECIOS 
8.3 IMPUESTOS Y DERECHOS 
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9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS 

 

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES, DECLARACIÓN D E LICITACIÓN DESIERTA Y 
CANCELACIÓN DE LICITACIÓN. 
10.1 DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES 
10.2 DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 
10.3 CANCELACIÓN DE LICITACIÓN 
10.4 SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

11 ASPECTOS CONTRACTUALES 
11.1 FIRMA DEL CONTRATO 
11.2 RESCISIÓN DE CONTRATO 
11.3 PRÓRROGA 
 

12 MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE 
12.1 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LA LICITACIÓN 
12.2 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 

 
13 CONTROVERSIAS, SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

13.1 CONTROVERSIAS 
13.2 SANCIONES 
13.3 PENAS CONVENCIONALES 

 
14 INCONFORMIDADES 
 
ANEXOS  
 
ANEXO No. 1  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS 
 
ANEXO No. 2  CARTA MANIFIESTO DE VERACIDAD DE DATOS 
 
ANEXO No. 3  CARTA MANIFIESTO DE CONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE  
                             ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
 
ANEXO No. 3 A  CARTA MANIFIESTO DE CONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXIV, 

SEGUNDO PÁRRAFO, INCISOS A), B) Y C) DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 
ANEXO No. 4  OFERTA ECONÓMICA 
 
ANEXO No. 5  CARTA MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO FISCAL 
 
ANEXO No. 6  SOLICITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA 
 
ANEXO No. 7  FORMATO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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ANEXO No. 7 C GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS 
 
ANEXO No. 8  ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO 

DE MEDIO REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
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EL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO. MICHOACAN,  EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU 
REGLAMENTO, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES A PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ________________, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y PRETRATAMIENTO DE LA CA LLE SALAZAR 
AL HUMEDAL EN ERONGARICUARO. MICHOACAN. 
BAJO LAS SIGUIENTES: 
 
 

BASES 
 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL   
 
ESPECIFICACIONES PARTIDA 
CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y PRETRATAMIENTO DE LA CA LLE SALAZAR 
AL HUMEDAL EN ERONGARICUARO. MICHOACAN   

1 
 

 
 
LOS SERVICIOS SOLICITADOS SE DESCRIBEN DETALLADAMENTE EN LOS ANEXOS No. 1 y 
1A. DE ESTAS BASES. 
 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LOS LICITANTES  PODRÁN, PRESENTAR SUS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO LA DOCUMEN TACIÓN ADICIONAL, YA 
SEA POR ESCRITO, O BIEN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA. ESTO ÚLTIMO DEBERÁ EFECTUARSE CONFORME AL ACUERDO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2000 (ANEXO 8), EL CUAL 
REGULA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA ENVIAR 
PROPUESTAS PARTICIPANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
1.1 PAGO DE BASES  
 
PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA ADQUISICIÓN DE 
BASES CUYO COSTO ES DE:  
 
$ __________ (_________________00/100 M.N.) INCLUYE EL 15% DE IVA,  SI SE ADQUIEREN 
DIRECTAMENTE EN LA UNIDAD LICITADORA CON PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE DE CAJA, O 
CERTIFICADO, A NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, O BIEN A TRAVÉS DE COMPRANET.  
EL PAGO POR LAS BASES DE LICITACIÓN PODRÁ SER REALIZADO EN CUALQUIER 
SUCURSAL DEL BANCO HSBC, MEDIANTE LOS FORMATOS DE PAGO QUE GENERA EL 
SISTEMA COMPRANET.  

 
 
LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN POR LICITACIÓN. 
 
SE ADJUDICARÁ EL TOTAL DE LA PARTIDA A UN SOLO PROVEEDOR. 
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1.2 PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR PROPUESTA DE MANERA CONJUNTA SIN NECESIDAD 
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD.  LO ANTERIOR ES DE ACUERDO CON 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y AL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS SERÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
 
LOS INTERESADOS QUE NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE 
REFIEREN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN XXIV, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PODRÁN 
AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS: 
 

I. TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR ADQUIRIENDO, ALGUNO DE LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO, SOLAMENTE UN EJEMPLAR DE BASES; 

 
II. DEBERÁN CELEBRAR ENTRE TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA 

AGRUPACIÓN, UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, 
EN EL QUE SE ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS ASPECTOS SIGUIENTES: 

 
a) NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS 

PERSONAS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE 
LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA 
LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, Y DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y 
MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN 
EN ÉSTAS; 

 
b) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS 

PERSONAS AGRUPADAS, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS 
ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE 
REPRESENTACIÓN; 

 
c) LA DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER 

AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA 
PROPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, MISMO QUE FIRMARÁ 
LA PROPOSICIÓN; 

 
d) LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE 

CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA, ASÍ COMO LA MANERA EN 
QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y 

 
e) ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ 

OBLIGADO EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA CON LOS DEMÁS 
INTEGRANTES, PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO QUE SE FIRME. 
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EN EL SUPUESTO DE QUE RESULTE ADJUDICADA UNA PROPUESTA CONJUNTA, EL 
CONVENIO INDICADO EN LA FRACCIÓN II DE ESTE APARTADO Y LA ACREDITACIÓN DE LAS 
FACULTADES DEL APODERADO LEGAL QUE FORMALIZARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO, 
DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA, SALVO QUE EL CONTRATO SEA FIRMADO  
POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA CONJUNTA O SUS 
APODERADOS, QUIENES EN LO INDIVIDUAL, DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA 
PERSONALIDAD. 
 
PARA EL CASO DE LOS LICITANTES QUE ENVÍEN SUS PROPUESTAS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS, BASTARÁ CON QUE EL REPRESENTANTE COMÚN CUENTE CON LA 
IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, DEBIENDO REMITIR EL CONVENIO QUE SE SEÑALA EN EL PUNTO B), BAJO EL 
NOMBRE DE CONVENIO CON TERMINACIÓN .doc o txt. 
 
LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIO DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN ELABORAR SUS PROPUESTAS EN LOS 
FORMATOS Y VERSIONES QUE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DETERMINE EN 
ESTAS BASES, CON TERMINACIÓN .doc o txt.  
 
 
2 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES  
 
2.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA ESTA LICITACIÓN SERÁN UTILIZADOS A FIN DE 
ASEGURAR AL ORGANISMO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 
PERTINENTES. 
 
PARA LA DEBIDA APLICACIÓN DE LO ANTERIOR, LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
CORRESPONDERÁ AL ÁREA SOLICITANTE DE LOS SERVICIOS. 
 
DURANTE EL ACTO FORMAL DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, CADA 
LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR, EN ORIGINAL Y, SIMULTÁNEAMENTE CON LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE 
MÁS ADELANTE SE DETALLA. LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN 
ENTREGARSE EN UN SOBRE CERRADO CONFORME AL ARTICULO 34 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA 
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PODRÁN ENTREGARSE, YA SEA, DENTRO DEL 
MISMO SOBRE, O POR SEPARADO, LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN SER 
FIRMADAS EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA, DE LA MISMA 
MANERA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS INCISOS A, B, C, D, F Y G 
DEBERÁN SER FIRMADOS POR LA PERSONA FÍSICA, REPRESENTANTE, O APODERADO 
LEGAL DE LA EMPRESA Y CON FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO. 
 
NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR 
RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Ó DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 



 

HC-0851.4 Proyecto ejecutivo y materiales para el  
Pretratamiento y colector de la calle Salazar al 

humedal de Erongarícuaro 

 

Informe Final  

 

México, 2008 Página 71 de 101 
FI.C0.4.41.1 

 
 

 
LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA REQUERIDA, ES LA SIGUIENTE: 
 

A. ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS 
TÉRMINOS DEL ANEXO No. 2 , QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA 
SUSCRIBIR, A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE. 
EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CONVENIO 
DE AGRUPACIÓN, ASÍ COMO EL ANEXO No. 2 DEL REPRESENTANTE COMÚN, 
DEBIDAMENTE REQUISITADO. 

 
 

B. CARTA PODER SIMPLE, EN EL CASO DE QUIEN CONCURRA, A PARTICIPAR EN EL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN REPRESENTACIÓN 
DE UNA PERSONA FÍSICA O MORAL. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y 
COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 

 
C. ESCRITO QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TÉRMINOS 

DEL ANEXO No. 3 , DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
 

 
D. ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN EL CUAL SE MANIFIESTE QUE, POR 

SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR 
CONDUCTAS ORIENTADAS A QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, 
INDUZCAN, O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO 
DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES MÁS 
VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  

 
 

E. COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO DE BASES.  
 

EN EL CASO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN POR MEDIOS REMOTOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA LA CONVOCANTE VERIFICARÁ, PREVIO AL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE ESTOS HAYAN REALIZADO 
EL PAGO DE BASES.  ELLO SE REALIZARÁ MEDIANTE CONSULTA A LAS CUENTAS 
DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA. 

 
F. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXO 3 A.  
 

 
G. CARTA EN LA QUE SE INDIQUE EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA CON 

DISCAPACIDAD O PERSONA MORAL QUE CUENTE CON PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE 
LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA 
INFERIOR A SEIS MESES; ANTIGÜEDAD QUE SE COMPROBARÁ CON EL AVISO DE 
ALTA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

 
EN CASO DE EMPATE EN EL PRECIO SE ADJUDICARÁ POR PREFERENCIA A LA 
PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DEL PÁRRAFO ANTERIOR. 
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2.2 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
EN LA FECHA SEÑALADA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, 
DEBERÁ ENTREGARSE UN SOBRE CERRADO CON CINTA ADHESIVA Y/O ENGRAPADO, 
CONTENIENDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, EN EL ENTENDIDO QUE DESPUÉS DE LA 
FECHA Y HORA ESTABLECIDA PARA EL CITADO ACTO, NO SE  PERMITIRÁ EL ACCESO A 
NINGÚN LICITANTE A LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DELEGA CIÓN: 
 
2.2.1 PROPUESTA TÉCNICA 
 
A. CURRÍCULUM DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ACREDITE UN AÑO DE 

EXPERIENCIA DEL LICITANTE Y LAS RELACIONES COMERCIALES CON CUANDO MENOS 
TRES CLIENTES YA SEA PARTICULARES O DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO, ANOTANDO 
NOMBRES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS, EN DONDE DEMUESTRE TENER CAPACIDAD DE 
OFRECER LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PRESENTE LICITACIÓN.   

 
 
B. TRES COPIAS DE CONTRATOS, PEDIDOS O FACTURAS, COMPLETOS, (CON O SIN, 

PRECIOS) RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA 
PRESENTE LICITACIÓN , CON LA PARTICULARIDAD QUE SE REQUIERE EN CADA UNA DE 
LAS PARTIDAS, FORMALIZADOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 2 AÑOS.   

 
 

C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A PLAZAS DE COBRO QUE EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN EL 
ANEXO 1. 

 
 

D. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE EN CASO DE SER 
GANADOR SE COMPROMETE A PAGAR LOS DAÑOS QUE SUS TRABAJADORES 
OCASIONEN AL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO.  

 
 
E. ESCRITO DONDE INDIQUE EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA PERSONA 

RESPONSABLE, O EN SU CASO DEL SUPERVISOR PARA CUALQUIER DUDA, ACLARACIÓN 
O REPORTE DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POR PARTIDA, ASÍ COMO EL 
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LOS MISMOS. DICHA PERSONA DEBERÁ DE CONTAR 
CON EXPERIENCIA COMPROBABLE Y CAPACIDAD DE SOLUCIÓN INMEDIATA AL 
PROBLEMA QUE SE PRESENTE, DEBIENDO ANEXAR COPIAS SIMPLES LEGIBLES EN LA 
OFERTA TÉCNICA Y PRESENTAR LOS ORIGINALES PARA COTEJO EN LA APERTURA 
CORRESPONDIENTE DEL CURRÍCULO, REGISTROS Y COMPROBANTES DE 
CAPACITACIÓN EN LA MATERIA. NO SERÁN ACEPTADAS AQUELLAS PROPUESTAS EN 
LAS QUE SE CONCIBA EL ENVÍO DE PERSONAL OPERATIVO SIN EL SUPERVISOR 
CORRESPONDIENTE. 
 

F. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA SERÁ 
PARA EL CASO DE ALGUNA DERIVADA DEL SERVICIO. ESTO A PARTIR DE RECIBIDA LA 
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NOTIFICACIÓN, MISMA QUE PODRÁ SER VÍA TELEFÓNICA, FAX O POR CUALQUIER OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN Y NO DEBERÁ EXCEDER 4 HORAS Y TENDRÁ 4 HORAS A 
PARTIR DE LA  LLEGADA A LAS INSTALACIONES PARA RESOLVER EL SERVICIO 
EMERGENTE. PARA LO ANTERIOR EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR 
TELÉFONOS O RADIOLOCALIZADORES DONDE PODRÁ SER LOCALIZADO EN CUALQUIER 
MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 
G. ESCRITO DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE 

SER GANADOR DEL CONTRATO, CONTARA CON EL EQUIPO, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTA NECESARIA PARA PODER LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS QUE SE LE 
ENCOMIENDEN, TRANSPORTAR PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y DEMÁS 
IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  

 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE SER GANADOR EL 
PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS PORTARÁ UNIFORME CON LOGOTIPO Y 
GAFETE DE LA EMPRESA,  

 
H. RELACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS CON LOS QUE 

CUENTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEL MISMO MODO DEBERÁ 
COMPROMETERSE EN ESTE ESCRITO QUE EL PERSONAL TÉCNICO QUE EJECUTARÁ 
LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO CONTARÁ CON LA ROPA, CALZADO Y 
DEMÁS EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, MISMO QUE SERÁ PROPORCIONADO POR 
LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO 

 
I. GARANTÍA POR ESCRITO DE LOS SERVICIOS, CUANDO MENOS DE 3 MESES AL TÉRMINO DEL 

CONTRATO.   
 
J. TODOS LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DE 

AUTODETERMINACIÓN DE CUOTAS AL IMSS, DONDE SE PUEDA COMPROBAR LA 
AFILIACIÓN DE EL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 

K. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE SERÁ EL ÚNICO 
RESPONSABLE DE TODAS LAS DISPOSICIÓN ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO Y LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES PARA 
CON SUS TRABAJADORES.  

 
L. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE EL LICITANTE SE OBLIGA A TENER, 

EN CASO DE ADJUDICACIÓN, POR PARTIDA, UN SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS 
(RESPONSABILIDAD CIVIL) POR LA CANTIDAD DE $ _____________ 
(____________________00/100 M.N.), QUE LE PERMITA RESPONDER POR CUALQUIER 
DAÑO QUE SE OCASIONEN. ADICIONALMENTE Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, 
DEBERÁ PRESENTAR UN ENDOSO DONDE SE SEÑALA AL MUNIC IPIO COMO 
BENEFICIARIO PREFERENTE.  
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M. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SUMINISTRARÁ LOS MATERIALES Y 
MANO DE OBRA. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR PARTIDA.  

 
N. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE SE COMPROMETE A 

ENTREGAR REPORTE FOTOGRÁFICO, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS 
EN LOS CUALES SE REQUIERA A CONSIDERACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LAS 
ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS.  

 
 
P. DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR DEL EJERCICIO 2007 Y ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DEL 

AÑO 2008 QUE OSTENTE EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO O DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, ACREDITANDO UN CAPITAL 
CONTABLE DE $ ______________ (___________________00/100 M.N.) (CONFORME AL ART. 
29 FRACCIÓN III RLAASSP) EN ORIGINAL Y COPIA. 

 
 
2.2.2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
EN EL FORMATO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO 2. 

 
 

2.3. LUGAR Y VIGENCIA DEL SERVICIO 
 

VIGENCIA DEL SERVICIO: 

 
A PARTIR DEL ________ DE NOVIEMBRE AL _________ 200___. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
EL AREA DE OBRAS PUBLICAS VERIFICARÁ QUE LAS PROPUESTAS SEÑALADAS EN EL 
PUNTO 2.2.1 “PROPUESTA TÉCNICA” Y ANEXO 1   CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO, ES 
DECIR QUE LA DOCUMENTACIÓN SEA LA CORRECTA. 
 
LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁ COTIZAR TODOS Y CADA 
UNO DE LOS CONCEPTOS ENUMERADOS EN EL ANEXO 1. EL NO HACERLO IMPLICARÁ SU 
DESCALIFICACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO. 
 
 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRES TADOS 
 
A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE SERÁN RESPONSABLES DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO SERÁ  EL AREA DE OBRAS PUBLICAS A TRAVÉS DE LOS ING. Y ARQ. 
____________________________________ 
 
SE ACEPTARÁN ÚNICAMENTE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CUMPLAN CON 
LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS,  
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DE DICHA EVALUACIÓN SE EMITIRÁ UN INFORME ANALÍTICO INDICANDO SI 
LAS PROPUESTAS CUMPLEN O NO CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS 
SOLICITADOS. 
 
FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS  TÉCNICAS. 
 
EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, EVALUARÁN EL CUMPLIMIENTO DE CADA 
UNO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.2.1. Y SUS 
ANEXOS DE ESTAS BASES Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS REALIZADOS. 
 
DE DICHA EVALUACIÓN SE EMITIRÁ UN INFORME ANALÍTICO INDICANDO SI LAS 
PROPUESTAS CUMPLEN O NO CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 
 
FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA SUPERV ISIÓN DE LOS 
SERVICIOS DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO  
 
 
LOS SUPERVISORES DE LOS SERVICIOS SERÁN LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
ING. __________________________ 
ARQ.___________________________ 
 
EL AREA DE OBRAS PUBLICAS A TRAVÉS DE LAS PERSONAS ARRIBA INDICADAS, 
SUPERVISARAN QUE LOS TRABAJOS SE LLEVEN A CABO UTILIZANDO LOS MATERIALES, 
PERSONAL Y ELEMENTOS NECESARIOS Y ESPECÍFICOS PARA CADA TRABAJO, HACIENDO 
DEL CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR LAS FALTAS EN QUE SE INCURRA PARA QUE SEA 
CORREGIDA LA SITUACIÓN Y SE LLEVEN A CABO CON LA CALIDAD REQUERIDA EN LOS 
TIEMPOS ACORDADOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE APLICARÁN LAS SANCIONES Y 
PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES. 
 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL (LOS) 
LICITANTE (S) PARTICIPANTES ACEPTAN Y DAN SU CONFORMIDAD PARA QUE HASTA EN 
TANTO NO SE TENGAN POR ACEPTADOS LOS SERVICIOS, ÉSTOS NO SE TENDRÁN POR 
RECIBIDOS O ACEPTADOS. 
 
2.4 CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
EL AREA DE OBRAS PUBLICAS ORDENARAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SERÁ LA 
QUE AUTORICE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE EL PRESUPUESTO 
PRESENTADO POR EL LICITANTE GANADOR. 
 
LOS FALTANTES, SUSTITUCIÓN DE MATERIALES, VICIOS OCULTOS EN LA MANO DE OBRA Y 
DAÑOS A LAS INSTALACIONES, SERÁN DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, QUIEN 
RESARCIRÁ AL MUNICIPIO LOS IMPORTES QUE RESULTEN. 
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PARA EFECTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE PROCEDERÁ A LA 
ELABORACIÓN DEL REPORTE DE ENTREGA RECEPCIÓN. CON VISTO BUENO DEL 
SUPERVISOR DE OBRA.. 
 
 
EL LICITANTE GANADOR, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL, INTEGRIDAD FÍSICA, ETC., DEL PERSONAL UTILIZADO EN 
LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y RESPONDERÁ DE TODAS LAS 
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL 
MUNICIPIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS DERIVADOS DE ESTA LICITACIÓN. 
 
3 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
LOS LICITANTES PRESENTARÁN EN UN SÓLO SOBRE CERRADO, LA DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA PREVISTA EN EL APARTADO 2.2 DE ESTAS BASES.  EL CONTENIDO 
DEL APARTADO 2.1 PODRÁ INTEGRARSE AL SOBRE Ó ENTREGARSE POR SEPARADO. 
 
A ELECCIÓN DEL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR ESCRITO EN DONDE MANIFIESTE SI 
ENTREGA O NO LA INFORMACIÓN CON EL CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y EL TRIGÉSIMO SEXTO DE LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. EN CASO 
AFIRMATIVO DEBERÁ SEÑALAR LOS DOCUMENTOS O LAS SECCIONES DE ESTOS QUE 
CONTENGAN LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, RESERVADA O COMERCIAL RESERVADA, 
SIEMPRE QUE TENGAN EL DERECHO DE RESERVARSE LA INFORMACIÓN, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES. ASIMISMO DEBERÁ SEÑALAR EL 
FUNDAMENTO POR EL CUAL CONSIDERA QUE TENGA ESE CARÁCTER. 
 
EN EL ENTENDIDO, QUE LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO ANTES REFERIDO 
NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. 
 
3.1 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS 
 
LAS OFERTAS DEBEN ENTREGARSE SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS, EN SOBRE 
CERRADO CON CINTA ADHESIVA Y/O ENGRAPADO, PARA LAS PROPUESTAS POR ESCRITO. 
 
LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. 
 
LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA CLARA Y AMPLIA LA DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS QUE OFRECEN, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 DE 
ESTAS BASES. 
 
LA OFERTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE, EN EL FORMATO QUE SE ADJUNTA COMO 
ANEXO 2 (SIN CONCEPTOS ADICIONALES), DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA POR LA 
PERSONA FÍSICA O POR LA PERSONA CON PODER OTORGADO ANTE FEDATARIO PÚBLICO 
PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DOMINIO. 
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LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER A PRECIO FIJO Y EN PESOS MEXICANOS Y DEBERÁN 
PRESENTARSE CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO. 
 
LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 90 DÍAS 
NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA. 
 
3.2 PROCEDIMIENTO POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA 
 

A. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE LAS BASES DE LA LICITACIÓN SEAN 
ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO EN BANCOS POR MEDIO DE LOS 
FORMATOS QUE, PARA ESTE EFECTO, EXPIDE COMPRANET. 

 
B. SE DEBERÁ CONCLUIR EL ENVÍO DE SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, 

INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ESTAS, A MÁS TARDAR UNA HORA 
ANTES DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA PARA EL INICIO 
DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

C. SE DEBERÁ IDENTIFICAR, PREFERENTEMENTE, CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE 
INTEGREN SUS PROPOSICIONES CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO 
ELLO SEA TÉCNICAMENTE POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, 
EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE 
EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. 

 
D. SE VERIFICARÁ, PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES, MEDIANTE CONSULTA EN LOS SISTEMAS DE BANCA 
ELECTRÓNICA DEL MUNICIPIO, QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES POR MEDIOS 
REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA HAYAN REALIZADO EL PAGO DE LAS 
BASES.  

 
 
4 GARANTÍAS 
 
4.1 GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR UNA GARANTÍA RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS ALTERNATIVAS 
SIGUIENTES:  

 
A. CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA 

ESTABLECIDA EN TERRITORIO MEXICANO, POR EL 5% DEL MONTO ADJUDICADO, SIN 
IVA. (ANEXO No. 7-A) . 

 
B. FIANZA DEL 10% DEL MONTO ADJUDICADO, SIN IVA.  

 
EN AMBOS CASOS DEBERÁ SER A FAVOR DEL MUNICIPIO. LA GARANTÍA DEBERÁ ESTAR 
VIGENTE HASTA QUE SE CUMPLA A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO. CON LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS, TAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO No. 7.  
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EL LICITANTE, A LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE, Y PARA ACREDITAR 
LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL, DEBIDAMENTE 
FIRMADA, DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA (ANEXO No. 7-B) . 
 
LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTARSE A 
MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
FIRMA DEL CONTRATO, EN LA SUBDELEGACIÓN JURÍDICA. 
 
5 FECHAS DE EVENTOS 
 
LOS LICITANTES QUE OPTEN POR UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA ENVIAR SUS PROPOSICIONES PODRÁN TAMBIÉN ASISTIR SIN NINGÚN IMPEDIMENTO 
A LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.  
 
LAS ACLARACIONES A ESTAS BASES SE SOLICITARÁN POR ESCRITO EN HOJA 
MEMBRETADA DE LAS EMPRESAS LICITANTES CON FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y SE 
PODRÁ ENVIAR YA SEA POR FAX AL  ------------------ EXTENSIONES   ---------------, UN DÍA ANTES 
DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA DICHA JUNTA; Ó POR CORREO ELECTRÓNICO A:   ------------
---------------------------------------------. 
 
LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIOS REMOTOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PODRÁN ENVIAR SUS PREGUNTAS POR MEDIO DEL 
PROGRAMA INFORMÁTICO DE COMPRANET, UN DÍA ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA 
PARA DICHA JUNTA, DEBIENDO REMITIR VÍA FAX SU COMPROBANTE DE PAGO, PREVIO A LA 
JUNTA DE ACLARACIONES.  
 
LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN EN FORMA ELECTRÓNICA SE DARÁN POR NOTIFICADOS 
DEL ACTA QUE SE LEVANTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CUANDO ÉSTA SE 
ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE COMPRANET SIN MENOSCABO DE QUE 
PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGERLA. 
 
5.1 JUNTA DE ACLARACIONES  
 
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ES OPTATIVA LA PRESENCIA DEL LICITANTE, Y 
ÚNICAMENTE PODRÁN FORMULAR ACLARACIONES LAS PERSONAS QUE HAYAN  
ADQUIRIDO BASES, DEBIENDO PRESENTAR COPIA DEL PAGO DE LAS MISMAS, AUNQUE LA 
ASISTENCIA A LA JUNTA ES OPTATIVA, SERÁN OBLIGATORIAS LAS MODIFICACIONES QUE 
EN LA MISMA SE HAGAN. 
 
EL _________________ 200 ----, A LAS _________ HORAS 
 
5.2 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
EL  ------------------------ DE 200 -----, A LAS  ------------ HORAS 
 
UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, 
ÉSTAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN 
CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN HASTA SU 
CONCLUSIÓN. 
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5.3 FALLO DE LICITACIÓN 
 
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, SE SEÑALARÁ 
LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN. 
 
TODOS LOS EVENTOS ANTERIORES SE LLEVARÁN A CABO EN  -------------------------------------------
------------------------------------------------------- 
 
6 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 
EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO 
CONFORME A LO SIGUIENTE:  

 
I.  UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERÁ A 

SU APERTURA, SE DESECHARÁN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS; 

 
LA CONVOCANTE, EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, INICIARÁ 
CON LAS QUE FUERON ENVIDAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y 
POSTERIORMENTE CON LAS PRESENTADAS EN PAPEL EN EL CITADO ACTO. 

 
EN EL SUPUESTO QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA  SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA O DEL MUNICIPIO, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE 
CONTENGAN LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE 
RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN.  

 
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER 
MOMENTO QUE DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN NO SE HAYA SUSCITADO 
ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPUESTAS QUE OBREN EN PODER DE LA 
CONVOCANTE. 

 

II.  POR LO MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y EL SERVIDOR PÚBLICO 
DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD FACULTADO PARA PRESIDIR EL ACTO O EL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE, RUBRICARÁN LAS PARTES DE LAS 
PROPUESTAS QUE PREVIAMENTE HAYA DETERMINADO LA CONVOCANTE EN LAS 
BASES DE LICITACIÓN, LAS QUE PARA ESTOS EFECTOS CONSTARÁN 
DOCUMENTALMENTE, DEBIENDO EN SEGUIDA DAR LECTURA AL IMPORTE TOTAL 
DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS; 

 
III.  SE LEVANTARÁ ACTA QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA QUE SE 
HARÁN CONSTAR LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR 
EVALUACIÓN Y EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO LAS QUE 
HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; EL ACTA SERÁ 
FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES 
ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA; LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO 
INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESA FECHA A 
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DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE SU 
NOTIFICACIÓN, Y 

 
IV.  EN EL ACTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE SEÑALARÁ LUGAR, 

FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN; ESTA 
FECHA DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y PODRÁ 
DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE VEINTE DÍAS  
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE 
PARA EL FALLO.  LA CONVOCANTE PROCEDERÁ A REALIZAR LA EVALUACIÓN DE 
LA O LAS PROPUESTAS ACEPTADAS.  

 
EN LAS ACTAS QUE LEVANTE LA CONVOCANTE SE HARÁN CONSTAR LAS OFERTAS 
RECIBIDAS, IDENTIFICANDO AQUELLAS QUE HAYAN PRESENTADO POR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.  

 
LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, 
SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL ACTA QUE SE LEVANTE, CUANDO ÉSTA SE 
ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET, POR MEDIO DEL PROGRAMA 
INFORMÁTICO QUE LES FUE ENTREGADO A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL 
QUE SE CELEBRE DICHO EVENTO, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR 
DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGERLAS. 
 

7 FALLO DE LICITACIÓN 
 

LAS ACTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES, ASÍ COMO DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN, SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO HAYAN 
ASISTIDO A DICHOS ACTOS, PODRÁN RECOGERLAS EN  -------------------------------  DE LA 
CONVOCANTE, A PARTIR DE LA FECHA DEL EVENTO POR UN PLAZO NO MENOR A 
CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES, LO ANTERIOR EN APEGO AL ARTÍCULO 35 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
 
LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA, SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL FALLO, CUANDO ÉSTE SE 
ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE COMPRANET, A MÁS TARDAR EL 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SE DECLARE ÉSTE, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA 
ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGER EL ACTA 
QUE SE HUBIESE LEVANTADO. 
 
LAS PROPUESTAS DESECHADAS SERÁN DEVUELTAS TRANSCURRIDOS 60 DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO DE LA LICITACIÓN, 
SALVO LOS CASOS EN QUE EXISTA UNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO 
CASO LAS PROPUESTAS DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN 
DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS 
TÉRMINOS LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O 
DESTRUCCIÓN. 

 
EL MUNICIPIO CONSERVARÁ EN FORMA ORDENADA Y SISTEMÁTICA TODA LA 
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DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ELECTRÓNICA, COMPROBATORIA DE LOS ACTOS 
Y CONTRATOS MATERIA DE ESTE ORDENAMIENTO, CUANDO MENOS POR UN LAPSO 
DE TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN; EXCEPTO LA 
DOCUMENTACIÓN CONTABLE, EN CUYO CASO SE ESTARÁ A LO PREVISTO POR LAS 
DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
 

8  ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
8.1 PAGOS 
 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. 

 
El PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL. 
 
EL MONTO DEL CONTRATO SE CUBRIRÁ POR SERVICIO PRESTADO, LAS FACTURAS 
DEBERÁN ENTREGARSE EN ______________________PARA SU VALIDACIÓN.  DICHAS 
FACTURAS SE PAGARÁN A LOS VEINTE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA 
MISMA, O SE PODRÁ OBTENER EL PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, (ANEXO No. 6). 
 
 
LA FACTURACIÓN SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
 
 
 
8.2 PRECIOS 
 
LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO. 
 
8.3 IMPUESTOS Y DERECHOS 
 
EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ERONGARICUARO, ACEPTARÁ 
CUBRIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ÚNICAMENTE SI SE ENCUENTRA 
DEBIDAMENTE DESGLOSADO EN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y FACTURAS. 
 
PARA PERSONAS FÍSICAS 
 
EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ERONGARICUARO, EFECTUARÁ 
LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LOS TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 1° A Y 3° TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DEL IM PUESTO AL VALOR AGREGADO, 
DEBIENDO EL LICITANTE GANADOR ANOTAR EN LOS COMPROBANTES QUE EXPIDA LA 
SIGUIENTE LEYENDA: “IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMP UESTO 
AL VALOR AGREGADO.” 
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9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y 
ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

 
A. SE ACEPTARÁN ÚNICAMENTE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE 

CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y SUS 
ANEXOS. 

 
B. SE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTAS 

BASES Y SUS ANEXOS. DE LA EVALUACIÓN SE EMITIRÁ UN INFORME ANALÍTICO 
INDICANDO SI LAS PROPUESTAS SON ACEPTABLES, O NO.  

 
C. EN CASO DE EMPATE EN EL PRECIO, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ A FAVOR 

DEL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO EL REQUISITO SOLICITADO EN EL PUNTO 
2.1 INCISO G DE ESTAS BASES, O EN SU DEFECTO, SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL 
LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN EN 
EL ACTO DE FALLO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

 
POR NINGÚN MOTIVO SE UTILIZARÁN MECANISMOS DE PUNTOS, O 
PORCENTAJES PARA EVALUAR PROPUESTAS. 
 
 
10 DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES, DECLARACIÓN D E LICITACIÓN 

DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN. 
 
10.1 SE DESCALIFICARÁ A LOS LICITANTES POR CUALQUIE RA DE LAS 

SIGUIENTES CAUSAS: 
 

A. SI NO CUMPLEN CON ALGUNA DE LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN LAS BASES 
Y SUS ANEXOS, QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA. 

 
B. SI SE COMPRUEBA QUE TIENEN ACUERDO CON OTROS LICITANTES PARA ELEVAR 

LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE 
TENGA COMO FIN OBTENER VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES. 

 
C. SI PRESENTAN SUS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA INCOMPLETAS, ASÍ 

COMO SU DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. 
 

D. SI NO PRESENTAN EN UN SÓLO SOBRE CERRADO SUS PROPUESTAS TÉCNICA Y 
ECONÓMICA. 

 
E. SI HAN INCURRIDO EN FALSEDAD PARA PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN, PREVIA COMPROBACIÓN 
FEHACIENTE. 

 
F. SI NO COTIZAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE LOS ANEXOS 1. 
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10.2 DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN  
 
SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN EN LOS CASOS SIGUIENTES: 
 

A. CUANDO NADIE ADQUIERE LAS BASES.  
 

B. CUANDO NO SE REGISTRE CUANDO MENOS UN LICITANTE, PARA ASISTIR AL ACTO 
DE APERTURA DE OFERTAS. 

 
C. CUANDO NINGÚN LICITANTE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS 

BASES.  
 

D. CUANDO LOS PRECIOS DE NINGUNA DE LAS OFERTAS SEAN ACEPTABLES, 
CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE. 

 
10.3 CANCELACIÓN DE LICITACIÓN 
 
EL MUNICIPIO PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN, PARTIDAS O CONCEPTOS 
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA, CUANDO 
EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE PROVOQUEN 
LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS Y QUE 
DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE 
OCASIONARA UN DAÑO O PERJUICIO AL MUNICIPIO. 
 
10.4 SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
CUANDO LA SUSPENSIÓN OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES AL MUNICIPIO, A SOLICITUD 
ESCRITA DE “EL PROVEEDOR” SE CUBRIRÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES DURANTE EL 
TIEMPO QUE DURE ESTA SUSPENSIÓN, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE 
CONTRATO, DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 

1. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN 
CORRESPONDIENTE LA RELACIÓN DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES MISMA QUE 
DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADA Y DOCUMENTADA. 

 
2. EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. ASI COMO ÁREAS ENCARGADAS DE LA 

SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS PROCEDERÁN A REVISAR Y APROBAR LA 
RELACIÓN DE GASTOS NO RECUPERABLES QUE HAYA SIDO PRESENTADA. 

 
3. UNA VEZ AUTORIZADA LA RELACIÓN DE GASTOS NO RECUPERABLES, EL 

PROVEEDOR” PODRÁ PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 
 

4. LA FACTURA SERÁ REVISADA Y AUTORIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PUBLICAS. 

 
5. UNA VEZ REVISADA Y AUTORIZADA LA FACTURA, SE PROCEDERÁ A SU PAGO AL 

LUNES SIGUIENTE, OCHO DÍAS DESPUÉS DE ENTREGARSE EN EL DEPARTAMENTO 
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DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA TESORERIA DEL MUNICIPIO, EN HORARIO DE 9:00 
A 14:00 HORAS. 

 
EN CUALQUIERA DE LOS CASOS PREVISTOS EN ESTE ARTÍCULO, SE PACTARÁ POR LAS 
PARTES EL PLAZO DE SUSPENSIÓN, A CUYO TÉRMINO PODRÁ INICIARSE LA TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL CONTRATO.  
 
 
11 ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
11.1 FIRMA DEL CONTRATO-PEDIDO  
 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2008, 
PREVIAMENTE A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS CUYO MONTO EXCEDA DE 
$300,000.00, SIN INCLUIR EL IVA, LOS PROVEEDORES A QUIENES SE LES HAYAN 
ADJUDICADO LOS MISMOS, DEBERÁN PRESENTAR DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO 
POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUM PLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO No. 5. 

 
 

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL (LOS) LICITANTE (S) GANADOR (ES) 
EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE COMPROMETE (N) A SUSCRIBIR EL ORIGINAL DEL 
CONTRATO–PEDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS 20 DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, Y PRESENTAR LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN:  
 

A. PERSONAS MORALES : 
 

1) COPIA CERTIFICADA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS, EN LA QUE 
CONSTE SU CONSTITUCIÓN CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS CON 
DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
2) ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 

 
3) EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL PODER 

OTORGADO ANTE FEDATARIO PÚBLICO (PUDIENDO SER UN PODER ESPECIAL  
PARA ESTOS EFECTOS, UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O 
ACTOS DE DOMINIO, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO. 

 
4) IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL Y ORIGINAL PARA SU COTEJO. 
 
 

5) DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA 
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE 
CONFORMIDAD CON EL ANEXO No. 5.  
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B. PERSONAS FÍSICAS: 
 

1) ACTA DE NACIMIENTO PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD MEXICANA. 
 

2) COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA ACOMPAÑADO 
DEL ORIGINAL PARA SU COTEJO. 

 
3) ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL Y CURP EN EL 

CASO DE QUE NO ESTÉ INCLUIDO EN LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 
 

4) DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA 
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE 
CONFORMIDAD CON EL ANEXO No. 5.  

 
 
EL LICITANTE QUE NO FIRME EL CONTRATO-PEDIDO, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL 
MISMO, SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
LOS ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS ASUMIRÁN LA RESPONSABILIDAD TOTAL 
FRENTE A TERCEROS POR INFRINGIR PATENTES, MARCAS O VIOLAR REGISTRO DE 
DERECHO DE AUTOR. 
 
11.2 RESCISIÓN DE CONTRATO 
 
EL MUNICIPO DE ERONGARICUARO, PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS 
CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL 
PROVEEDOR. 
 
EN CONSECUENCIA, SE PODRÁ PROCEDER, EN LOS TÉRMINOS LEGALES, A ADJUDICAR LA 
OPERACIÓN AL LICITANTE QUE OCUPE EL SEGUNDO LUGAR EN LA EVALUACIÓN, SIEMPRE 
QUE LA DIFERENCIA DEL COSTO NO SEA MAYOR AL 10% DE LA PROPUESTA 
ORIGINALMENTE ACEPTADA. 
 
SE PODRÁN DAR POR TERMINADOS, ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO 
CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN CUANDO, POR CAUSAS 
JUSTIFICADAS, SE EXTINGA LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE 
CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO AL MUNICIPIO O 
SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTO S QUE DIERON ORIGEN AL 
CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONF ORMIDAD EMITIDA POR LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. EN ESTOS CASOS, EL ORGANISMO REEMBOLSARÁ 
AL PROVEEDOR LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE 
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN 
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
 
EN CASO DE RESCISIÓN, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SERÁ 
PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS. 
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12 CONTROVERSIAS, SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 
 
12.1 CONTROVERSIAS 
 
LAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN CON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, SE RESOLVERÁN 
CON APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES  
APLICABLES. 
 
12.2 SANCIONES 
 
LOS PROVEEDORES QUE NO SOSTENGAN SUS OFERTAS DE ACUERDO A LA VIGENCIA 
SEÑALADA, O NO FIRMEN LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS 
SERÁN SANCIONADOS, DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DE ACUERDO A 
LO SIGUIENTE: 
 

A. LOS LICITANTES QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS 
MISMOS NO FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO POR LA CONVOCANTE; 

 
B. LOS PROVEEDORES QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 50 DE ESTE ORDENAMIENTO, RESPECTO DE DOS O MÁS DEPENDENCIAS O 
ENTIDADES; 

 
C. LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS 
O PERJUICIOS GRAVES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE; ASÍ COMO, 
AQUELLOS QUE ENTREGUEN SERVICIOS CON ESPECIFICACIONES DISTINTAS DE LAS 
CONVENIDAS; 

 
D. LOS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTÚEN CON DOLO O MALA 

FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO 
DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD, Y 

 
E. LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 50 

DE LA LEY. ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 64 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
MENCIONADA. 

 
12.3 PENAS CONVENCIONALES 
 
SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO: 
 

A. LOS PROVEEDORES NO CUMPLAN CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA 
FECHA SEÑALADA. 
 

B. LOS SERVICIOS NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS CONVENIDAS. 
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C. LOS PROVEEDORES NO CUMPLAN CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 
DEL CONTRATO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS. 

 
LA PENA CONVENCIONAL QUE SE APLICARÁ POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA CARTA  
LAS PENAS CONVENCIONALES NO EXCEDERÁN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS 
NO PRESTADOS OPORTUNAMENTE. 
 
EL MUNICIPIO, PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CUALQUIER 
MOMENTO EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO 
QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, EN 
EL ENTENDIDO DE QUE, EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO 
PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS 
MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 
 
12.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE PENAS CONVENCI ONALES 
 
EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”, SERÁ 
EL SIGUIENTE:  
 
1.- EL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZA EL CÁLCULO DEL MONTO TOTAL DE LA 
PENALIZACIÓN A APLICARSE. 
 
2.- EL AREA DE OBRAS PUBLICAS LE NOTIFICARA, VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O 
TELEFÓNICAMENTE, AL PROVEEDOR EL MONTO TOTAL A PENALIZAR Y LA DESCRIPCIÓN DE 
LAS CAUSAS, SOLICITANDO LA PRESENTACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO A FAVOR DEL 
MUNICIPIO. 
 
3.- “EL PROVEEDOR” PRESENTA SU FACTURA MENSUAL POR LOS SERVICIOS DEVENGADOS 
Y SU NOTA DE CRÉDITO POR EL MONTO TOTAL DE LA PENALIZACIÓN, LAS CUALES SON 
REVISADAS Y VALIDADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
 
13 INCONFORMIDADES 
 
EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA INCONFORMIDAD, LOS LICITANTES PODRÁN 
PRESENTARLA A SU ELECCIÓN, POR ESCRITO EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE  ---
---------------------------, QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
CUANDO DICHOS ACTOS  SE RELACIONEN CON:  
 

I. LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LICITACIÓN O LA JUNTA DE ACLARACIONES, 
SIEMPRE QUE EL INTERESADO HAYA ADQUIRIDO LAS BASES Y MANIFESTADO SU 
OBJECIÓN, ASÍ COMO LOS ARGUMENTOS Y RAZONES JURÍDICAS QUE LA FUNDEN, 
EN LA PROPIA JUNTA DE ACLARACIONES. 
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EN ESTE SUPUESTO, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR EL 
INTERESADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN 
DE LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES; 

II. LOS ACTOS COMETIDOS DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y EL FALLO. 

EN ESTE CASO, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR EL 
LICITANTE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN 
DEL ACTO RESPECTIVO, O 

III. LOS ACTOS Y OMISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE IMPIDAN LA 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES 
O EN ESTA LEY. 

EN ESTA HIPÓTESIS, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR QUIEN 
HAYA RESULTADO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 
A AQUEL EN QUE SE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO. 

SE CONVOCA A LAS CÁMARAS, COLEGIOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA FÍSICA, QUE SIN HABER 
ADQUIRIDO LAS BASES, MANIFIESTE INTERÉS EN ASISTIR A LOS EVENTOS DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN. PARA ELLO, DEBERÁN REGISTRAR SU ASISTENCIA EN LOS EVENTOS Y ABSTENERSE DE 
INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. 
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ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
 
TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por trazo y nivelación a las actividades 
involucradas con limpieza del terreno, su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecución 
de los trabajos; así mismo en el alcance de éste concepto está implícito el trazo y la 
nivelación instalando bancos de nivel y el marcado necesario del área a ejecutar. 
 
MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie 
objeto de limpia, trazo y nivelación, medida ésta en su proyección horizontal, y tomando 
como unidad el metro lineal con aproximación a la unidad. El precio unitario incluye todos 
los suministros necesarios como son algunos de ellos: materiales, equipo topográfico, 
mano de obra, etc. 

EXCAVACION CON MAQUINARIA 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por excavación con maquinaria 
retroexcavadora. A la acción de demoler, romper o excavar una cepa de las medidas 
establecidas en el catalogo de conceptos. Así mismo se entiende que se utilizara el 
material producto de la excavación para el relleno de la cepa después de realizados los 
trabajos de la instalación de la tubería y el material restante será retirado fuera de las 
obras realizadas. 
 
MEDICION Y PAGO.- La cuantificación para efecto de estos conceptos se hará por metro 
cúbico. La limpieza del lugar de trabajo se considera en las condiciones generales antes 
expuestas. El contratista será responsable de proporcionar las herramientas necesarias y 
equipo que el personal requiera para llevar a cabo este concepto. 
 

SUMINISTRO DE CAMA DE ARENA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por suministro de cama de arena. El acarreo 
y las acciones necesarias para la carga, acarreo y disposición final del material removido, 
dentro de la cepa para recibir la tubería.  
 
MEDICION Y PAGO.- La cuantificación para efecto de estos conceptos se hará por metro 
cúbico. La limpieza del lugar de trabajo se considera en las condiciones generales antes 
expuestas. El contratista será responsable de proporcionar las herramientas necesarias y 
equipo que el personal requiera para llevar a cabo este concepto. 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULIC O CON 
CAMPANA Y JUNTA YUGOL. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por este concepto la colocación e instalación 
de tubería de PVC hidráulico de 6” Y 4”, De acuerdo al diseño del colector y el arreglo de 
la misma establecidos en plano. Así mismo se entiende que los materiales consumibles 
estarán dentro de este concepto. 
El Contratista proporcionará el material, las herramientas y equipo necesario así como los 
accesorios que se requieran para la correcta ejecución de la actividad. 
 
MEDICION Y PAGO.- Para fines de pago de este concepto se hará por metro lineal, con 
aproximación a un decimal. El precio unitario incluye los suministros de los materiales 
necesarios, para la instalación, mano de obra en general y las herramientas necesarias. 
 
 
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE POZOS DE VISITA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por fabricación de pozos de visita. A la 
fabricación de plantilla de concreto de 8 cm. De espesor, con media caña, muros de 
tabique recosido asentado con mortero-arena, aplanados interiores de 2 cm de espesor. 
Así como brocal de concreto armado con varilla de 3/8” y  de 12 cm. de espesor. Con tapa 
de Fofo. Incluye excavaciones y retiro del material producto de la excavación. 
Dimensiones especificadas en planos de detalles. 
 
MEDICION Y PAGO.- Los trabajos que el contratista ejecute serán por Pozo de visita 
fabricado, y se medirán para fines de pago, por unidad y serán elaborados con apego a lo 
señalado en el proyecto y/o las órdenes del Supervisor. El precio unitario incluye la 
excavación y el suministro de todos los materiales con mermas, desperdicios, fletes, 
madera, andamios, acarreos, mano de obra, herramientas, el equipo necesario y la 
limpieza final del área de trabajo. 
 

FABRICACION DE DESARENADOR Y CARCAMO DE BOMBEO. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por fabricación de desarenador a la 
construcción de dos canales fabricados por concreto armado con varilla de 3/8”, y dos 
rejillas fabricadas en aluminio natural de 1”. (Medidas en plano de detalles).  
 
Se entenderá por fabricación de carcamo de bombeo. A la fabricación de una plantilla de 
concreto de 12 cm. De espesor,  muros de tabique recocido asentado con mortero-arena, 
dalas de desplante, refuerzo y cerramiento de concreto, castillos de concreto armado, 
aplanados interiores de 2 cm de espesor, losa de concreto 10 cms de espesor, tapas 
metálicas de registro con contramarco, Dicho carcamo estará dividido en tres cámaras en 
medidas proporcionales con la dirección de flujo ascendente y descendente, donde la 
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segunda cámara contara con una cama de gravilla graduada,  Incluye excavaciones y 
retiro del material producto de la excavación. Dimensiones especificadas en planos de 
detalles. 
 
MEDICION Y PAGO.- Los trabajos que el contratista ejecute serán por unidad, y se 
medirán para fines de pago. Los cuales serán elaborados con apego a lo señalado en el 
proyecto y/o las órdenes del Supervisor. El precio unitario incluye el suministro de todos 
los materiales, desperdicios, fletes,  mano de obra, herramientas, el equipo necesario y la 
limpieza final del área de trabajo. 

 

FABRICACION DE CASETA DE CONTROL 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por fabricación de caseta de control a 
elaboración de una plantilla de concreto de 10 cm. De espesor,  muros de tabique 
recocido asentado con mortero-arena, dalas de desplante, y cerramiento de concreto 
armado, castillos de concreto armado, aplanados interiores de 2 cm de espesor, losa de 
concreto 10 cms de espesor, puerta metálica abatible. Así como el suministro y aplicación 
de pintura e impermeabilizante, Incluye excavaciones y retiro del material producto de la 
excavación. (Dimensiones especificadas en planos de detalles) 
 
MEDICION Y PAGO.- Los trabajos que el contratista ejecute serán por unidad y se 
medirán para fines de pago. Los cuales serán elaborados con apego a lo señalado en el 
proyecto y/o las órdenes del Supervisor. El precio unitario incluye el suministro de todos 
los materiales, desperdicios, fletes,  mano de obra, herramientas, el equipo necesario y la 
limpieza final del área de trabajo. 
 
 
FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por fabricación de estructura de paneles 
solares a la fabricación de dados de  concreto armados con  varilla de 3/8”, y la estructura 
metálica con PTR de 2”. Con rompevientos. (Medidas en plano de detalles).  
 
MEDICION Y PAGO.- Los trabajos que el contratista ejecute serán por lote, y se medirán 
para fines de pago. Los cuales serán elaborados con apego a lo señalado en el proyecto 
y/o las órdenes del Supervisor. El precio unitario incluye el suministro de todos los 
materiales, desperdicios, fletes,  mano de obra, herramientas, el equipo necesario y la 
limpieza final del área de trabajo. 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULIC O  
(CARCAMO DE BOMBEO AL HUMEDAL) 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por este concepto la colocación e instalación 
de tubería de PVC hidráulico de 4”  De acuerdo al diseño del rebombeo y el arreglo del 
mismo, establecidos en plano, incluye excavación y retiro de material. Así como cama de 
arena de 10 cms de espesor para recibir tubería de PVC, los materiales consumibles 
estarán dentro de este concepto. 
El Contratista proporcionará el material, las herramientas y equipo necesario así como los 
accesorios que se requieran para la correcta ejecución de la actividad. 
 
MEDICION Y PAGO.- Para fines de pago de este concepto se hará por metro lineal, con 
aproximación a un decimal. El precio unitario incluye los suministros de los materiales 
necesarios, para la instalación, mano de obra en general y las herramientas necesarias. 

BOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO DE  CONTROL 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por este concepto al suministro e instalación 
de bomba sumergible de 1.0 HP. 110 volts. 60 Hrz. Para aguas residuales,  a lo requerido 
técnicamente en el diseño del rebombeo. Así como el suministro  e instalación del tablero 
de control paro/arranque de bomba, con interruptor general y protección térmica. Incluye 
materiales, consumibles, pruebas generales y puesta en funcionamiento. 
 
El Contratista proporcionará el material, las herramientas y equipo necesario así como los 
accesorios que se requieran para la correcta ejecución de la actividad. 
 
MEDICION Y PAGO.- Para fines de pago de este concepto se hará por metro lineal, con 
aproximación a un decimal. El precio unitario incluye los suministros de los materiales 
necesarios, para la instalación, mano de obra en general y las herramientas necesarias. 

LIMPIEZA GENERAL 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por limpieza general las siguientes acciones: 
La limpieza que implica el desalojo de los restos de materiales producto de remoción, 
demoliciones y trabajos de fabricación. Así como arreglos en general. Hasta tener una 
superficie libre y limpia. 
 
MEDICION Y PAGO.- La cuantificación para efecto de estos conceptos se hará por metro 
cuadrado o lineal. El cual incluirá el acarreo. La limpieza del lugar de trabajo se considera 
en las condiciones generales antes expuestas. El contratista será responsable de 
proporcionar las herramientas necesarias y equipo que el personal requiera para llevar a 
cabo este concepto. 
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A N E X O   No. 2 
 

CARTA MANIFIESTO DE VERACIDAD DE DATOS 
 
___________(nombre)________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos 
aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación 
de:_______________(persona física o moral)___________________________________ 
 
No. de Licitación Pública Nacional ___________________________ 
 
Registro Federal de Contribuyente: ___________________________________________________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________________ 
Colonia: ___________________________Delegación o Municipio: __________________________________ 
Código Postal._________________Entidad Federativa: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________Fax:_________________________________________________________ 
Correo Electrónico: ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Núm. de escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _______________Fecha:________________ 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: _________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Relación de Accionistas.-___________________________________________________________________  
Apellido Paterno:    Apellido Materno:    Nombre (s) 
_____________    _____________    _________ 
_____________    _____________    _________ 
 
Descripción del objeto social: ________________________________________________________________ 
 
Inscripción al Registro Público de Comercio  ____________________________________________________ 
Reformas al acta constitutiva: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre del apoderado o representante:________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-__________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Escritura publica numero: ___________________Fecha:__________________________________________ 
Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se otorgo: __________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario  

 
_________(firma)_____________ 
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A N E X O  No.  3 
 

CARTA MANIFIESTO DE CONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE  LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTO R PÚBLICO 

 
 
OBRAS PUBLICAS DE ___________________ 
MUNICIPIO DE _______________ 
 
 
 
 
En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y para efectos de presentar 
propuesta y en su caso poder celebrar contrato respectivo con 
______________________, con relación a la Licitación Pública Nacional 
No._______________________, nos permitimos manifestarle bajo protesta de 
decir verdad, que conocemos el contenido del articulo, así como sus alcances 
legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se 
encuentran en ninguno de los supuestos que establece este precepto. 
 
Igualmente la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se 
encuentran en el supuesto del penúltimo párrafo del Artículo 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 

El proveedor  
Nombre de la empresa  

 
 
 
 
 
 

Sr. ________________________________ 
Representante legal autorizado 
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A N E X O  No. 3 A 
 

CARTA MANIFIESTO DE CONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 31 FR ACCIÓN 
XXIV, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISOS A), B) Y C) DE LA LE Y DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTO R PÚBLICO 
 
OBRAS PUBLICAS DE ___________________ 
MUNICIPIO DE _______________ 
 
En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 31 fracción XXIV, segundo párrafo, 
así como a sus incisos A) B) y C) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y para efectos de presentar propuesta y en su caso 
poder celebrar contrato respectivo con el municipio de Erongarícuaro Michoacán, 
con relación a la Licitación Pública _______________ 
No._______________________, nos permitimos manifestar bajo protesta de decir 
verdad, que por nuestro conducto no participan en este procedimiento de 
contratación personas físicas o morales, que se encuentran inhabilitadas por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito  de evadir los 
efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos 
siguientes: 
 

a)  Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o 
morales inhabilitadas en términos del primer párrafo de la fracción XXIV del 
Artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; 

 

a) Personas morales que en su capital social participen personas morales en 
cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de la fracción XXIV 
del Artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 

 

b) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales 
que se encuentren inhabilitadas 

 
A t e n t a m e n t e  

 
El proveedor  

Nombre de la empresa  
Sr. ________________________________ 
Representante legal autorizado 
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A N E X O  No. 6 
 

SOLICITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA 
 

(DEBERÁ SER LLENADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

____________________ A ____ DE _______________ DE 200__ 
 

 
AREA DE OBRAS PUBLICAS 
___________________________ 
 
 
 
 

 
A efecto de que esta Entidad realice el pago de las  facturas que esta empresa presentará 
para su cobro derivado de la entrega  a satisfacció n de bienes y/o servicios proporcionados  
al amparo del Pedido o Contrato No ______________, me permito comunicar  los datos para 
que su importe se radique a través de Transferencia  Bancaria a los siguientes Bancos: 
SANTANDER-SERFIN, BANAMEX, HSBC, SCOTIA BANK INVERL AT, BBVA y en caso de 
solicitar se realice el pago en otro banco, favor d e especificar el mismo. 
 
 
Nombre de la Empresa:______________________________ _______________ 
Número de Cuenta  (s):_____________________________ ________________ 
Nombre del Banco (s):______________________________ ________________ 
Plaza:____________________________________________________________ 
Número de Sucursal:________________________________ _______________ 
Número de Escritura Pública presentada ante el muni cipio de Erongaricuaro Michoacan: 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Atentamente 
 
 
Persona legalmente facultada para firmar 
 
 
 
 
NOTA: ES INDISPENSABLE EL SELLO DEL BANCO PARA QUE ESTE VALIDE EL NÚMERO DE 

CUENTA. 
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A N E X O  No. 7 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 
 
________________________________________________, EN USO DE LA AUTORIZACIÓN 
QUE LE FUE OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SE 
CONSTITUYE FIADORA HASTA LA SUMA DE $_______________________________________ 
ANTE EL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO, MICHOACAN, PARA GARANTIZAR POR 
______________________________________________________________ 
CON DOMICILIO EN _____________________________________________________________ 
EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. ____________ DE FECHA 
________________ POR UN MONTO TOTAL DE $ ________________ (LETRA) MAS I.V.A., 
RELATIVO A ____________________ (DESCRIBIR EL OBJETO DEL CONTRATO). 
 
ASIMISMO LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE QUE LA FIANZA QUE SE 
OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO SOMETIÉNDOSE A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES EXPRESAS: 
 
QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTI PULACIONES CONTENIDAS 
EN EL CONTRATO. QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CUMPLA A 
SATISFACCIÓN DE "  EL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO, MICHOACAN " CON LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. PARA RESPONDER DE CUAL QUIER RESPONSABILIDAD 
QUE RESULTE A CARGO DEL FIADO, PERMANECIENDO VIGENT E DURANTE LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUIC IOS QUE SE 
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINIT IVA POR AUTORIDAD 
COMPETENTE. QUE EN CASO DE PRÓRROGA DE LA VIGENCIA O EN CASO DE QUE 
EXISTA ESPERA, LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PR ORROGADA EN 
CONCORDANCIA CON LA PRÓRROGA O ESPERA. QUE LA FIANZ A GARANTIZA LA 
ENTREGA DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS 
SE MODIFIQUEN O SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DE " EL MUNICIPIO DE 
ERONGARICUARO, MICHOACAN ". QUE PARA LIBERAR LA FIA NZA ES REQUISITO 
INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRIT O DE " EL MUNICIPIO DE 
ERONGARICUARO, MICHOACAN ".QUE LA INSTITUCIÓN AFIAN ZADORA ACEPTA 
EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJEC UCIÓN PREVISTOS EN 
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS 
FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBR O DE LOS INTERESES, 
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA 
REQUERIDA, RENUNCIANDO AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY 
SEÑALADA. 
 
LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES EN LA 
CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA 
CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 
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A N E X O  No.  7 A 
 

CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE 
 
(En papel membretado de la Institución Otorgante). 
 
 FECHA 
AREA DE OBRAS PUBLICAS 
P r e s e n t e. 
 
 
Referencia: (No. de la Carta). 
 
Estimados Señores: 
 
 
A nombre de (Nombre del Proveedor), con domicilio en (Domicilio Completo del Proveedor), 
emitimos nuestra carta de crédito irrevocable (Stand By) No. (No. de la Carta) a favor de Tesoreria  
del Municipio de Erongaricuaro, con domicilio  en ____________________________________, 
por un importe que no exceda la cantidad de $( Numero) (Letra), equivalente al 5% del importe 
total del contrato No. (Número del Contrato), efectiva inmediatamente en (Domicilio de la Institución 
Otorgante). 
 
Esta carta de crédito es emitida para garantizar el debido cumplimiento del Contrato de (Servicios, 
Compraventa y Arrendamiento, según sea el caso) No. (Número del Contrato) firmado el (Fecha 
del Contrato) entre (Nombre del Proveedor) y Tesoreria  del Municipio de Erongaricuaro , cuyo 
objeto es (describir el objeto del contrato) y con una vigencia del (Plazo de Vigencia del Contrato). 
 
La presente Carta de Crédito Irrevocable Stand By se sujeta a las siguientes declaraciones 
expresas: 
 
1. Se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
 
2. Que estará vigente hasta que se cumpla a satisfacción de Obras Publicas con (la prestación de 

los servicios, entrega de bienes o arrendamiento, según sea el caso) objeto del contrato, 
durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que 
se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 

 
La presente Carta de Crédito Irrevocable Stand By podrá ser cancelada una vez que se haya 
dado cumplimiento a (la prestación del servicio, entrega de los bienes o arrendamiento, según 
sea el caso). 

 
3. Que en caso de prórroga de la vigencia o en caso de que exista espera, quedará 

automáticamente prorrogada en concordancia con la prórroga o espera. 
 
4. Que garantiza la ejecución total de (los servicios, entrega de bienes, del arrendamiento, según 

sea el caso), materia del contrato, aún cuando parte de ellos se modifiquen o subcontraten con 
autorización de Obras Publicas. 
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5. Que para liberar la presenta Carta de Crédito Irrevocable Stand By es requisito indispensable la 

manifestación expresa y por escrito de Obras Publicas. 
 
La presente Carta de Crédito Irrevocable Stand By no está sujeta a descuentos, comisiones, o 
cualquier otro tipo de retención, así mismo se expide para su ejercicio y/o disposición en (sucursal 
domiciliada en la ciudad de Erongaricuaro, Michoacán.) 
 
Los fondos bajo esta carta de crédito son disponibles al beneficiario para pago a la vista con 
(Nombre de la Institución Otorgante), contra la presentación de una declaración escrita firmada por  
Obras Publicas, mencionando nuestro número de referencia de la carta de crédito, y estipulando: 
 
“Estamos reclamando el pago por la cantidad de $________ (anotar cantidad con número y letra), 
debido a que (Nombre del Proveedor) ha incumplido en sus obligaciones respecto al Contrato de 
(Servicios, Compraventa o Arrendamiento) firmado el (Fecha del Contrato) entre (Nombre del 
Proveedor) y “_______________________” . 
 
El requerimiento deberá de mencionar el párrafo(s) y/o cláusulas del contrato que no fueron 
cumplidas, sin responsabilidad para el banco emisor. 
 
Nos comprometemos con el beneficiario a honrar una declaración escrita, siempre y cuando sea 
debidamente presentada en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta de crédito. 
 
Todos los gastos bancarios son por cuenta del ordenante, (Nombre del Proveedor). 
 
Esta Carta de Crédito está sujeta a las prácticas internacionales para Stand By 1998, de la Cámara 
de Comercio Internacional, Publicación Número 590 (ISP98), y lo no contemplado por ISP98 se 
regirá por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

(Institución Otorgante) 
(Firma) 
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A N E X O  No. 7 B 
 

CARTA DE AUTENTICIDAD DE LA FIANZA 
 
 
 
 

_______________________ A ___ DE ___________________ DE 200__ 
 
 
 

 
AREA DE OBRAS PUBLICAS 
 
 

AT´N: SUBDELEGACIÓN JURÍDICA. 
 
 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HACEMOS CONSTAR ANTE ESE ORGANISMO Y PETICIÓN 
DE ESA ÁREA, QUE LA PÓLIZA DE FIANZA Y/O ENDOSO No. 
_______________________________ DE FECHA __________ DE ___________ DE 200_ 
EXPEDIDA A NUESTRO CLIENTE _________ ______________________________________ 
POR UN MONTO DE _______________ ES AUTENTICA Y CUENTA ABSOLUTAMENTE CON EL 
RESPALDO DE NUESTRA INSTITUCIÓN AFIANZADORA. 
 
PARA CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN CON RESPECTO A LA AUTENTICIDAD DE LA MISMA, 
ESTAMOS A SUS ORDENES. 
 
 
SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E. 
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A N E X O  No. 7 C 
 

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS  
 
ANTE:  
 
AFIANZADORA  (Nombre de la Afianzadora),   EN USO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE OTORGADA 
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, SE CONSTITUYE FIADOR HASTA POR LA 
CANTIDAD DE ……………………(CANTIDAD EN LETRA); ANTE EL MUNICIPIO DE_______________, 
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS O CUAL QUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDA INCURRIR EN LA PRESTAC IÓN DE LOS SERVICIOS, LA 
EMPRESA (nombre de la empresa) CON DOMICILIO EN   (Calle, No., Colonia, Delegación/Municipio, Entidad 
Federativa, C.P)  EN EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (descripción tipo de contrato) 
No. ……………. DE FECHA   (día, mes, año), CON UN IMPORTE TOTAL DE ………………..(cantidad en 
letra) MAS IVA, RELATIVO A (describir objeto del contrato). 
 
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR LA LEY DE 
ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO Y 
ESTARÁ VIGENTE HASTA DOCE MESES DESPUÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EN SU 
CASO LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE LA EMPRESA (nombre de la empresa) CORRIJA 
LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, ASÍ 
MISMO LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE: 
 
1. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL 

CONTRATO. 
 
2. QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CUMPLA A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE 

ERONGARICUARO CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE 
LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y 
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

 
3. QUE EN CASO DE PRÓRROGA DE LA VIGENCIA O EN CASO DE QUE EXISTA ESPERA, LA FIANZA 

QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRÓRROGA O 
ESPERA. 

 
4. QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA 

RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDA INCURRIR EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA 
DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE MODIFIQUEN O SUBCONTRATEN CON 
AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO. 

 
5. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA ES REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y 

POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO. 
 
6. QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL 
COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA 
DE FIANZA REQUERIDA, RENUNCIANDO AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA 
LEY SEÑALADA. 

LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES EN LA CIUDAD 
DE CUERNAVACA, MORELOS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN 
RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.---FIN DE TEXTO----.
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